DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění na akci:
„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“

I. Smluvní strany:

(1)    Město Jičín
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
IČ:
002 71 632
DIČ:
CZ00271632
zastoupený starostou města JUDr. Janem Malým
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jičín
č. účtu: 524541/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Jakub Šmíd, vedoucím odboru investic města Jičín, tel.: 733 617 305,
e-mail.: smid@mujicin.cz
a

(2)    AF-CITYPLAN s.r.o. 

Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
Zastoupený/jednající Ing. Ivo Šimkem, ředitelem 

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Vzhledem  tomu, že 

A. Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2015 Smlouvu o Dílo „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/502 Jičín – ulice Poděbradova a ruská“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.10.2015 (dále jen „Smlouva“).

B. Z důvodu nepředvídatelného rozsahu požadavků objednatele vzniklých na základě jednání s občany dané lokality, čímž vznikla potřeba úpravy PD a její opětovné projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, dále z důvodu pozdního poskytnutí relevantních podkladů o schválených souvisejících stavbách (rekonstrukce místní sítě STL/NTL, Jičín – ulice Nábřeží Irmy Geisslové a reko MS Jičín na Hrádku), které vyvolalo nutnost úpravy navržených přeložek IS a dále z důvodu nevyřešených majetkoprávních vypořádání některých pozemků potřebných pro danou rekonstrukci (např. p.p.č. 210/1, 661/4, 671/1, 668/3, 2161 v k.ú. Jičín, p.p.č. 770/49 v k.ú. Podhradí, …), se smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání ve Zvláštních obchodních podmínkách (ZOP-D), dále na změně Přílohy č. A –Rozsah služeb, a proto uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se doplňuje a mění Smlouva.
III. 

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení ZOP-D se mění a nyní zní následovně:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – 210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

	Popis části díla
	Termín (lhůta) dokončení

	Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
	180 dní od podpisu smlouvy

	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
	11/2016

	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

	Autorský dozor
	Při realizaci stavby - kolaudace


2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Přílohy č. A – Rozsah Služeb se mění a nyní zní následovně:

Dělení díla a dílčí termíny:

	Popis části díla
	Termín (lhůta) dokončení

	Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
	180 dní od podpisu smlouvy

	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
	11/2016

	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

	Autorský dozor
	Při realizaci stavby - kolaudace


3. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli na základě dílčí zálohové faktury částku ve výši 160.000,- Kč bez DPH + DPH ve výši 33.600,- pokrývající zejména náklady na zaměření ve 3D v rámci zpracování DUR, geologický a geotechnický průzkum a koncept DÚR. Po podpisu tohoto dodatku č. 2 je zhotovitel oprávněn vystavit zálohovou fakturu se splatností dle Smlouvy.
IV.

1. Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Vzhledem k tomu, že tento dodatek včetně původní smlouvy podléhá zveřejnění podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatek včetně Smlouvy a včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.
V.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku č. 2 a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo a byl schválen na 59. zasedání Rady města Jičína dne 13.7.2016. 
3. Dodatek č. 2 je platný a účinný okamžikem podpisu obou smluvních stran.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Jičíně dne ........................




V Praze dne ..................
_____________________                                                       _______________________

          
Objednatel                                                                                     Zhotovitel

JUDr. Jan Malý 





         Ing. Ivo Šimek
            Starosta





   
         ředitel
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

