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Dohoda ke 

 SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2019/OMM 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace“  

uzavřené 01.07. 2019 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 
I. 

Smluvní strany 

 
1. Objednatel: 

Město Kopřivnice 
Adresa:            Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města 
IČ:    00298077  
DIČ:   CZ00298077 
Bankovní spojení:            …………………. 
Číslo účtu:                       …………………… 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby :  

      

     …………………………………………………..………………………………………………….. 

 
( dále jen „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel   

NH stavby s.r.o. 
Adresa: Palkovice 158, Palkovice, 739 41  
Zastoupen: Pavel Hložek, jednatel 
                                         Petr Nováček, jednatel  
IČ:                                    28980697 
DIČ: CZ28980697    
Bankovní spojení: …………………………. 
Číslo účtu: …………………………..  
 Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68418 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
  
……………………………………………………………………………………….. 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody: 
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II. 

Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 07. 2019 Smlouvu o dílo č. 22/2019/OMM (dále jen 
„smlouva“) a dne 15.8.2019 dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo na provedení stavby  „ MŠ I. 
Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace (dále jen „dílo“). Rozsah díla je 
stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „MŠ I. Šustaly 1120, 
Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace “, vypracovanou p. Milanem Vicianem, 
autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb  (dále jen „projektová 
dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu. 

 
III.  

Předmět dohody  
 

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové 
dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a 
v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny byly nezbytné pro provedení 
stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem 
realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo zhotovitelem 
předáno a objednatelem převzato dne 12.09.2019 v souladu s dodatkem  č. 1 ke Smlouvě 
o dílo   
 

2. Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce 
specifikované ve změnovém listě č. 1 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou 
součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně 
sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody. 
 

 

3. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací 

následovně:   

 

    Cena celkem bez DPH  dle Smlouvy o dílo   3.434.743,30 Kč 
 

    Dohoda - méněpráce celkem  - 419.254,65 Kč 

    Dohoda - vícepráce celkem  194.458,50 Kč 

    Cena za provedení prací v rozsahu dle této dohody celkem bez DPH          -224 796,15 Kč 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Cena díla celkem dle této dohody bez DPH 3.209.947,15 Kč 
    DPH 21%    674.088,90 Kč  
    Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH 3.884.036,05 Kč 

 
 
 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a 

nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu 
zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato 
dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu 

5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 23. schůzi dne 
8.10.2019 usnesením č. 683. 

 

 

V Kopřivnici dne 14.10.2019    Ve Frenštátě dne 16.10.2019  

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………     ……………………………………… 
    
Ing. Miroslav Kopečný      p. Pavel Hložek  
starosta        jednatel společnosti   
    


