
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: ORM/18/1239/KRE ze dne 29.3.2019 (dale jen “Smlouva”)

Akce: „ Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko11

i

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
00276227 
CZ00276227
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

(dále jen „Objednatel”) 

a

Město Turnov
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající ve smluvních: 
a technických věcech 
za objednatele: 
majetku,

čekro CZ, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C 
vložka 30756,
Sídlo: Smrková 1085, 460 14 Liberec 14
IČ:
DIČ:
Č.Ú.:
Zastoupen 
ve smluvních 
a technických věcech za 
zhotovitele:

28750187
CZ28750187

Jiří Dvořáček, jednatel

(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek11):

I.
Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.4 a 2.6 - Vymezení díla a zároveň 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“) na 
změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.
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Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který je nedílnou 
součástí tohoto Dodatku, včetně položkového rozpisu více a méněprací jednotlivých změn.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní 
strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. 2. Vymezení díla, odst. 2.2 - na konci odstavce se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- Změnovým listem č. 2- viz příloha dodatku“

Čl. 4. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

„Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky 
Zhotovitele ze dne 5.2.2019 podané v rámci zadávacího řízení v otevřeném podlimitním 
řízení a na základě změnového listu č. 1 ač.2 v průběhu realizace Díla.

Cena Díla vč. DPH dle Smlouvy o dílo 12.045.918,- Kč

Dodatek č. 1 vč. DPH 336.887,40 Kč

Cena Díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 vč. DPH 12.382.805,- Kč

Cena dle změnového listu č.2 Dodatku bez DPH 261.538,20 Kč

DPH 21% 54.923,00 Kč

Dodatek č. 2 vč. DPH 316.461,20 Kč

Celková cena díla včetně dodatků č.1 a č.2 a vč. DPH 12.699.266,- Kč

(Slovy: dvanáct milionů šest set devadesát devět tisíc dvě stě šedesát šest korun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění 
Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou 
stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla 
včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen 
ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu 
a při fakturaci zdanitelného plnění.
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III.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 29.3.2019 zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních 
stran a zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí Město Turnov. Od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Přílohy : a) Změnový list č.2
b) Rozpis víceprací a méněprací

11 10, 2019
V Liberci, dne..........................2019

15. 10. 2019
V Turnově dne........................ 2019

Zhotovitel:
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Změnový list č. 2

Název stavby: „Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko""

Příjemce: Město Turnov, sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Změnový list 
č.2 Změna rozsahu stavebních prací

Popis změny

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací:
A. Vícepráee

1) Vybourání a výškové dorovnání podlah v přízemí stávajícího 
objektu

2) Doplnění rozvodů studené vody v sociálním zařízení ve II.NP
3) Záměna materiálu příčky v místnosti 2.17
4) Kazetový podhled na chodbě II.NP v původní Části
5) Instalace posuvných dveří namísto otvíravých do místnosti 2.12
6) Zprovoznění všech hydrantů ve školce, doplnění zpětných klapek
7) Doplněno topení v chodbě přízemí u kuchyně
8) Systém generálního klíče pro novou a starou budovu
9) Opiechování atik spojovacích krčků + oprava oplechování nad 

hlavním stupem
10) Došlo k rozšíření vstupu a osazení dveří do rehabilitačního centra
11) Doplněno elektro v původní části MS v návaznosti na nástavbu MŠ
12) Telefonní ústředna

B. Méněpráee
1) Nebyly dodány jedny protipožární dveře (po úpravě PBŘ)
2) nebyl dodán 1 ks WC - záměna za dětský pisoár
3) nebyla dodána dělící stěna pro srch. kabinu
4) byl upraven počet nouzových signalizací dle jednotlivých zařízení
5) výtahová šachta nebyla omítnuta, byla vymalována

Zdůvodnění
změny:

1) Jednalo se o opravu podlahy v chodbě po vybouraném schodišti, bylo 
třeba výškové dorovnání celé plochy

2) Z provozních důvodů MŠ byl doplněn rozvod studené vody, 
původně bylo pouze rozvod teplé vody s regulovanou teplotou

3) Z provozních důvodů MŠ byla požadována větší zvuková 
nepropustnosti

4) Ve staré části MŠ nebyl dořešen strop, kde byly vedeny rozvody elektro
5) Z důvodu úspory místa - umístění věšáčků ručníků pro děti
6) Jeden hydrant nebyl napojen na vodu, na další dva byly 

instalovány zpětné klapky
7) V chodbě přízemí u kuchyně bylo doplněno topení - prostor 

slouží jako zázemí pro kuchařky
8) Pro koordinaci klíčů ve staré a nové části byl dodán systém generálního 

klíče
9) Po odkrytí střešní konstrukce krčků bylo zjištěno, že atiky jsou součástí 

stropní konstrukce a tudíž je nešlo odbourat, dle původního



předpokladu, proto musely být oplechovány + provedeno nové 
oplechování stříšky nad hlavním vstupem - bylo děravé

10) Po vybourání schodiště bylo třeba rozšířit průchod pro vozíčkáře 
a doplnit dveře k uzavření oddělení

11) Dle nově platné normy ČSN musely být jističe doplněny na 
každý okruh, byly doplněny ovládací místa po vybourání 
schodiště

12) Telefonní ústředna s příslušenstvím- na starou ústřednu již nelze 
napojit další ovládání z nové nástavby. Ústředna mimo umožňuje 
vstup do školského zařízení.

Méněpráce
1) Nebyly dodány jedny protipožární dveře (po úpravě PBŘ
2) Nebyl dodán 1 ks WC - záměna za dětský pisoár
3) nebyla dodána dělící stěna pro srch. kabinu, projekt umožňoval dvě 

řešení
4) byl upraven počet nouzových signalizací dle jednotlivých zařízení
5) výtahová šachta nebyla omítnuta, byla vymalována dle požadavku 

dodavatele výtahu

Změna:
Cena díla se navyšuje o částku 261.538,20Kč bez DPH, 316.461,20Kč s DPH

Cena díla vč. dodatku č.2: 10.495.261,-Kč bez DPH, 12.699.266,-Kč s DPH

Příloha: Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně 
rekapitulace změn.

Změna termínu dokončení stavebních prací

Změna:

Není posun termínu stavby.

V Turnově 

Zhotovitel :



ROZPIS VÍCE X MÉNĚPRACÍ MŠ SLUNÍČKO

cena bez DPH
Stavební úpravy vicepráce

!......... ~...................
}.. ..... --.... ........

Zemní práce (špatný výkaz výměr)

Protihluková příčka 2x

■
L ... .... ...

betonové mazaniny v přízemí
[ oplechování atik + nové oplech stříšky nad vstupem

; změny dveří

í............... .............
podhled v chodbě nad bouraným schodištěm

generelní klíč

zprovoznění hydrantů
í

bourání bet podlahy ( chybné ozn. ve výkazu)

dveře s požární odolností

omítka vnitřní výtahová šachta

dlažba (změna materiálu)

ZTI vicepráce

Rozvody studené vody

pisoár

méněpráce

WCd

elektroinstalace vicepráce

rozvaděč vicepráce
doplnění jističů dle platné ČSN

slaboproud vicepráce

přefakturace tel. ústředny dle přílohy

méněpráce

1 ks nouzové signalizace

top.systém
.........................

vicepráce

radiátor nad rámec projektu v krčku u kuchyně
SOUČET 261538.18 Kč 316.461,20 vč

DPH
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