
STAVBA :

Smlouva o dílo č.

Objednatel :

Zhotovitel :

Projektant :

Technický dozor :

Cena dle smlouvy o dílo:

Odečet — méněpráce:

Připočet — vicepráce:

Konečná cena:

Objednatel:

Holková Marie

Zhotovitel:

Projektant:

Technický dozor:

Ing. Blanka Jaloviecová - vedouci odboru bytového a ostatnl’h

BASTA stavební práce s.r.o. Stanislav

Ing. Elena Čimburová

Příloha č. - - 1

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

S/0843/2019/OBH ze dne 15.8.2019

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,

IČO: 03748901

Ing. Elena Čimburová, Mariánskohorská 2787/3, 702 00 Ostrava,

IČO: 40325211

Martin Kurz, Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná — Ráj, IČO: 06331904

Práce nad rámec PD

 

   
  

bez DPH 400 595,00 Kč

vč. DPH 484 719,95 Kč

bez DPH - 151 408,00 Kč

vč. DPH - 183 203,68 Kč

bez DPH 3 992,00 Kč

vč. DPH 4 830,32 Kč

bez DPH 253 179,00 Kč „', _.

vč. DPH 306 346,59 Kč g

! ::,

- technik odboru BH

  

   

  

 

RZ - BUILDING CONTROL

904 DIČ: CZ8005145192

á 80/12, 734 O1 Karviná

+420 602 528 406

Martin Kurz

V Ostravě dne : 10.10.2019



ROZPOČET VÍCEPRACÍ
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CENA ZA OBJEKTCELKEM
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Poznámka :
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Stavba : C32-2019 Oprava sanačních omítek

 
01 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka

Rozpočet : 1

 
 

 

 
Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

'SĚĚXGbBÍQQÍl-íJ—lu “„říši-v— »: ' » “ “
 

 

 

 

009 Ostatní konstrukce a práce

 

 
 

    
 

  

096 Přesuny suti a vybouraných hmot

 ... ')“L. "Á'." * » 42.0,” »___f_._—-=z.—;q 11;. , :. „

 

 

 

! staveniště

[ činnost
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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ROZPOČET MÉNĚPRACÍ

 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem -1 14 51

PSV celkem -36

M celkem

celkem

celkem

neuvedené

celkem

10.10.2019 Datum :

DPH 21 O %

210%

DPH
00%

DPH
00%

_“rZA 'OBJEKT CELKEM

451 408 Kč

-31

o

0 Kč

. -1 83 204' Kč

Poznámka :
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Stavba : c32-2019 Oprava sanačních omítek
Rozpočet: 1Objekt : 01 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka

 
 

  

 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ
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-1 14 363 0
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-150 0

766 Konstrukce truhlářské
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ístaven—ištiě ' * ' " ' 451408
Ičinnost | D
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Slepý rozgočet

*=“—Stavba : C32-2019 Oprava sanačních omítek
Rozpočet: 1. Og'ekt : o1 Oblekt Velfllkova 8! Ostrava - Hrabůvka !

"
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- se
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betonových podlah

A :3 81+5 45+30 3+5,

zárubně:1,5'2

831RXX
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___________________________________________________________________________
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