DODATEK Č. 2 k smlouvě o dílo
[bookmark: bookmark0]11/128 Eš - most ev. č. 128-010
Číslo smlouvy objednatele: 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0254
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
 (
referent investiční výstavby ČKAIT č. 0101031, WINGS CZ s.r.o.
ZEKA/655/KOO/2017, QUISO-MIRAIS, s.r.o.
)Osoby pověřené jednat jménem obiednatele ve věcech Technických:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	00090450
 (
Kraftki »práv« a uu.
...
•Hnk Vy*očiny, pWupívtwn/íí .«-«ani/ 
Kár
!
°*
m
 i| g 
.|q. 
2019
)DIČ:	CZ00090450
Telefon:
Fax:
 (
/
)E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem:	K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
zastoupený:	Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	, předseda představenstva
technických:	technický náměstek
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:	25253361
DIČ:	CZ25253361
Telefon:
Fax:
 (
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E-mail:	info@cht-pce.cz
(dále jen Zhotovitel“)
(společně také jako „S/m/wvw/ strany“ nebo jednotlivě „Sm/nvw' strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 24. 4. 2019 spočívající v stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Změny se týkají odsouhlasených víceprací a méněprací spočívajících v úpravě technologické změny hlubinného založení mostu ve stupni RDS na mikropilotový rošt,
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, Č. 2, č. 3, č, 4 a č. 5 vČ, rozpočtů, které je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového	listu	č.	1	o	954,902,00	Kě bez DPH
b) dle Změnového	listu	č.	2	o	558.854,46	Kč bez DPH
c) dle Změnového	listu	Č.	3	o	74.240,55	Kč bez	DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a)  (
294.854,12 Kč bez DPH 209.401,20 Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
)dle Změnového listu č. 1 o
b) dle Změnového listu č. 3 o
c) dle Změnového listu č. 4 o
d) dle Změnového listu č. 5 o
 (
9.888.888,80 Kč 1.587.997,01 Kč -897.822,32 Kč 10.579.063,49 Kč
2.221.603,33 Kč 12.800.666,82 Kč
)Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M ve znění platných dodatků nedotčené tímto Dodatkem č, 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
 (
Článek 3
Ostatní ujednání
Dodatek č. 
2 
je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 7/2019/D2/ZPŘ/PE/M uzavřené dne 24. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
) (
Přílohy:
Změnový list č. 1 vč. změnového rozpočtu ze dne 11.9. 2019
Změnový list č. 2 vč. změnového rozpočtu ze dne 11.9. 2019 Změnový list č. 3 vč. změnového rozpočtu ze dne 11. 9. 2019 Změnový list č. 4 vč. změnového rozpočtu ze dne 18. 9. 2019 Změnový list č. 5 vč. změnového rozpočtu ze dne 18. 9. 2019
) (
Zhotovitel:
) (
Objednatel:
) (
V Pardubicích dne: 14. 10. 2019
) (
V Jihlavě dne:
) (
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
) (
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
) (
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objektu stavby ■ víceprócťt/ménépráce
Stavba: 08 - Es-vl-bez cen ZBV Varianta: vař. I -
	Objeki/Do Jatek
	Cena dle SOD [Kř]
	Suma viceptáee [K<5J
	Suma ménĚpráee [Kč]
	Celková cena [KÍJ

	00IJ-001J
	859 439.40
	0,00
	0,00
	859 439,40

	2UIJ-201J
	8 635 882,40
	1 587 997,01
	-504 255.32
	9719624.09

	ZBV ¡-Piloty
	
	954 902.00
	-294 854,12
	660 047,88

	2BV 2-Sanace podloží
	
	558 854.46
	0,00
	558 854.46

	ZBV 3-\'jcttd
	
	74 240.55
	-209 401,20
	-135 160,65

	401.1-101 1
	173 201.00
	0.00
	-173 291,00
	0,0(1

	ZBV d-Pfeložka Celin
	
	0,00
	-173 291,00
	-173 291,011

	402.1-40;,1
	220 276.00
	0.00
	-220 276,00
	0.00

	ZBV 5-PMoóla NN
	
	0,00
	-220 276,00
	■220 276,00

	Celkem za stavbu;
	9 8EBKSR 80
	1 587 997,0!
	-897 822.32
	10 579 063,49
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 (
Změnový lisí
Název a evidenční Číslo Stavby :TI/128 Eš - most ev.Č. 128-010
) (
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 3
) (
Čisto
/
Číslo ZBV:
číslo Změny SO/PS;
201 1/001
ZBV1.3
) (
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva); 24.4.2019
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava ■ Jihlava Zhotovitel: Chládek a Tintera, Pardubice a.s.
Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek
Projektant
Supervize
) (
Pare
1
2
) (
Příjemce
Investor
Zhotovitel
) (
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
V rámci mimořádného KD svolaného zhotovitelem po vybourání mostu, byly zjištěny v místě bourání mostu dřevěné piloty a balvanitý materiál (kameny mocnosti 800-1000 mm). V souladu s vyjádřením autorizovaného geologa, projektant konstatoval, že vrtání pilot nelze provést. Z těchto důvodů byla navržena metoda mikropilot jako jediném technicky schůdném řešení na obou opěrách konstrukce.
Vícepráce položky 500, 501 a 503 mikropiloty. Méněpráce položky zemní práce (6, 15, 16, 17, 19), piloty (34, 35, 37, 100)
Údaje v Kfc bez DPH:
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
záporných
kladných
-294 854,12
_ ^ ^ 
v
 ^ 
J54
 902,00
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem
660 047,88
) (
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: Projektant (autorský dozor)
j
Statutární zástupce objednatele
^
) (
Statutární zástupce zhotovitele
j
) (
Technický dozor stavby stavby
j
) (
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, kter 
ý 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a o« zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
) (
vviimuo
 S.LQ. 
1
^ ' 
/
v
-
1“"-
4
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ
) (
Změnového listu nejsou zlepšením dle 61. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
) (
Zástupce objednatele
) (
jméno
) (
Zhotovitel
) (
jméno
)





































 (
A h [it
3.6 18 
fe
) (
Puma Vhládrk 
p'
í imóa Paidubicc 
a
 s
) (
Plílohf- c 8 Datum 
1
 ('i 09.2019
) (
ZÁJPLS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SG/PS)
pro celou ZBV číslo: ZBV 2
) (
Název Stavby: 
11/128
 Eš - most ev.c, í 28-010
) (
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 20! J / 00í Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 _J
Údaje v Kč bez DPH
) (
Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadal
8 635 882.40
Cena SO/PS v předchozích ZBV:
) (
Poznámka
 Cenu všedi Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus M.
) (
Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat
) (
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadal
) (
Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS po všech Rozdíl ceny SO/PS po předchozích Změnách všech předchozích Záměnách a ve Smlouvě 5=l+3+4
6=5-1
) (
stavební/montážní práce
) (
0,00
) (
0,00
) (
8 635 882,40
) (
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
) (
Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných záporných na SO/PS Změn kladných na SO/PS
) (
siavební/montážní práce Nová cena SO/PS po této ZBV: Ě. 001
) (
8 - zadat
-294 854,12
) (
9 - zadat
954 902,00
) (
Cena všech Změn
kladných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)
10=4+9
954 902,00
) (
Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a
navrhovaných)
) (
Cena SO/PS po této
Změně
) (
12
) (
13=3+8
) (
14=1+13+10
stavební/montážni práce
-294 854,12
9 295 930,28
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
) (
Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti
ceně SO/PS dle
Smlouvy
15=14-1 660 047,88
) (
0,00
Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn
kladných na SO/PS k
ceně SO/PS dle
Smlouvy v %
n=(io/i)Moo
11,06
Údaje v Kě bez DPH
Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně
oproti ceně SO/PS
dle Smlouvy v %
) (
16=05/1)000
) (
7,64
) (
Jméno:
) (
Datum:
) (
Podpis
) (
Projektant (autorský dozor)
) (
Statutám! zástupce Objednatele
) (
Statutám! zástupce zhotovitele
) (
Technický dozor stavby stavby
) (
Zástupce objednatele
) (
Zhotovitel
)
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Krycí List ZBV
Název a evidenční číslo Stavby :ll/128 EĚ - most ev.č, 128-010 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2.01 1
) (
Číslo /
Číslo ZBV:
číslo Změny SO/PS:
201 1/001
ZBV 1
) (
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122, 586 0) Jihlava - Jihlava IČ: 00090450
Zhotovitel:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s,
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 1Č: 25253361
) (
Rekapitulace ZBV č ZBV 1 dle Skupin 1,2, 3, 4, 5 a 6
) (
Část ZBV č.
) (
Cena navrhovaných Změn
2
ápomých
) (
Cena navrhovaných Změn
kladných
) (
ZBV U
) (
0,00
) (
0,00
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
část ZBV č.
záporných
kladných
ZBV 1.2
0,00
o,oc
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
část ZBV t.
záporných
kladných
) (
ZBV 1.3
) (
-294 854,12
) (
954 902,00
) (
část ZBV č.
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných
) (
Cena navrhovaných Změn
kladných
) (
ZBV 1.4
) (
0,00
) (
0,00
) (
část ZBV č.
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných
) (
Cena navrhovaných Změn
kladných
) (
ZBV 1.5
) (
0,00
) (
0,00
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
část ZBV č.
záporných
kladných
) (
ZBV E6
) (
0,00
) (
0,00
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
Suma ZBV ě.
záporných
kladných
ZBV 1
-294 854,12
954 902,00
Části ZBV se Číslují Číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
) (
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v KČ bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH ;
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
660 047,88
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v KČ bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
660
 047,88
) (
a pro Rozpis ocenění změn položek.
) (
c
)
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Rozpis oceněni změn položek - pro ZBV čísIo:ZBV i
Evidentní číslo a název stavby: 11/128 Eš - most ev.č. 128-010 ČísioanázevSO/PS: 201 1-201 1
Číslo a název rozpočtu: 201„1 - 2011
	Pof.
	
	
	
	Množství
	Mnofcslví ve

	e.
	Kůd položky
	Název položky
	mj.
	ve
	Zmčnč

	pol.
	
	
	
	Snilouvfc
	

	I
	2
	3
	4
	5
	6

	t
	113326.1
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NES7MEL, ODVOZ DO I2KM
	M3
	64J53
	0.000

	15
	13173.
	HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TA. 1
	M3
	204,495
	101,92«

	16
	131734.
	HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ Tft 1, ODVOZ DO 5KM
	M3
	57,613
	32 300

	17
	131736.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ lA I. ODVOZ DO 12KM
	M3
	623,657
	J«LS97

	19
	17110.
	ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPfl SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	204 A 9$
	101,02»

	34
	224324.
	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/J0
	M3
	31,174
	0,000

	35
	224365,
	VÝZTUŽ PILOT ZOCELÍ 10505, B500B
	T
	2,8M
	0,000

	37
	264341.
	VRTY PRO PILOTY Tft 111D DO 1000MM
	M
	14,000
	0T000

	40
	289971.
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTtLIE
	M2
	244,829
	179,029

	54
	4S152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	16,720
	0,000

	55
	451521.
	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚN! ID DO 0,7
	M3
	64,353
	0,000

	100
	966156.
	BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM
	M3
	4M 74
	44.021

	
	
	Nové položky
	
	
	

	500
	227841.
	M1KROPJLOTY KOMPLET D DO 2O0MM NA POVRCHU
	M
	0,000
	2DL,4DO

	501
	26124.
	VRTY PRO KOTVENI. INJEKTÁŽ A MIKROP1LOTV NA POVRCHUTft HDDO 200MM
	M
	0,000
	68,400

	503
	26144.
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A
	M
	0.000
	133,000


MÍKítOPTLOTY NA POVRCHU Tft IV D DO 200MM


Celkem
	
	
	
	Změna
	soupisu prací (SO/PS)
	
	

	
	
	
	
	001
	
	
	

	Množství
rozdílu
	Cena 7a m.j,v KČ
	Cena celkem ve Smlouvfi v Kč
	Zrniny záporné v Kč
	ZmCny kladné v Kč
	Cena celkem ve Zmčtič v Kč
	Rozdíl cen celkem v KČ
	Rozdíl
cen
celkem v

	1
	8
	9
	to
	U
	12
	13
	H

	-64JJ3
	175,04
	ti 26435
	-H 764,35
	0,00
	0,00
	-I1Í6435
	*100,00

	-f 02,567
	124,58
	25 475,99
	-12 77730
	0,00
	12 698,19
	-12 777,80
	-50.16

	-25313
	56.11
	3 347,89
	-1 470,94
	Ú.00
	1176,95
	-l 470,94
	-4334

	-74,760
	1 016,03
	633 654 Jí
	-73 958,40
	0,00
	557 695,82
	-75 958.40
	■ 11.99

	-102,567
	62,91
	16954,68
	-8 503,83
	0L00
	845033
	■ 8 503,83
	*50.16

	-3L174
	700,00
	21 82M6
	-21 62 M0
	0.00
	0.00
	-21 821,80
	*Í0O,0O

	-2,606
	17 000,00
	47 702,00
	-47 702.00
	0.00
	0,00
	-47 702.00
	■ 100,00

	-84,000
	500,00
	42 000,00
	■42 000.00
	0.00
	4M>0
	*42 000,00
	*100.00

	-65,600
	67,47
	16418,61
	-4 439,53
	0,00
	12079,09
	-4 439,53
	-26,88

	-26.720
	769.46
	20559,97
	-20 359,97
	G.0G
	0,00
	-20 559.97
	*100,00

	*64353
	584,40
	3761433
	-37 61433
	0,00
	0.00
	-37614,33
	-100.00

	-4353
	2412,12
	Llů 925,10
	-10 741,17
	0,00
	106 183,93
	-10 741.17
	*9.19

	201,400
	2 710,00
	0,00
	0,00
	545 794 jOD
	545 794.00
	545 794,00
	100,00

	68,400
	l 470,00
	0.00
	0,00
	100 348,00
	100 548,00
	100 548.00
	100,00

	133,000
	213G.Ü0
	0,00
	0,00
	301 360,00
	308 560,00
	308 560,00
	100,00

	
	
	993 831,94
	-194 854,12
	944 902.00
	1 ŮH 88633
	66064738
	66,41
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	Investor
	i
\v

	Technický (stavební! dozor investora
	

	Stálý dozor investora
	

	Občanský dozor investora
	%
ť.

	Generální dodavatel
	

	Dodavatel stavební části
	

	Dodavatef technologické Části
	

	Hlavní stavbyvedoucí
	1

	Stavbyvedoucí
	ř

	Generální projektant
	i

	Odpovědný projektant
	1

	Autorský dozor
	/

	Změny a doplňky

	{b(/¿ (¡-i j i iC téDfkn
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■¿LitClítový list
 (
Číslo
/
Číslo ZBV:
Číslo Změny SO/PS:
201 1/002
ZBV 2.3
)Název a evidenční Číslo Stavby :1Í/I28 EŠ - most ev.c. 128*010 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS); 201 )
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 24.4.2019
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 (
Paré
Příjemce
Investor
1
2
Zhotovitel
)Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek
3 Projektant
4 Supervize
Lniciáto: změny: Zhotovitel Popis Změny:
Po zahájení výkopových prací (odstranění kamaných balvanů bránících vrtání mikropílot( bylo zjištěno, že balvany zasahují do vetší hloubky' a při jejich odstraňováni dochází k navýšení podloží které je nutno sanovat ŠD 32-63, Do hloubky až 1,3 -1,5 m pod úroveň plošiny. Bylo provedeno zaměření od geodeta viz. samostatný výkaz kubatůr
 (
Cena navrhovaných Změn
kladných
) (
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn
záporných
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem
) (
0,00
) (
, -558 854.46
) (
558 854.46
)Vícepráce zemní práce (17, 22) sanace (33). betonová výplň 56.
 (
Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:
Projektant (autorský dozor)
jméno
Statutární zástupce Objednatele
jméno
) (
Statutární zástupce zhotovitele
jméno
Technický dozor stavby stavby
jméno
)Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/F Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněnyh zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě	. ..	, ^
Změnového listu nejsou zlepšením dle cl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz lali04)riptirujípříslušné osob)l-&právnĚné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Zástupce objednatele
 (
jméno
) (
jméno
)Zhotovitel

[bookmark: bookmark20] (
Áspť.
3 6. 18 8
) (
Pmna' Chládel ? Iniién Přiic<i
mmí,í: 
í<
 
s
) (
N'ilohe 
č8 
Daním: 
)6
 
09
 
7019
) (
Strarit í
i 
i\i
7
 ‘!fl
)ZAPIŠ
[bookmark: bookmark21]o projednání ocenění sonpísu prací a ceny stavebního objePťn/pi ovocního so^borif (SG/PS}
[bookmark: bookmark22]pro celou ZBY čísloí ZBV 2
[bookmark: bookmark23]Název Stavby: H/Í28 EŠ - most ev.Č, 128-0JO
Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS: 201J / 002
[bookmark: bookmark24]Název stavebního objekíu/prcvozního souboru (SO/PS): 201 _1
Údaje v KČ bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy	Poznámka Cenu všech Z min záporných v předchozích Změnách na SO/PS & cenu
] . 7ada|	navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadával se znaménkem
minus M.
8 635 882,40
	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v KČ bez DPH

	2
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadal
	C'en a vSech Změn . kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
5= 1+3+4
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1

	stavební/montážni práce
	-294 854,32
	954 902.00
	9 295 930,28
	660 047,88

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v KČ bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=00/1)000

	stavební/montážni práce
	0,00
	558 854,46
	1 513 756,46
	17,53

	Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 002
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po léto Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=05/0*100

	stavební/montážni práce
	-294 854,12
	9 854 784,74
	1 218 902,34
	14,11

	Vyjádření (souhlasím x
	nesouhlasím) jméno, datum, podpis
	
	

	
	Jméno:
	Souhlas:
	Datum:
	Podpis:




Projektant {autorský dozor)
Statutární zástupce Objednatele Statutární zástupce zhotovitele Technický dozor stavby stavby Zástupce objednatele
Zhotovitel

Krycí lisí £BV
 (
Název a evidenční číslo Stavby . 11/128 Es - most ev.č. 128-010 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
2011
) (
■K'<Upf: 
3.6.i8 3
) (
Firma,chládek 
b
 Tíntem Rsjdubir.í: as
) (
PHlohe
)Číslo /	Číslo ZBV:
Číslo Změny SO/PS:
201 „1/002	ZBV 2
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 3122, 586 01 Jihlava - Jihlava 1Č: 00090450
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 1Č;25253361
Rekapitulace ZBV č. ZBV 2 dle Skupin 1,2, 3, 4, 5 a 6
 (
ZBV 2.1
) (
část ZBV č.
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
část ZBV č.
záporných
kladných
záporných a Změn kladných
0,00
0,00
0,00
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
záporných
kladných
záporných a Změn kladných
)Údaje v Ke bez DPH .
 (
0,00
0,00
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn
 kladných
0,00
558 854,46
558 854,46
Údaje v KČ bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
0,00
0,00
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
0,00
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
0,00
0,00
Údaje v KČ bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
)ZBV 2.2
část ZBV £. ZBV 2.3
Část ZBV č. ZBV 2.4
Část ZBV Č. ZBV 2.5
Část ZBV i. ZBV 2.6
Suma ZBV f.
ZBV 2	0,00	558 854,46	558 854,46
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.
A spi Pipnia: Utiáar,, a [¡iiišta Pnrilubice a.s
 (
5i'í.n<
:
 i ,3.37 í-7
)3.0 if; v
Rožni? oecfíčíii ziticří no lok b ■ pře ZBV cíř.loiZíl V 1


 (
ZmČna soupisu prací (SO/PS)
002
)Evidenční Číslo a název stavby: 11/128 ES - most ev.č. 1 28-010 Číslo a název SO/PS: 20 J_ I - 20)1 Číslo a název rozpočtu: 201J - 201 _í
 (
Rozdíl
cen
cell,cm i 
14
’O.řii 
li.ti 
4t.dl
m J2 «.‘o
bn 
i.vw
)
	P Oř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve

	č.
pOL
	řiůd položky
	Núzei položky
	rílj.
	ve
Smlouvě
	ZmCnĚ

	l
	2
	3
	A
	5
	6

	M
	131716.
	HLOUBEN] MM ZAPAŽ ! NPPaZ TŘ 1 ODVOZ DO I2KM
	M3
	
	753.577

	72
	17180.
	ULOŽENÍ SYPÁNÍM V DO NÁSYPŮ l NAKUPOVANÝCH MATERlAt.il
	M3
	45Í,K42
	5ť>6.4t?

	33
	31-15(1.
	SANAČNÍ VRSTVY 7. KAMENIVA
	M3
	3l3.í5rt
	442.170

	
	-T5S112.
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI 7. PR(3ST BETONU DOn2-'ÍS(M5i
	M3
	*,755
	ÍA-5J6


Celkem

Celkem ve zmíní
Víectmy zrniny celkem
Za Zhotovitele:
Datum:
	Množství
rozdílu
	Cena za
m.j, v Kě
	Cena celkem vt Smlouvě v Kf
	Zmtny záporné v Kř
	Změny kladné v
Kc
	Cena celkem ve Zinfrně v Kc
	Rozdíl cen celkem v
Kě

	7
	S
	9
	m
	n
	
	13

	159,921)
	i oit.nl
	033 654.2?
	0,0fl
	13? 002 fc>
	7M Ů5t.E4
	1.12.0(12.6?

	Sfl,«í
	623 90
	2Í4 427,1?
	0,00
	31 587.98
	sitws.ií
	31 5&7.9Í

	129.920
	2 íW.61
	750 84ÍJ2
	0.00
	312 409 J 3
	i orn 2S5 jí
	3J2 40953

	J7.7BI
	2 982.41
	3t m.oti
	0,00
	82 řM-33
	m wj.33
	82 ÍS4J1

	
	
	1 *9$ 0H,li
	0.00
	íSK 8 £4,4 6
	2 253 092.57
	556 854,46

	
	
	í 633
	0,00
	5SESÍM6
	O 194 7J£VSt
	SS&85M6

	
	
	£ 63$ 8*2,40
	294 m.n
	1 5L3 75Mů
	9SM7Í4,74
	1 218902 34




Za Objednatele: Datum:
TECHNICKÁ ZPRAVA
[bookmark: bookmark25]Objednavatel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s., K Vápence 2677,530 02 Pardubice Dodavatel;
Předmět dodávky: Zaměření skutečné polohy sanace podloží pod mikropiloty na stavbě mostu 11/128 - most ev.č. 128 - 010 v k.ú. ES (kubatury)
Na základě objednávky bylo provedeno geodetické zaměření skutečné polohy vrtaných míkropilot na stavbě mostu ev.č, 128 - 010 v k,ú. ES. Mikropiloty byly zaměřeny dle skutečné polohy v terénu . U dodavatele jc objednávka vedená pod číslem zakázky 1032/2019.
•	MŽřičské práce byly provedeny dne 02.07.2019 totální stanici NTS. Měření bylo polohově připojeno na
podrobné body polohopisu mapy katastru nemovitosti. Polohopis byl zaměřen dle povrchových znaků a dle dispozic zástupce objednáváte
* Kancelářské práče - naměřené hodnoty bvlv zpracovány ode dne 02,07.2019 až. 09.07.2019 automatickým systémem, a to jak výpočetní, tak grafické práce (výpočetní práce program Groma, grafické práce program Spirit).
· Souřadnicové svstémv: polohový - S - JTSK
výškový - nepožadováno
· Přesnost měřeni - střední souřadnicová chyba polohová je < 0,14m u měřených bodů
maximální odchylka v měření délek u měřených bodů je < 0.20m
Závěr; Dle výpočtů jsou kubatury uvedeny v protokolu o výpočtu jenž je součástí technické zprávy Práce byly zpracovány v souladu s ČSN 73 0275, ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. Měřičské, výpočetní a grafické práce provedl
Objednavatel přebírá; 3x technická zpráva 3x seznam souřadnic 3x grafické zobrazení
VPacovědne 09.07.2019
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í 95 J VÝPOČET VÝMĚR
Parcela: OPI
	Bod
	Y
	X
	Kv.
	Oměrné

	707
	711049.73
	1119510.41
	3
	

	706
	711051.73
	1119514.09
	3
	4.19

	705
	711059,31
	1119518.90
	3
	8.98

	701
	711063.50
	1119519.15
	3
	4,20

	702
	711063.67
	1119516.25
	3
	2.90

	704
	711060.64
	1119516.21
	3
	3.03

	708
	711053,63
	1119511.71
	3
	8,33

	703
	711052.28
	1119509.03
	3
	3.00

	707
	711049.73
	1119510.41
	3
	2.90




Výměra:	46.43 m2
Obvod :	37.53 m
46,43 * 1,40 = 65,00 m3
[95] VÝPOČET VÝMĚR
Parcela: OP2
	Bod
	Y
	X
	Kv.
	Oměrná

	712
	711058,53
	1119526.98
	3
	

	709
	711056,53
	1119523.30
	3
	4.19

	710
	711048.95
	1119518.49
	3
	B. 98

	711
	711044.76
	1119518.24
	3
	4.20

	713
	711044,59
	1119521.13
	3
	2.89

	716
	711047.67
	1119521.20
	3
	3.08

	715
	711054.58
	1119525.65
	3
	8.22

	714
	711055.98
	1119528.36
	3
	3.05

	712
	711058.53
	1119526.98
	3
	2.90




Výměra:	46,46 m2
Obvod,:	37.51 m
46,46 * 1,397 = 64,92 m3
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	GROMA v. 12.2 |
	
	SEZNAM SOUŘADNIC
	str, 1/1

	Soubor:

	Zakázka:
	
	
	
	
	lokalita:

	Souř, systém:
	
	
	
	Výškový systém:

	Číslo
	Y
	X
	Typ
	Kv.
	Popis

	11
	711 063.60
	1 119 516.85
	
	
	zemni práce

	12
	711 063.62
	1 119 518.64
	
	
	zemnf práce

	13
	711 059.58
	1 119 618.48
	
	
	zemni práce

	14
	711 052.00
	1 119 513.67
	
	
	zemnf práce

	15
	711 050.17
	1 119510.18
	
	
	zemni práce

	16
	711 051.77
	1 119 509.36
	
	
	zemnf práce

	17
	711 053.28
	1 119 512.23
	
	
	zemní práce

	16
	711 060.34
	1 119 516.71
	
	
	zemní práce

	19
	711 058.09
	1 119 527.21
	
	
	zemnf práce

	20
	711 056.26
	1 118 523.72
	
	
	zemni práce

	21
	711 048.68
	1 119 518.91
	
	
	zemnf práce

	22
	711 044.74
	1 119 518.74
	
	
	zemni práce

	23
	711 044.67
	1 119 520.54
	
	
	zemni práce

	24
	711 047.92
	1 119 520.68
	
	
	zemnf práce

	25
	711 054.99
	1 119 525.16
	
	
	zemnf práce

	26
	711 056.50
	1 119 528.04
	
	
	zemní práce

	27
	711 067.05
	1 119 518.09
	
	
	zemnf práce

	28
	711 067.09
	1 119 516,99
	
	
	zemnf práce

	29
	711 064.56
	1 119 516.89
	
	
	zemni práce

	30
	711 064.51
	1 119 517.98
	
	
	zemnf práce

	31
	711050.35
	1 119 509.00
	
	
	zemnf práce

	32
	7í1 05t.32
	1 119 508.48
	
	
	zemnf práce

	33
	711 050.14
	1 119 506.24
	
	
	zemnf práce

	34
	711 049.17
	1 119 506.75
	
	
	zemni práce

	35
	711059.09
	1 119 530.63
	
	
	zemnf práce

	36
	711 057.92
	1 119 528.38
	
	
	zemnf práce

	37
	711 056.94
	1 119 528.89
	
	
	zemni práce

	38
	711 058.12
	1 119 631.14
	
	
	zemni práce

	39
	711 043.51
	1 119 520.40
	
	
	zemnf práce

	40
	711 043.55
	1 119 519.39
	
	
	zemnf práce

	41
	711 041.21
	1 119519.30
	
	
	zemnf práce

	42
	711 041.17
	1 119 520.39
	
	
	zemnf prát»

	701
	711 063.50
	1 119 518.15
	
	3
	

	702
	711 063.67
	1 119 516.26
	
	3
	

	703
	711 052.28
	1 119 509.03
	
	3
	

	704
	711 060.64
	1 119516.21
	
	3
	

	705
	711 059.31
	1 119 518.90
	
	3
	

	706
	711 051.73
	1 119 514.09
	
	3
	

	707
	711 049.73
	1 119 510.41
	
	3
	

	708
	711 053.63
	1 119 511.71
	
	3
	

	709
	711 056.53
	1 119 523.30
	
	3
	

	710
	711 048.96
	1 119618.49
	
	3
	

	711
	711 044.76
	1 119 518.24
	
	3
	

	712
	711 058.53
	1 119 526.96
	
	3
	

	713
	711 044,59
	1 119 521,13
	
	3
	

	714
	711 055.98
	1 119 526.36
	
	3
	

	715
	711 054.56
	1 119 525.65
	
	3
	

	716
	711 047.67
	1 119 621,20
	
	3
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Jméno, oáresy, telefony etdp^édnýPfi; zásívpéů:
Investor
Technický (stavební) dozor investorů
Stálý dozor investora
Občanský dozor investora
Generální dodavatel
Dodavatel stavební Části
Dodavatel technologické Části
Hlavní stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí
Generální projektant
Odpovědný projektant
Autorský dozor
Změny e doplňky
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J'-irma: 
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)
 (
J'-irma: 
Chládek 
a 
1 
irtiěra 
l’&idubicf a.s
)

 

¿L-rafitíOvý lig!
 (
Číslo
/
Číslo ZBV:
číslo Změny SO/PS:
201 1/003
ZBV 3.3
)Název a evidenční číslo Stavby :íl/128 Eš ■ most ev.č. 128-010'
Název stavebního objektu/pro vezní ho souboru (SO/PS): 20 M
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 24.4.2019
Objednatel: Krajská správa a údržba silníc Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122. 586 01 Jihlava - Jihlava Zhotovitel: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.
 (
Paré
Příjemce
1
Investor
2
Zhotovitel
3
Projektant
4
Supervtze
)Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
V rámci RDS došlo k aktualizaci množství výztuže dle návrhu projektanta a odsouhlaseno autorským dozorem.
Vícepráce položky výztuž základů a přechodových desek (39, 50) méněpráce výztuž říms, opěr a rámové konstrukce (44, 46,48)
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	

	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn Idadných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-209 401,20
	74 240,55
	-135 160,65




Podpis vyjadřuje souhlas se Zrninou; Projektant (autorský dozor)
Statutární zástupce Objednatele
Statutární zástupce zhotovitele Technický' dozor stavby stavby
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je :oů‘čásřiK^šVuýedene Sfavbý, budou provedeny v souladu $ §'222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladováni’ a oceněny v	jejíž spuČastí je i tento Změnový list. V ostatním
zůstávají práva a povinností Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smloi vě nedotčeny, iSptluvnistrany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ěl. 13.2 Smluvních podmínek. Na oůkaztciio připcjuiiTrfislusné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Zástupce objednatele
Zhotovitel
 (
Aspe 
3.6. 
IK 
ü
) (
Příloha 
ö 8 Dsfimv ¡6,09.2019
) (
Sii 
fine
I
Čas: 
i
1
 'K
) (
ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objekíu/provooíího souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: ZBV 3
) (
Název Stavby: 11/128 El - mosť ev.Č. 128-010
) (
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201J / 003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 20Í_J
) (
Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy 
1 - zadat
8 635 882,40
Cena SO/PS v předchozích ZBV:
) (
Poznámka
 Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus/-).
) (
Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat
) (
stavehni/montážní práce Cena SO/PS v té (o ZBV a po této ZBV:
) (
-294 854,12
) (
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 ■ zadat
1 513 756,46
) (
Údaje v Kf be? DPH
Cena SO/PS po všech Rozdíl ceny SO/PS po předchozích Změnách všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
) (
5=1+3+4 9 854 784,74
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS
) (
stavební/montážní práce Nová cena SO/PS po této ZBV: 
L
 003
) (
8 * zadal
-209 401..20
) (
Cena navrhovaných
Změn kladných na SO/PS
9 ■ zadal
74 240,55
) (
Cena všech Změn
kladných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)
10=4+9 I 587 997,01
) (
12
) (
stavební/montážní práce
) (
Cena všech Změn
záporných na SO/PS
(předchozích a
13=3+8
*504 255,32
) (
Cena SO/PS po této
Změně
14=1+13+10
9 719 624,09
) (
Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti
ceně SO/PS dle
Smlouvy
15=14*1 1 083 741,69
) (
6=5-1
1 218 902,34
Údaje v K6 bez DPH
Cena všech Změn
kladných na SO/PS k
ceně SO/PS dle
Smlouvy v %
n=n o/ipioo
18,39
Údaje v Kč bez DPH
Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně
oproti ceně SO/PS
dle Smlouvy' v 
%
16=05/11*100
12,55
) (
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
Jméno:
) (
Souhlas:
) (
Datum:
) (
Podpis:
) (
Projektant (autorský dozor) Statutární zástupce Objednatele Statutami zástupce zhotovitele Technický dozor stavby stavby Zástupce objednatele
) (
Zhotovitel
)






































 (
V
Filma
 Chtádel 
t
 Tmíeia. 
Pardubice 
a.;- 
3.6 i< 
:
) (
Příloha 
<
 3 
b'ra 
j
) (
Datum: 16 09 20J 9
) (
Ces. 14:46:55
) (
Krycí lisí £B V
Název a evidenční číslo Stavby : 11/128 Eš - most ev.č. 128*010 Název stavebního objekt u/provozního souboru (SO/PS): 
2011
) (
Číslo /
Číslo ZBV:
číslo Změny SO/PS:
201 1/003
ZBV 3
) (
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny* příspěvková organizace
Kosovská 1122, 586 01 Jihlava * Jihlava 1Č:00090450
Zhotovitel:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí ÍČ: 25253361
) (
Rekapitulace ZBV Č, ZBV 3 dle Skupin i, 2
}
 3, 4, 5 a 6
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
část ZBV ě.
záporných
kladných
ZBV 3.3
0,00
o,oc
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
část ZBV č.
záporných
kladných
ZBV 3.2
0,00
0,0C
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
část ZBV č.
záporných
kladných
) (
ZBV 3.3
) (
-209 401,20
) (
74 240,55
) (
část ZBV e.
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných
) (
Cena navrhovaných Změn
kladných
) (
ZBV 3.4
) (
0,00
) (
0,00
) (
část ZBV č.
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných
) (
Cena navrhovaných Změn
kladných
) (
ZBV 3.5
) (
0,00
) (
0,00
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
část ZBV 
£.
záporných
kladných
) (
ZBV 3.6
) (
0,00
) (
0,00
) (
Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Suma ZBV ě.
záporných
kladných
ZBV 3
-209 401,20
74 240,55
Části ZBV se Číslují ěíslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající Číslo Skupiny. Stejný systém Číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
) (
Údaje v 
Kě
 bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kě bez DPH ■.
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-135 160,65
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-135 160,65
) (
a pro Rozpis ocenění změn polo;
)
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líozpis cceměui zméti položek ¡no Z.EV Rslo:2J'iV 3
Evidentní číslo a název stavby: ¡1/128 ES - most ev.č. 128-010	Změna soupisu prací (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 201J- 201.1	003
 (
Pot.
Mnoisivi
Množství ve
Mnozslví
Ctím 70
Cena 
cdktm
Změny
Změny
Cena celkem
Rozdíl cen
t.
Kňd položky
Kóicv položky
m.j.
ve
¿míní
rozdílu
m.j. v
ve Sin lom e v
záporné v
kladné v
ve 
Změně v
celkem v
pol.
Smlouvá
Kt
Kě
Ke
Ki
K i
Kf
1
2
3
A
5
6
7
H
9
10
ll
1
2
13
3<)
373365.
VYZTUŽ ZÁKEALiCl 2 DCEEI 10503 B 500ti
1
rsj*
0.555
H
)77
3J GS0.W
27,1 744 40
0,00
62 93*.35
2
f
JůG*;,7í
67 93*.35
•1-1
ítUtS.
VÝZTUŽ fctMK Z OCEL) 10505. Hí{)!)B
T
ů.o(2
0.673
-0.1,W
31 030.00
3* 317,6tí
7 00.95
0,00
20*96,65
■ 7 420,95
4h
333365
VYZTUŽ MOSTNÍCH OTĚR A KŘinCI 
7
orní i josoí. nSODU
i
<».754
-0,06 J
3 í 
Ü5ü,(tf>
211 
7
29,*5
■2
 
0|ř,25
m*
3W 711,70
■2 0*8.35
4f.
3S93t>5.
vvzn.lž MOSTNÍ RÁMOVÉ KORS1 KŮRCE 
/
 
OCL-.Lt 
1051)5, tíSODB
T
Ki.PřS
J0.4ES5
■M40
31 050,00
533323.25
m
 
907,00
o.oo
tti
 
559.25
-199 962,00
Slt
421)305
VÝZTUŽ EftíiCHODOVÝCH DESEK MOKTNlCIlOPf.RZOCr.U 10505, li
500)1
1
M94
1,? 
5*
0-364
31 050.00
46 3fcO)
0,00
II 302.20
57 690.90
11 302.20
Celkem
1 045 701,90
-149 461,10
74 
M035
910 541,25
<135 11>0 65
Celkem ve změně
s 
bismw
-209 40UO
74 24D.5S
b
 
300721,75
■135 160,65
Všechny změny celkem
immM
-504 255.32
t 5&7 997.01
9 719654,09
J fó 3 741,6V
) (
Rostli!
Cťtt
celkem v 
M
23.'»
-Je.il
-o.w
-3S.M
Ji. 
if.
•11,13
-t.íl
!2,5Í
) (
Za Zhotovitele:
) (
Za Objednatele:
) (
Datum:
) (
Datum:
)Číslo a název rozpočtu: 2011 - 20M
[bookmark: bookmark56]XinětKi-v.ý Jiří
 (
Číslo
/
Číslo ZRV:
Číslo Změny SO/PS:
401 1/001
ZBV 4.3
) (
(A
'
 
Afpř 
3
 
6
 
18
 
7
) (
Přílohy č 
7 
Dalum 
j 
6.09
 
2019
) (
Strana’ 
Č£.s
 16 
Ok:)
)Název a evidenční číslo Stavby :1I/128 Es - most ev.Č. 128-010
Název stavebního objektu /provozní ho souboru (SO/PS): 40 M
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 24.4.2019
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122. 586 01 Jihlava • Jihlava Zhotovíte): Chládek a Tintéra. Pardubice a.s
	Přílohv Změnového listu:
	Paré
	Příjemce
ínvestoi

	Rozpis ocenění změn položek
	1
	

	
	2
	Zhotovitel

	
	3
	Projektant

	
	
	Supen1 ize




Iniciátor změny: Objednatel Popis Změny:
 (
Cena navrhovaných Změn
kladných
) (
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn
záporných
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem
) (
-173 291,00
) (
0,00
) (
-173 291,00
)Změna zadání investora.
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: Projektant (autorský dozor)	jr
jn
Statutární zástupce Objednatele
Statutární zástupce zhotovitele	jr
Technický dozor stavby stavby	jn
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u výše uveaeneno ourro, Kieiyne soucasu vyscuveaerte-iiBvoy; suaou proveaeny v souiaau s § zzz ¿z, v z. Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a ocjejj^btíSáŠti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotfenyr/Si^p^Jřbany'shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. NOůKázTohóptípqjnjipnslušnéosoby oprávněné jednal jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
 (
jméno
) (
jméno
)Zástupce objednatele
 (
¡-'irme: 
Chládek 
8 'limera. Paidubiee 
a $
)
 (
Hrma. Chládek 
a
 1 iníěrs. Paichibiíe a.s
Příloh* 
t.'i
)
 (
Hima. Chládek a í iniéra ťaidubiet e.s
i
)
Zhotovitel
 (
Asjíf .1.6.18 fi
) (
PKlom- 
ti, 
Datum: [6 
0$.JO!9
) (
Strana
Čas iCOCC
) (
Z/ÁPfS
o projednání 
ocenění 
soupisu 
prací a ceny 
síEvebtiíkti objekíu/pi ovczniho 
souboru (SO/PS)
pro celou 
ÍLBV 
číslo: 
¡LBV 
4
) (
Název Stavby: ¡1/128 EŠ - most ev.č. 128-610
) (
Číslo SO/PS 
i
 číslo Změny SO/PS: 401 _í / 001 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 401_1
Údaje v Kč bé* DPH
) (
Cena SO/PS 
die 
Smlouvy 1 - zadat
173 291.00
Cena SO/PS v předchozích ZBV:
) (
Poznámka
 Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na 
SO/PS a
 cenit
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadával sc znaménkem minus M
) (
Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat
) (
stavební/montážní práce Cena SO/PS v této ZBV a po lét o ZBV:
) (
0,00
) (
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat
0.00
) (
Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS po všech Rozdíl ceny SO/PS po předchozích Změnách všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
) (
5=1+3+4 173 291,00
) (
6=5-1
) (
0,00
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS
) (
Cena navrhovaných
Zmčn kladných na SO/PS
) (
8 - zadat
) (
9 - zadat
) (
stavební/montážní práce Nová cena SO/PS po této ZBV: ř. 001
) (
-173 291,00
) (
0.00
) (
Cena všech Změn
kladných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)
10=4+9
0,00
) (
12
) (
stavební/montážní práce
) (
Cena všech Změn záporných
na SO/PS (předchozích a
navrhovaných)
13=3+8
-173 291,00
) (
Cena SO/PS po této
Změně
14=1+13+10
) (
0,00
) (
Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti
ceně SO/PS dle
Smlouvy
15=14-1 -173 291,00
) (
Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn
kladných
 na SO/PS k
ceně SO/PS dle
Smlouvy v 
%
11=00/0*100
0,00
Údaje v Kč bez DPH
Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně
oproti ceně SO/PS
dle Smlouvy v 
%
16=05/1 >*100
-
100,00
) (
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
Jméno:
) (
iínnhtnQ-
) (
Datum:
) (
Podpis:
) (
Projektant (autorský dozor) Statutární zástupce Objednatele Statutární zástupce zhotovitele
) (
Technický dozor stavby stavby Zástupce objednatele
) (
Zhotovitel
)
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3.6
 i8 3
) (
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Kryd list ZBV
 (
Název a evidenční Číslo Stavby Jf/128 Eš - most ev.č. 128-010 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
4011
)Číslo /	Číslo ZBV:
číslo Změny SO/PS:
40JJ/001	ZBV 4
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava IČ; 00090450
Zhotovitel:	Chládek a Tiníěra, Pardubice a.s
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČ: 25253361
Rekapitulace ZBV Č. ZBV 4 dle Skupin 1,2, 3, A, 5 a 6
Údaje v Kč bez DPH :
 (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
část ZBV ě.
záporných
kladných
záporných a Změn kladných
0,00
0,00
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
záporných
kladných
záporných a Změn kladných
)ZBV 4.1
část ZBV č.
	ZBV 4.2
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Údaje v KČ bez DPH :

	část ZBV Č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 4.3
	-173 291,00
	0,00
	-173 291,00

	
	
	
	Údaje v Kc bez DPH :

	část ZBV Č.
	Cena navrhovaných Změn zápomýcíi
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 4.4
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladuých
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 4.5
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH :

	Část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 4.6
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH :

	Suma ZBV ř.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 4
	-173 291,00
	0,00
	-173 291,00




Části ZBV se číslují Číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající Číslo Skupiny. Stejný systém číslováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové Jisty
a pro Rozpis ocenění změn položek.
Rozpis oct-tiĚnt zni tu položek pto ZJíV čiskuZB V 4



 (
Značitá soupis« prací (SO/PS)
003
) (
C.-^Aspe Huna- Chládek 
a 
T 
infer a, Paidnbke 
» 
s 
Jo lE.V
) (
i'lik:;;; (■ ?
Datum 1 f. 
Od 
hO I''
<
) (
Míílltci I
\(y[\b
-í i
)Evidenční Číslo a název stavby: 11/128 ES - most ev.Č. 128-010 Číslo a název SO/PS: 40M-40M Číslo a název rozpočtu: 4011 -401_l
	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve

	e,
pni.
	Kůd polníky
	Název’ položky
	
	ve
Smlouvč
	Zmíní

	1
	2
	3
	A
	5
	6

	1
	«2730
	POMOC rRACEZŘlz NEBO 2AJ1Ě’!
	KTL
	i.eao
	IJ,W0


OCHRANU rNŽHNÝRSK VCH SÍTÍ Celkem


Celkem ve zmíní
Víetliny změny celkem
	Množství
rozdílí)
	Cena za rn.j. v Kt
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v
Kč
	Změny kladné v
KC
	Cena celkem ve Změně v Kč
	fí07ttíl ccn celkem v Kč

	7
-1.0W
	8
177 ÍS1.00
	9
173 Jtíl.flO
	10
*173 30) Oň
	1 1
0.P1-
	12
O tm
	13
-t?J 29S.O«

	
	
	J7J 791-00
	*17i Z»i,00
	Mn
	(M)0
	*173 2$ř>ff0

	
	
	173 2^Í.CM7
	-173 JOLftfi
	ooo
	0.00
	791,00

	
	
	!7J m.w
	-rnwytin
	0,0 ft
	C',00
	-P3 203,00


Rozdíl
ccn
celkem v
M
mnu *m0,00 -í(trt nr
• lOtl.Ot
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) (
Za Objednat CIG.
) (
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) (
Datum:
) (
y
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 (
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)

 

Změtí ový ÍIjtí
 (
Čisto
/
Číslo ZBV:
číslo Změny SO/PS:
402 1/001
ZBV 5.3
)Název a evidenční Číslo Stavby :íf/Í28 Eš > most ev.Č, 128-010
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PK): 402_ 1
 (
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 24,4.2019
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122. 586 01 Jihlava - Jihlava
)Zhotovitel: Chládek a TintÉra. Pardubice a,s.
Přílohy Změnového listu:	Paré	Příjemce
Rozpis ocenění	změn položek	1	Investor
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
Iniciátor změny: Objednatel Popis Změny:
 (
Údaje v KĚ bez DPH:
Cena navrhovaných Změn
záporných
) (
Cena navrhovaných Změn
kladných
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem
) (
-220 276,00 . 
:
 ’
pic-
) (
0,00
) (
-220 276,00
) (
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou; Projektant (autorský dozor)
jm
) (
Statutární zástupce Objednatele
) (
jm
) (
Statutární zástupce zhotovitele
jm
Technický dozor stavby stavby
jm
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u výše uv
.
,,
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dókúNěň&(n
7
ZmSňý, 'jejíž
1
 Součástí je i tento Změnový' list. V ostatním zůstávají práva a povinností Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlo
uvě nedotčenfc
1
ŠVnrsfchkv shodné pr
ohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle Cl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
) (
Zástupce objednatele
) (
jméno
) (
Zhotovitel
) (
jméno
)Změna zadání investora.
[bookmark: bookmark63]ZÁPIS
[bookmark: bookmark64]o pro Jed nám ocenění soupisu, prsd £ ceny sfavehmho objektu/pt ovoz-ního soubory (SO-/PS)
[bookmark: bookmark65]pro celou ZBV Číslo: ZBV 5
Název Stavby: Í1/Í28 EŠ - most ev.č. 128-010
[bookmark: bookmark66]Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 402_1 / 00Í Název stavebního objekíu/provoznrbo souboru (SO/PS): 4021
220 276,00
Údaje v Kc bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy	Poznámka Ceno všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
] . zzázi	navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat sc znaménkem
minus M.
	Cena SO/PS v předchozích ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	2
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat
	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat
	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
5=l+3+4
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1

	stavebn ¡/montážní práce
	0,00
	0,00
	220 276,00
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a
	po této ZBV:
	
	
	Údaje v KČ bez DPH

	
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS
	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS
	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	7
	8 - zadal
	9 - zadal
	10=4+9
	11=00/1)000

	stavební/montážni práce
	-220 276,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Nová cena SO/PS po této ZBV: c. 001
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této Změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16-05/1 )*100

	stavební/montážni práce
	-220 276.00
	0,00
	-220 276,00
	■100,00

	Vyjádřeni (souhlasím x
	nesouhlasím) jméno, datum, podpis
	
	

	
	Jméno:
	las:
	Datum:
	Podpis:




Projektant {autorský	1
dozor)
Statutární zástupce Objednatele	ln^
Statutární zástupce zhotovíte	1
Technický' dozor stavby	I
Zástupce objednatele	j
 (
I
) (
ASJlř 3.6 
lb
 
S
) (
Phkmíi t T; Daním *6.09.20)9
) (
Síran? i i 6 
lO-Dfi
)Zhotovitel

 (
■/ *' 
t\
 8,p P
3 6 Ui ?.
) (
I 
¡una. 
Chládek a í 
inters. Pardubice a t
) (
Příloha 
í
 
i Sujji, 
Datum; 16 
Ü9 
2019 Css: 16:10:0
)Krycí Ěist ZJ8V
Název 3 evidenční Číslo Stavby :II/128 Bš ■ most ev.č. 128-010	Číslo SO/PS /	Číslo 213V:
číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)1 402_J	402 1/001	ZBV 5
Objednáte!:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava IČ: 00090450
Zhotovitel:	Chládek a Tinlěra, Pardubice a.s
 (
■■■ t.
Huna: Chládek a Ti mé! 
a. 
Pa/i dublet 
ís.s
)
 (
Hrmfc Chládek ř Tinlíra, Paidubiee s s
Přibliž 
r 9
)
K Vápence 2677. 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČ: 25253361
 

 (
Rekapitulace ZBV Č. ZBV 
5
 dle Skupin 1, 2.. 3, 4, 5 a 6
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
casi 
ZBV t.
záporných
tcladných
ZBV 5.1
0,00
0,0t
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
část ZBV č.
záporných
kladných
ZBV 5.2
0,00
0,0í
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných ZmĚn
záporných
kladných
) (
část ZBV č.
) (
ZBV 5.3
) (
-220 276,00
) (
0,00
) (
část ZBV 
t.
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných
) (
Cena navrhovaných Změn
kladných
) (
ZBV 5.4
) (
0,00
) (
0,00
) (
část ZBV č.
) (
Cena navrhovaných Změn
záporných
) (
Cena navrhovaných Změn
kladných
) (
ZBV 5.5
) (
0,00
) (
0,00
) (
část ZBV Č.
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
záporných
kladných
) (
ZBV 5.6
) (
0,00
) (
0,00
) (
Cena navrhovaných Změn
Cena navrhovaných Změn
Suma 
ZBV 
Č.
záporných
kladných
ZBV 5
-220 276,00
0,00
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém Číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.
) (
Údaje v Kč bez DPH
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v KČ bez DPH:
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
-220 276,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
0,00
Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
-220 276,00
) (
ZBV - krycí list
) (
/ /
) (
Číslo 
paré:
)
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)



Rozpis ocenění zmhi potvítk - pro ZBV čisto :Z.BV f,
	Evidenční číslo a název stavby: 11/128 Eá -
	most ev.Č. 128-010
	
	
	
	
	Změna
	soupisu pr
	ad (SO/PS)
	
	

	Číslo a název SO/PS: 402J * 402 1
	
	
	
	
	
	
	«01
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: 4021 - 402 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poi.
t- Kód polník)1 Název položky pol.
	Množí lvi m.j. ve
Smlouvě
	Množství ve Zmíní
	Množství
rozdílu
	Cena za m.j. v K£
	Cena celkem ve SmlouvÉ v
Kč
	Zrniny záporné v
K £
	Zrniny kladní v Kč
	Cena celkem vc ZnrtnČ v Kč
	Rozdíl cen celkem v
Kč
	Rozdíl
CCII
cdkfm v

	1 2 3 1 027.10 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠÍ OCHRANO JNŽENÝRSK VCH SÍ Ti
	4 í
KP1. i.wo
	6
Míc
	7
-I.C0E»
	8
UO 776.00
	9
22(i ?7tM
	10
-22027^
	1 1
0.00
	n
o m
	13
-220 OD
	H
.fOfion

	Celil em
	
	
	
	
	279 276.00
	-2 20 176.
	0.1)0
	0,00
	-270)16.00
	100,00

	Celkem ve změně
	
	
	
	
	ÍÍ0
	■220 27br0ll
	0.(10
	o.ť-íj
	*220 J7ů 00
	

	Víecitnj změny celkem
	
	
	
	
	HblUM
	-J2fl27ů.0fl
	(1,0(1
	0.00
	-220 m.un
	■ lOP.Oi
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Za Zhotovitele:
	Za Objednámt.

	Datum:
	Datum:
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