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DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 31. 7. 2019
ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 9. 2019

na realizaci zakázky s názvem:
„ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy
dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře“
(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

	
I.
Smluvní strany

	Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Mírová 2734/4, 400 11 Ústí nad Labem

	Zastoupený:
	Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel školy

	IČO:
	44553226

	DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
	neplátce DPH
Komerční banka, a.s.
44731411 /0100

	Zástupce ve věcech technických:
	Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel

	tel:
	+420 472 772 079

	e-mail:
	zsmirova@volny.cz


jako objednatel na straně jedné a

Studio Jelínek s.r.o.
sídlem:			Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupen:		Ing. Janem Jelínkem, jednatelem společnosti
IČO:			03184986
DIČ:			CZ03184986
bankovní spojení:	UNICREDIT
č. účtu:			2111513633/2700
kontaktní osoba:	Ing. Jan Jelínek
tel.: 724 038 256, email: jan@studio-jelinek.cz
jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.
Výše uvedené smlouva se tímto dodatek mění a doplňuje takto:

V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:
363 799,91 Kč včetně DPH
(slovy: tři sta šedesát tři tisíce sedm set devadesát devět korun českých devadesát jeden haléř)
bez DPH: 300 661,08 Kč
(slovy: tři sta tisíc šest set šedesát jedna koruna česká osm haléřů)
sazba 21 % DPH: 63 138,83 Kč
(slovy: šedesát tři tisíce jedno sto třicet osm korun českých osmdesát tři haléřů)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 2.
	
	Smluvní cena v Kč
(bez DPH)
	DPH
(21%)
	Smluvní cena v Kč
(vč. DPH)

	cena dle SoD
	276 738,27,-
	58 115,04,-
	334 853,31,-

	změny dle dodatku č. 1
	+ 27 792,71,-
	+ 5 836,47,-
	+ 33 629,18,-

	cena dle dodatku č. 1
	304 530,98,-
	63 951,51,-
	368 482,49,-

	změny dle dodatku č. 2
	- 3 869,90,-
	- 812,68,-
	- 4 682,58,-

	cena dle dodatku č. 2
	300 661,08,-
	63 138,83,-
	363 799,91,-



zdůvodnění změn
Dodatečné stavební práce neobsažené v původním projektu nezbytné pro zdárné dokončení a funkčnost výsledného díla vč. méněprací, nadbytečných pro realizaci díla. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.


Přílohy:
· ZL – rozpočet
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 ..………………………………............				.………………………………................
       Mgr. Bc. Kamil Veigend					Ing. Jan Jelínek
                    ředitel				      Studio Jelínek s.r.o., jednatel společnsti
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