Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo zhotovitele č. 4021/1/2017
                  objednatele č. 2017/OMP/0867                                                                                                 na akci 

„Vyhotovení projektové dokumentace na multifunkční hřiště SPŠE Ječná a inženýrská činnost“

I. Smluvní strany

	Objednatel: 
	SPŠE Ječná

	Sídlo: 
	Ječná 30

	IČ: 
	61385301

	DIČ:
	CZ61385301

	Zastoupený: 
	ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Mandík, ředitel školy 

	Bankovní spojení: 
	Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800 

	Tel: 
	224 941 469


	
	

	Zhotovitel:
Zapsaný:
	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111

	Sídlo: 
	Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8

	IČ:
	26760312

	DIČ:
	CZ26760312

	Zastoupený:
	Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., Praha 1, č.ú.: 581094323/0300

	Tel.:
	221 873 111


II. Předmět dodatku
Na základě skutečnosti, že z důvodu změny zadání rozsahu díla ze strany investora   
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění čl. III. – Předmět díla, čl. IV – Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění a čl. V – Cena za dílo a platební podmínky následovně (úplné znění). 

III. Předmět díla
Se doplňuje následovně:
Rozšíření architektonické studie
· Úprava teras a anglických dvorků, objekty drobné architektury (přístřešek na kola, přístřešek na popelnice, altán), koncepce zeleně, vizualizace návrhu

Propočet investičních nákladů
· Odhad investičních nákladů na základě studie s přihlédnutím ke složitosti výstavby, zdůvodnění investičních nákladů.

Rozšíření projektové dokumentace
· rozšíření PD o rozsah dle rozšířené studie, elektroinstalace a napojení nových venkovních objektů, rozšíření výkazu výměr a rozpočtu.

IV. Termíny plnění
· vyhotovení rozšíření studie  			4 týdny od podpisu dodatku
·  propočet investičních nákladů        		1 týden od schválení rozš. studie
·  projektová dokumentace         			8 týdnů od schválení rozš. studie

V. Cena díla
Nově se doplňují body:
· vyhotovení rozšíření studie					       	33 480,-Kč
· propočet investičních nákladů                                            		11 200,- Kč
· rozšíření projektové dokumentace				  	84 900,- Kč

Původní cena díla							      	277 000,- Kč Navýšení celkem dle dodatku č. 1		 				129 580,- Kč 
[bookmark: _GoBack]Celková cena za dílo se mění na:					         	406 580,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH        

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 




V Praze dne				                      V Praze dne
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