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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

ID č. 129108

uzavřené dne 25. 4. 2019 (ID č. 124 675) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci

„Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy nad západním křídlem"

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Josef Kadlec, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602362, +420 564602213
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený pro věci smluvní: 
zástupce pro věci smluvní 
(změny, dodatky, atd.): 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby: 
tel ./e-mail 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, 
Miroslavem Hrbkem a Ing. Lukášem Hrbkem, jednateli

Ing. Lukáš Hrbek
Pavel Zahradník, vedoucí realizačního střediska 
Petr Šimánek
724 366 786 / info@kamenická.cz 
608 38 531 
CZ60838531 
Komerční banka a.s.
19-3875730237/0100
Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

II. Předmět dodatku
Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 4. 2019 (ID č. 124 675) je změna 
předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako 
nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou 
zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla 
provedeny (méněpráce).

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření 
dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:
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1) ČI. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací 
uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2) ČI. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena díla bez DPH 8 834 427,59 Kč

DPH 15%: 1 325 164,14 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 10 159 591,73 Kč

slovy: deset miliónů sto padesát devět tisíc pět set devadesát jedna korun českých, 73 hal.

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:
Cena díla bez DPH:
DPH 15%:
Cena díla celkem s DPH činí:

Cena víceprací - méněprací dle dodatku č. 1:
Cena víceprací bez DPH 
Cena méněprací bez DPH 
Cena více-méněprací bez DPH

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
začátku.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

8 412 607,39 Kč 
1 261 891,11 Kč
9 674 498,50 Kč

589.099,20 Kč 
- 167.279,00 Kč 
421.820,20 Kč

V Kamenici nad Lipou dne: fa-

i.KAMENICKÁ STAVEBNÍ 
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.

U Kulturního domu 770 20 
394 70 Kamenice n.L. 

tel.: 565 432 2434fa>: 565 433/310 ] 
DIČ: CZ60838531 / J

Miloslav Hrbek a Ing. Pavel Drbal 
Jednatelé společnosti

V Jihlavě :......I./L.u....2M---

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku
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RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
jtavba:

Seznam prací nad rámec SoD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:
DIČ:

608 38 531
CZ60838531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 421 820,20

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

421 820,20

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
0,00 

63 273,03

jCena s DPH v CZK 485 093,23

Projektant

Datum a podpisy Razítko

Zpracovatel

ťl-V)itívr LlihTklJíVf
NOVA s.ro.
Malackého *48 x i 
'^’01 Ppinnmov) _ ''A i.!(_ '~7?PCKM0síj

Datum a podpis: *1 ‘X /^AX _Razítko

Objednavatel Zhotovitel

LRAWSENtCKÁftfAVEfeWÍ 
A OBCHOjANiA 

U Kulfi/rnífcío c(
394 7\) Aarrie’

I! Jí . '

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Seznam prací nad rámec SoD

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Vícepráce

1 - Pokládka hřebenáčů na sucho
2 - Kompletní revize fasády __ ___

3 - Podezdívky vyzných trámů
4 - Doplnění sněhových zachytávačů v ploše střechy ___

5 - Doplnění tepelné izolace stěn vikýřů a oplechování Cu plechem

6 - Vytvoření tesařské konstrukce nad hlavním vjezdem do dvora
___7 -JDprava_dešťové kanalizace_____________________________

998 - Přesun hmot

Méněpráce
7844 - Méněpráce

Datum: 14.10.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

421 820,20

589 099,20 

148 119,00
_________________ J ” J06J87V50

71 380,00
__________ J ” 3 Z1!!7!6!!

58 710,80 

45 923,00

___ _ Z Z Z21 179,80
7 023,10 

-167 279,00 

-167 279,00
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/PIS PRACÍ
oa:

Seznam prací nad rámec SoD

/sto:

Zadavatel:
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 14.10.2019

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 421 820,20

D Vícepráce 589 099,20
D 1 Pokládka hřebenáčů na sucho 148 119,00

33 K 765111221 Montáž krytiny keramické nároží na sucho větracím 
pásem lepícím m 80,000 1 290,00 : 103 200,00

34 M 59660861 hřebenáč režný polodrážkový š 180mm k tašce 
bobrovce pro pokládku na sucho kus 252,000 178,25 44 919,00

D 2 Kompletní revize fasády 106 787,50

9 K 622325109 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% m2 72,000 385,00 27 720,00

10 K 622325R.1 Doplnění okenního ostění m 24,000 435,00 10 440,00
11 K 622325R.2 Doplnění říms podparapetních m 29,000 415,00 12 035,00
12 K 622325R.3 Doplnění nadpraží m 14,000 475,00 6 650,00

i 13 K 622325R.4 Domodelování fasádního sluníčka ks 2,000 4 500,00 9 000,00
14 K 622325R.5 Doplnění nadzemních říms (poškozených ledem) m 36,000 435,00 15 660,00
15 K 622325R.6 Spojovací můstek fasády m2 72,000 115,00 8 280,00

31 K 783827123 Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 - žlutý m2 120,000 90,00 10 800,00

32 K 783827123R.1 Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 - bílý m2 75,000 82,70 6 202,50

D 3 Podezdívky vyzných trámů 71 380,00

6 K 317235811 Doplnění zdivá hlavních a kordónových říms cihlami 
pálenými na maltu m3 2,800 17 350,00 48 580,00

7 K 331231116 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 m3 4,800 4 750,00 22 800,00

D 4 Doplnění sněhových zachytávačů v ploše střechy 127 776,00
29 K 765115401 Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu kus 2 904,000 22,00 63 888,00
30 M 59660241 hák protisněhový C-380 kus 2 904,000 22,00 63 888,00

D 5 Doplnění tepelné izolace stěn vikýřů a oplechování Cu plechem 58 710,80
20 K 713131141 Montáž izolace tepelné vikýřů m2 14,500 165,00 2 392,50
28 K 764231405R.1 Oplechování boků vykýřů z měděného plechu m2 22,000 2 274,80 50 045,60

21 M 28376371 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch Á=0,034 tl 80mm m2 15,225 412,00 6 272,70

D 6 Vytvoření tesařské konstrukce nad hlavním vjezdem do dvora 45 923,00
22 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 34,000 150,00 5 100,00
23 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 1,080 4 600,00 4 968,00

24 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 
mm m2 34,000 50,00 1 700,00

25 K 762711810 Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 12,000 250,00 3 000,00

26 K 762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2 m 12,000 350,00 4 200,00

27 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 4,500 5 990,00 26 955,00

D 7 Oprava dešťové kanalizace 23 379,80

16 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 z polypropylenu DN 200 m 12,000 150,00 1 800,00

17 M OSM. 223160 KGEM Trubka DN 200/6000, plnostěnná SN10 kus 2,000 2 965,80 5 931,60
18 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 13,000 90,00 1 170,00

8 K 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 6,000 600,00 3 600,00

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 18,000 440,00 7 920,00

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 18,000 30,00 540,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ^

3 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS m3 16,600 65,00 1 07S

4 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,440 210,00 302,4

5 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 2,880 360,00 1 036,80

D 998 Přesun hmot 7 023,10
19 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 20,066 350,00 7 023,10

D Méněpráce -167 279,00

D 7844 Méněpráce -167 279,00

36 K 59660861.TDH hřebenáč č. 7 polodrážkový - šířka 18 cm (k tašce 
bobrovkaj-režná ks 252,000 -178,25 -44 919,00

35 K 765111261 Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty m 80,000 -1 459,35 -116 748,00

37 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 200 m 5,000 -460,00 -2 300,00

38 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 6,000 -350,00 -2 100,00

39 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m m3 4,000 -210,00 -840,00

40 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 2,000 -186,00 -372,00
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PCI PROJEKT CENTRUM novas.r.o.
tel.: 565 323 117
fax: 565 322 586
email: info@projektcentrum.cz 
web: www.projektcentrum.cz

Kraj Vysočina 
Žižkova 1882/57 
586 01 Jihlava

kontaktní osoba: 
Ing. Josef Kadlec

Vaše značka Naše značka Vyřizuje
Ing. Rybář

V Pelhřimově
1. sprna 2019

Domov Kopretina Černovice 
- oprava střechy nad západním křídlem
Seznam prací provedených nad rámec SoD:

1. Pokládka hřebenáčů na sucho
Osazení hřebenáčů bylo po konzultaci s dodavatelem střešní krytiny (firma Tondach) a z 
důvodu lepšího provětrávání podstřešního prostoru provedeno tzv. „na sucho" s použitím 
hřebenové, případně nárožní latě bez maltového lože. Toto řešení bylo zvoleno i s ohledem 
na budoucí (v relativně krátké době) nutné opravy střechy spojené s odpadáváním malty, 
které jsou následně finančně, ale i technologicky náročné.
Toto řešení vyžadoval následně také provozovatel objektu (ředitel Domova Kopretina - Ing. 
František Vránek) z důvodu bezpečnosti provozu objektu (možné odpadávání malty ze 
střechy na přístupné plochy v okolí objektu, které jsou denně využívány klienty).

2. Kompletní revize fasády
Jedná se o práce spojené s lokálními opravami fasády poškozené v průběhu užívání stavby. 
Nejedná se o opravu fasády ve spojitosti s prováděním prací na střeše. Oprava fasády byla 
provedena na žádost provozovatele objektu (ředitel Domova Kopretina - Ing. František 
Vránek).
Provedena byla oprava říms, ostění a nadpraží oken a doplnění poškozených okrasných 
prvků fasády, včetně provedení nových štukových vrstev a fasádních nátěrů (žlutý a bílý 
odstín)

3. Podezdívky vazných trámů
Při rozkrytí střechy byla provedena důkladná revize stávajících zděných pilířů pod vaznými 
trámy, která odhalila značené poškození těchto pilířů a jejich nedostatečnou statickou funkci. 
Pilíře byly provedeny nové, vyzděné z plných cihel resp. bylo provedeno doplnění stávajících 
pilířů.

4. Doplnění sněhových zachytávačů v ploše střechy
Dle předpisu dodavatele bobrovkové střešní krytiny (firma Tondach) bylo nutné do plochy 
střechy doplnit sněhové zachytávače.

Společnost Projekt Centrum NOVA, s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským 
obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910, den zápisu 30. 1.2009.

Bankovní spojení:
Komerční banka Pelhřimov 
č. účtu: 43-3684930287/0100

IČO: 280 94 026
DIČ: CZ28094026



PCX PROJEKT CENTRUM novas.r.o.
tel.: 565 323 117
fax: 565 322 586
email: info@projektcentrum.cz 1 / 
web: www.projektcentrum.cz /

5. Doplnění tepelné izolace stěn vikýřů a oplechování Cu plechem
Po odstranění stávajícího oplechování vikýřů byla zjištěna absence tepelné izolace. Tepelná 
izolace na stěny vikýřů byla doplněna z XPS polystyrénu tl. 80 mm. V souvislosti se 
zateplením zároveň došlo k navýšení potřebného množství materiálu na oplechování stěn 
vikýřů.

6. Vytvoření tesařské konstrukce nad hlavním vjezdem do dvora
Pro opravu střechy nad jižní věží nebyla možná výstavba lešení v prostoru průjezdu na dvůr 
zámku z důvodu zúžení světlé průjezdné šířky pro zásobování Domova Kopretina. Z tohoto 
důvodu byla nad průjezdem vytvořena tesařská konstrukce pro opravu střechy bez nutnosti 
zúžení průjezdu.

7. Oprava dešťové kanalizace
Na žádost provozovatele objektu (ředitel Domova Kopretina - Ing. František Vránek) bylo 
provedeno doplnění části dešťové kanalizace u jihovýchodního rohu objektu s vyústěním do 
přiléhajícího potoka. Součástí opravy bylo vyříznutí stávající asfaltové krytu, odstranění 
konstrukčních vrstev, položení nového potrubí, doplnění konstrukčních vrstev a živičného 
krytu komunikace.

Společnost Projekt Centrum NOVA, s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským 
obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910, den zápisu 30. 1.2009.

Bankovní spojení:
Komerční banka Pelhřimov 
č. účtu: 43-3684930287/0100

IČO: 280 94 026
DIČ: CZ28094026


