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Jihočeská univerzita
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v českých Budějovicích 
University cf South Bohernla 
in české Budějovice 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Číslo Dodatku č.1 smlouvy objednatele: Číslo Dodatku č.1 smlouvy zhotovitele: 

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 11000195Evidenčn í číslo smlouvy Zhotovitele: 19/3307 
ID: 63647 

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bank. spojení:
č. účtu:

Smluvní strany: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou 
60076658 
CZ60076658 
ČSOB české Budějovice 

 

Osoby zmocněné jednat: 
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Valentová, tel.: , e-mail:  
Ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel") 

Osoba zastupující Objednatele na základě mandátní smlouvy: 

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Stavební poradna, spol s r.o - Jan Bělohlav (Technický dozor objednatele) 
Zenkl CB spol. s r.o - Ing. Ondřej Zenkl (Autorský dozor) 

K - BUILDING CB, a.s. 
Hraniční 2094, 370 06 české Budějovice 
26105594 
CZ26105594 

právní forma: ak�iová společnost 
zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva 
ve věcech technických: , tel.: , e-mail.: 
bankovní .sp�jení: · . ČSOB české Budějovice 
číslo účtu� . '"° ; •  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1516 
(dále jen „zhotovitel") 

Mezi smluvními stranami byla dne 29. 5. 2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo 
provedené díla .rekonstrukce komunikací a chodníků v kampusu JU - 2" (dále jen „smlouva"). Smluvní 

strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy 



---
--

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

I. 

1.1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla dle odst. 4.5.1 smlouvy, a to v návaznosti 
na prodlení s podpisem smlouvy ze strany objednatele, v návaznosti na vydání souhlasu ze 
strany MŠMT. Toto prodlení zhotovitel nezavinil, ani je nemohl předvídat. 

1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 z důvodu vzniku nepředvídatelných 
okolností. 

li. 

Na základě shodné vůle obou smluvních stran se dosavadní znění odstavce 4.5.1 smlouvy ruší a 
nahrazuje následujícím zněním: 

,, 4.5.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 30.11.2019."

Ill. 

4.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou 
součástí smlouvy. 

4.3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, 
se nemění. 

Za Objednatele : 

VČ k. h B d.. . . h d /,!'.//?, éé;Ý/ es yc u eJov1c1c ne ................... .

ERZITA 
VICÍCH 

T C3) 
a 

Ing. Jiřina Valentová 
kvestorka 

jovice 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Za Zhotovitele: 

V C k. h B dě' 
. 

í h d f(.,/O. éb�fes yc u Jov1c c ne ......... ... ..... . 

Martin Kačenka 
předseda představenstva 

K - BUILDING CB a.s. 




