
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 
 

 1 

DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 196/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT ” 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT ” 

 

a 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      rszk@rszk.cz 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   PROKOP MOSTY s.r.o. 

Adresa:     Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27731405 

DIČ:      CZ27731405 

Zastoupen:     Ing. Ivo Prokop 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Ivo Prokop 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 
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Článek II. 

Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 196/01/16 je změna termínu plnění.   

Důvodem je časové prodlení vydání Hydrologických údajů povrchových vod ze strany Českého 

hydrometeorologického ústavu způsobeného nemocí pracovníka ČHMÚ. Dalším důvodem je časové 

prodlení při získávání katastrálních podkladů a informací o vedení inženýrských sítí v místě stavby 

způsobené značnou prodlevou vyřizování žádostí na předmětných organizacích z důvodu jejich 

reorganizace. 

Z toho důvodu dochází ke změně termínů plnění smlouvy o dílo i příkazní smlouvy. 

    

Článek III. 

Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní  

1.  Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., a bod 2.  
Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

b) zpracování PD a předání 1 paré DÚR     dne 15.02.2017 

c) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem a 

odhadu stavebních nákladů:       dne 31.07.2017 

c) zpracování PD a předání 1 paré DSP vč. dokladové části:    dne 31.10.2017                      

d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 

předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu):   dne 12.02.2018 

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy: 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci  dne 31.07.2017 

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci       dne 12.02.2018 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele -  příkazce a dva pro 

zhotovitele – příkazníka.  
 

Ve Zlíně, dne: 9.12.2016  

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Bronislav Malý Ing. Ivo Prokop 

ředitel jednatel 
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