
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D O D A T E K  č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002446
„D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně"

1. Smluvní strany se dohodiv na změně 51. 1.1.9. Doba pro dokončeni, smluvních podmínek 

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 30. listopadu 2019.

Odůvodnění:

Na základě neočekávaných administrativních a technických komplikací vzniklých změnou 
vedení trasy u části oplocení není možné dokončit zadané dílo v plánovaném termínu při dodržení 
všech technických podmínek a technologických postupů.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se 
zněním dodatku smlouA n ■"* dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dá

Podpis: .............  ............

Funkce: ředitel provozního úseku
H  i  í n  n n .* '!

Datum:
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3ruhonice
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Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

člen představenstva
2 3 - 10-  2019

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

lei. 241 084 111 
fax 241 084 575

IČO 65993390 
DIČ: CZ65993390


