
DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO 257/2019/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTÉBOŘ
statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěbor 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:
Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV
se sídlem: Na Valech 1721, 583 01 Chotěboř
IČO: 11002077
DIČ: CZ490124128
zastoupený: Ladislav Škaryd
bankovní spojení: KB Chotěboř
číslo účtu:
telefon:
e-mail: drevokov@seznam.cz 

dále jen zhotovitel

II. Předmět plnění

11.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„TELES, Sokolohradská 167, Chotěboř, pare. č. 2318/3 - 
modernizace sběrného dvoru - objekt SO.03“

Tímto dodatkem se mění čl. V. Cena díla o práce a dodávky objednatelem dodatečně 
požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny;

- nové vjezdy ke skladu posypových materiálu
- vnější i vnitřní omítka soklového zdivá u skladu posypových materiálu
- úprava, doplnění a vyztužení kovové kce dle statického posudku
- dodávka a montáž zástěn - mycí box
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IV. Doba plněni

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 15.12.2019.

r' v. Cena díla

IV. 1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění 
následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH 3.137.943,00 Kč
Změna ceny díle dle dodatku bez DPH 639.819,00 Kč
Celková cena díla vč. dodatku Č. 1 bez DPH 3.777.762,OOKč
Celková cena díla včetně DPH4.571.092,00 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako 
příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

r III. Závěrečná ustanoveni

VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejích pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek 
smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy.
Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 679/21/RM/2019, dne 16.10.2019.

V Chotěboři
2 4 -10- 2019

v Chotéboři
24 -10-21119

Za objednatele;
Mgr. Bc David Šafránek
místostarosta města
Příloha Č. 1: Soupis prací zhotovitele

Za zhotovitele: 
Ladislav Škaryd 
majitel firmy



Krycí list rozpočtu SO.03 etapa 12019

Název stavby:
MODERNIZACE SBERNEHO DVORA 
TELES Objednatel:

TECHNICKÁ A lesní SPRAVA 
CHOTÉBOft s.r.o. IČ/DIC:

Druh stavby: Navýšeni kapacity Projektant: Jífl Kfivský IČ/DIČ:

Lokalita: Chotěboř Zhotovitel: Ladislav škaryd - D^evokov IČ/DIČ: 11002077/CZ490124128

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 120

JKSO: 0 Zpracoval: Jin Khvský Datum: bfezen 2019

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady Q Náklady na umlsténí stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 30 514,15
Montáž Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky Ostatní 0,00
Montáž NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem 3 051 415,30 DN celkem 0,00 NUS celkem 30 514,15

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obJ. 30 514,15
Méněpráce •262 628,36 ORN celkem 89 614,15
Vícepráce 888 846,42 ORN celkem z obj. 89 614,15

Základ 0% 0.00
Základ 15% 0.00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 3 777 762,00
Základ 21% 3 777 762,00 DPH 21% 793 330.02 Celkem včetně DPH 4 571 092,00

Projektant Objednatel Zhotovitel Ladislav SKAUVD
D 11 E 0 K o v

583 01 Cholěbor, Na Valech 1721
IČO- 110 02 077, DIČ: CZ4901241 2S

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum.

Poznámka:
Rozpočet je zpracován v rozsahu dle projektové dokumentace ke stavebnímu povoleni.



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady SO.03 etapa 1_2Ó19

Název stavby: MODERNIZACE SBERNEHO DVORA 
TELES Objédnatej: TECHNICKÁ A LESNÍ SPRAVA 

CHOTÉBÓŘ S.r.o, IČ/DlC:

Druh stavby: Navýšeni kapacity Projektant: Jifi Kfivský IČpiČ:

Lokalita: Chotěbof Zhotovitel: Ladislav Škaryd • Orevokov IČ/DIC:

Zaáátek výstavby: Konec
výstavby; Položek: 120

JKSO: 0 Zpracoval: Jiří Křfvský Datum; březen 2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
DoDlákové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0.00 0.00
Bez pevné podl. 0.00 0.00
Kulturní památka 0.00 0.00
Celkem dM 0.00

Náklady na umisténi stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízeni staveništé 0.00 1 3 051 415.30 30 514,15
MImostav. doprava 0.00 0.00
Uzemni vlivy 0.00 0.00
Provozní vlíw 0.00 0.00
Ostatní 0.00 0.00
NUS z rozpočtu 0.00 0.00
CelkOTi NUS 30 S14.1S

ICelkem VRN 30 514.151

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč % Základna Kč
Práce za provazu 1.00 3 051 415.30 30514.15
Geodetické vvtvčeni stavebních objatu a inženýrech šití 8 200.00 8 200.00
Mechanizace, plošiny 25 000.00 25 000.00
Mobilní oploceni 10 000.00 10 000.00
Geodetické zamáfeni stavby (trasa el.vedení venkovního dsvétlenl. mycí stáni, 
sklad sypkýdi materiálů) + geométríčký pián 15 000,00 15 900,00

89 614.15
Celkem ORN

ftsnámfca:
Rozpotet je Zpracován v rozsahu dle projektové dokumentace ke stavebrilmu povoleni.



stavební rozpočet SO.03 etapa 1_2019

Název stavby: 

Oná) stavby: 

LokaSta: 

JKSO:

KODEIWiZACE SBĚRNÉHO DVORA TELES

Navýáenj kapadty

ChoUbof

Doba výstavby: 

Zaááiek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne:

OtqatfrBM: TECHNICKÁ A LESnI SPRÁVA CHOTĚBOft s.r.o

Projektant: Jifl KDvský

Zhotovitel Laddlav Skaryd - Otavekov

bfezen 201d Zpracovat Jifi KRvský
r Ot4eM KM Zkrácený popis

Rozniérv
M.j. Mnoiatvi Jednot I

ctnemei I Dodávka 1
THUavWI—

Montáž 1
Celkem 1 Hmotnost (t) 1 Cenová

I SO03_1 MODERNIZACE PROVOZU • ETAPA 1.2010 761 024.67 2 300 300,73 3 051 416,30 468,93L_ 5003.1 12 QiO^oplvKy • BrekpDévkv 0.00 19 237.68 19 237.66 0.00
1 S0 03_l 122201101ROO Odkopávky nezapažená v hor. 3 do lOO m3 m3 633 231,00 0,00 19 237.68 19 237.68 0.00 0,00 RTS 11/2018

ta.2l8‘S.46SV.4-0,2‘5.46$‘0.4 sklaósypkýctt mateiwů 51.20
7.6*10*0.4 mycietini 30,40
29*1.5*0.4 lůzami mWAP 1.68

[___ 80 03.1 13 Hloubené wkeoávkv 0,00 29 267,12 29 267,12 _ 0,00
2 SO03_1 1322011IOROO KhxbenJ rýt) t do 60 cm v hcr.3 do SO m3. STROJNĚ m3 45.53 525.00 0.00 23 903.25 23 0O3JS 0.00 0,00 RTS 11/2016

rf9.ro.5*l.i-»T‘5,5*0.5*U základysklaasypkýtíímatmfůlů 39,40
2*2*17.5*1.1*3*0.5*1.1 základy pmWAP 3,85
SV.S-O.d vodovod 0.60
7*0,3*0.6 kanaSzacú 1.66

3 SOCO.I t322O1l1BRO0 Pnpl.za lepivosi.hloubeni rýh 60 cm Jur.S.STROJNÉ m3 4.55 164.49 0,00 748,02 748,92 0,00 0,00 RTS 11/2018
30.305*0.1 3.94
3.65*0,1 0.39
0.6*0.1 0.06
1.66*0.1 0,17

4 SO03 1 1312O1110R00 Kloubeni nezapal, jam hor.3 do 50 m3. STROJNĚ m3 10.60 425,00 0.00 4 590.00 4 590,00 0,00 0,00 RTS 11/2018
2*2*2.7 odkieevač 10.60

s S0 03_1 1312011ieR00 Připlatak a lepivost • hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 1.08 23.10 0,00 24,65 24.05 0,00 0,00 RTS 11/2018
10.8*0.1 1,08

80 03.1 16 pyemtoténl.výkopKu - 0,00 n.mw~ ňŤŤTA6 _. 0.00" ■ " ;
6 S0 03 1 162Š01tĎ2RT3 Vodorovné přistáni výkopku z hor. t-4 do 3000 m m3 133,63 215,00 0,00 28 773,45 28 773.45 0.00 0,00 RTS 11/2018

16,215*5.465*0,4-0.2*5.465*0.4 pot/ta/)a sUad sypkým malenáft/ 51.20
2*19,3*0,5*1,1*3*6.6*0.6*1,1 základy sklad Sypkých materiálů 39.40
22*0.5*1.1*3*0.5*1.1 ZikíadyWAP 286
2.n.8-o.4 podtahaWAP 1.68
5*D.3*0.3 vodovod 0.45
7.6‘10"0.4 myel stáni 30.40
7*o.3*o.4 kanoBzaco 0.84
2*2*2.7-3.8 odlučovač 7.00

80 03.1 17 tonstrukce ze »mln 665.76 2 243.65 2 909.40 1,64
7 SO03_1 1741O1101R00 Zásyp Jam, rýh. iachet se zhutnánlm m3 4.52 345,00 0.00 1 556,40 1 556,40 0,00 0,00 RTS 11/2018

5*0,3*0.2 vodovod 0,30
7‘D.3^,2 kanaBzaca 0.42
4*2.1-4,341.3 odkičovůč 3.80

B SO03_1 175101101RT2 Obsyp potnibi bez prohozeni sypaniny m3 1.08 1 250,00 665.75 684,25 1 350.00 1,70 1,84 RTS 11/2018
5*0,3T,3 vodovod 0.4S
7*0.3*0.3 kanaBzaca 0,63

.
M)_03_1 19 IloubonI pro podzsmnt stánv. raiUnI a hloubeni dální 0.00 31 616.42 31 616,42 0.00

d SO03 1 199000002ROO Pcolatek za skládku horniny 1 • 4 m3 112.62 260,00 0,00 31 616.42 31 616.42 0,00 0.00 RTS 11/2010
80 03 1 27 ZlMadv 66 904,00 11 666,70 97 491,60 101.30

10 SO03J 274313S11R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 40.12 2 430,00 85 904.90 11 586,70 97 491.60 2.53 101.30 RTS 11/2018
219,3*0,5*í.ťH3*6k5*a5*l,0 Skladayj*ých matenilů 35.82
2*2*0,5*í,0*3*0,5*í.0 zizamIWAP 3,50
2*2*0.2 odlučovač 0.80

. .50.W_1 31 ÚJ pedpkřňi i včin* 167 125.46 71 109.96 226 326,41 102.22
11 S0 03_1 311112130RT2 Siána z tvárrňc ztraceného bedrtáni, tl. 30 cm m2 126,36 1 325,00 115 677.02 51 749,38 167 427.00 0.77 97,45 RTS II/2018

2‘r9*t.á>3*6*r,9 skladsypkfctimateiiélů 126.36



12 S0 03_1 311112120RT2 Sléna z tvámK ztmeenéhe bednéni. II. 20 cm m2 3,20 9X.X
2‘l,7*0,s+3*0.s sok/zázem/WAP 3.20

13 S0 03 1 341X1721RX Výztuž stén a pfiéek z ocdl BSt SX S 1 1.17 34 920,01
97,2'ů/lOOO tídad sypkých materiálů 1.14
X2‘971000 zázemí WAP 0.03

14 S0 03 1 311271175RT5 Zdivo z tvárnic Yiong híadkýdi li. 20 cm m2 11,10 13X.X
2*1,7*2,25+3*1,73^,9*2 11.10

15 S0 03 1 317120043RAA PreUad nosný porobeion, otvor Slfkydo IX cm kus 1.x 1445.x

ie S003_1 417351115R00

17 S003_1 417361116R00 
16 SOOS^I 41732131SROO

19 SO03 1 417361721ROO

20 SO03 1 411121121RT5

21 60 03.1 451S35111ROO

22 SO03.1 457311116R00

23 S003 1 S04791111ROO

BednénI ztužujlcfch pAsCi a vdnců • zfizani 
(2*16-»^3*0;’O,3*2 sktati sypkých materiálů 
(2‘1.7*3I‘0.2‘2 zázemí WAP 
eednéni zlužujielch pásů o v6nců - odstrandni 
Zlužujícl pásy a vAnce z betonu lelezovétio C 20/2S 
2*16*0,3‘D.2+3*5,6V.3*0,2 sklad sypkých materiálů 
(2^,7*3)V.15‘0,2 zázemí WAP 
Výztuž ztuž. pásů 8 véncú, ocal BSl 500 S 
I2^8*3‘5.6)‘6n000 aUad sypkých materiálů 
(2‘i,7*3)‘yiooo zázemí WAP
Osaz.sifopnicži panďů $. db 120, dl, do 360 cm ____
H?5(lklaifiíl!ai^láHr>onatnil^(kreiii6y5ž5vihVtá1aznlCňlho;evrtfcú>| 
PoďldádnI vrstva II. do 25 cm ze <lérlui 
2*3*0,1 odluíovet
Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 1B120 
í^3*ai5 zázemí WAP _ _

IRS&iílž(ilni.vfityvjhomunllwl^lětHfti!plodril
Podklad pro zpevnáné ptoctiy z fcam.droeného 0-63 mm 
6;7)35*5465*2*0,36 sklad Sypkých materiálů 
7.6*10*0,28 mytí stáni 
i.T^’0,23 zázemí WAP 
7*0,3*0,26 kanaSzace a odluCovaá
♦<iyiy;pozemritffllKMnuni<i^T.^IÍtlAťiaypl5cti!EkBmenlva^ř>ěťyilvttné| 
BetonACO 1i«/i^Ábo i(K,do3 m, USem 
10*0.4-»2*1P, 3*0,3+2*6,05*0,6 doplninl sUvalícI plochy po výkopech 
6.705*5,465*2 podlaha sklad sypkých materiálů 
7*0,3 komunikace nad kanakzecl

25 S003.I 577iei124ROO Beton esfalL ACl 10+ložný. I. do3 m, tl. 7cm 
6705*6465*3 podlaha Sklad Sypkých materiálů 
7*63 icomunftKe nad kanaBzad a odkičtfvačem

■í§q;u1i|S7i
24 SÓ03 i 577141112R00

26 6003 1 622461211RT2

26 SO03_1 622472ie2R00 

30 ^03_i 631315621RT4

31 6003 1 631316211ROO

32 6 0 03 1 72M1
33 6003 1 72222112SROO
34 60 03 1 722x02
35 60 03 1 722x03
36 ^03 1 722260106R00
37 6003 1 e98722201R0O 
M iiiiiii|iiii|
38 6003^1 764692310R0O

Montáž výztužné sitS<per1lnky)do BlérkywnAi.stény 
2*í.7*2.4+3*2,24J,P*2 Zázemí WAP 
Omítka slén vnéiil z M6 sOikonová slož. II. luCná 
21.7*64*3*2.2^,9*2 zázemí WAP 
lPodlaltv:B!podíáhové!konstnitcaÍ
Mazanina betonová d. 12 • 24 cm C 20/25 
7,6*10*0,16 mytístáni 
1,7*3*0,16 zázemí WAP
Povrchový vsyp na betonové podlahy ttropiA hlazený 
7,8*10 mytí stáni 
1.7*3 zázemí MS4P 

R/nKBňjwŠevčdl
Napojeni ra stávajid vodovod
Kohout TOd.kuLe výtokem na ptlpojeni hadce a WAP ON25 
O+M Topný katod 
6estava pro vypouiléni vody 
Tlaková ztoujka vodovodního potrubí do ON 32 
Přesun tenol pro vnftfni vodovod, výtky do 6 m

ÍSa_____________________
Faicevané tdRáe Qassic. tl. 0.5 mm. vtetná poddadiBio pásu

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

2 114,27 

26 249.43

11 649.33

1 234.60 
|32|302>2

1 053,73 

14 606,98

3 579,67

210,20

mmTi

3 166,00 

40 856,41

15 429.00

1 445,00 
|59!61TI»9|

70,30
47.00
21,28

1.43
0,59

1 250.00

148,63
22.64

123,89
2.10

125,79
123,89

2.10

489.00

599,00

|73!e84:97j 
73 884.97

|l,1Zl7Sp>2
56 760,37

61 000,05

26 50X.1 612421X7RX Omítka vnltfnf zdva. MVC, étuková 
(2‘I.S*2.8)'2.2-0.»’2

m2 10.x
10.98

425,49

27 SOm.l ei2481211RT2 Montáž výztužné sllé(pednky)do 6térky>vníl.stény 
f2*l,S+2,87*2.2-0.9*2 Zázemí WAP

m2 10.x
10, M

235:x

Mfi6’oáfifa2——
12.96
U98

12.96
1^98

235,50

731,00

HmMjl
512.17

683.14

764.15 

5 274,07

tl8!968:03|
13 986,03

Mj247':
Í6 em,70

14 348,16

KoyJtil
4 151,20 

1 917,94

[67ÍB70l00j 
67 B7Ó.OO

i;o2a;a]
72 eá),67

75 346,21

|7Í2M^J
4 663,37

2 581,08

14,60
1386
0,92

61,10
76.00
310

3 975,00

133,50

g<7iWr»7i 
44 711,21

2985,17

soubor 1.x V40X.X
kus 1.x -ÍŽOOiÓO
garia 1.x 3šdb;bó
kus 1.x i xb.x

m X.X 'Í4,TÓ
% 104,42 T,20

m2 5.61 11=569,X

0,00
1 043,60
2 495,71 
1486.72

5.91
0,00

ťťgaiřrJ
4 883.77

7641.68

4 000,00 
157.00 

1 004,29 
91,28 

417.09 
125,30 

n:9i6Í^ 
3018,32

10 826,65

4 000,00 
1 200.00 
3 500,00 
1 S60.X 

423.x 

I2SX
6 802.x

o,x

1,02

0,17

0,X

2,20

0,13

0,18

0.x
0.x

O.X
O.X
0,01
0.x
0.x
0.x
0.01

1,60 RTS 11/2016 

1,20 RTS 11/2016

1,91 RTS 11/2016

0,X RTS 11/2016
Ii3!mI

m2 44.x
42,12

2,56

408,51 4 349,16 13 903,04 18 252,23 0,01 0.35 RTS 11/2018

m2 34.x X.X O.X 3 3M,ie 3 3M,16 O.X O.X RTS 11/2016
m3 4.29

4,10
0,19

3 2X.X 10 972.13 2 976,87 13 949.x 2,53 10,64 RTS 11/2016

t 0.37
0,34
0,03

39 8X.X 8 977,61 5 627,X 14SX.X 1,02 O.X RTS 11/2018

kus 3.x 3XS.X 8 003.70 1 251.x 9 2S5.X O.X l.ra RTS 11/2016
■n2!8SMMHBBS

m3 0.40
0,40

1 2S8.X 316.29 166,91 503,20 1.79 0,72 RTS 11/2018

m3 0,77
0,77

3 740,01 1 770.x 1 090,25 2X1.11 2,53 1.x RTS 11/2018

154.x RTS 11/2016

[42jl0j
19.iň RTS 11/2016

22.x RTS 11/2018

0.52 RTS 11/2016 

0,04 RTS 11/2016

0,41 RTSII/XI6

[^J
0,X
O.X RTS 11/2018 
0,01 RTS 11/2018 
0,X RTS 11/2018 
0,X RTS 11/2018 
OX RTS 11/2018
ígŽI
0.x RTS 11/2018



OM^TÍITMSÓÓ3J twLooi

lAzetnS WAP 
tniMáíSdl

5.eí

D+M dveto vshgail piastovd ateptent. 800rt000. vtetné zárubné
tjzeadWAP ________________

Kon«tnrtice:deirtftfcoyd:tewbnÍ'fam»tňlcíZé>^^^^^M

kus

rš^HtireTi
SO 03 1 767x01 D+M pOcMové haly 20x9,75x4,6811) (fle specifikace objednateler^:ó}|tr^l^HKÍM^ÍHHBiHÍÉHnaHHHBHÍÍH

S0 03_1 783806211R00 N6t£rbetorevýcApevrdiúakrylátový2xemail

1J»
0.00

35 000,00

1,00 . 223.200,00

m2
P‘fg*Ť.a*3‘6‘i.6j‘2 sWadsypltfcftffMfertáiů

l^5@JZ5uB!Rw3Ěřěi>Siiti5jnSBríéjBV6ifdíčovíefl1

252,72 
252; 72

202,50

■■07091
0.00

23 175,51

■ujm;óo]
3ŠÓOO,á)

fXOj26»;M]2»2Ób.Ó0
■ižOoolMl2BOo6,M

inoT^]

■35,'6ÓoIoo135Ó6Ó.OO

láuymiMl 223 200.00 
■Šllňs^ 

51 175.80

|iT»b»);í9]

Isoloaliffoj
46 SO03 I 893x01
47 SO03 1 899203111RT3
48 SO03 1 89S941311RT2
49 SO03 I 8948000I1ROO
50 SO03 1 6991031I1RT2
51 ^03 1 662X_________

52 SOÓ3 1 él9735113R00

53 SO03 1 917862111RT7

[ofWoJ k0Rnrui^:«TprÉcf':n4;tni^6irv93en 
Šadita pro vypouil£rii vody, vtetné pokleku 
Osazeni tnfižJ Rtnowycft 8 rámem do ISOfcg 
ZRzenl vpusti idEni z dílců typ UVB - 50
Osazeni odMovaCe ropnýcb látek průtok do 10 Vs, vtetné vplné betonem 
Osazeni poWopu s rámem do 150 ke 
OtfuCovafc rop, látek specifikace ďe PO
|p^.fltíjB.|yraEB:iiixej:piáC!Sjw:poz>inntéíriió(nunlltecÍěoťipSmái^ffple<t>ácfil

kus 1.00 12 500.00
kus 1.00 4 aos.Qú
kus 2.00 8 09Š.00
kus 1.00 5 900.00
kus 1.00 4 075,00
kus 1.00 6smoo

54
rSO?3TÍfiAl
S0 03 1 64195SOO1R0O

55 SO03_1 950x01

Řezáni stávajldho SvICnébo krytu 0. Í0 -15 cm 
2^9*2‘7 sklad sypkýcA/naienák)
7,7*2tf0 mycisUiil 
3,S*2 tížemi pro tK4P 
2*4 kaneUzece
Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou.lože z C 12/15 
10
i5Í«ní.'S75v^l|^^^Ležení lehké pvnocné, výíka podahy do 1.2 m 

Í2*r.^3;^2*2_______ •;a:práce;na:pozemiilcK'í 
Rozdání stávajícího plechového skladu 

sid>dd.5a 6

lOOdO
67.60
25.40

5,50
6.00

10,00
10.00

112.00

soubor 1,00
0.00

35100,00

56 SO03_1 950x02 MortáZ a úprava stávající ocelové konstrukce skladu soubor 1.00 73 000.00
skM e.S a 6 -cčišlónl[oíryskinl starého nátěru, zámečnické ůprwy pm trove pouiitl 

pourcti. úprava: 1x enOkoromlnáter*lK zéklaO. netér*2x vreliniemak 0.00

57 S0 03J 950x03 DH4 Vrata dvouk/idtá, kovová 6. 3.0, v. 4,05, OK korrstrukca žár. pozlnk, 
optáSténi iedrwstrenné trapéz plechem pozlnk. kováni >Uika. zámek Fab soubor 3.00 22 900.00

56 S0 03_1 050x04 t>^ Optátténi stán trapézovým ptecham a nízkou vlnou m2 179.46 1 298,00
2.7*r2*í6*2*6> 180.3Ů
7*0.9 6.30
-ri,2*3 -7.20

59 S0 03.1 950x05 DHd Optááténi stfechy st/ežnim trpézovým plechem m2 199.44 1 298,00
7,2*16.6 199.44

60 SO 03_1 050x06 D«^M okapových Sabú. komplet vtetné véech prvků m 58.50 607,00
2*16.6 sMSd sypkých male/iélů 55,40
3.1 zázemí WAP 3.10

61 SO03_l 950x07 D*^M okapových svodů, komplet m 6,20 628,00
2*3 sklad sypkých meteriélů 6.00
2,2 zázemí WAP 120

62 SO03_1 950x08 0-rM Klempířské konstrukce ostatní - lemováni. Hity, oplechovánl atiky soubor 1.00 39 000,00
sklad sypkých mafenilú 1 zázemí WAP 0.00

63 SO03_1 950x10 D+M podhled trapézový plech, véetné výplné izolaci MVII. lOOmm m2 4.20 1 339.00

SO03_1 460030072RT3

1,5*2,6 zizemIWAP 4.20
;urán(jL9J£l1nikdB|HHBHIBIIM 

Sou^i žlvlfiných povrchů II. vrstvy 5 -10 cm 
19*7 sklad sypkých msteilálú 
7,6*10 mycřsfáni 
3,5*2 zázemí WAP

257,10
172.90
76,00

7.00

189,50

|95L397iOO] 
10930,67 
3 855.19 

12 093,90 
0.00 

3 317,24 
65 200,00

pSSí
7153,56

|131273^1
t 5S9.33 

949,81
4 096,10
5 900.00 

757.78
0,00

4 774.M

1108:670^1
12 500,00
4 605,00 

16190,00
5 900,00 
4 075,00

65 200.00 
|Í6l2O3;0Č] 

11 928.00

0.00

2.09
0,09
3,06
0,00
0.17
0,23

0,00

0.00 258 873.12 258 673.12 0,00

0.00 53 059.50 53 059.50 0.00

0.00 7 609.60 7 609,60 0,00

0.00 39000,00 39 000,00 0.00

3 436.77 2 187.03 5 623,80 0.00

H«^72óTu]^HRy7^45SI
0,00 48 720.45 48 720,45 0.00

10,00]
0,00

0.00
mi
0,06 RTSII/2018

42 SO03_1 671313121RT2 Montáž tnái z ptasbi. gumový kroužek. ON 150
7 kanabece

m 7J»^
7.00

164,00 643.43 204.57 1 148,00 0,00 0,02 RTSII/2018

43 cn O 8 671151121R00 Montáž tnibdr polyetylenových ve výkopu d 25 mm
5 vodovod

m 5.00
6.00

17.80 0.00 88.00 88.00 0.00 0,00 RTSII/2018

44 S0 03.1 263771093 Izolace potrubí Mreton PRO 25x20 mm todotemá
5 vodovod

m 5.00
5.00

40.48 202.40 0.00 202.40 0,00 0,00 RTS 11/2018

45 S0 03J 28813751 Trubka tbková PE LO (rPEj d 25 x 3,5 mm PN 10
0.230‘S vodovod

kg 1.18
1.10

450,00 531,00 0.00 531.00 0.00 0,00 RTS U/2018

2,09 RTS 
0,09 RTS 
6.12 RTS 
O.OD RTS 
0,17 RTS 
0,23 RTS
im.
0.00 RTS

11/2018
11/2018
U/2018
n/2018
D/2016
n/2018

U/2018

3 010,09 1 264.91 4 275.00 0,27 2.70 RTS 11/2016

IR7ě!»SMIiI«^í27jÍ
676,53 1 848.27 2 824.60 0,00 0.03 RTS 11/2016

‘ b‘óo
iBťŤTO^itTfijWi

35"íOÓ!o6 35 100.00
isma«iMi»rwiaiB(5eE

0,00 0,00

0,00 73 000.00 73 000.00 0,00 0.00

0,00 68 700.00 ea 700.00 0,00 0,00

0,00 232 639,08 232 939,06 0,00 0,00

0.00 

0.00

0.00

0,00

0,00

O.6o RTS 11/2016



4*0.3 kanaUzaa 1.20
ŠOM i M21ÓVĎ EltfktromnntMfi 81 800.00 836 305.00 917 905,00 0.00

6S 5003 1 210 1 VýchOži revtze NN FeSené (ásti v£. 4x revizní zprávy ks 1.00 6 600,00 0,00 6 600.00 eecn.oo 0,00 0,00
66 5003 1 210 2 RozvádM RS (sklad) ks 1.00 4 020.00 0,00 4 920.00 4 920.00 0,00 0.00
67 50 03 1 210 2 RozvádM RS (sUad*rrryeka) ks 1.00 4 020,00 0,00 4 920.00 4 920,00 0,00 0,00
68 50 03 1 210 3 LEDsvlUdlo 1200x80 S5WIP54 min. ks 6.00 1 660,00 13 440,00 0.00 13 440.00 0,00 0,00
69 50 03 1 210 4 MontOl LED svItkSa ks 6,00 360,00 0,00 2 880,00 2 860.00 0,00 0,00
70 50 03 1 210 5 LEO svítidlo vo60W ks 4,00 5 400,00 21 600,00 0.00 21 600,00 0.00 0,00
71 50 03 1 210 e Montúž LED svítidla VO ks 4,00 300,00 0,00 1 200,00 1 200.00 0.00 0,00
72 50 03 1 210 7 OsvSUovaci stožár bezpailcový • uOánl. iTistupto délky 8m ks 1,00 6 040,00 8 040.00 0.00 6 040.00 0.00 0,00
73 S003 1 210 8 Stožárová svorkovnice s pojiskou 10A ks 1,00 660,00 660.00 0.00 660,00 0.00 0,00
74 50 03 1 210 6 Výložnik pro stožár déDcy 2m ks 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00
75 50 03 1 210 10 DsmentáŽ stožáru VO délky Sm^výtožnfk ks 1,00 4 200.00 0.00 4 200,00 4 200.00 0.00 0,00 RTSII/2018
76 50 03 1 210 11 Montáž e zapojeni paticového stožáru VO délky 8m * výtožnik 3m ks 1.00 8 640.00 0.00 6 640,00 8 640,00 0,00 0,00 RTSII/201B
77 50 03 1 210 11 Montáž a zapojeni bezpadcového stožáru VO délky 6m * výložnlk 2m ks I.W 8160,00 0,00 8 180,00 8160.00 0.00 0,00 RTS 11/2016
76 5 0 03 1 210 12 Nástěnný LED refleklor 20W do vnějšího prostředí ks 3,00 600,00 0.00 1 800,00 1 600,00 0.00 0,00 RTS II/2016
79 5 0 03 1 210 13 Montáž LED renekioru ks 3,00 300,00 0,00 900,00 000.(» 0.00 0,00
60 S0 03 1 210 14 Geodetická zaméřeni e zakroseni trasy vedeni ks 1.00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0.00 0,00 RTS 11/2018
81 S0 03_1 210_15 DoplnénI pslifie 20B/3 Ik lOkA do vývodového prostoru rozv. RE ks 1.00 1 200,00 0,00 1 200.00 1 200,00 0,00 0,00

62 SO03_1 210_16 Stávající stožáry VO délky Sm -očiáienl starého náléru «'tx základ. nálár*2x vrchní email ks 7,00 4 600,00 0,00 33 600,00 33 600,00 0,00 0,00

63 50 03 1 210100001ROO Ukonáenl vrxPCů v rozvartééi * zapojeni do 2,5 mm2 kus 146.00 12,00 0,00 1 752,00 1 752.00 0,00 O.m RTS 11/2016
64 50 03 1 210100002ROO Ukončeni vodičů v rozvadéči * zapojení do 6 mm2 kus 10.00 18,00 0,00 180,00 180.00 0,00 0,00 RTSII/2018
es 50 03 1 21010O0O3R00 Ukončeni vodičů v rozvadéči * zapeří do 16 mm2 kus 8.00 24,00 0,00 192.00 192.00 0,00 0,00 RTSII/2018
66 5 0 03 1 21O10O006R00 Ukončeni vodičů v rozvadéči * zafx^enl do 50 mm2 kus 50,00 36,00 0,00 1 800.00 1 600.00 0,00 0,00 RTS 11/2018
67 5 0 00 1 210190002ROO Montáž cetoptedwvýcti rozvodric do 50 kg kus 2,00 1 440,00 0,00 2 880.00 2 680.00 0,00 0,00 RTS (1/2018
68 50 03 1 210110023R00 Spínač nástétný sálový - řaz. 5, venkovní vč. dodávky spln^ ks 3.00 264,00 0,00 792,00 792.00 0,00 0,00 RTSII/2018
69 5003 1 210111051RT1 Zásuvka 16/V230VIP44 včetná dodávky zásuvky kus 5,00 300.00 0,00 1500.00 1 500.00 0,00 0,00 RTSII/2018
90 5003 1 210111104RT1 Zásuvka průmyslová 32A/400VIP44 včďné dodávky zásuvky kus 2.00 720.00 0,00 1 44a00 1 440,00 0,00 0,00 RTSII/2018
91 50 03 1 210010102RTI Uéta z PH bez krabic.iiaž, pevné,L 40 prolatwNacI včetné dodávky L 40 m 52,00 72,00 0,00 3 744.00 3 744.00 0,00 0,00 RTSII/2018
92 5 0 03 1 210010083RT1 TnMa pancéřová z PH, láožsná pevné. 21 mm včetné dodávky trubky PH 21mm * kotena m 118.00 240,00 0,00 28 320,00 28 320,00 0,00 0,X RTS 11/2016
93 5 0 03 1 210010064RT1 Trubka pancéřová z PH, uložená pevné, 29 mm včetné dtxlávky tndrky 20mm * kolena m 34,00 312,00 0,00 10 608,00 10608,00 0,00 0,X RTS li / 2018
94 5003 1 2t0010391RT1 Rozvodko bebtcová z Ds. tzol. IP44 do 4 nvn2 včetrA dodávky krabice kus 10,00 192,00 0,00 1 920.00 1 620,00 0.00 0,M RTS II / 2018
05 5 0 03 1 210600105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 včetné dodávky kabeb 3Ax1,5 m 20.00 42,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,X RTS 11/2018
96 50 03 1 210800105RT3 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mni2 včetné dodávky tabelu 3Cx1,5 m 68,00 42,00 0,00 2 656,00 2 856,00 0,00 0,X RTSII/2018
97 5 0 03 1 210600106RT3 Kabel CYKY 730 V 3x2,5 mm2 ukižený pod omítkou včetné dodávky kabelu 3Cx2,5 m 74,00 51,00 0,00 3 774.00 3 774,00 0.00 0,X RTS 11/2018
08 5 0 03 1 2iae00117RT1 Kabel CYKY 750 V Sx4 mm2 uložený pod omilkou včetné rlodévky kabelu 5Cx4 m 38,00 90,00 0,00 3 420,00 3 420,00 0,00 0,X RTSII/2018
99 50 03 1 210901063RT3 Kabel silový AYKY IkV 4 x 50 mm2 voM láožený včetné dodávky kabelu AYKY 4x50 m 172,00 180.00 0,00 30 960.00 30 080.00 0,00 0,X RTS 11/2)18
100 5 0 03 1 210B00134RTI Kabel CYKY 750 V 4x16 mm2 včetné dodávky kabelu 4Bx18 m 154.00 230,00 0,00 35 420,00 35420,00 0.00 0,X RTS 11/2018
101 50 03 1 210220021RT1 Vedeni uzemňoveci v zemi FeZn do 120 nun2 včetné pásku FeZn 30 x 4 mm m 244,00 60,00 0,00 14 640,00 14 640,00 0,00 O.W RTS 11/2)18
102 50 03 1 2I0220022RT1 Vedeni uzamčovacl v zemi FaZn, D 8 -10 mm včetné drátu FeZn 10 mm m 250,00 50,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 O.W RTS II / 2018
103 50 03 1 2I0220302RT6 Svorka hromosvodová rad 2 érouby /ST. SJ. SR, atdř včetné dodávky svorky 6P1 kus 1200 64,00 0.00 648.00 648,00 0,00 0.x RTS II / X18
104 50 03 1 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 éroiáry /ST, SJ. SR. atdř včetné dodávky svorky SR 02 kus 58,00 66,00 0.00 3 696.00 3 696,00 0,00 O.X RTS II / X18
103 50 03 1 2IO220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 trouby řST. SJ. SR. atd/ včetné dodávky simrky SR 03 kus 22,00 72.00 0.00 1 584.00 1 5S44XI 0,00 o.x RTS II / ma
106 5 0 03 1 460010022RT2 Vytýčeni kabelová trasy podél dníce dtíka trasy do 500 m km 0,40 6 000,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 O.X RTSM/X18
107 S0 03 1 3457114704 Tnibko kabelová chránlčka zemrd OOmm m 332,00 105,00 34 860.00 0,00 34 860.00 0,00 O.X RTS 11 / X18
108 5003 1 4600S0803RT1 Jáma pro stožár, hornina tfidy 5 ruM výkop jámy m3 3,00 1 900,00 0,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0.x RTS 11 / X16
109 5003 1 460080001RT1 Balonový y*via<i do zeminy bez bednétá ulotoi bělotu do výkopu m3 3,00 3 725,00 0,00 11 175.00 11 175,00 0,00 O.X RTSII/X1B
110 5003 1 46DZ»304RT2 Výkop kabelové rýhy 507120 on hor.4 ruční výkop rýhy m 300.00 1 017,00 0,00 305 100.00 305 100.00 0,00 O.X RTSII/X1B
111 5003 1 46O57O3O4R00 zWrz rýhyS0ř120on, horrůnall. 4, se zhutněním m 300,00 197,00 0,00 59100.00 59 100,00 0,00 O.X RTSII/2018
112 5 0 03 1 46060000IRT6 Naloženi e odvce zeminy odvoz ta vzdálenost loooo m m3 6.00 411,50 0,00 2 489.00 2 4@,00 0,00 0.x RTSII/2018
113 5003 1 460e0023RTt Vozovka jeOrovrstvá z bettmu 15 cm podMaráiI vrstva z 6P 7,5 m2 150,0) 372,50 0,00 56 675.00 55 675.00 0,00 O.X RTSII/X1B
114 5 0 03 1 460030081RT3 Ae^ni spáry v aslaDu labo betonu v OouélCe vrstvy do 8-10 on m 600.00 20250 0.00 121 500,00 121 500,00 0,00 0.x RTSII/2018
115 5003 1 210 17 Likvidace eicktro-odpadu, liktd 1.00 10 000,00 0.00 10 000.00 10 000,00 0.00 0.x
116 5003 1 210 16 irtArkbiáH mknostaverdml doorma soubor 1.00 12 500.00 0.00 izsoaoo 12 500.00 0,00 O.X

I 5003 1 Š 0.00 njm» 27*05530 óJk '

117 5003 1 OTOOSIIIIROO Výtaa) kovů • ZelBzný Šrot a do 4 tím t ■ 1,00 2 605,04 0,00 >2 605.M -2 KIS.04 0,00 o.x RTSII/2018
1 výkup Manám tntoiSBtíaitačmaíi 1.00

116 5003 1 0790ei111ROO Odvá suti a vybour. hmot ca skládku do 1 km t 1.00 220,00 0.00 220,00 220,00 0,00 O.X RTS II / X18
f otfMB žtitznáho árotu do tdPkiQU. A dsdeOMSlt 1.00

119 5003 1 979aB1111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na sktádltu do 1 km t 47.98 220,00 0,00 10 556.04 10 556.04 0,00 O.X RTS II / X18
133*0;1*^2 aktad sypkých mafedélú 29,26
78*0,1*2.2 mytísOni 16,72
7*0,1*2.2 zázemřMWP 1,54
21*0,1*22 kanafizace 0,46



120 SO03 1 979081121R00 k odvozu za každý dalái 1 km
6V7.982 Odvez na sMádku 3 km

l 287,89
287.69

15.70 0,00 4 519.90 4 519.90 0.00 0.00 RTS 11/2018

121 SO03J 970900112ROO Poplatek za sMáúku sutt-ObaLkam.-asUi do 30x30 
29.26*16.72-H.S4*0.462

1 47,08
47.96

300,00 0,00 14 394.60 14 394.60 0.00 0.00 RTS 11 / 2016

Rozpotei fe zpracován v rozsahu de prpiektová dokunemace ke stavebnímu povoleni.

Celkem: 3 051 415,00

M'TTiiiiHnl
2 SO03 1 13220111ORO0

3 S003 1 t3220111SR00

Vicepráca

Kloubeni rýh ft.do 60 on v hor.3 do SO m3. STROJNĚ 
sUad syt^týtíímatertálů 

pfíatavekWAP 
tupfj box 
kanaBzMee 
5*0.ro.4 vodovod
PRpl^ lep<vosl.ntoubenl rýh 60 an.liar.3.STROJNĚ
aUaú sypkfeh mvMHů 1.62V. l
pfísttvek WAP 0.65*0. T
myc/box 0.442V.1
kanaSzacb U04*o.f
O.S'0.1

rso:o3iiiin

Hsorošlifzr^
to SO03 I 27431351IROO

2t2BIOOlORAB Trattvody z PVC drenážních flexibilních trubek 

njiitíbn___________

274351215RT1

2743S1216ROO

Hsoloatiiáij
12 S003 1 311112120RT2

13 SO03_t 341361721R00

31l27n77ROO

4173S121SR00

22 SO03_1 457311116R00 

24 SO03.1 677141112R00

m3

m3

0.63
1.62

-0.65
-0.44
1.10

-0.60
0.08
0.16

■0.09
-0.04
0.11
0.06

525;00

164,40

686 646,42

436.80

13.60

Beton základových pasů prostý C 12MS 
siáad sypáycfl mateiiHů 
pfístavbkWJ^ 
mydbox
Bednéni stán základových pasů - zTizeni 
skJaO s>7ácých muoiiélů 
mytíbox
Bednéni stén základových pasů - odsiranéni 
sklad sypkých matatUiů 

mytíbox
|SlÍfp55SámáS^n*1 
Stána z tvárnic ztraceného bednéni. U. 20 cm 
sklaO sypkých matariilů 

pfístavek WAP 
mytíbox
Výztuž sién a pfitek z oceli BSt 500 S 
sklad sypkých matariílů 

pvfsravek wap 
mytíbox
Zdivo z tvárnic Ylong hladkých tl. 30 cm 
pfistavok WAP

Bednéni véneů vámcovkou bez izotantu 
pffslavek W4P ^

iktidiil^iVé8Íei»rkoflstrukceT(iopmÍ:voiovoťyžMgnlfeňll5^vBitůÍl 
Vyrovnávací beton výplAo^ nebo spádový C 16120 
sklad sypkých maferiálů

rmviýlpezemnlch^koniupikacl.liattlfta^plocR^fcatnenlvatneBrňvíáBé^P 
Beton asfalt. AČÓ 1U,nebe ACO 16+.do 3 m, tl.Scm 
sklad sypkých matariáíů

m 7.60 498.51

m3 3.76
1.47

-1,10
3.41

2 430,00

m2 0.00
0.75
0,15

562.00

m2 0.90
0.75

123.49

0,15

m2 29.38
20.63
■0.25
9.00

990,00

t 0.64
0.53
0,01
0.11

34 920,01

m2 11.66
11.66

2 065,00

3:666:383686.38

|0:M2]M
0165.40

S0S.80

111.14

ST8'7.141
20068.20

22 509.44

24 110.20

6.40
6.40

340,51
1207.?]^ 
2 170.26

m3 1.16
1.16

3 740,01

m2 150.83
32,06

469,00
[TmIío^m 

73 755,87

101,76

0.00 0.00 RTS II / 2018

0,00

0.04

0.00 RTS III 2018

7 SO03 1 1741O11O1RO0 Zásyp jam, lýh, áacnai se zhiánánčm m3 -0.02 345.00 -828 0.00 0.00 RTS 11 / 2018
kanetóace 0.26
S'0,3'0.2 vodovod 0.30

0 6003.1 17S101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypanny 
kansBzaco

m3 -0.04
0.41

1 250,00 0,00 0.00 •45.00 1.70 -0.06 RTS II / 2016

5*0.3*0.3 vodovod 0.45

6:66]9.54 RTS II12016

0.03

0,50 14.71 RTS 11/2018

1.02 0.66 RTS 11/2018

10.56 RTS 11/2018



mycibo*
26 SO 03_t 577161124R00 Beton asfalL ACL 16* ložný, S. do 3 m. U. 7 cm 

sklad sypkých matvídlů 
mytí box
PTiplalek za spádovost betonu asfan. 
sklad sypkých matertálů

___  mytí box
iWStfOStlIdiWB^^^MŮPřavaTDOvrčříaTvňltfňll 

6O2O16193R0O Penetrace tíl^ková sitn 
sklad sypkých matariílů

602021147ROO Slérka 6l£n vyrovnávací. ruCná 
sklad sypkých matarWů

610991111ROO Zakrýváni vý^nl vnit/nlch otvorů 
pfísiavek WAP

26 S0 03.1 612421637ROO Omítka vnlthd a&va. MVC. átuková
pTIsuvefrMMP

27 SO03.1 612461211RT2 Montáž výztužné sltá(pet6nky)(k> etáiky-vnit.etány 
pffstavek WAP

711112001RZ1 Izolace proti vUikosll svis. nátér ALP, za studená 
pfisOvokWAP

711142959RZ3 tzolaca proti vlhkosU sviďá pásy pfiiavenfm 
pfístmztíiWAP

71111t001RZ1 IZDlacs prad vDikosU vodor. nátér ALP za Studená 
pfísiavekWAP

7t114tS59RZ3 tzDlace proti vM,vodDruvná pásypfítaveníra 
• ___________ pfístavokWAP____________________________

713121111RV1 Izolace teprtiá podhrfi na wcžw. Jednovrstvá 
pfístavtkWAP 

tyňftfnitveoovoal
VnUftit vodovod • vIz4<BoIb 
KdněžvkSlessTeM^^Bí^lMjtl|l62'

7^2203RT4 Montáž tafovám stfech 
prJStmeklVAP

762342204RT4 Montáž koMralatl pfibitiin 
pfíStavtítWAP

762341620RT2 Beiátteí ok^wvýA Hins 
pfísmokWAP

m2

m2

118,77 
150,83 
32.06 

118,77 
176,74 
57.97 

Má. 77

590,X

12S,X

m2

m2

m2

m2

mZ

177.25 
Í77.25
177.25
177.25 

2,X 
2.00 
1.69
1.59
1.60 
1.59

64;30

157,X

4S,X

425.49

235.50

■■SO 03lll62^^^^H
622421121RT2 Omítka vné|il slAn. MVC. hnibá zatřená m2 5,95 293,50

sklad sypkých materiálů 5,95
28 SO03 1 X2481211RT2 Montáž výztužná sitétperflnkyXlo stftrky-vnéj.stány m2 3,15 235.50

pftstavwk 1VAP 3.15
29 8 0 03 1 622472162RX Omítka slén vnéjél z MS sIBkonová slož. II. ru6né m2 5,40 731.00

phstavekWAP 5.40
622311S16RV1 Zateplovaci systém, sold, XPS11. X mm m2 4.65 751,01

pňstavek WAP 4.55
60201I1XRX Kontaktní nátér stán pod mozadievé omítky m2 3.42 70.x

pfístavekWAP 3.42
602011189RX Stérka ra sténácii moztfková m2 3,42 528.x

0/Istawk MUP 3.42
MSO'03tll63l^^^HI

3.631
3.53

^6ťiW

kpl '46j7.1S.M.

W 347,17

22 092.50

11 397.16

27 828.25

91,20

719.08

306.W

;i,ii97:3;93] 
1 748,33

741.63

3 947.40

3 492.20

240.43

1 8(»,7e

X131U21RX híazanlna betonová U 0 • 12cm C 20/26 m3 4,54 3414.M 16 530,X
aklad sypkých maJatiilů 4.84

X1319163RX příplatek za konodnou úpravu mazanin U. 12 cm m3 5.19 878.x 3 516.79
sklad sypkýtíi maieriáUi 4.54
pnstavekWAP 0,34

X1M1X1RT3 Výztuž mezanin svafOvancu alU / O.M 35 719.x 3 9X.62
sklad aypkých materltíů 0.10
pfístavek WAP 0.01

X1313SI1RX Mazaněia balonová 0.8 • 12cmC 12/15 m3 0.36 3164.x 1 147.31
přístavek MMP 0,35

583.63

46 71S.X
■yjgŤBi

0,18

0,X

0,X

O.X

0.05

O.X

0.04

O.W

0.04

0.01

0.x
0.x

1.07

2.53

0,X

27.36 RTSII/X18

mi

o,x
0,74

0,X

0,X RTSII/2016 

0.01 RTSII/X1B

0.01 RTSIMX18 

0.19 RTSM/X18 

0.CM 

O.X

0.x

0,10

0,12

O.X

^■OlOS!
m2 3,10 41,21 127,75 O.X O.X

3.10
m2 3.10 2X.49 796.12 0,01 O.X

3,10
m2 4,79 27.x 1X.77 O.X O.X

4.79
m2 4.79 231,49 1 1X.84 0.01 0.x

4,79
Wě»M

O.X

784S3041QRX OpledwvánI zdi z 71 Zn plectuj. rá 250 mm

m2 6.85 f 5127;49 647.61 O.X O.X

m2
0,55
6.x: X.X 301.25 O.X 0,01

ira
6.x
2,25; S70.X 1 264,73 0.01 0,01
225

^■olóíl

m 3.x; r* '5X,X 1 77I.X O.X 0,01



pfístavek WAP 350

766/U9J11K00 Montáž (áOe (13 krokve pAMím se slepetiim qnjú 
pnsavekWAP

m2 6.65
8.65

6631

283250B6A Fáie podstfeáni paroprapustná JUTAOACH ISO
pfístMvok WAP

m2 7.32
7.32

39.44

se SO C3_1 SSOiOS

767965104100

I338432S

13384435

I^^i|78a]

784191101R00

OHápodMedlrBpézDvýplech. vtetn6«ýpMizoladMV(L140intn m2 3,63 1 385,00
pfístMk VMP 3,83

OpláSténi stTectiy stfeSnSn bpézovýni plechem m2 6,65 1 298,00
pňstavtíí WAP 6.65
VVreba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 125,36 53,00
p/lstavek MMP 125.36
Tye průtau U100. střední, jakost ocet S235 l 0,08 27 833,10
pUsfavek IVi4P 0,08

priífezu U140, střední, jakost oceS S235 I 0,04 18 822,54
pfístavokWAP 0,04
MTIŽkavátrad PS kulatá 130/100 mm se slfkouUlá kus 2,00 120,00
pfístavtkWAP 2,00
D*MZástAnyzpolyksrl)onát.da8kyil,lOmmv.3.7m.vd.okapnic«ke(van6dotoády kpl l.oo 69050,00
mycí bOK i.oo
D*MZástAnyzpolykart)onáLde$kyU.10mmv.2,em,v6.kotvenánadiern,l(otvy kpl 1.00 49520,00
mycí bos_____________________________________________________________________ 1.00

Nátár betonových povrehú vč^wnetrace 3x 
48,43 sWad sypáýcTi irutertáiů___________

m2 48,43
4843

306,00

42

52

Penetnce podkladu uitvenálni Prtmstei 1x 
pňsOvěkWAP

784195112R00 Mat» Primalax Standanl. bílá. bez penetrace. 2 x 
pflatavek WAP ______
p5BíB3Iv!rbTB®fck^H!5Sw^SřéB'SÍ5&i65viýEh'
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, 150 
kanaSiacp

SO03.1 871313I21RT2

m2 12.65 19.31
1265

m2 12.65 51,69
1265

|ŠO!Ó3fÍl9Í 
SO03 1 919735113R0O

53

54

D^tftujieiiiienstnjKcťa;pr^|na',pneninich;kefnunikacicii^a^9wn8ň^h'7teci)ácKfiHKÍ
Řezáni stávajícího žMfiného krytu 0.10* 15 on m
cMad s^kýclt mateifálů 
pňstavokWAP 
myclbo*
2'4 kanalizace

919721211ROO DHataCnl spáry vkládaná vyplnáné asfaR. záivkou m
sklad sypkých materiiló 
mytíbox

SO03_f 917682111RT7 Osazeni st^. obrub.bet. sopérou.lože z C 12/15 m
mycí box

917862111ROO OsazenI 6t^. oOrub.bei. 8opérou.ložezC 12/15 m
mytítnx
Deska podhrabová hladká 2000/300/50 ks
mytí box

9iei01111R00 Ložepod obrubníky nebo obruby dlažeb zC 12/15 mS

SOČ^.l 6419SS001ROO LeáenI lehká pomocné, výáka podlahy do 1,2 m 

pfístavsk WAP
941941041R00 Montáž kiianl loh.rsd.s podlahami,á.1,2 m. H 10 m 

aklod sypkých matortůlů 
pfistovok WAP

941941291ROO Pfíptatek za každý másle použili leSenl k pol.104l 
sklad sypkých matariálů 
pflstavtk WAP

941941841ROO Demontáž leienl teh.rad.s podlahami.S.l.ž m.H 10 m 
sklad sypkýcb mataiUlů 
pfístavak WAP

4.60
4.80

164,00

m2

m2

m2

m2

1666^9
577,29 

288,70

|143^^^
5 020,63

6 631.70 

6 644,08 

2 242.23

843.25 

240,00 

69 050,00 

49 520,00

14 771,15

Í»0Ó^1
244,27

656,41

|7H'^
754.40

^7;|T28l6S|

0.00
■■03Ó]

0.00

0,00 0,00

0.00 ó.ob
0,00 0,00

0,00 0.01

1.00 0.08

1.00 0.04

0,00 0.00

0,00

??

0,00

0.00

lowl
0,01

I^mI
0,00

0,00

lóSíI
0,01 RTSII/2016

157,60
78.30
880

78.50
-8,00

112,00 17 651.20 0.00 0,00 RTSII/2018

66,90
20,20
37,70

182,50 10 671.25 0.00 0.29

5,00
5,00

427,50 2 137.50 0.27 1,35 RTSII/2016

10,00
10.00

279,50 2 795.00 0.19 1,88

5.00
5.00

476,00 2 380.00 0.09 0,43

0,48
0,46

2 695,00 1 293,60 2.53 1,21

přesun hmot pro budovy zdáné výSky do 6 m

................................................................................ ...... mólooBMHM
3,63 107,00 387,88 0.00 0,00 RTS 11/2018
3.63 

255,74 
239,10

67,10 17100,15

16.84
255.74
239.10

31,20 7 676,09

16.64
255,74
239,10

59,90 15 316,83

16.64

101,70 1 115,80 113 476,86



i;o3liies|

ei SO03.1 950x07

■MSQluliiiiiiiovpHi91 ŠO03_1 2100Í0102RT1 
96 S0 03.1 210800105RT3 
107 S0 03 1 34S7114704

ISOlqsIlJ^Ó3.i 122201 tOlROO

lsb!o>jiIi6l
SOOŠ.IÍ 162501102RT3

|Rfgňé!M5ťortt5wl.kofwtfukc«TaTi>réc«TnaTpo2»mt)tčh'^tfvtiichh»a 
Úprava .dopMnl a v^JÚžml kovové kce • stfecha 
sklad sypkých materiilů
OoplnénI a vyztuženi kovové kce - s(7echa- žlaby
sklad šikých materiílů
Rovnáni kov.kce
sklad sypkých maleiWíi
0-»M oképovýcb svodů, komplet
aUad sypkých materiálů_________________________________________
|E^
ústa z PH bez kr8blc,ulož. pevné,L 40 protahovaci vtetné dodávky L 40 
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 vtetné dodávky kabelu 3Cx1.S 
TnAka kabelová cftrániéka zemni dvolSá 90mm 
D*M Svima WMovtho 2'saw

[OdkeMvkv.'BTprokooávfcvl 
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
sklad e^P(ých natariálů 

přIsiavakWAP
mytí box________
iPtfSSténllWtoPkúl

(iL5I:[j3i23

ISÓT63»1I1Ó1 
SO03 1 190000002ROO 

|S0]63IÍ|3JSHMB SÓ03 1 311112130RT2

Vodorovné pfémlsténl výkopku z hor.1-4 do 3000 m
sklad sypk^ mataiiilů

pflatavak WAP
mytí box ttídady
mytí box
kanaSuee
5*0,3*0,3 vodovwl ^ „
iHloufaenl/proTbodiemnlIiiénvjfaienliLKloúbenl^ůlfill 
Poplatek za skládku homhiy f. 4 

miJpbdpffSé!S!v5Íiýtl
Stána z tvárnic ztraceného bedriáni, a. 30 on 
sklad sypkých msteriilú

S003 1 3I127I17SRT5 Zdvoztvárréc Ybnghladkých0. 20cm 
^fstavekWAP

ISpJiarigii
SO03 1 417351115R00

17 SO03.1 4173S11I6R00

16 SO03.1 41732131SROO

19 5 0 03.1 417361721ROO

20 SO03_l 411121121RT5

■
22

kpl

kpl

kpl

m

1.00
1.00
1.00
1,00
1.00
1.00
4.32
4.32

63 670.00

24 736,00

16 900.00

928.00

m 20,60 72,00
m 37,95 42,00

m 23,90 ' 105;0Ó
ks 4.00 2 100,00

m3 -75,64
-51,20
-1,53

-22.73

231,00

(Tt3 -72,53
•49,63
-1.54
0,55

•22,73
1,25

-0,45

215.W

m3 -52.62 280.00

m2 -7,86 1 32S;00
-7.35

m2 -6.55 1390.00
-3,55

Išo^líKi^SÓ03 1 4S73I1I16R00

23

30

IsbSiTilsal
S003 1 564791111ROO

Vyrovnávací beton výptttový nebo spádový C 16120
pflstavekWAP____________ _____________

~i!>»tvy.kofnuíí^lTOtářtirpldchl

m3 -0.42
-0.42

:3:740;01

S0 03 1 631315621RT4

Podklad pro zpevnfoé plochy z kanudrceného 0-63 mm 
p/fstavek MMP 
mytí box

talni.aTpodltfwvtfiwwtrukeel

m3 -4.64
-«71
•4.13

1'2S0.00

Mazanina betonová d. 12-24cmC2CV25 
7.e*TO*ú>f3 enytítíánl

-14.60; 
-1353

3 075;00.

|109)316;mí
63 67O.Ó0

24 738.00 

16 900.00 

4 006.96

1 497.60
1 503.00
2 509.50 
8 400,00

4S 'mm•17 472,64

E1S!694>1|
-15 594.61

-14 733,60 
|^2^2^00. -10 414ÍÓ

-11 884.50

-1 574.54

•6 043.75

•56 035.00

0,00

0,KI
0,00
0,00

0.00

0.00

2,53

2,20

2,58

0,00

loTqpJ
0,00 RTS II f 2016 
0,00 RTS II12016 
0.00 RTS II / 2018

0.00 RTS II/2018

oxn RTS II / 2016

bflo RTS H / 2016 

•6.06 RTS 11/2016 

•1.47 RTS 11/2018

Bednáni zlužiijiclcži pásů a véncú - zfbsni in2 -15,14 408,51 -6184,84 0.01 -0,12 RTS 11/2016
skM sypkých materHa •14,33
pfístavokWAP -1,73
mydbox 1.44
Bednáni ztužujicltfi pásů a vánců • odsbanánl m2 -5,42 96,00 -520.32 0,00 0.00 RTS 11 / 2016
sklad syfPtých malBtttíů -7.87
pfíatavúkWAP 0.81
mytíbex 1.44
Zlužujid pásy a vánce z betonu železového C 20/25 m3 -0,19 3 250.00 -616.89 2,53 -0,48 RTS II/2016
sMad sypkých maledátů -0,27
pfístívokWAP -0.03
mytí tar 0.14
Výztuž zSuž- pásů a vánců. ocd BSt 500 S 1 •0,04 30 600.00 -1 670.60 1.02 -0.04 RTS 11/2016
sklad sypkýtdi matenáb) -0.03
pfístavokWAP -0.02
mytíboi 0,01
Osaz. stropních panelů i. do 120, d. do 380 cm kus -3,00 3 085,00 ■9 255.00 0.66 •1,90 RTSII/a>18
p/lslavefcMMP ■3.00

wmmmmmmIPodklaenl^vwiětéi kónetnmce^nroně^vožověkiyželsznltnBio svrtEíiSHH
-1,06 RTS 11/2016

El^
-10,66 RTS 11/2016

-37.30 RTS II / 2016



1.7*3*0.18 lázemMVAP -0.92
31 SO03 1 631316211R00 PovrchDvý vsyp na betonové pcdl  ̂strefná Mazený m2 -81,10 133,50

7.6*10 mytí stán! -76.00
1.7*3 zAamlWAP •6,70

32 SO03 1 722x01 Napoioii na stávajíd vodoMd soubor -14» 4,000,00
33 8003 1 722221125ROO Kohoul VDd.kiáa výtokem na pT^xlenl hadice a WAP ON2S kus -1450 t 200,00
34 SO03 1 722x02 OM Topný kabel sada -14X1 3^.60
35 SO03 1 722x03 Sestava pro vypouStáni vody kus -14» 1580,00
36 SO03 1 72228OI06ROO TlaáDvá zkauáfca vodowdn9)o (totnárl de ON 32 m ■304)0 14;i0
37 SOC3 1 99S722201R00 přesun hmot pro vaVtil vodovod, výtky do 6 ra 5b -104.42 1.Š)

38 SO03 1 7B4892310R00 Falcované tabule Classic. 6.0,5 mm, včstná podktatbiflio pásu m2 -5.81 1 569,00
1,7*31,1 záaatíWAP -681

-10 626,65

41 SO03 I 7836e6211R00

43 S0 03.1 671IS112tR00

44 SOQ3_1 2S3771093

45 SO03.1 28613751

MiiimiiIiIiiii—i
48 S003 t 695941311RT2 

58 50 03.1 KOi04

63 SO03_1 esoxio

64 8 0 03 1 46003007am

BmI035íIs1
116 S003 1 e7eo81111R00

120S003_1 97e081121ROO

121 60 03_1 07966O112ROO

Nál6r betonových povrchů okrytátový 2x emaS 
sUad sypkftít maleriilů

Montáž trubek potyetyienovýcb ve výtopu d 25 mm 
5 MXtoved
l20(Bce potnDl Mreton PRO 25x20 mm tedotoná 
5 wdamd
TnAka tlaková PE LO (rPE) d 25 x 3.5 mm PN 10 
0,238*5 vodovod

m2 -75.47
■rs,47

202,60

•SJOO
5,00
•54X1
500
-1.18

i.te

17.60

40,46

450,00

[Chitat!jijoin;8trukceXprft(»uia.tnjtmftn.veilenlHIHHi^^H
Zňzeni vpuall uHžrt l dílců typ LtVB - 50
ÍRíSíwSSirtSwDt^SSSeTKBeTSrBéeFŤmíéfi^čStitóSI
D«M ^riáátBni stán trapá^vým (Mechem a nitkou vlnou 
sklad sypkých materiálů
D*M podhled trapézový pledi. vMná výpM izolaci MVfl.lOC^m
i,sy,e itaomiWAP____________________

f^ufiCIjEyoáBuiěí

kus -1,00 6 065.00

Bouráni živiCnýeh povrchů U. vrstvy 5 • 10 on 
sklad sypkých mgtěftilů 

pňsiavok WAP 
myči box 
toneCeace 
IP{miniy,auti|
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do l km
sUad sypkýefí materWů
pfístavtkWAP
mytíbok
kanabaců
příplatek k odvezu za každý dalál t km 
8*27,24 sklad sypkých matariiú 
pfistavokWAPBX.M 
myc! tox 0*10.18$ 
kanakzace 8*0,2195
Poplatek za skládku sutí-obal.kani.-aslalt do 30x30
sklad syfňcýtí) marediiů
pfístavtk WAP
mytí bot
kanabaea

m2

m2

-10,48
■10.40

■430
■4.70

1 208;00

1 339.00

m2 -164,89
-136.48

-4.00
-48,30

169.50

1.09

1 •32,09
■21.24

■0.08
-10.19

0.22

220,00

1 •102,52
■127.44

■5.20
■01.12

1.32

15.70

t -32,09
-21.24

-0.08
■10.19

0.22

300,00

IWMM
•4 000,00 
-1 200,00 
-3 500,00 
•1 560.00 

-4234)0 

• 1^,30 ^>02^ 
-8 602,09

-15 282,68

-202.40

-531.00

-8 095,00 

E16;226>4| 
•13 6034M

-5 623.80

E35;036^| 
-35 036.66

ET6f7Ó7i3 
'7 058.66

-3 022,52

-6 625,86

0.01

0,00
0.00
0,01
0,00
0,00
0,00

04)1

0.00

0,00

0,00

0,00

-0,41 RTSII/2018

E0£1J 
0,00
0.00 RT8 II / 2018 

•0.01 RTS II7 2018 
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