
Zjišťovací protokol o neprovedených stavebních pracích

za období od 

Stavba : 0562 Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

Zhotovitel : Ing. Václav Kaša - KASTIS IČO : 15149331

Drážďanská 468/41 DIČ : CZ480509132

40007 Ústí nad Labem-Krásné Březno

Objednatel : IČO :

DIČ :

Provedeno od 

počátku stavby

Zbývá 

(neprovedeno)

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 % 0,00 0,00

Základ pro DPH 21 % 4 253 984,21 1 134 377,48

DPH 21 % 893 336,68 238 219,27

Zaokrouhlení

Cena celkem za stavbu 5 147 320,89 -1 372 596,75

začátku stavby

V rozpočtu

6 413 832,00

Za zhotovitele Za objednatele

0,00

5 300 687,69

0,31

1 113 144,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 0562 Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

vč.venkovního rozvodu vody a vstupních objekt za období od 01.08.2019 do 30.09.2019. Zjišťovací protokol stavby poř. 

č. 8 je přiložen.
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Číslo Název

Od počátku bez 

sledovaného 

období

Zbývá

01 0,00 0,00

1 0,00 0,00

02 3 079 543,31 1 079 611,26

1 1 647 419,22 303 380,01

2 87 674,00 351 896,90

3 33 369,79 2,59

4 854 525,37 196 325,49

5 0,00 18 486,00

6 169 706,33 13 375,88

7 165 318,55 48 986,05

8 19 874,11 91 912,47

9 101 655,94 55 245,87

03 47 974,05 0,00

1 47 974,05 0,00

04 363 392,00 48 714,79

1 363 392,00 48 714,79

05 33 936,87 6 051,43

1 9 387,10 0,00

2 24 549,77 6 051,43

Číslo

Od počátku bez 

sledovaného 

období

Zbývá

1 222 573,30 54 518,89

2 75 174,00 5 752,19

3 103 693,27 5 376,72

4 6 648,21 1 471,96

5 35 871,06 0,00

5 6 608,58 1 328,70

6 601 830,76 74 307,00

8 44 809,52 33 115,46

9 271 687,56 82 408,16

997 110 479,71 97 430,03

998 52 521,81 19 755,13

HZS 19 288,20 12 800,00

OST 0,00 6 720,00

OST-002 0,00 5 000,00

Rozpis roz 0,00 480,00

VRN1 0,00 0,00

VRN2 0,00 0,00

VRN3 0,00 0,00

VRN4 2 800,00 1 530,00

VRN7 0,00 0,00

VRN9 0,00 5 842,88

711 5 645,07 39 489,15

713 26 573,56 3 969,52

721 174 497,07 21 172,21

722 190 483,60 51 173,09

725 260 212,41 72 395,24

732 27 990,50 0,00

733 408,60 5 603,83

734 3 308,95 1 573,40

741 0,00 11 286,00

751 23 809,95 2,59

763 0,00 0,00

764 38 333,01 5 461,50

SO 02 - Budova fotbalového klubu 4 667 450,25 595 969,68

ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu 2 109 048,26 158 249,03

27 911,00 27 911,00SO 00 - VRN

TI 02.1 - Zdravotechnické instalace 1 320 777,46 269 926,60

TI 03 - Elektroinstalace 110 339,57 91 853,57

MO 01 - Mobiliář a vybavení 351 896,90 0,00

TI 01 - Vzduchotechnika 38 944,95 5 572,57

ASŘ 01 - Stavební úpravy dvora 123 589,93 11 803,35

TI 02.2 - Venkovní kanalizace 186 559,88 29 658,07

E.1 - Jižní a východní fasáda 194 359,01 11 276,80

E.2 - Severní a západní fasáda 231 934,29 17 629,69

SO 04 - Oplocení 487 574,56 75 467,77

SO 04 - Oplocení 487 574,56 75 467,77

SO 03 - Oprava chodníku 55 077,65 7 103,60

SO 03 - Oprava chodníku 55 077,65 7 103,60

TI 01 - Oprava zavlažování 50 467,93 19 866,73

SO 05 - Oprava zavlažování fotbalového hřiště62 674,23 22 685,93

ASŘ 01 - Oprava přístřešku čerpadla 12 206,30 2 819,20

Název V rozpočtu

Provedeno

ve sledovaném 

období

Svislé a kompletní konstrukce 109 069,99 0,00

Vodorovné konstrukce 8 120,17 0,00

Zemní práce 277 092,19 0,00

Zakládání 80 926,19 0,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní680 687,76 4 550,00

Trubní vedení 77 924,98 0,00

Komunikace 35 871,06 0,00

Komunikace pozemní 12 436,63 4 499,35

Přesun hmot 113 957,13 41 680,19

Hodinové zúčtovací sazby 254 946,20 222 858,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání 355 319,72 1 224,00

Přesun sutě 255 347,43 47 437,69

Doplnění Rozvaděče 6 070,00 5 590,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 651,00 1 651,00

Ostatní 9 292,00 2 572,00

Ostatní náklady 5 000,00 0,00

Inženýrská činnost 18 906,00 14 576,00

Provozní vlivy 1 700,00 1 700,00

Příprava staveniště 3 000,00 3 000,00

Zařízení staveniště 21 056,00 21 056,00

Izolace tepelné 36 008,68 5 465,60

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 197 559,51 1 890,23

Ostatní náklady 87 346,29 81 503,41

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 134,22 0,00

Ústřední vytápění - strojovny 52 783,62 24 793,12

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 012,43 0,00

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 343 552,82 101 896,13

Zdravotechnika - zařizovací předměty 348 470,43 15 862,78

Vzduchotechnika 23 812,54 0,00

Konstrukce suché výstavby 91,25 91,25

Ústřední vytápění - armatury 5 877,75 995,40

Elektroinstalace - silnoproud 64 066,50 52 780,50

Konstrukce klempířské 44 187,83 393,32

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

V rozpočtu

Provedeno

ve sledovaném 

období

SO 00 - VRN 27 911,00 27 911,00

Rekapitulace dílů

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 2



766 350 752,84 246 422,90

771 208 613,41 28 638,57

776 193 748,95 3 547,39

781 220 338,26 98 523,39

783 93 938,43 19 725,29

784 152 205,64 29 882,29

Podlahy z dlaždic 237 251,98 0,00

Podlahy povlakové 256 704,77 59 408,43

Konstrukce truhlářské 597 175,74 0,00

11 663,58

Dokončovací práce - obklady 318 861,65 0,00

Dokončovací práce - nátěry 113 663,72 0,00

Dokončovací práce - malby a tapety 193 751,51

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 3



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 01 SO 00 - VRN

Rozpočet: 1 SO 00 - VRN

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 651,00 1 651,00 0,00

1 12103000 kus 150,00 150,00 150,00 0,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou 1,00000 1,00000 0,00000

2 12403000 kus 1,00 1,00 1,00 0,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce kartografické práce1,00000 1,00000 0,00000

3 13254000 kus 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová), skutečného provedení stavby1,00000 1,00000 0,00000

VRN2 Příprava staveniště 3 000,00 3 000,00 0,00

4 23103000 hod 200,00 3 000,00 3 000,00 0,00

Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů15,00000 15,00000 0,00000

VRN3 Zařízení staveniště 21 056,00 21 056,00 0,00

5 31203000 m2 10,00 500,00 500,00 0,00

Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště50,00000 50,00000 0,00000

6 32103000 měsíc 6,00 36,00 36,00 0,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky 6,00000 6,00000 0,00000

7 32403000 m2 1,00 120,00 120,00 0,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace 120,00000 120,00000 0,00000

8 33203000 měsíc 2 500,00 15 000,00 15 000,00 0,00

Zařízení staveniště připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště energie pro zařízení, staveniště6,00000 6,00000 0,00000

9 34103000 m 10,00 1 250,00 1 250,00 0,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště 125,00000 125,00000 0,00000

10 34503000 kus 350,00 350,00 350,00 0,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule 1,00000 1,00000 0,00000

11 39103000 kus 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz 1,00000 1,00000 0,00000

12 39203000 m2 10,00 1 700,00 1 700,00 0,00

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu 170,00000 170,00000 0,00000

VRN4 Inženýrská činnost 503,00 503,00 0,00

13 43114000 kus 1,00 2,00 2,00 0,00

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové 2,00000 2,00000 0,00000

14 45203000 kus 500,00 500,00 500,00 0,00

Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost 1,00000 1,00000 0,00000

15 49103000 sada 1,00 1,00 1,00 0,00

Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby1,00000 1,00000 0,00000

VRN7 Provozní vlivy 1 700,00 1 700,00 0,00

16 75103000 sada 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00

Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení 1,00000 1,00000 0,00000

17 75203000 sada 300,00 300,00 300,00 0,00

Provozní vlivy ochranná pásma vodárenská 1,00000 1,00000 0,00000

VRN9 Ostatní náklady 1,00 1,00 0,00

18 91504000 kus 1,00 1,00 1,00 0,00

Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností 1,00000 1,00000 0,00000

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 1 ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 695,32 9 318,60 5 376,72

1 317142221 kus 470,90 941,80 0,00 941,80

Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé,, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm2,00000 0,00000 2,00000

2 317168161 kus 210,80 1 264,80 0,00 1 264,80

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 17,5 cm, délky 100, cm6,00000 0,00000 6,00000

3 340238236 m2 546,60 1 639,80 0,00 1 639,80

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými, pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 200 mm3,00000 0,00000 3,00000

4 342272323 m2 517,70 10 848,92 9 318,60 1 530,32

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové, lože, tloušťky příčky 100 mm20,95600 18,00000 2,95600

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 448 462,86 415 308,38 33 154,48

5 611325422 m2 166,60 78 735,16 78 735,16 0,00

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%472,60000 472,60000 0,00000

6 611995102 m2 55,40 26 182,04 26 182,03 0,01

Příplatky k cenám oprav vnitřních povrchů za provádění omítek na pletivu rabicovém ve stropech, v, rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%472,60000 472,60000 0,00000

7 612142001 m2 162,40 6 806,51 4 215,90 2 590,61

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do, tmelu stěn41,91200 25,96000 15,95200

8 612311131 m2 91,00 56 689,27 38 563,44 18 125,83

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 622,95900 423,77400 199,18500

9 612325422 m2 138,60 169 871,49 169 871,49 0,00

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%1 225,62400 1 225,62400 0,00000

10 612325452 m2 27,50 33 704,66 33 704,66 0,00

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10, mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%1 225,62400 1 225,62400 0,00000

11 619995001 m 113,90 18 406,24 18 406,24 0,00

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. 161,60000 161,60000 0,00000

12 631311134 m3 2 635,00 25 754,49 20 078,70 5 675,79

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/209,77400 7,62000 2,15400

13 631319013 m3 170,90 1 670,38 1 302,26 368,12

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm9,77400 7,62000 2,15400

14 631319175 m3 51,80 506,29 0,00 506,29

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo, pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm9,77400 0,00000 9,77400

15 631362021 t 26 690,00 5 257,93 0,00 5 257,93

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 0,19700 0,00000 0,19700

16 642944121 kus 438,60 10 087,80 10 087,80 0,00

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu,, plochy do 2,5 m223,00000 23,00000 0,00000

17 553311130 kus 629,90 6 928,90 6 299,00 629,90

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P 11,00000 10,00000 1,00000

18 553311150 kus 643,50 643,50 643,50 0,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P 1,00000 1,00000 0,00000

19 553311170 kus 656,20 7 218,20 7 218,20 0,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P 11,00000 11,00000 0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 032,44 59 921,55 26 110,89

20 949101111 m2 36,00 16 068,78 16 068,78 0,00

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy do 1,9 m446,35500 446,35500 0,00000

21 962031133 m2 83,10 320,68 320,68 0,00

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu, vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm3,85900 3,85900 0,00000

22 965043441 m3 1 751,00 17 114,27 11 504,07 5 610,20

Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m29,77400 6,57000 3,20400

23 965049114 m3 763,30 7 460,49 5 014,88 2 445,61

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabicovým pletivem, tl. přes 100, mm9,77400 6,57000 3,20400

24 968062374 m2 158,10 1 870,64 1 870,64 0,00

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken, s křídly zdvojených, plochy do 1 m211,83200 11,83200 0,00000

25 968062375 m2 106,30 188,79 188,79 0,00

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken, s křídly zdvojených, plochy do 2 m21,77600 1,77600 0,00000

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 1 ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

26 968062376 m2 86,70 461,94 461,94 0,00

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken, s křídly zdvojených, plochy do 4 m25,32800 5,32800 0,00000

27 968072455 m2 211,70 8 383,32 8 383,32 0,00

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy do 2 m239,60000 39,60000 0,00000

28 973031324 kus 122,40 1 468,80 1 468,80 0,00

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy, do 0,10 m2, hl. do 150 mm12,00000 12,00000 0,00000

29 978011141 m2 22,50 10 633,50 10 633,50 0,00

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %472,60000 472,60000 0,00000

30 978013141 m2 18,00 22 061,23 4 006,15 18 055,08

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s, očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %1 225,62400 222,56400 1 003,06000

997 Přesun sutě 116 578,95 77 380,87 39 198,08

31 997013151 t 380,00 26 908,56 14 042,90 12 865,66

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m70,81200 36,95500 33,85700

32 997013219 t 49,60 17 561,38 4 463,74 13 097,64

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých354,06000 89,99500 264,06500

33 997013501 t 181,10 12 824,05 6 692,54 6 131,51

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km70,81200 36,95500 33,85700

34 997013509 t 7,90 5 594,15 1 500,30 4 093,85

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km708,12000 189,91000 518,21000

35 997013803 t 127,50 1 354,31 1 354,31 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného 10,62200 10,62200 0,00000

36 997013811 t 425,00 6 018,85 3 009,43 3 009,42

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 14,16200 7,08100 7,08100

37 997013813 t 794,80 16 884,73 16 884,73 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot21,24400 21,24400 0,00000

38 997013814 t 1 479,00 15 709,94 15 709,94 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů10,62200 10,62200 0,00000

39 997013831 t 969,00 13 722,98 13 722,98 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 14,16200 14,16200 0,00000

998 Přesun hmot 32 306,17 20 702,94 11 603,23

40 998017001 t 500,70 32 306,17 20 702,94 11 603,23

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m64,52200 41,34798 23,17402

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 712,35 5 645,07 8 067,28

41 711111001 m2 7,20 469,14 180,00 289,14

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem, penetračním65,15900 25,00000 40,15900

42 111631510 kg 41,30 807,33 309,76 497,57

lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg 19,54800 7,50000 12,04800

43 711141559 m2 72,60 4 730,54 1 815,00 2 915,54

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V65,15900 25,00000 40,15900

44 628322820 m2 82,20 6 159,49 2 364,08 3 795,41

pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 74,93300 28,76000 46,17300

45 711191001 m2 7,20 469,14 180,00 289,14

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V 65,15900 25,00000 40,15900

46 585812200 kg 81,20 624,35 624,35 0,00

můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty bal. 10 kg 7,68900 7,68900 0,00000

47 998711101 t 748,00 257,31 97,77 159,54

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,34400 0,13072 0,21328

48 998711181 t 363,80 125,15 47,55 77,60

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu0,34400 0,13072 0,21328

49 998711192 t 203,20 69,90 26,56 43,34

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m0,34400 0,13072 0,21328

766 Konstrukce truhlářské 263 078,84 263 078,84 0,00

50 766411811 m2 74,90 16 919,91 16 919,91 0,00
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Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 225,90000 225,90000 0,00000

51 766411822 m2 25,30 5 715,27 5 715,27 0,00

Demontáž obložení stěn podkladových roštů 225,90000 225,90000 0,00000

52 766621726 kus 186,00 3 162,00 3 162,00 0,00

Montáž okenních doplňků Montáž oken - pákového ovladače 17,00000 17,00000 0,00000

53 pákovld kus 3 500,00 59 500,00 59 500,00 0,00

Pákový ovladač 17,00000 17,00000 0,00000

54 766622132 m2 496,40 3 526,43 3 526,43 0,00

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo, sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m7,10400 7,10400 0,00000

55 P2400300 kus 9 837,00 19 674,00 19 674,00 0,00

okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 180 x 150 cm 2,00000 2,00000 0,00000

56 P3400180 kus 6 924,00 6 924,00 6 924,00 0,00

okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 120 x 150 cm 1,00000 1,00000 0,00000

57 766622216 kus 489,60 8 323,20 8 323,20 0,00

Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo, sklápěcích do zdiva17,00000 17,00000 0,00000

58 P1430510 kus 3 218,00 54 706,00 54 706,00 0,00

okno plastové jednodílné sklápěcí 120x60 cm 17,00000 17,00000 0,00000

59 766660001 kus 504,10 11 594,30 11 594,30 0,00

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených, jednokřídlových, šířky do 800 mm23,00000 23,00000 0,00000

60 611629340 kus 1 819,00 20 009,00 20 009,00 0,00

dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 80x197 cm 11,00000 11,00000 0,00000

61 611629300 kus 1 793,50 1 793,50 1 793,50 0,00

dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 60x197 cm 1,00000 1,00000 0,00000

62 611629300B kus 1 793,50 17 935,00 17 935,00 0,00

dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 60x197 cm 10,00000 10,00000 0,00000

63 611640830 kus 4 275,50 4 275,50 4 275,50 0,00

dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 70x197 dub 1,00000 1,00000 0,00000

64 766660720 kus 85,90 601,30 601,30 0,00

Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru 7,00000 7,00000 0,00000

65 553414270D sada 220,20 1 541,40 1 541,40 0,00

mřížka větrací 150x400 se síťovinou 7,00000 7,00000 0,00000

66 766660722 kus 162,40 3 735,20 3 735,20 0,00

Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku 23,00000 23,00000 0,00000

67 549146200 kus 564,40 12 981,20 12 981,20 0,00

kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK 23,00000 23,00000 0,00000

68 766694112 kus 138,60 1 663,20 1 663,20 0,00

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, , délky přes 1000 do 1600 mm12,00000 12,00000 0,00000

69 607941030 m 304,30 4 381,92 4 381,92 0,00

parapetní desky z MDF a povrch HPL, tl. 19 mm s nosem 14,40000 14,40000 0,00000

70 607941210 kus 42,60 1 022,40 1 022,40 0,00

koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm 24,00000 24,00000 0,00000

71 766694113 kus 188,70 377,40 377,40 0,00

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, , délky přes 1600 do 2600 mm2,00000 2,00000 0,00000

72 607941030 m 304,30 1 095,48 1 095,48 0,00

parapetní desky z MDF a povrch HPL, tl. 19 mm s nosem 3,60000 3,60000 0,00000

73 607941210 kus 42,60 170,40 170,40 0,00

koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm 4,00000 4,00000 0,00000

74 998766101 t 602,70 519,53 519,53 0,00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,86200 0,86200 0,00000

75 998766181 t 387,60 334,11 334,11 0,00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu0,86200 0,86200 0,00000

76 998766192 t 692,80 597,19 597,19 0,00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně, za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m0,86200 0,86200 0,00000
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771 Podlahy z dlaždic 237 251,98 208 613,41 28 638,57

77 771413113 m 67,20 6 132,00 6 132,00 0,00

Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm91,25000 91,25000 0,00000

78 597614340 m2 387,60 5 305,47 5 305,47 0,00

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm 13,68800 13,68800 0,00000

79 771471810 m 26,20 2 390,75 2 390,75 0,00

Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných 91,25000 91,25000 0,00000

80 771571810 m2 98,60 17 376,77 8 688,44 8 688,33

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty 176,23500 88,11800 88,11700

81 771574113 m2 241,40 43 610,12 43 610,12 0,00

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých, přes 9 do 12 ks/ m2180,65500 180,65500 0,00000

82 597614340 m2 387,60 73 523,07 73 523,07 0,00

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm 189,68800 189,68800 0,00000

83 771589191 m2 38,90 560,55 560,55 0,00

Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě14,41000 14,41000 0,00000

84 771591111 m2 34,30 6 509,45 6 196,47 312,98

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu 189,78000 180,65500 9,12500

85 771591185 kus 12,80 3 891,20 3 891,20 0,00

Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné 304,00000 304,00000 0,00000

86 771990112 m2 184,50 33 330,85 17 190,97 16 139,88

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa180,65500 93,17600 87,47900

87 771990192 m2 34,10 6 160,34 3 177,30 2 983,04

Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý, další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa180,65500 93,17600 87,47900

88 771991001 m2 324,30 6 956,56 6 956,56 0,00

Dvousložková hydroizolační stěrka vodorovná- podlah 21,45100 21,45100 0,00000

89 771991002 m2 324,30 23 706,01 23 706,01 0,00

Dvousložková hydroizolační stěrka svislá - stěn a soklů 73,09900 73,09900 0,00000

90 771991003 m 135,20 4 941,42 4 941,42 0,00

Dvousložková hydroizolační stěrka - utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlaha pogumovanou, páskou36,54900 36,54900 0,00000

91 998771181 t 305,20 2 043,31 1 675,51 367,80

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu6,69500 5,48990 1,20510

92 998771192 t 121,60 814,11 667,57 146,54

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m6,69500 5,48990 1,20510

776 Podlahy povlakové 256 704,77 253 157,38 3 547,39

93 776111112 m2 32,70 6 128,96 6 128,96 0,00

Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového 187,43000 187,43000 0,00000

94 776111116 m2 43,50 5 061,66 5 061,66 0,00

Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)116,36000 116,36000 0,00000

95 776111311 m2 9,10 2 244,33 2 244,33 0,00

Příprava podkladu vysátí podlah 246,63000 246,63000 0,00000

96 776141112 m2 187,00 46 119,81 42 572,42 3 547,39

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5, mm246,63000 227,66000 18,97000

97 776201812 m2 91,00 10 588,76 10 588,76 0,00

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou 116,36000 116,36000 0,00000

98 776221111 m2 102,00 25 156,26 25 156,26 0,00

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních 246,63000 246,63000 0,00000

99 284110120 m2 450,50 122 217,50 122 217,50 0,00

PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,05 mm,, hořlavost Bfl S1271,29300 271,29300 0,00000

100 776223111 m 40,20 7 435,91 7 435,91 0,00

Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) 184,97300 184,97300 0,00000

101 776410811 m 9,40 766,29 766,29 0,00

Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových 81,52000 81,52000 0,00000

102 776411111 m 96,10 18 920,17 18 920,17 0,00
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Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm 196,88000 196,88000 0,00000

103 284110090 m 47,50 9 538,86 9 538,86 0,00

lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m 200,81800 200,81800 0,00000

104 998776102 t 341,70 945,48 945,48 0,00

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m2,76700 2,76700 0,00000

105 998776181 t 267,80 741,00 741,00 0,00

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu2,76700 2,76700 0,00000

106 998776192 t 303,50 839,78 839,78 0,00

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m2,76700 2,76700 0,00000

781 Dokončovací práce - obklady 311 008,15 212 484,76 98 523,39

107 781413810 m2 47,90 11 611,44 4 354,25 7 257,19

Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených 242,41000 90,90300 151,50700

108 781414111 m2 294,10 71 292,78 71 292,78 0,00

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním, lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2242,41000 242,41000 0,00000

109 597610260 m2 295,00 75 086,65 75 086,65 0,00

obkládačky keramické - koupelny  (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. 254,53100 254,53100 0,00000

110 781414212 m 45,50 7 027,48 0,00 7 027,48

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním, lepidlem z dekorů, výšky přes 65 do 75 mm154,45000 0,00000 154,45000

111 597611675a kus 73,50 49 949,13 0,00 49 949,13

listela reliéfní keramická - koupelny (barevná) 25 x 5 x 0,8 cm I. j. 679,58000 0,00000 679,58000

112 781419191 m2 29,90 7 248,06 7 248,06 0,00

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám, obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě242,41000 242,41000 0,00000

113 781419194 m2 149,60 36 264,54 36 264,54 0,00

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám, obkladaček za vyrovnání nerovného povrchu242,41000 242,41000 0,00000

114 781419294 m 149,60 23 105,72 0,00 23 105,72

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám dekorů, za vyrovnání nerovného povrchu154,45000 0,00000 154,45000

115 781494111 m 110,50 4 751,50 4 751,50 0,00

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové43,00000 43,00000 0,00000

116 781494511 m 79,80 9 097,20 0,00 9 097,20

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací114,00000 0,00000 114,00000

117 781495111 m2 34,30 8 314,66 8 314,66 0,00

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 242,41000 242,41000 0,00000

118 781674113 m 85,00 612,00 612,00 0,00

Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150, do 200 mm7,20000 7,20000 0,00000

119 597610260 m2 295,00 509,76 509,76 0,00

obkládačky keramické - koupelny  (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. 1,72800 1,72800 0,00000

120 998781102 t 425,00 3 062,13 2 021,00 1 041,13

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m7,20500 4,75530 2,44970

121 998781181 t 305,20 2 198,97 1 451,32 747,65

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu7,20500 4,75530 2,44970

122 998781192 t 121,60 876,13 578,24 297,89

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m7,20500 4,75530 2,44970

783 Dokončovací práce - nátěry 62 149,72 42 872,03 19 277,69

123 783301311 m2 41,00 930,74 930,74 0,00

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou, ředitelným22,70100 22,70100 0,00000

124 783315101 m2 76,80 1 743,44 1 743,44 0,00

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 22,70100 22,70100 0,00000

125 783317101 m2 78,80 1 788,84 1 788,84 0,00

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní22,70100 22,70100 0,00000

126 783601325 m2 69,80 1 419,73 1 419,73 0,00

Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným20,34000 20,34000 0,00000

127 783601713 m 4,30 516,00 516,00 0,00

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním,, odmašťovačem vodou ředitelným120,00000 120,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 1 ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

128 783601731 m 8,50 1 020,00 1 020,00 0,00

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným120,00000 120,00000 0,00000

129 783606813 m2 155,60 3 164,90 3 164,90 0,00

Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením20,34000 20,34000 0,00000

130 783606863 m 7,90 948,00 948,00 0,00

Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů120,00000 120,00000 0,00000

131 783606868 m 15,60 1 872,00 1 872,00 0,00

Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odstraňovačem nátěrů120,00000 120,00000 0,00000

132 783614121 m2 43,90 892,93 892,93 0,00

Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický 20,34000 20,34000 0,00000

133 783615553 m 15,00 1 800,00 1 800,00 0,00

Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující120,00000 120,00000 0,00000

134 783615563 m 28,60 3 432,00 3 432,00 0,00

Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující120,00000 120,00000 0,00000

135 783617117 m2 125,80 2 558,77 2 558,77 0,00

Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický 20,34000 20,34000 0,00000

136 783617611 m 25,80 3 096,00 3 096,00 0,00

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní120,00000 120,00000 0,00000

137 783617631 m 53,10 6 372,00 6 372,00 0,00

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný, syntetický standardní120,00000 120,00000 0,00000

138 783806807 m2 87,60 19 277,69 0,00 19 277,69

Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením 220,06500 0,00000 220,06500

139 783901451 m2 2,70 51,49 51,49 0,00

Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením 19,07000 19,07000 0,00000

140 783901453 m2 8,80 167,82 167,82 0,00

Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím 19,07000 19,07000 0,00000

141 783932151 kus 52,70 52,70 52,70 0,00

Vyrovnání podkladu betonových podlah lokálně, tloušťky do 3 mm, tmelem epoxidovým, plochy jednotlivě, do 0,1 m21,00000 1,00000 0,00000

142 783932153 kus 130,90 130,90 130,90 0,00

Vyrovnání podkladu betonových podlah lokálně, tloušťky do 3 mm, tmelem epoxidovým, plochy jednotlivě, přes 0,1 do 0,25 m21,00000 1,00000 0,00000

143 783932171 m2 158,10 3 014,97 3 014,97 0,00

Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou19,07000 19,07000 0,00000

144 783932181 m2 50,80 968,76 968,76 0,00

Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky19,07000 19,07000 0,00000

145 783933151 m2 89,30 1 702,95 1 702,95 0,00

Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.), epoxidový19,07000 19,07000 0,00000

146 783937163 m2 219,30 4 182,05 4 182,05 0,00

Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový19,07000 19,07000 0,00000

147 783997151 m2 54,80 1 045,04 1 045,04 0,00

Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy, prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami19,07000 19,07000 0,00000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 193 751,51 163 869,22 29 882,29

148 784111001 m2 3,60 5 240,93 5 240,93 0,00

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 1 455,81400 1 455,81400 0,00000

149 784111031 m2 25,30 5 567,64 5 567,64 0,00

Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 220,06500 220,06500 0,00000

150 784161201 kus 25,90 777,00 777,00 0,00

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m30,00000 30,00000 0,00000

151 784161211 kus 38,40 768,00 768,00 0,00

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v, místnostech výšky do 3,80 m20,00000 20,00000 0,00000

152 784161221 kus 57,60 576,00 576,00 0,00

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v, místnostech výšky do 3,80 m10,00000 10,00000 0,00000

153 784161231 kus 107,10 535,50 535,50 0,00

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v, místnostech výšky do 3,80 m5,00000 5,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 1 ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

154 784161401 m2 101,20 36 832,14 23 782,00 13 050,14

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3, ,80 m363,95400 235,00000 128,95400

155 784161431 m2 30,30 44 111,16 27 279,01 16 832,15

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm příplatek za každý další 1 mm, tloušťky přes 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m1 455,81400 900,29700 555,51700

156 784171101 m2 3,60 1 606,88 1 606,88 0,00

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah446,35500 446,35500 0,00000

157 581248440 m2 3,20 1 499,75 1 499,75 0,00

fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m 468,67300 468,67300 0,00000

158 784171111 m2 4,80 634,85 634,85 0,00

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např., stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80132,26000 132,26000 0,00000

159 581248440 m2 3,20 444,39 444,39 0,00

fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m 138,87300 138,87300 0,00000

160 784181101 m2 11,70 17 033,02 17 033,02 0,00

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m1 455,81400 1 455,81400 0,00000

161 784191003 m2 13,40 3 544,57 3 544,57 0,00

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo, zdvojených264,52000 264,52000 0,00000

162 784191007 m2 2,00 1 785,42 1 785,42 0,00

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah892,71000 892,71000 0,00000

163 784211011 m2 24,60 8 862,27 8 862,27 0,00

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi, dobře v místnostech výšky do 3,80 m360,25500 360,25500 0,00000

164 784211021 m2 24,80 8 934,32 8 934,32 0,00

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v, místnostech výšky do 3,80 m360,25500 360,25500 0,00000

165 784211143 m 4,80 1 152,82 1 152,82 0,00

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou, pracnost při provádění styku 2 barev240,17000 240,17000 0,00000

166 784211167 m2 26,30 9 474,71 9 474,71 0,00

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění, barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném360,25500 360,25500 0,00000

167 784221101 m2 29,20 31 990,32 31 990,32 0,00

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v, místnostech výšky do 3,80 m1 095,55900 1 095,55900 0,00000

168 784221131 m2 5,40 5 916,02 5 916,02 0,00

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou, pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m21 095,55900 1 095,55900 0,00000

169 784221151 m2 5,90 6 463,80 6 463,80 0,00

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích, automatech, v odstínu světlém1 095,55900 1 095,55900 0,00000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 73 315,20 73 315,20 0,00

170 HZS1311 hod 252,50 8 080,00 8 080,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář 32,00000 32,00000 0,00000

171 HZS1341 hod 225,30 7 209,60 7 209,60 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář 32,00000 32,00000 0,00000

172 HZS2131 hod 267,80 8 569,60 8 569,60 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník32,00000 32,00000 0,00000

173 HZS2171 hod 267,80 8 569,60 8 569,60 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář32,00000 32,00000 0,00000

174 HZS2311 hod 227,00 7 264,00 7 264,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník32,00000 32,00000 0,00000

175 HZS2321 hod 299,20 9 574,40 9 574,40 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač 32,00000 32,00000 0,00000

176 HZS2331 hod 299,20 9 574,40 9 574,40 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář 32,00000 32,00000 0,00000

177 HZS2491 hod 225,30 7 209,60 7 209,60 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomocí32,00000 32,00000 0,00000

178 HZS2492 hod 227,00 7 264,00 7 264,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV32,00000 32,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 2 MO 01 - Mobiliář a vybavení

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

766 Konstrukce truhlářské 334 096,90 0,00 334 096,90

1 T01 kus 6 942,00 256 854,00 0,00 256 854,00

FOTBALOVÝ ŠATNÍ BOX 1880 x 500 x 2000 mm 37,00000 0,00000 37,00

2 T02 kus 4 963,00 54 593,00 0,00 54 593,00

FOTBALOVÝ ŠATNÍ BOX 1260 x 500 x 2000 mm 11,00000 0,00000 11,00

3 T03 kus 2 776,00 13 880,00 0,00 13 880,00

FOTBALOVÝ ŠATNÍ BOX 630 x 500 x 2000 mm 5,00000 0,00000 5,00

4 T04 m 690,00 8 769,90 0,00 8 769,90

SPRCHOVÝ ZÁVĚS S TYČÍ 12,71000 0,00000 12,71

HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 800,00 0,00 12 800,00

5 HZS2121 hod 400,00 12 800,00 0,00 12 800,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář 32,00000 0,00000 32,00000

OST-002Ostatní náklady 5 000,00 0,00 5 000,00

6 Pol11 % 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

doprava dodávek 1,00000 0,00000 1,00000

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 3 TI 01 - Vzduchotechnika

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 456,60 6 456,60 0,00

1 971033441 kus 183,60 1 101,60 1 101,60 0,00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm6,00000 6,00000 0,00000

2 971042361 kus 892,50 5 355,00 5 355,00 0,00

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2,, tl. do 600 mm6,00000 6,00000 0,00000

997 Přesun sutě 1 748,04 1 748,04 0,00

3 997013151 t 380,00 585,96 585,96 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m1,54200 1,54200 0,00000

4 997013219 t 49,60 382,42 382,42 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých7,71000 7,71000 0,00000

5 997013501 t 181,10 279,26 279,26 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km1,54200 1,54200 0,00000

6 997013509 t 7,90 121,82 121,82 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km15,42000 15,42000 0,00000

7 997013801 t 106,30 65,59 65,59 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 0,61700 0,61700 0,00000

8 997013802 t 552,50 85,09 85,09 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového0,15400 0,15400 0,00000

9 997013803 t 127,50 78,67 78,67 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného 0,61700 0,61700 0,00000

10 997013831 t 969,00 149,23 149,23 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 0,15400 0,15400 0,00000

751 Vzduchotechnika 23 812,54 23 809,95 2,59

11 751111013 kus 237,20 1 423,20 1 423,20 0,00

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm6,00000 6,00000 0,00000

12 751O1 kus 667,30 4 003,80 4 003,80 0,00

nástěnný axiální ventilátor 6,00000 6,00000 0,00000

13 751398023 kus 316,20 3 794,40 3 794,40 0,00

Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m212,00000 12,00000 0,00000

14 751O3 kus 710,60 8 527,20 8 527,20 0,00

Větrací mřížka z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku - 600x200 mm 12,00000 12,00000 0,00000

15 751398041 kus 181,10 1 086,60 1 086,60 0,00

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do, 300 mm6,00000 6,00000 0,00000

16 751O2 kus 786,30 4 717,80 4 717,80 0,00

Zpětná žaluziová klapka 210x244 6,00000 6,00000 0,00000

17 998751101 t 2 686,00 225,62 223,37 2,25

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m0,08400 0,08316 0,00084

18 998751181 t 403,80 33,92 33,58 0,34

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu0,08400 0,08316 0,00084

HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 039,40 3 039,40 0,00

19 HZS2491 hod 225,30 1 802,40 1 802,40 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomocí8,00000 8,00000 0,00000

20 HZS2492 hod 227,00 908,00 908,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV4,00000 4,00000 0,00000

21 HZS3212 hod 329,00 329,00 329,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér, vzduchotechniky odborný1,00000 1,00000 0,00000

VRN4 Inženýrská činnost 1 180,00 1 180,00 0,00

22 45203000 kus 1 180,00 1 180,00 1 180,00 0,00

Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost 1,00000 1,00000 0,00000

VRN9 Ostatní náklady 2 708,37 2 708,37 0,00

23 VRN001 % 386,91 386,91 386,91 0,00

Podíl přidružených výkonů 1,00000 1,00000 0,00000

24 VRN002 % 386,91 386,91 386,91 0,00

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 3 TI 01 - Vzduchotechnika

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

Doprava náklady, spojené 1,00000 1,00000 0,00000

25 VRN003 % 386,91 1 934,55 1 934,55 0,00

Zednické přípomoce 5,00000 5,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 4 TI 02.1 - Zdravotechnické instalace

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

1 Zemní práce 156 417,48 118 608,25 37 809,23

1 139711101 m3 1 623,50 89 943,52 71 940,53 18 002,99

Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 455,40100 44,31200 11,08900

2 162201211 m3 74,00 4 099,67 3 279,09 820,58

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na, hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 455,40100 44,31200 11,08900

3 162201219 m3 67,40 18 670,14 14 933,14 3 737,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na, hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých277,00500 221,56000 55,44500

4 162701105 m3 195,50 6 338,89 5 070,49 1 268,40

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m32,42400 25,93600 6,48800

5 167101101 m3 143,70 7 961,12 6 367,64 1 593,48

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z, hornin tř. 1 až 455,40100 44,31200 11,08900

6 171201201 m3 12,80 415,03 0,00 415,03

Uložení sypaniny na skládky 32,42400 0,00000 32,42400

7 171201211 t 119,00 7 716,91 0,00 7 716,91

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 64,84800 0,00000 64,84800

8 174101102 m3 245,70 5 645,45 4 516,22 1 129,23

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených, prostorách s urovnáním povrchu zásypu22,97700 18,38100 4,59600

9 175111101 m3 302,60 7 358,63 5 886,78 1 471,85

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél, výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez24,31800 19,45400 4,86400

10 583312001 t 170,00 8 268,12 6 614,36 1 653,76

štěrkopísek netříděný zásypový materiál 48,63600 38,90800 9,72800

4 Vodorovné konstrukce 5 553,42 4 442,19 1 111,23

11 451573111 m3 685,10 5 553,42 4 442,19 1 111,23

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm8,10600 6,48400 1,62200

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 411,55 42 351,80 4 059,75

12 946111111 kus 1 028,50 3 085,50 3 085,50 0,00

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky, od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m3,00000 3,00000 0,00000

13 952505400 kus 170,00 15 300,00 15 300,00 0,00

nájem za den věže pojízdné, šířka od 0,6 do 0,9 m, délka do 3,2 m, výška do 1,5 m90,00000 90,00000 0,00000

14 946111811 kus 515,10 1 545,30 1 545,30 0,00

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky, od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m3,00000 3,00000 0,00000

15 971033231 kus 36,00 684,00 216,00 468,00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm19,00000 6,00000 13,00000

16 971033241 kus 54,80 657,60 438,40 219,20

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm12,00000 8,00000 4,00000

17 971033351 kus 190,40 4 188,80 1 904,00 2 284,80

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm22,00000 10,00000 12,00000

18 973031324 kus 122,40 1 468,80 1 224,00 244,80

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy, do 0,10 m2, hl. do 150 mm12,00000 10,00000 2,00000

19 974031154 m 95,20 15 565,20 15 565,20 0,00

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150, mm163,50000 163,50000 0,00000

20 974031155 m 134,30 1 208,70 940,10 268,60

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200, mm9,00000 7,00000 2,00000

21 974031165 m 164,10 2 707,65 2 133,30 574,35

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200, mm16,50000 13,00000 3,50000

997 Přesun sutě 9 315,31 4 445,16 4 870,15

22 997013501 t 181,10 1 381,43 659,20 722,23

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km7,62800 3,64000 3,98800

23 997013509 t 7,90 542,35 258,80 283,55

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km68,65200 32,76000 35,89200

24 997013831 t 969,00 7 391,53 3 527,16 3 864,37

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 7,62800 3,64000 3,98800

713 Izolace tepelné 27 955,48 25 794,29 2 161,19

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 
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25 713463311 m 37,60 4 060,80 4 060,80 0,00

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou, úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými108,00000 108,00000 0,00000

26 631545100 m 53,20 2 128,00 2 128,00 0,00

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm 40,00000 40,00000 0,00000

27 631545310 m 64,40 1 610,00 1 610,00 0,00

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm 25,00000 25,00000 0,00000

28 631545330 m 73,30 879,60 879,60 0,00

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm 12,00000 12,00000 0,00000

29 631545740 m 93,50 2 898,50 2 898,50 0,00

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 49/40 mm 31,00000 31,00000 0,00000

30 631546200 kus 215,90 647,70 647,70 0,00

páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m 3,00000 3,00000 0,00000

31 713463312 m 43,00 602,00 602,00 0,00

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou, úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými14,00000 14,00000 0,00000

32 631546070 m 153,90 2 154,60 2 154,60 0,00

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/50 mm 14,00000 14,00000 0,00000

33 713463411 m 9,90 3 702,60 3 702,60 0,00

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými, izolačními hadicemi potrubí a ohybů374,00000 374,00000 0,00000

34 283771030 m 11,70 713,70 713,70 0,00

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm 61,00000 61,00000 0,00000

35 283771110 m 13,00 884,00 884,00 0,00

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm 68,00000 68,00000 0,00000

36 283771150 m 16,00 304,00 304,00 0,00

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 9 mm 19,00000 19,00000 0,00000

37 283770570 m 18,60 223,20 223,20 0,00

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 9 mm 12,00000 12,00000 0,00000

38 283771210 m 24,60 590,40 590,40 0,00

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 9 mm 24,00000 24,00000 0,00000

39 283771220 m 42,20 1 308,20 0,00 1 308,20

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 63 x 13 mm 31,00000 0,00000 31,00000

40 283770710 m 51,00 816,00 0,00 816,00

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 13 mm 16,00000 0,00000 16,00000

41 283770450 m 28,70 2 927,40 2 927,40 0,00

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm 102,00000 102,00000 0,00000

42 283770480 m 33,30 1 098,90 1 098,90 0,00

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm 33,00000 33,00000 0,00000

43 283770550 m 40,90 327,20 327,20 0,00

izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 20 mm 8,00000 8,00000 0,00000

44 998713101 t 678,30 78,68 41,69 36,99

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,11600 0,06148 0,05452

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 197 559,51 176 387,30 21 172,21

45 721173401 m 241,40 7 000,60 5 552,20 1 448,40

Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 29,00000 23,00000 6,00000

46 721173402 m 266,90 21 885,80 17 348,50 4 537,30

Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 82,00000 65,00000 17,00000

47 721173403 m 354,50 9 926,00 9 926,00 0,00

Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 28,00000 28,00000 0,00000

48 721174024 m 357,90 18 252,90 14 673,90 3 579,00

Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70 51,00000 41,00000 10,00000

49 721174025 m 447,10 10 283,30 8 047,80 2 235,50

Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 23,00000 18,00000 5,00000

50 721174042 m 264,40 3 172,80 2 644,00 528,80

Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 12,00000 10,00000 2,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 4 TI 02.1 - Zdravotechnické instalace

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

51 721174043 m 293,30 10 558,80 8 505,70 2 053,10

Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 36,00000 29,00000 7,00000

52 286156030 kus 108,00 1 188,00 108,00 1 080,00

čistící tvarovka HTRE, DN 100 11,00000 1,00000 10,00000

53 286116200 kus 568,70 568,70 568,70 0,00

čistící kus kanalizace plastové KG DN 150 se 4 šrouby 1,00000 1,00000 0,00000

54 721194104 kus 52,60 1 578,00 1 262,40 315,60

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 30,00000 24,00000 6,00000

55 721194105 kus 58,30 641,30 524,70 116,60

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 11,00000 9,00000 2,00000

56 721194107 kus 70,70 919,10 848,40 70,70

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 13,00000 12,00000 1,00000

57 721194109 kus 86,70 2 080,80 1 647,30 433,50

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 10024,00000 19,00000 5,00000

58 721211913 kus 150,50 1 505,00 1 204,00 301,00

Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110 10,00000 8,00000 2,00000

59 551617093 kus 1 132,20 11 322,00 9 057,60 2 264,40

podlahová vpusť HL310NPr DN40/50 se svislým odtokem s prvnopu izolační přírubou, ZU Primus nerez, 115x115 mm10,00000 8,00000 2,00000

60 721212114 kus 6 638,50 79 662,00 79 662,00 0,00

Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm12,00000 12,00000 0,00000

61 721226511 kus 619,70 1 239,40 1 239,40 0,00

Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 402,00000 2,00000 0,00000

62 721273153 kus 548,30 548,30 548,30 0,00

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 1,00000 1,00000 0,00000

63 721274125R kus 40,80 326,40 244,80 81,60

Montáž vnitřního přivzdušňovacího ventilu DN50/75/110 8,00000 6,00000 2,00000

64 562312561 kus 1 328,60 9 300,20 7 971,60 1 328,60

přivzdušňovací ventil odpadní HL905 DN50/75, AL, 13 l/s 7,00000 6,00000 1,00000

65 562312553 kus 918,90 918,90 918,90 0,00

přivzdušňovací ventil odpadní HL901 DN75/110 s tepelnou izolací a těsněním, AL32 l/s1,00000 1,00000 0,00000

66 721290111 m 16,60 3 867,80 3 104,20 763,60

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 233,00000 187,00000 46,00000

67 721290112 m 21,80 610,40 610,40 0,00

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 28,00000 28,00000 0,00000

68 998721101 t 466,70 203,01 168,50 34,51

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,43500 0,36105 0,07395

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 342 624,42 291 451,33 51 173,09

69 722174002 m 220,20 13 432,20 13 432,20 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,861,00000 61,00000 0,00000

70 722174003 m 268,60 18 264,80 18 264,80 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,568,00000 68,00000 0,00000

71 722174004 m 320,50 6 089,50 6 089,50 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,419,00000 19,00000 0,00000

72 722174005 m 391,90 4 702,80 4 702,80 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,512,00000 12,00000 0,00000

73 722174006 m 538,10 12 914,40 12 914,40 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,924,00000 24,00000 0,00000

74 722174007 m 674,10 20 897,10 0,00 20 897,10

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,631,00000 0,00000 31,00000

75 722174008R m 714,00 11 424,00 0,00 11 424,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 75 x 10,516,00000 0,00000 16,00000

76 722174022 m 226,10 32 106,20 32 106,20 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4142,00000 142,00000 0,00000
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77 722174023 m 275,40 15 973,20 13 770,00 2 203,20

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,258,00000 50,00000 8,00000

78 722174024 m 329,80 2 638,40 2 638,40 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,48,00000 8,00000 0,00000

79 722174025 m 407,20 4 886,40 4 886,40 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,712,00000 12,00000 0,00000

80 722174026 m 573,80 17 787,80 17 787,80 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,431,00000 31,00000 0,00000

81 722174027 m 715,70 10 019,80 10 019,80 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,514,00000 14,00000 0,00000

82 722174072 kus 181,10 1 448,80 1 448,80 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na, potrubí (PPR) D 20 x 3,48,00000 8,00000 0,00000

83 722174073 kus 221,90 1 109,50 1 109,50 0,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na, potrubí (PPR) D 25 x 4,25,00000 5,00000 0,00000

84 722182011 m 25,60 806,40 806,40 0,00

Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 31,50000 31,50000 0,00000

85 722182012 m 27,00 486,00 486,00 0,00

Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 18,00000 18,00000 0,00000

86 722182014 m 35,80 161,10 161,10 0,00

Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 4,50000 4,50000 0,00000

87 722182015 m 42,80 1 027,20 0,00 1 027,20

Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 24,00000 0,00000 24,00000

88 722182016 m 45,70 548,40 0,00 548,40

Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 12,00000 0,00000 12,00000

89 722182017 m 54,90 274,50 0,00 274,50

Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 75 5,00000 0,00000 5,00000

90 722212440 soubor 253,30 759,90 0,00 759,90

Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď 3,00000 0,00000 3,00000

91 722220152 kus 111,40 2 339,40 2 339,40 0,00

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 21,00000 21,00000 0,00000

92 722220153 kus 152,20 1 065,40 1 065,40 0,00

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4 7,00000 7,00000 0,00000

93 722220161 soubor 408,00 33 456,00 29 376,00 4 080,00

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)82,00000 72,00000 10,00000

94 722220231 kus 80,10 10 413,00 10 012,50 400,50

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním, přechodky dGK D 20 x G 1/2130,00000 125,00000 5,00000

95 722220232 kus 106,30 956,70 956,70 0,00

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním, přechodky dGK D 25 x G 3/49,00000 9,00000 0,00000

96 722220233 kus 170,90 1 709,00 1 709,00 0,00

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním, přechodky dGK D 32 x G 110,00000 10,00000 0,00000

97 722220234 kus 390,20 3 121,60 3 121,60 0,00

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním, přechodky dGK D 40 x G 5/48,00000 8,00000 0,00000

98 722220235 kus 541,50 8 664,00 8 664,00 0,00

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním, přechodky dGK D 50 x G 6/416,00000 16,00000 0,00000

99 722220236 kus 784,60 1 569,20 1 569,20 0,00

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním, přechodky dGK D 63 x G 22,00000 2,00000 0,00000

100 722220237 kus 1 241,00 1 241,00 0,00 1 241,00

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním, přechodky dGK D 75 x G 2 1/21,00000 0,00000 1,00000

101 722229101 kus 50,40 302,40 302,40 0,00

Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/26,00000 6,00000 0,00000

102 551243890 kus 151,30 605,20 605,20 0,00

kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2" 4,00000 4,00000 0,00000

103 551212890 kus 197,20 394,40 394,40 0,00
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ventil automatický odvzdušňovací svislý s horní kuželkou + zpětný ventil, mosaz 1/2"2,00000 2,00000 0,00000

104 722229102 kus 71,20 142,40 142,40 0,00

Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/42,00000 2,00000 0,00000

105 551243810 kus 203,20 406,40 406,40 0,00

kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 3/4" 2,00000 2,00000 0,00000

106 722239101 kus 57,10 1 256,20 1 256,20 0,00

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/222,00000 22,00000 0,00000

107 551141240 kus 128,40 1 926,00 1 926,00 0,00

kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 1/2" červený 15,00000 15,00000 0,00000

108 551211960 kus 114,80 344,40 0,00 344,40

závitový zpětný ventil 1/2" 3,00000 0,00000 3,00000

109 551119811 kus 1 912,50 7 650,00 7 650,00 0,00

ventil cirkulační termostatický pro teplou vodu MTCV 15 4,00000 4,00000 0,00000

110 551119813 kus 403,80 1 615,20 0,00 1 615,20

teploměr k cirkulačnímu ventilu MTCV 4,00000 0,00000 4,00000

111 722239102 kus 71,20 284,80 284,80 0,00

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/44,00000 4,00000 0,00000

112 551142120 kus 285,60 571,20 571,20 0,00

kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný R250DS 3/4" 2,00000 2,00000 0,00000

113 551212502 kus 450,50 901,00 450,50 450,50

ventil pojistný pro systémy TV, závitový DUCO DN15/20 2,00000 1,00000 1,00000

114 722239103 kus 78,00 312,00 312,00 0,00

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 14,00000 4,00000 0,00000

115 551141280 kus 311,10 1 244,40 1 244,40 0,00

kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený 4,00000 4,00000 0,00000

116 722239104 kus 91,80 642,60 642,60 0,00

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/47,00000 7,00000 0,00000

117 551142160 kus 564,40 2 822,00 0,00 2 822,00

kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný R250DS 1"1/4 5,00000 0,00000 5,00000

118 551212000 kus 325,60 651,20 0,00 651,20

závitový zpětný ventil 1"1/4 2,00000 0,00000 2,00000

119 722239105 kus 119,90 1 079,10 1 079,10 0,00

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 6/49,00000 9,00000 0,00000

120 551141320 kus 655,40 5 243,20 5 243,20 0,00

kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1"1/2 červený 8,00000 8,00000 0,00000

121 551212010 kus 406,30 406,30 406,30 0,00

závitový zpětný ventil 1"1/2 1,00000 1,00000 0,00000

122 722239106 kus 143,70 1 149,60 1 149,60 0,00

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 28,00000 8,00000 0,00000

123 551142200 kus 1 181,50 4 726,00 4 726,00 0,00

kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný R250DS 2" 4,00000 4,00000 0,00000

124 551212020 kus 675,80 2 027,40 2 027,40 0,00

závitový zpětný ventil 2" 3,00000 3,00000 0,00000

125 436332094 kus 19 762,50 19 762,50 19 762,50 0,00

filtr domácí na studenou vodu 2" se zpětným manuálním proplachem 1,00000 1,00000 0,00000

126 722239116R kus 119,90 119,90 119,90 0,00

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 401,00000 1,00000 0,00000

127 551119851 kus 24 437,50 24 437,50 24 437,50 0,00

ventil směšovací termostatický pro pinou vodu R156-2 DN 40 1,00000 1,00000 0,00000

128 722262211 kus 811,80 811,80 0,00 811,80

Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,51,00000 0,00000 1,00000

129 722263205 kus 811,80 811,80 0,00 811,80

Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,51,00000 0,00000 1,00000
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130 722290226 m 33,50 16 080,00 15 410,00 670,00

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50480,00000 460,00000 20,00000

131 722290229 m 68,90 1 102,40 1 102,40 0,00

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 10016,00000 16,00000 0,00000

132 998722101 t 418,20 501,42 361,03 140,39

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m1,19900 0,86328 0,33572

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 348 470,43 276 075,19 72 395,24

133 725119101 kus 1 028,50 7 199,50 7 199,50 0,00

Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených7,00000 7,00000 0,00000

134 551470472 kus 550,00 3 850,00 3 850,00 0,00

nádržka splachovací plastová pro volně stojící klozety/výlevky MIRA 9371.0 7,00000 7,00000 0,00000

135 725119122 kus 1 139,00 10 251,00 7 973,00 2 278,00

Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi 9,00000 7,00000 2,00000

136 642320510 kus 3 179,00 6 358,00 0,00 6 358,00

klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770 mm2,00000 0,00000 2,00000

137 642320610 kus 3 179,00 22 253,00 22 253,00 0,00

klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad svislý bílý 630x360x770 mm7,00000 7,00000 0,00000

138 551673812 kus 361,30 3 251,70 2 529,10 722,60

sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA 9338.0 bílé 9,00000 7,00000 2,00000

139 725129101 kus 444,60 1 333,80 1 333,80 0,00

Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických 3,00000 3,00000 0,00000

140 642509010 kus 1 445,00 4 335,00 4 335,00 0,00

urinál keramický bílý 3,00000 3,00000 0,00000

141 725219102 soubor 1 028,50 25 712,50 24 684,00 1 028,50

Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva 25,00000 24,00000 1,00000

142 642110460 kus 986,00 24 650,00 23 664,00 986,00

umyvadlo keramické závěsné 60 x 49 cm bílé 25,00000 24,00000 1,00000

143 642110480 kus 788,00 19 700,00 14 184,00 5 516,00

kryt sifonu keramický bílý 275x235x370 mm 25,00000 18,00000 7,00000

144 725249101 soubor 1 411,00 1 411,00 1 411,00 0,00

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček 1,00000 1,00000 0,00000

145 554230432 kus 2 741,30 2 741,30 2 741,30 0,00

vanička sprchová akrylátová čtvrkruhová RONDA 90-LA 1,00000 1,00000 0,00000

146 554230442 kus 415,70 415,70 415,70 0,00

universální BASE 650 pro vaničky LA-90 1,00000 1,00000 0,00000

147 725249103 soubor 850,00 850,00 850,00 0,00

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových koutů 1,00000 1,00000 0,00000

148 554840094 kus 6 366,50 6 366,50 6 366,50 0,00

sprchový kout kruhový posuvný čtyřdílný SKCP4-90 1,00000 1,00000 0,00000

149 725339111 soubor 713,20 4 992,40 713,20 4 279,20

Výlevky montáž výlevky 7,00000 1,00000 6,00000

150 642711011 kus 3 961,00 27 727,00 3 961,00 23 766,00

výlevka keramická 7,00000 1,00000 6,00000

151 725813111 soubor 175,10 11 906,80 11 906,80 0,00

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 68,00000 68,00000 0,00000

152 725813112 kus 612,00 1 224,00 1 224,00 0,00

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 2,00000 2,00000 0,00000

153 725819201 soubor 94,40 283,20 283,20 0,00

Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2 3,00000 3,00000 0,00000

154 551456612 kus 1 070,20 3 210,60 3 210,60 0,00

kompletní nástěnný ventil na urinal s regulací času VC0004/1  DN 15 3,00000 3,00000 0,00000

155 725819202 soubor 151,30 1 059,10 0,00 1 059,10

Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4 7,00000 0,00000 7,00000
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156 551456398 kus 198,90 1 392,30 0,00 1 392,30

výtokový kulový kohout s přípojkou na hadici R620 DN 20 7,00000 0,00000 7,00000

157 725829101 kus 204,90 1 844,10 0,00 1 844,10

Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických 9,00000 0,00000 9,00000

158 551439752 kus 1 258,00 11 322,00 0,00 11 322,00

baterie dřezová páková POLAR PL04A s plochým ústím 300 mm 9,00000 0,00000 9,00000

159 725829111 kus 149,60 149,60 0,00 149,60

Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 1,00000 0,00000 1,00000

160 551439740 kus 1 062,50 1 062,50 0,00 1 062,50

baterie dřezová páková stojánková otáčivá 1,00000 0,00000 1,00000

161 725829131 kus 110,50 2 762,50 2 541,50 221,00

Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 25,00000 23,00000 2,00000

162 551440480 kus 811,80 20 295,00 18 671,40 1 623,60

baterie umyvadlová páková 25,00000 23,00000 2,00000

163 725849411 kus 276,30 276,30 276,30 0,00

Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy 1,00000 1,00000 0,00000

164 551455880 kus 994,50 994,50 994,50 0,00

baterie sprchová bez příslušenství 1,00000 1,00000 0,00000

165 551456743 kus 752,30 752,30 752,30 0,00

sprchový komplet SK508, pohyblivý držák 80 cm, hadice, masážní sprcha, mýdlenka, chrom1,00000 1,00000 0,00000

166 725849415R kus 538,10 13 990,60 13 990,60 0,00

Baterie sprchové montáž nástěnných baterií Montáž baterie sprchové podomítkové (zápustné) vč., sprchové růžice26,00000 26,00000 0,00000

167 551456691 kus 1 683,00 43 758,00 43 758,00 0,00

baterie sprchová podomítková páková nadomítková část chrom 26,00000 26,00000 0,00000

168 551456762 kus 752,30 19 559,80 19 559,80 0,00

sprchový komplet SK508, pohyblivý držák 80 cm, hadice, masážní sprcha, mýdlenka, chrom26,00000 26,00000 0,00000

169 551456774 kus 752,30 19 559,80 19 559,80 0,00

sprchový komplet SK508, pohyblivý držák 80 cm, hadice, masážní sprcha, mýdlenka, chrom26,00000 26,00000 0,00000

170 725851305 kus 224,40 224,40 0,00 224,40

Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4 1,00000 0,00000 1,00000

171 725851307 kus 481,10 962,20 0,00 962,20

Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4 pro dvojdřez2,00000 0,00000 2,00000

172 725859101 kus 78,70 236,10 0,00 236,10

Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32 3,00000 0,00000 3,00000

173 551618111 kus 71,20 213,60 213,60 0,00

uzávěrka pisoárová zápachová DN40 3,00000 3,00000 0,00000

174 725865312 kus 620,50 620,50 620,50 0,00

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN, 40/50 a odpadním ventilem1,00000 1,00000 0,00000

175 725869101 kus 98,60 2 465,00 2 366,40 98,60

Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 4025,00000 24,00000 1,00000

176 551613246 kus 250,30 6 257,50 0,00 6 257,50

sifon umyvadlový A41 DN 40 s nerezovou mřížkou 25,00000 0,00000 25,00000

177 551613249 kus 250,30 6 257,50 6 007,20 250,30

sifon umyvadlový A41 DN 40 s nerezovou mřížkou 25,00000 24,00000 1,00000

178 725980124R kus 166,60 1 832,60 1 332,80 499,80

Dvířka Dvířka krycí ocel.lakovaná, bílá 150x300 mm 11,00000 8,00000 3,00000

179 998725101 t 487,90 599,63 341,79 257,84

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m1,22900 0,70053 0,52847

732 Ústřední vytápění - strojovny 52 783,62 52 783,62 0,00

180 732219315 soubor 5 083,00 10 166,00 10 166,00 0,00

Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l2,00000 2,00000 0,00000

181 484388256 kus 27 990,50 27 990,50 27 990,50 0,00

zásobník stacionární nepřímotopný s jedním výměníkem OKC 500 NTR/BP o obsahu 500 litrů1,00000 1,00000 0,00000
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182 541521091 kus 3 689,00 3 689,00 3 689,00 0,00

topná jednotka šroubovací  G 6/4" 9 kW 1,00000 1,00000 0,00000

183 732331727R soubor 181,90 363,80 363,80 0,00

Montáž nádoby tlakové expanzní s membránou do objemu 33 litrů 2,00000 2,00000 0,00000

184 426901515 kus 1 281,80 2 563,60 2 563,60 0,00

lnádoba expanzní tlaková pro pitnou vodu Refix DD 33/10 70°C 2,00000 2,00000 0,00000

185 732331771 soubor 388,50 777,00 777,00 0,00

Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou2,00000 2,00000 0,00000

186 732331777 kus 884,00 1 768,00 1 768,00 0,00

Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/42,00000 2,00000 0,00000

187 732421201 soubor 5 244,50 5 244,50 5 244,50 0,00

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C, DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h1,00000 1,00000 0,00000

188 998732101 t 1 215,50 221,22 221,22 0,00

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,18200 0,18200 0,00000

734 Ústřední vytápění - armatury 2 568,80 995,40 1 573,40

189 734421102 kus 741,20 1 482,40 741,20 741,20

Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63, mm2,00000 1,00000 1,00000

190 734424102 kus 289,00 578,00 0,00 578,00

Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 st.C stočené 2,00000 0,00000 2,00000

191 734424912 kus 254,20 508,40 254,20 254,20

Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50 st.C M 20 x 1,52,00000 1,00000 1,00000

763 Konstrukce suché výstavby 91,25 91,25 0,00

192 763121714 m2 19,00 2,28 2,28 0,00

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze, sádrokartonových desek základní penetrační nátěr0,12000 0,12000 0,00000

193 763121751 m2 33,60 4,03 4,03 0,00

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě0,12000 0,12000 0,00000

194 763122423 m2 677,50 81,30 81,30 0,00

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě, opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 1000,12000 0,12000 0,00000

195 998763100 t 909,50 3,64 3,64 0,00

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,00400 0,00400 0,00000

764 Konstrukce klempířské 9 328,23 9 328,23 0,00

196 764511418R m 306,90 4 603,50 4 603,50 0,00

Nosný žlab hranatý z Pz plechu rš 400 mm pro uložení potrubí vč. závěsných tyčí15,00000 15,00000 0,00000

197 764511419R m 350,20 4 552,60 4 552,60 0,00

Nosný žlab hranatý z Pz plechu rš 500 mm pro uložení potrubí vč. závěsných tyčí13,00000 13,00000 0,00000

198 998764101 t 1 377,00 172,13 172,13 0,00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,12500 0,12500 0,00000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 56 354,40 56 354,40 0,00

199 HZS2211 hod 299,20 23 936,00 23 936,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér80,00000 80,00000 0,00000

200 HZS2212 hod 335,80 13 432,00 13 432,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný40,00000 40,00000 0,00000

201 HZS2491 hod 225,30 10 814,40 10 814,40 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomocí48,00000 48,00000 0,00000

202 HZS2492 hod 227,00 8 172,00 8 172,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV36,00000 36,00000 0,00000

VRN4 Inženýrská činnost 12 613,00 12 613,00 0,00

203 43194010 Kč 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky Rozbor pitné vody /(krácený) dle vyhl. č., 252/2004 Sb.1,00000 1,00000 0,00000

204 45203000 kus 9 813,00 9 813,00 9 813,00 0,00

Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost 1,00000 1,00000 0,00000

VRN9 Ostatní náklady 52 730,56 52 730,56 0,00

205 VRN001 % 13 182,64 13 182,64 13 182,64 0,00



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 4 TI 02.1 - Zdravotechnické instalace

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

Podíl přidružených výkonů 1,00000 1,00000 0,00000

206 VRN002 % 13 182,64 13 182,64 13 182,64 0,00

Doprava náklady, spojené 1,00000 1,00000 0,00000

207 VRN003 % 13 182,64 26 365,28 26 365,28 0,00

Zednické přípomoce 2,00000 2,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 5 TI 03 - Elektroinstalace

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

741 Elektroinstalace - silnoproud 64 066,50 52 780,50 11 286,00

1 741110511 m 50,00 3 000,00 0,00 3 000,00

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic, vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm60,00000 0,00000 60,00000

2 345718210 kus 72,00 4 536,00 0,00 4 536,00

lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40 63,00000 0,00000 63,00000

3 741112001 kus 55,00 550,00 550,00 0,00

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových10,00000 10,00000 0,00000

4 345715110 kus 20,00 200,00 200,00 0,00

krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm 10,00000 10,00000 0,00000

5 741112061 kus 55,00 275,00 275,00 0,00

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových5,00000 5,00000 0,00000

6 345715210 kus 65,00 325,00 325,00 0,00

krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D, 73,5 mm x 43 mm5,00000 5,00000 0,00000

7 741120201 m 15,00 150,00 150,00 0,00

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm,, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm210,00000 10,00000 0,00000

8 341408260 m 14,00 147,00 147,00 0,00

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 10,50000 10,50000 0,00000

9 741122211 m 10,00 2 100,00 2 100,00 0,00

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a, průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2210,00000 210,00000 0,00000

10 341110300 m 12,00 2 016,00 2 016,00 0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 168,00000 168,00000 0,00000

11 341095150 m 13,00 682,50 682,50 0,00

kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2 52,50000 52,50000 0,00000

12 741122231 m 10,00 300,00 300,00 0,00

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a, průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm230,00000 30,00000 0,00000

13 341110060 m 16,00 504,00 504,00 0,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 31,50000 31,50000 0,00000

14 741310031 kus 85,00 85,00 85,00 0,00

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo, mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových1,00000 1,00000 0,00000

15 JPD1103 kus 777,00 777,00 777,00 0,00

Spínač/odpínač 1F, 16A, So1, včetně krytu a instalační krabice, IP44 1,00000 1,00000 0,00000

16 741310104 kus 96,00 576,00 576,00 0,00

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení vypínačů, řazení 2-dvoupólových6,00000 6,00000 0,00000

17 345355150b kus 155,00 930,00 930,00 0,00

spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost 6,00000 6,00000 0,00000

18 741310412 kus 193,00 193,00 193,00 0,00

Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo, mokré do 25 A1,00000 1,00000 0,00000

19 ONE20M3G kus 777,00 777,00 777,00 0,00

Odpínač 20A 3P v krytu IP67 1,00000 1,00000 0,00000

20 741331051 kus 142,00 426,00 426,00 0,00

Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů spínače časového 3,00000 3,00000 0,00000

21 345359CS31B kus 225,00 675,00 675,00 0,00

Časový spínač CS3-1B pro ventilátory se zpožděním 3,00000 3,00000 0,00000

22 741370003 kus 144,00 2 304,00 2 304,00 0,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 2 zdroje16,00000 16,00000 0,00000

23 348144370V3218 kus 657,00 9 198,00 9 198,00 0,00

svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x18W14,00000 14,00000 0,00000

24 347510100 kus 45,00 1 260,00 1 260,00 0,00

zářivka lineární 18W G13 denní bílá 28,00000 28,00000 0,00000

25 348144390V3236 kus 625,00 1 250,00 1 250,00 0,00

svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 2x36W2,00000 2,00000 0,00000

26 347510140 kus 48,00 192,00 192,00 0,00

zářivka lineární 36W G13 denní bílá 4,00000 4,00000 0,00000

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 5 TI 03 - Elektroinstalace

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

27 741371031 kus 112,00 1 568,00 1 568,00 0,00

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných, přisazených 1 zdroj14,00000 14,00000 0,00000

28 Triplex44300 kus    1 820,00 9 100,00 5 460,00 3 640,00

Stropní a nástěnné svítidlo - 1 x LED modul L13B07, 15W, d-300mm, sklo triplex opál mat IP445,00000 3,00000 2,00000

29 347741030 kus 55,00 275,00 165,00 110,00

žárovka LED E27 15W 5,00000 3,00000 2,00000

30 94712GITA2 kus 1 750,00 15 750,00 15 750,00 0,00

Stropní a nástěnné svítidlo - Interiérové, Koupelnové - Chróm 4000, Bílá, 1xLED 8,3W, IP449,00000 9,00000 0,00000

31 347741025 kus 105,00 945,00 945,00 0,00

žárovka LED Patice-LED 8,3W 9,00000 9,00000 0,00000

32 741810001 kus 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací do 100 tis. Kč1,00000 1,00000 0,00000

Rozpis rozDoplnění Rozvaděče 6 070,00 5 590,00 480,00

33 1 ks 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

montáž rozvaděče 1,00000 1,00000 0,00000

34 2 ks 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

revize rozvaděče 1,00000 1,00000 0,00000

35 3 ks 300,00 300,00 300,00 0,00

podružný materiál 1,00000 1,00000 0,00000

36 434004 ks 120,00 120,00 120,00 0,00

jistič LPN 1pól/ch.A/B 10A 1,00000 1,00000 0,00000

37 434014 ks 150,00 150,00 150,00 0,00

jistič LPN 1pól/ch.A/C 10A 1,00000 1,00000 0,00000

38 435104 ks 410,00 410,00 410,00 0,00

jistič LPN 3pól/ch.A/B 16A 1,00000 1,00000 0,00000

39 435107 ks 480,00 480,00 0,00 480,00

jistič LPN 3pól/ch.A/B 25A 1,00000 0,00000 1,00000

40 438503 ks 1 610,00 1 610,00 1 610,00 0,00

proudový chránič 40/4/0,03A 1,00000 1,00000 0,00000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 500,00 15 500,00 0,00

41 2109900111 hod 250,00 12 000,00 12 000,00 0,00

Demontáže elektro - viz. stavební dokumentace, včetně stavebního zapravení 48,00000 48,00000 0,00000

42 HZS2221 hod 250,00 1 000,00 1 000,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář 4,00000 4,00000 0,00000

43 HZS2491 hod 250,00 2 000,00 2 000,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomocí8,00000 8,00000 0,00000

44 HZS2492 hod 250,00 500,00 500,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV2,00000 2,00000 0,00000

OST Ostatní 9 292,00 2 572,00 6 720,00

45 218009001 ks 22,00 616,00 616,00 0,00

poplatek za recyklaci svítidla 28,00000 28,00000 0,00000

46 218009001 ks 22,00 88,00 88,00 0,00

poplatek za recyklaci svítidla 4,00000 4,00000 0,00000

47 218009001 ks 22,00 110,00 110,00 0,00

poplatek za recyklaci svítidla 5,00000 5,00000 0,00000

48 218009001 ks 22,00 198,00 198,00 0,00

poplatek za recyklaci svítidla 9,00000 9,00000 0,00000

49 9000011 ks 1 560,00 1 560,00 1 560,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení 1,00000 1,00000 0,00000

50 9000012 ks 2 240,00 6 720,00 0,00 6 720,00

měření umělého/sdruženého/denního osvětlení vč.vyhotovení protokolu 3,00000 0,00000 3,00000

VRN9 Ostatní náklady 15 411,07 15 411,07 0,00

51 9000013 % 1 100,79 3 852,77 3 852,77 0,00



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 5 TI 03 - Elektroinstalace

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

doprava dodávek 3,50000 3,50000 0,00000

52 9000014 % 1 100,79 2 201,58 2 201,58 0,00

materiál podružný 2,00000 2,00000 0,00000

53 9000015 % 1 100,79 3 852,77 3 852,77 0,00

PPV pro elektromontáže 3,50000 3,50000 0,00000

54 VRN003 % 1 100,79 5 503,95 5 503,95 0,00

Zednické přípomoce 5,00000 5,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 6 E.1 - Jižní a východní fasáda

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 98 994,98 98 994,98 0,00

1 621325103 m2 171,70 34 740,75 34 740,75 0,00

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu, opravované plochy přes 30 do 50%202,33400 202,33400 0,00000

2 622131121 m2 35,10 2 840,78 2 840,78 0,00

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně, stěn80,93400 80,93400 0,00000

3 622142001 m2 154,70 12 520,49 12 520,49 0,00

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do, tmelu stěn80,93400 80,93400 0,00000

4 622325103 m2 153,00 30 957,10 30 957,10 0,00

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované, plochy přes 30 do 50%202,33400 202,33400 0,00000

5 622511011 m2 189,60 13 629,96 13 629,96 0,00

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky, 1,5 mm stěn71,88800 71,88800 0,00000

6 622511111 m2 476,00 4 305,90 4 305,90 0,00

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková, střednězrnná stěn9,04600 9,04600 0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 460,45 30 784,46 6 675,99

7 941311111 m2 36,10 8 114,59 8 114,59 0,00

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200, kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m224,78100 224,78100 0,00000

8 941311211 m2 1,90 12 812,52 12 812,52 0,00

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200, kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -11126 743,43000 6 743,43000 0,00000

9 941311811 m2 23,60 5 304,83 5 304,83 0,00

Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do, 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m224,78100 224,78100 0,00000

10 944511111 m2 12,40 2 787,28 0,00 2 787,28

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken224,78100 0,00000 224,78100

11 944511211 m2 0,30 2 023,03 0,00 2 023,03

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -11116 743,43000 0,00000 6 743,43000

12 944511811 m2 8,30 1 865,68 0,00 1 865,68

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken224,78100 0,00000 224,78100

13 978015361 m2 22,50 4 552,52 4 552,52 0,00

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním, zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %202,33400 202,33400 0,00000

997 Přesun sutě 6 536,59 6 536,59 0,00

14 997013151 t 380,00 2 258,72 2 258,72 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m5,94400 5,94400 0,00000

15 997013219 t 49,60 1 474,11 1 474,11 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých29,72000 29,72000 0,00000

16 997013501 t 181,10 1 076,46 1 076,46 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km5,94400 5,94400 0,00000

17 997013509 t 7,90 469,58 469,58 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km59,44000 59,44000 0,00000

18 997013803 t 127,50 682,13 682,13 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného 5,35000 5,35000 0,00000

19 997013831 t 969,00 575,59 575,59 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 0,59400 0,59400 0,00000

998 Přesun hmot 4 181,35 2 926,94 1 254,41

20 998017001 t 500,70 4 181,35 2 926,94 1 254,41

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m8,35100 5,84570 2,50530

764 Konstrukce klempířské 17 429,80 11 984,32 5 445,48

21 764002851 m 53,40 817,02 0,00 817,02

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 15,30000 0,00000 15,30000

22 764004861 m 40,20 522,60 522,60 0,00

Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti 13,00000 13,00000 0,00000

23 764216603 m 293,30 4 487,49 0,00 4 487,49

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez, rohů rš 250 mm15,30000 0,00000 15,30000

24 764518623 m 875,50 11 381,50 11 381,50 0,00

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru, 120 mm13,00000 13,00000 0,00000

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 6 E.1 - Jižní a východní fasáda

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

25 998764101 t 1 377,00 97,77 0,00 97,77

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,07100 0,00000 0,07100

26 998764181 t 735,30 52,21 33,93 18,28

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k, cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu0,07100 0,04615 0,02485

27 998764192 t 1 003,00 71,21 46,29 24,92

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k, cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m0,07100 0,04615 0,02485

783 Dokončovací práce - nátěry 18 479,04 18 479,04 0,00

28 783101203 m2 37,20 1 095,09 1 095,09 0,00

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo, plátnem jemné29,43800 29,43800 0,00000

29 783106807 m2 108,80 3 202,85 3 202,85 0,00

Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením29,43800 29,43800 0,00000

30 783114101 m2 75,70 2 228,46 2 228,46 0,00

Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický 29,43800 29,43800 0,00000

31 783118211 m2 138,60 4 080,11 4 080,11 0,00

Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický29,43800 29,43800 0,00000

32 783132101 m2 17,80 524,00 524,00 0,00

Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy,, tmelem epoxidovým29,43800 29,43800 0,00000

33 783301311 m2 41,00 797,70 797,70 0,00

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou, ředitelným19,45600 19,45600 0,00000

34 783306807 m2 91,80 1 786,06 1 786,06 0,00

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením19,45600 19,45600 0,00000

35 783314203 m2 89,30 1 737,42 1 737,42 0,00

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující19,45600 19,45600 0,00000

36 783315101 m2 76,80 1 494,22 1 494,22 0,00

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 19,45600 19,45600 0,00000

37 783317101 m2 78,80 1 533,13 1 533,13 0,00

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní19,45600 19,45600 0,00000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 276,80 11 276,80 0,00

38 HZS1311 hod 252,50 4 040,00 4 040,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář 16,00000 16,00000 0,00000

39 HZS1341 hod 225,30 3 604,80 3 604,80 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář 16,00000 16,00000 0,00000

40 HZS2311 hod 227,00 3 632,00 3 632,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník16,00000 16,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 7 E.2 - Severní a západní fasáda

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 122 447,19 90 650,93 31 796,26

1 622131121 m2 35,10 6 102,77 5 199,01 903,76

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně, stěn173,86800 148,12000 25,74800

2 622142001 m2 154,70 26 897,38 22 914,16 3 983,22

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do, tmelu stěn173,86800 148,12000 25,74800

3 622325109 m2 294,10 51 134,58 25 567,29 25 567,29

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované, plochy přes 80 do 100%173,86800 86,93400 86,93400

4 622511011 m2 189,60 29 425,54 28 083,55 1 341,99

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky, 1,5 mm stěn155,19800 148,12000 7,07800

5 622511111 m2 476,00 8 886,92 8 886,92 0,00

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková, střednězrnná stěn18,67000 18,67000 0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 531,78 30 543,81 10 987,97

6 941311111 m2 36,10 8 114,59 8 114,56 0,03

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200, kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m224,78100 224,78000 0,00100

7 941311211 m2 1,90 12 812,52 12 812,52 0,00

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200, kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -11126 743,43000 6 743,43000 0,00000

8 941311811 m2 23,60 5 304,83 5 304,80 0,03

Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do, 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m224,78100 224,78000 0,00100

9 944511111 m2 12,40 2 787,28 0,00 2 787,28

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken224,78100 0,00000 224,78100

10 944511211 m2 0,30 2 023,03 0,00 2 023,03

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -11116 743,43000 0,00000 6 743,43000

11 944511811 m2 8,30 1 865,68 0,00 1 865,68

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken224,78100 0,00000 224,78100

12 978015391 m2 49,60 8 623,85 4 311,93 4 311,92

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním, zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %173,86800 86,93400 86,93400

997 Přesun sutě 11 366,48 5 180,68 6 185,80

13 997013151 t 380,00 3 927,30 1 962,70 1 964,60

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m10,33500 5,16500 5,17000

14 997013219 t 49,60 2 563,08 1 281,56 1 281,52

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých51,67500 25,83800 25,83700

15 997013501 t 181,10 1 871,67 935,38 936,29

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km10,33500 5,16500 5,17000

16 997013509 t 7,90 816,47 408,04 408,43

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km103,35000 51,65000 51,70000

17 997013803 t 127,50 1 186,01 593,00 593,01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného 9,30200 4,65100 4,65100

18 997013831 t 969,00 1 001,95 0,00 1 001,95

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 1,03400 0,00000 1,03400

998 Přesun hmot 4 021,62 4 021,62 0,00

19 998017001 t 500,70 4 021,62 4 021,62 0,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m8,03200 8,03200 0,00000

764 Konstrukce klempířské 17 429,80 17 413,78 16,02

20 764002851 m 53,40 817,02 801,00 16,02

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 15,30000 15,00000 0,30000

21 764004861 m 40,20 522,60 522,60 0,00

Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti 13,00000 13,00000 0,00000

22 764216603 m 293,30 4 487,49 4 487,49 0,00

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez, rohů rš 250 mm15,30000 15,30000 0,00000

23 764518623 m 875,50 11 381,50 11 381,50 0,00

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru, 120 mm13,00000 13,00000 0,00000

24 998764101 t 1 377,00 97,77 97,77 0,00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,07100 0,07100 0,00000

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 
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Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

25 998764181 t 735,30 52,21 52,21 0,00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k, cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu0,07100 0,07100 0,00000

26 998764192 t 1 003,00 71,21 71,21 0,00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k, cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m0,07100 0,07100 0,00000

783 Dokončovací práce - nátěry 18 222,22 18 222,22 0,00

27 783101203 m2 37,20 1 095,09 1 095,09 0,00

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo, plátnem jemné29,43800 29,43800 0,00000

28 783106807 m2 108,80 3 202,85 3 202,85 0,00

Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením29,43800 29,43800 0,00000

29 783114101 m2 75,70 2 228,46 2 228,46 0,00

Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický 29,43800 29,43800 0,00000

30 783118211 m2 138,60 4 080,11 4 080,11 0,00

Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický29,43800 29,43800 0,00000

31 783132101 m2 17,80 524,00 524,00 0,00

Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy,, tmelem epoxidovým29,43800 29,43800 0,00000

32 783301311 m2 41,00 769,82 769,82 0,00

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou, ředitelným18,77600 18,77600 0,00000

33 783306807 m2 91,80 1 723,64 1 723,64 0,00

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením18,77600 18,77600 0,00000

34 783314203 m2 89,30 1 676,70 1 676,70 0,00

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující18,77600 18,77600 0,00000

35 783315101 m2 76,80 1 442,00 1 442,00 0,00

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 18,77600 18,77600 0,00000

36 783317101 m2 78,80 1 479,55 1 479,55 0,00

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní18,77600 18,77600 0,00000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 915,20 16 915,20 0,00

37 HZS1311 hod 252,50 6 060,00 6 060,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář 24,00000 24,00000 0,00000

38 HZS1341 hod 225,30 5 407,20 5 407,20 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář 24,00000 24,00000 0,00000

39 HZS2311 hod 227,00 5 448,00 5 448,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník24,00000 24,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 8 ASŘ 01 - Stavební úpravy dvora

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

1 Zemní práce 6 974,51 6 974,51 0,00

1 113107112 m2 119,90 673,36 673,36 0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 2005,61600 5,61600 0,00000

2 113107132 m2 748,00 6 301,15 6 301,15 0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 3008,42400 8,42400 0,00000

2 Zakládání 5 752,19 0,00 5 752,19

3 273313511 m3 2 048,50 5 752,19 0,00 5 752,19

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/152,80800 0,00000 2,80800

5 Komunikace pozemní 12 436,63 11 107,93 1 328,70

4 564730011 m2 94,40 2 650,75 2 367,55 283,20

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění, tl. 100 mm28,08000 25,08000 3,00000

5 564730111 m2 85,00 2 386,80 2 131,80 255,00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění, tl. 100 mm28,08000 25,08000 3,00000

6 581114113 m2 263,50 7 399,08 6 608,58 790,50

Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm 28,08000 25,08000 3,00000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 356,26 0,00 9 356,26

7 622135001 m2 166,60 9 356,26 0,00 9 356,26

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou, stěn56,16000 0,00000 56,16000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 573,56 0,00 34 573,56

8 919735125 m 364,70 34 573,56 0,00 34 573,56

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm94,80000 0,00000 94,80000

997 Přesun sutě 7 333,17 0,00 7 333,17

9 997221141 t 99,50 345,76 0,00 345,76

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na, vzdálenost do 50 m3,47500 0,00000 3,47500

10 997221149 t 17,30 60,12 0,00 60,12

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na, vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m3,47500 0,00000 3,47500

11 997221151 t 136,00 472,60 0,00 472,60

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na, vzdálenost do 50 m3,47500 0,00000 3,47500

12 997221159 t 23,70 82,36 0,00 82,36

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na, vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m3,47500 0,00000 3,47500

13 997221571 t 463,30 3 219,94 0,00 3 219,94

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, do 1 km6,95000 0,00000 6,95000

14 997221579 t 12,80 889,60 0,00 889,60

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km69,50000 0,00000 69,50000

15 997221611 t 127,50 886,13 0,00 886,13

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 6,95000 0,00000 6,95000

16 997221815 t 106,30 443,27 0,00 443,27

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 4,17000 0,00000 4,17000

17 997221825 t 552,50 767,98 0,00 767,98

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového1,39000 0,00000 1,39000

18 997221855 t 119,00 165,41 0,00 165,41

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva1,39000 0,00000 1,39000

998 Přesun hmot 384,54 46,15 338,39

19 998225111 t 51,30 384,54 46,15 338,39

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní, vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu7,49600 0,89952 6,59648

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 421,87 0,00 31 421,87

20 711111001 m2 7,20 202,18 0,00 202,18

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem, penetračním28,08000 0,00000 28,08000

21 111631510 kg 41,30 347,91 0,00 347,91

lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg 8,42400 0,00000 8,42400

22 711112001 m2 15,60 739,44 0,00 739,44

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem, penetračním47,40000 0,00000 47,40000

23 111631510 kg 41,30 685,17 0,00 685,17

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 
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lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg 16,59000 0,00000 16,59000

24 711141559 m2 72,60 2 038,61 0,00 2 038,61

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V28,08000 0,00000 28,08000

25 628322820 m2 82,20 2 654,40 0,00 2 654,40

pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 32,29200 0,00000 32,29200

26 711142559 m2 83,40 3 953,16 0,00 3 953,16

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S 47,40000 0,00000 47,40000

27 628322820 m2 82,20 4 675,54 0,00 4 675,54

pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 56,88000 0,00000 56,88000

28 711161306 m2 112,20 5 250,96 0,00 5 250,96

Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm,, šířky 1,0 m46,80000 0,00000 46,80000

29 711161382 m 125,60 5 878,08 0,00 5 878,08

Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací46,80000 0,00000 46,80000

30 711191001 m2 7,20 341,28 0,00 341,28

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V 47,40000 0,00000 47,40000

31 585812200 kg 81,20 454,15 0,00 454,15

můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty bal. 10 kg 5,59300 0,00000 5,59300

32 711191011 m2 16,20 767,88 0,00 767,88

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S 47,40000 0,00000 47,40000

33 585812200 kg 81,20 454,15 0,00 454,15

můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty bal. 10 kg 5,59300 0,00000 5,59300

34 711491272 m2 64,70 1 816,78 0,00 1 816,78

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií,, vrstvy ochranné28,08000 0,00000 28,08000

35 693110620 m2 18,50 545,45 0,00 545,45

geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm 29,48400 0,00000 29,48400

36 998711101 t 748,00 350,81 0,00 350,81

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,46900 0,00000 0,46900

37 998711181 t 363,80 170,62 0,00 170,62

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu0,46900 0,00000 0,46900

38 998711192 t 203,20 95,30 0,00 95,30

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m0,46900 0,00000 0,46900

713 Izolace tepelné 8 053,20 6 244,87 1 808,33

39 713121111 m2 16,10 452,09 355,49 96,60

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve, specifikaci) kladenými volně jednovrstvá28,08000 22,08000 6,00000

40 283758850 m2 251,60 7 206,33 5 572,94 1 633,39

deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 100 mm28,64200 22,15000 6,49200

41 713191132 m2 6,70 188,14 148,41 39,73

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem, nebo střech překrytím fólií separační z PE28,08000 22,15000 5,93000

42 283231500 m2 3,40 105,02 89,79 15,23

fólie separační PE bal. 100 m2 30,88800 26,41000 4,47800

43 998713101 t 678,30 50,87 39,17 11,70

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,07500 0,05775 0,01725

44 998713181 t 387,60 29,07 22,38 6,69

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu0,07500 0,05775 0,01725

45 998713192 t 289,00 21,68 16,69 4,99

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m0,07500 0,05775 0,01725

HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 304,00 7 304,00 0,00

46 HZS1212 hod 193,80 1 550,40 1 550,40 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč 8,00000 8,00000 0,00000

47 HZS1292 hod 225,30 1 802,40 1 802,40 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník 8,00000 8,00000 0,00000

48 HZS1422 hod 241,40 1 931,20 1 931,20 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb silničář8,00000 8,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 8 ASŘ 01 - Stavební úpravy dvora

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

49 HZS4112 hod 252,50 2 020,00 2 020,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních, vozidel8,00000 8,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 9 TI 02.2 - Venkovní kanalizace

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

1 Zemní práce 72 984,80 65 147,10 7 837,70

1 132212101 m3 569,50 23 187,76 20 868,76 2 319,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním, dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných40,71600 36,64400 4,07200

2 132212109 m3 154,70 6 298,77 5 668,83 629,94

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním, dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 340,71600 36,64400 4,07200

3 132212201 m3 651,10 7 233,72 6 504,49 729,23

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných11,11000 9,99000 1,12000

4 132212209 m3 136,90 1 520,96 1 367,63 153,33

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost11,11000 9,99000 1,12000

5 161101101 m3 66,80 3 461,98 3 115,75 346,23

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m51,82600 46,64300 5,18300

6 162701105 m3 195,50 8 712,65 7 841,31 871,34

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m44,56600 40,10900 4,45700

7 167101101 m3 143,70 6 404,13 5 763,66 640,47

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z, hornin tř. 1 až 444,56600 40,10900 4,45700

8 171201201 m3 12,80 570,44 513,40 57,04

Uložení sypaniny na skládky 44,56600 40,10900 4,45700

9 171201211 t 119,00 5 303,35 4 772,97 530,38

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 44,56600 40,10900 4,45700

10 174101101 m3 71,20 503,31 452,97 50,34

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách7,06900 6,36200 0,70700

11 175111101 m3 302,60 4 330,81 3 897,79 433,02

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél, výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez14,31200 12,88100 1,43100

12 583312001 t 170,00 4 866,08 4 379,54 486,54

štěrkopísek netříděný zásypový materiál 28,62400 25,76200 2,86200

13 181411141 m2 18,10 543,00 0,00 543,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v, rovině nebo na svahu do 1:530,00000 0,00000 30,00000

14 5724150 kg 106,30 47,84 0,00 47,84

osivo směs travní parková směs exclusive 0,45000 0,00000 0,45000

4 Vodorovné konstrukce 2 566,75 2 206,02 360,73

15 451573111 m3 685,10 2 451,29 2 206,02 245,27

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm3,57800 3,22000 0,35800

16 452313151 m3 2 405,50 115,46 0,00 115,46

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu, tř. C 20/250,04800 0,00000 0,04800

8 Trubní vedení 58 320,16 25 204,70 33 115,46

17 871263121 m 51,30 102,60 0,00 102,60

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve, sklonu do 20 % DN 1102,00000 0,00000 2,00000

18 286113010 kus 67,20 67,20 0,00 67,20

trubka kanalizační plastová KG - DN 110x500 mm SN4 1,00000 0,00000 1,00000

19 286113020 kus 101,20 101,20 0,00 101,20

trubka kanalizační plastová KG - DN 110x1000 mm SN4 1,00000 0,00000 1,00000

20 871273121 m 55,50 666,00 388,50 277,50

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve, sklonu do 20 % DN 12512,00000 7,00000 5,00000

21 286113060 kus 81,60 81,60 81,60 0,00

trubka kanalizační plastová KG - DN 125x500 mm SN4 1,00000 1,00000 0,00000

22 286113070 kus 116,50 582,50 466,00 116,50

trubka kanalizační plastová KG - DN 125x1000 mm SN4 5,00000 4,00000 1,00000

23 286113080 kus 224,40 897,60 448,80 448,80

trubka kanalizační plastová KG - DN 125x2000 mm SN4 4,00000 2,00000 2,00000

24 871313121 m 100,30 4 413,20 4 413,20 0,00

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve, sklonu do 20 % DN 16044,00000 44,00000 0,00000

25 286113120 kus 187,90 563,70 563,70 0,00

trubka kanalizační plastová KG - DN 160x1000 mm SN4 3,00000 3,00000 0,00000

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 9 TI 02.2 - Venkovní kanalizace

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

26 286113130 kus 360,40 1 441,60 1 441,60 0,00

trubka kanalizační plastová KG - DN 160x2000 mm SN4 4,00000 4,00000 0,00000

27 286113150 kus 871,30 6 099,10 6 099,10 0,00

trubka kanalizační plastová KG - DN 160x5000 mm SN4 7,00000 7,00000 0,00000

28 877265211 kus 133,50 267,00 267,00 0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu jednoosých DN 1002,00000 2,00000 0,00000

29 286113530 kus 47,20 47,20 47,20 0,00

koleno kanalizace plastové KG 110x87° 1,00000 1,00000 0,00000

30 286618380 kus 179,40 179,40 0,00 179,40

spojka navrtávané kanalizace DN 100 mm do korugovaného potrubí 1,00000 0,00000 1,00000

31 877265271 kus 133,50 400,50 400,50 0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 1003,00000 3,00000 0,00000

32 562311632 kus 2 057,00 6 171,00 6 171,00 0,00

lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 3,00000 3,00000 0,00000

33 877275211 kus 145,40 872,40 581,60 290,80

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu jednoosých DN 1256,00000 4,00000 2,00000

34 286113580 kus 77,40 154,80 77,40 77,40

koleno kanalizace plastové KG 125x87° 2,00000 1,00000 1,00000

35 286113560 kus 60,80 182,40 121,60 60,80

koleno kanalizace plastové KG 125x45° 3,00000 2,00000 1,00000

36 286115660 kus 58,10 58,10 58,10 0,00

objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125 1,00000 1,00000 0,00000

37 877315211 kus 159,00 1 431,00 1 431,00 0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu jednoosých DN 1509,00000 9,00000 0,00000

38 286113610 kus 97,80 391,20 391,20 0,00

koleno kanalizace plastové KG 150x45° 4,00000 4,00000 0,00000

39 286115060 kus 78,90 78,90 78,90 0,00

redukce kanalizace plastová KG 160/125 1,00000 1,00000 0,00000

40 286115680 kus 98,60 394,40 394,40 0,00

objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150 4,00000 4,00000 0,00000

41 877315221 kus 267,80 267,80 267,80 0,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu dvouosých DN 1501,00000 1,00000 0,00000

42 286113910 kus 177,70 177,70 177,70 0,00

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45° 1,00000 1,00000 0,00000

43 892271111 m 12,40 186,00 124,00 62,00

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 15,00000 10,00000 5,00000

44 892351111 m 16,20 712,80 712,80 0,00

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 44,00000 44,00000 0,00000

45 894812201 kus 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN, trubního vedení) DN 425/150 průtočné1,00000 0,00000 1,00000

46 894812231 kus 1 453,50 1 453,50 0,00 1 453,50

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez, hrdla, světlé hloubky 1500 mm1,00000 0,00000 1,00000

47 894812241 kus 670,70 670,70 0,00 670,70

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná, teleskopická (včetně těsnění) 375 mm1,00000 0,00000 1,00000

48 894812249 kus 60,30 60,30 0,00 60,30

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná, Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury1,00000 0,00000 1,00000

49 894812268 kus 2 686,00 2 686,00 0,00 2 686,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro, zatížení) kruhová (12,5 t)1,00000 0,00000 1,00000

50 894812311 kus 4 369,00 4 369,00 0,00 4 369,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN, trubního vedení) DN 600/160 průtočné1,00000 0,00000 1,00000

51 894812332 kus 3 179,00 3 179,00 0,00 3 179,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná,, světlé hloubky 2 000 mm1,00000 0,00000 1,00000

52 894812339 kus 80,30 80,30 0,00 80,30



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 02 SO 02 - Budova fotbalového klubu

Rozpočet: 9 TI 02.2 - Venkovní kanalizace

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334, za uříznutí šachtové roury1,00000 0,00000 1,00000

53 894812377 kus 8 925,00 8 925,00 0,00 8 925,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro, zatížení od 25 t do 40 t s teleskopickým adaptérem1,00000 0,00000 1,00000

54 894812611 kus 277,10 277,10 0,00 277,10

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 1101,00000 0,00000 1,00000

55 899102111 kus 713,20 713,20 0,00 713,20

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg1,00000 0,00000 1,00000

56 552410140 kus 2 320,50 2 320,50 0,00 2 320,50

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace 1,00000 0,00000 1,00000

57 899202111 kus 804,10 804,10 0,00 804,10

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg1,00000 0,00000 1,00000

58 286617880 kus 2 584,00 2 584,00 0,00 2 584,00

mříž litinová dešťová  425/12,5T kruhová 1,00000 0,00000 1,00000

59 899722113 m 9,80 658,56 0,00 658,56

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm 67,20000 0,00000 67,20000

998 Přesun hmot 21 158,41 14 599,31 6 559,10

60 998276101 t 722,50 21 158,41 14 599,31 6 559,10

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m29,28500 20,20665 9,07835

HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 145,60 15 145,60 0,00

61 HZS2211 hod 299,20 4 787,20 4 787,20 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér16,00000 16,00000 0,00000

62 HZS2212 hod 335,80 4 029,60 4 029,60 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný12,00000 12,00000 0,00000

63 HZS2491 hod 225,30 3 604,80 3 604,80 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomocí16,00000 16,00000 0,00000

64 HZS2492 hod 227,00 2 724,00 2 724,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV12,00000 12,00000 0,00000

VRN4 Inženýrská činnost 3 400,00 1 870,00 1 530,00

65 45203000 kus 3 400,00 3 400,00 1 870,00 1 530,00

Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost 1,00000 0,55000 0,45000

VRN9 Ostatní náklady 12 984,16 7 141,28 5 842,88

66 VRN001 % 1 854,88 1 854,88 1 020,18 834,70

Podíl přidružených výkonů 1,00000 0,55000 0,45000

67 VRN002 % 1 854,88 1 854,88 1 020,18 834,70

Doprava náklady, spojené 1,00000 0,55000 0,45000

68 VRN003 % 1 854,88 9 274,40 5 100,92 4 173,48

Zednické přípomoce 5,00000 2,75000 2,25000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 03 SO 03 - Oprava chodníku

Rozpočet: 1 SO 03 - Oprava chodníku

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

5 Komunikace 35 871,06 35 871,06 0,00

1 572243111A t 3 995,00 25 168,50 25 168,50 0,00

Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním betonem6,30000 6,30000 0,00000

2 572404111 m2 3,30 216,56 216,56 0,00

Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo drceným bez zhutnění, v množství, do 5 kg/m265,62500 65,62500 0,00000

3 572531121 m 56,40 4 935,00 4 935,00 0,00

Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm87,50000 87,50000 0,00000

4 572531131 m 121,60 4 256,00 4 256,00 0,00

Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm35,00000 35,00000 0,00000

5 573211107 m2 3,70 1 295,00 1 295,00 0,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2350,00000 350,00000 0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 246,76 3 246,76 0,00

6 985142112 m2 440,30 1 651,13 1 651,13 0,00

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2, upravované plochy přes 6 do 12 m3,75000 3,75000 0,00000

7 985142912 m2 67,00 251,25 251,25 0,00

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2, jednotlivě3,75000 3,75000 0,00000

8 985231112 m2 328,10 1 230,38 1 230,38 0,00

Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do, 12 m3,75000 3,75000 0,00000

9 985231192 m2 30,40 114,00 114,00 0,00

Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě3,75000 3,75000 0,00000

997 Přesun sutě 603,68 603,68 0,00

10 997013151 t 380,00 175,18 175,18 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m0,46100 0,46100 0,00000

11 997013219 t 49,60 114,33 114,33 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých2,30500 2,30500 0,00000

12 997013501 t 181,10 83,49 83,49 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km0,46100 0,46100 0,00000

13 997013509 t 7,90 36,42 36,42 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km4,61000 4,61000 0,00000

14 997013803 t 127,50 38,25 38,25 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného 0,30000 0,30000 0,00000

15 997013831 t 969,00 156,01 156,01 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 0,16100 0,16100 0,00000

998 Přesun hmot 399,05 399,05 0,00

16 998225111 t 51,30 356,64 356,64 0,00

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní, vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu6,95200 6,95200 0,00000

17 998225191 t 6,10 42,41 42,41 0,00

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k, ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m6,95200 6,95200 0,00000

781 Dokončovací práce - obklady 7 853,50 7 853,50 0,00

18 781441921 kus 74,70 7 470,00 7 470,00 0,00

Opravy obkladů z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do malty, při velikosti obkladaček do, 19 ks/ m2100,00000 100,00000 0,00000

19 998781101 t 427,60 156,07 156,07 0,00

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,36500 0,36500 0,00000

20 998781181 t 305,20 111,40 111,40 0,00

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu0,36500 0,36500 0,00000

21 998781193 t 317,90 116,03 116,03 0,00

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m0,36500 0,36500 0,00000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 103,60 7 103,60 0,00

22 HZS1311 hod 252,50 3 030,00 3 030,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář 12,00000 12,00000 0,00000

23 HZS1422 hod 241,40 1 931,20 1 931,20 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb silničář8,00000 8,00000 0,00000

24 HZS2161 hod 267,80 2 142,40 2 142,40 0,00

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 03 SO 03 - Oprava chodníku

Rozpočet: 1 SO 03 - Oprava chodníku

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér 8,00000 8,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 04 SO 04 - Oplocení

Rozpočet: 1 SO 04 - Oplocení

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

1 Zemní práce 40 715,40 31 843,44 8 871,96

1 131203101 m3 571,20 18 849,60 18 849,60 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do, předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných33,00000 33,00000 0,00000

2 162201102 m3 29,40 970,20 970,20 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m33,00000 33,00000 0,00000

3 162301101 m3 55,10 1 818,30 1 818,30 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m33,00000 33,00000 0,00000

4 162701105 m3 195,50 6 451,50 0,00 6 451,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m33,00000 0,00000 33,00000

5 167101101 m3 143,70 4 742,10 4 742,10 0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z, hornin tř. 1 až 433,00000 33,00000 0,00000

6 171201201 m3 12,80 422,40 422,40 0,00

Uložení sypaniny na skládky 33,00000 33,00000 0,00000

7 171201211 t 119,00 7 461,30 5 040,84 2 420,46

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 62,70000 42,36000 20,34000

2 Zakládání 75 174,00 75 174,00 0,00

8 275313711 m3 2 278,00 75 174,00 75 174,00 0,00

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/2533,00000 33,00000 0,00000

3 Svislé a kompletní konstrukce 94 256,47 94 256,47 0,00

9 338171133 kus 259,30 12 705,70 12 705,70 0,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,60 m se, zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek49,00000 49,00000 0,00000

10 140110360 m 172,60 40 509,22 40 509,22 0,00

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm 234,70000 234,70000 0,00000

11 348101210 kus 185,30 185,30 185,30 0,00

Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 1,00000 1,00000 0,00000

12 348401130 m 64,60 17 732,70 17 732,70 0,00

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do, 2,0 m274,50000 274,50000 0,00000

13 313275020 m 70,20 13 488,93 13 488,93 0,00

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm 192,15000 192,15000 0,00000

14 313275030 m 75,50 7 253,66 7 253,66 0,00

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm 96,07500 96,07500 0,00000

15 156191000 m 2,40 1 383,48 1 383,48 0,00

drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m 576,45000 576,45000 0,00000

16 156192000 m 1,70 997,48 997,48 0,00

drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m 586,75000 586,75000 0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 287,15 94 287,15 0,00

17 949101112 m2 48,40 4 428,60 4 428,60 0,00

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy přes 1,9 do 3,5 m91,50000 91,50000 0,00000

18 961044111 m3 2 235,50 73 771,50 73 771,50 0,00

Bourání základů z betonu prostého 33,00000 33,00000 0,00000

19 966071711 kus 237,20 11 622,80 11 622,80 0,00

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m, zabetonovaných49,00000 49,00000 0,00000

20 966071822 m 45,20 2 200,34 2 200,34 0,00

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m48,68000 48,68000 0,00000

21 966071823 m 49,70 2 110,01 2 110,01 0,00

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m42,45500 42,45500 0,00000

22 966073811 kus 153,90 153,90 153,90 0,00

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 1,00000 1,00000 0,00000

997 Přesun sutě 101 741,62 61 898,79 39 842,83

23 997013151 t 380,00 26 485,24 26 485,24 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m69,69800 69,69800 0,00000

24 997013219 t 49,60 17 285,10 17 285,10 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých348,49000 348,49000 0,00000

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 04 SO 04 - Oplocení

Rozpočet: 1 SO 04 - Oplocení

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

25 997013501 t 181,10 12 622,31 12 622,31 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km69,69800 69,69800 0,00000

26 997013509 t 7,90 5 506,14 5 506,14 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km696,98000 696,98000 0,00000

27 997013801 t 106,30 2 963,54 0,00 2 963,54

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 27,87900 0,00000 27,87900

28 997013813 t 794,80 16 618,47 0,00 16 618,47

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot20,90900 0,00000 20,90900

29 997013831 t 969,00 20 260,82 0,00 20 260,82

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 20,90900 0,00000 20,90900

998 Přesun hmot 50 710,31 50 710,31 0,00

30 998232111 t 397,80 36 288,11 36 288,11 0,00

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou, nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m91,22200 91,22200 0,00000

31 998232121 t 158,10 14 422,20 14 422,20 0,00

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou, nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do91,22200 91,22200 0,00000

783 Dokončovací práce - nátěry 12 462,41 12 462,41 0,00

32 783301313 m2 44,20 1 955,41 1 955,41 0,00

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým44,24000 44,24000 0,00000

33 783314201 m2 81,90 3 623,26 3 623,26 0,00

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní44,24000 44,24000 0,00000

34 783315101 m2 76,80 3 397,63 3 397,63 0,00

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 44,24000 44,24000 0,00000

35 783317101 m2 78,80 3 486,11 3 486,11 0,00

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní44,24000 44,24000 0,00000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 227,20 18 227,20 0,00

36 HZS1212 hod 193,80 3 100,80 3 100,80 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč 16,00000 16,00000 0,00000

37 HZS1292 hod 225,30 3 604,80 3 604,80 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník16,00000 16,00000 0,00000

38 HZS1341 hod 225,30 3 604,80 3 604,80 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář 16,00000 16,00000 0,00000

39 HZS2131 hod 267,80 4 284,80 4 284,80 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník16,00000 16,00000 0,00000

40 HZS2311 hod 227,00 3 632,00 3 632,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník16,00000 16,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 05 SO 05 - Oprava zavlažování fotbalového hřiště

Rozpočet: 1 ASŘ 01 - Oprava přístřešku čerpadla

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 293,67 1 293,67 0,00

1 612131102 m2 44,00 243,67 243,67 0,00

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě, (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn5,53800 5,53800 0,00000

2 612321141 m2 189,60 1 050,00 1 050,00 0,00

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a, tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn5,53800 5,53800 0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 271,43 5 271,43 0,00

3 978015361 m2 22,50 124,61 124,61 0,00

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním, zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %5,53800 5,53800 0,00000

4 985221101 m3 7 488,50 3 107,73 3 107,73 0,00

Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami 0,41500 0,41500 0,00000

5 596100090 tis kus 5 678,00 857,38 857,38 0,00

cihla pálená plná 29x14x6,5 cm P15 0,15100 0,15100 0,00000

6 985221119 m3 2 847,50 1 181,71 1 181,71 0,00

Doplnění zdiva ručně do aktivované malty Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru0,41500 0,41500 0,00000

997 Přesun sutě 123,59 123,59 0,00

7 997013151 t 380,00 61,18 61,18 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m0,16100 0,16100 0,00000

8 997013501 t 181,10 29,16 29,16 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km0,16100 0,16100 0,00000

9 997013509 t 7,90 12,72 12,72 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km1,61000 1,61000 0,00000

10 997013803 t 127,50 20,53 20,53 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného 0,16100 0,16100 0,00000

998 Přesun hmot 795,68 795,68 0,00

11 998017001 t 500,70 486,68 486,68 0,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m0,97200 0,97200 0,00000

12 998018011 t 317,90 309,00 309,00 0,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých0,97200 0,97200 0,00000

783 Dokončovací práce - nátěry 1 902,73 1 902,73 0,00

13 783301313 m2 44,20 129,33 129,33 0,00

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým2,92600 2,92600 0,00000

14 783301401 m2 3,30 9,66 9,66 0,00

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení2,92600 2,92600 0,00000

15 783306807 m2 91,80 268,61 268,61 0,00

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením2,92600 2,92600 0,00000

16 783314201 m2 81,90 239,64 239,64 0,00

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní2,92600 2,92600 0,00000

17 783317101 m2 78,80 230,57 230,57 0,00

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní2,92600 2,92600 0,00000

18 783322101 m2 73,00 213,60 213,60 0,00

Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým, nebo latexovým2,92600 2,92600 0,00000

19 783801401 m2 3,60 19,94 19,94 0,00

Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení 5,53800 5,53800 0,00000

20 783823131 m2 28,80 159,49 159,49 0,00

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně, členitosti 1 a 2 akrylátový5,53800 5,53800 0,00000

21 783827421 m2 102,00 564,88 564,88 0,00

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo, štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový5,53800 5,53800 0,00000

22 783827429 m2 8,50 47,07 47,07 0,00

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo, štukových stupně členitosti 1 a 2 biocidní přísada5,53800 5,53800 0,00000

23 783897607 m2 3,60 19,94 19,94 0,00

Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém, dvojnásobného5,53800 5,53800 0,00000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 819,20 2 819,20 0,00

24 HZS1311 hod 252,50 1 010,00 1 010,00 0,00

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 05 SO 05 - Oprava zavlažování fotbalového hřiště

Rozpočet: 1 ASŘ 01 - Oprava přístřešku čerpadla

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář 4,00000 4,00000 0,00000

25 HZS2311 hod 227,00 908,00 908,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník4,00000 4,00000 0,00000

26 HZS2491 hod 225,30 901,20 901,20 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomocí4,00000 4,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 05 SO 05 - Oprava zavlažování fotbalového hřiště

Rozpočet: 2 TI 01 - Oprava zavlažování

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

3 Svislé a kompletní konstrukce 118,20 118,20 0,00

1 310236241 kus 118,20 118,20 118,20 0,00

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl., do 300 mm1,00000 1,00000 0,00000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 132,80 132,80 0,00

2 612325201 kus 66,40 132,80 132,80 0,00

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do, 0,09 m22,00000 2,00000 0,00000

8 Trubní vedení 19 604,82 19 604,82 0,00

3 871161211 m 48,70 292,20 292,20 0,00

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných, elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm6,00000 6,00000 0,00000

4 286131100 m 24,10 173,52 173,52 0,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm 7,20000 7,20000 0,00000

5 871181211 m 57,20 3 432,00 3 432,00 0,00

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných, elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm60,00000 60,00000 0,00000

6 286131120 m 54,20 3 902,40 3 902,40 0,00

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm 72,00000 72,00000 0,00000

7 877161112 kus 139,40 139,40 139,40 0,00

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16, kolen 90 st. d 321,00000 1,00000 0,00000

8 286112860 kus 226,10 226,10 226,10 0,00

elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 32 1,00000 1,00000 0,00000

9 877181101 kus 156,40 2 815,20 2 815,20 0,00

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16, spojek, oblouků nebo redukcí d 5018,00000 18,00000 0,00000

10 286149720 kus 206,60 619,80 619,80 0,00

elektroredukce, PE 100, PN 16, d 50-32 3,00000 3,00000 0,00000

11 286150256 kus 442,90 1 771,60 1 771,60 0,00

přechodová vložka PE100/Ms58, d32-DN 25 4,00000 4,00000 0,00000

12 286150265 kus 676,60 1 353,20 1 353,20 0,00

přechodová vložka PE100/Ms58, d50-DN 40 2,00000 2,00000 0,00000

13 286159710 kus 79,60 716,40 716,40 0,00

elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50 9,00000 9,00000 0,00000

14 877181113 kus 191,30 573,90 573,90 0,00

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16, T-kusů d 503,00000 3,00000 0,00000

15 286149570 kus 347,70 1 043,10 1 043,10 0,00

elektro tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 50 3,00000 3,00000 0,00000

16 877181118 kus 147,10 147,10 147,10 0,00

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16, záslepek d 501,00000 1,00000 0,00000

17 286150220 kus 253,30 253,30 253,30 0,00

elektrozáslepka, PE 100, d 50 1,00000 1,00000 0,00000

18 892233122 m 17,50 1 260,00 1 260,00 0,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 72,00000 72,00000 0,00000

19 892241111 m 12,30 885,60 885,60 0,00

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 72,00000 72,00000 0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48,00 48,00 0,00

20 971033331 kus 48,00 48,00 48,00 0,00

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm1,00000 1,00000 0,00000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 928,40 928,40 0,00

21 722253131 kus 232,10 928,40 928,40 0,00

Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární D 25 4,00000 4,00000 0,00000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 012,43 408,60 5 603,83

22 733120826 m 68,10 408,60 408,60 0,00

Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 6,00000 6,00000 0,00000

23 733121125 m 699,60 5 037,12 0,00 5 037,12

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 89/3,67,20000 0,00000 7,20000

24 733193925 kus 256,70 513,40 0,00 513,40

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 



Zjišťovací protokol č. 0 0

Stavba: 0562

Objekt: 05 SO 05 - Oprava zavlažování fotbalového hřiště

Rozpočet: 2 TI 01 - Oprava zavlažování

Provedeno

V rozpočtu od počátku Zbývá

Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích 

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem D 892,00000 0,00000 2,00000

25 998733101 t 952,00 53,31 0,00 53,31

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m0,05600 0,00000 0,05600

734 Ústřední vytápění - armatury 3 308,95 3 308,95 0,00

26 734173417 soubor 1 130,50 1 130,50 1 130,50 0,00

Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200 st.C DN 80 1,00000 1,00000 0,00000

27 734190818 kus 75,70 75,70 75,70 0,00

Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 50 do DN 100 1,00000 1,00000 0,00000

28 734200812 kus 32,40 64,80 64,80 0,00

Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 2,00000 2,00000 0,00000

29 734209115 kus 81,40 325,60 325,60 0,00

Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) 4,00000 4,00000 0,00000

30 551141280 kus 311,10 1 244,40 1 244,40 0,00

kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený 4,00000 4,00000 0,00000

31 734494217 kus 229,50 459,00 459,00 0,00

Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 6/4 2,00000 2,00000 0,00000

32 998734101 t 688,50 8,95 8,95 0,00

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost, do 50 m v objektech výšky do 6 m0,01300 0,01300 0,00000

783 Dokončovací práce - nátěry 447,60 0,00 447,60

33 783601729 m 6,20 37,20 0,00 37,20

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým6,00000 0,00000 6,00000

34 783614661 m 23,70 142,20 0,00 142,20

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, syntetický standardní6,00000 0,00000 6,00000

35 783627613 m 44,70 268,20 0,00 268,20

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický silikonový6,00000 0,00000 6,00000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 145,60 15 145,60 0,00

36 HZS2211 hod 299,20 4 787,20 4 787,20 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér16,00000 16,00000 0,00000

37 HZS2212 hod 335,80 4 029,60 4 029,60 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný12,00000 12,00000 0,00000

38 HZS2491 hod 225,30 3 604,80 3 604,80 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomocí16,00000 16,00000 0,00000

39 HZS2492 hod 227,00 2 724,00 2 724,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV12,00000 12,00000 0,00000

VRN4 Inženýrská činnost 1 210,00 1 210,00 0,00

40 45203000 kus 1 210,00 1 210,00 1 210,00 0,00

Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost 1,00000 1,00000 0,00000

VRN9 Ostatní náklady 3 511,13 3 511,13 0,00

41 VRN001 % 501,59 501,59 501,59 0,00

Podíl přidružených výkonů 1,00000 1,00000 0,00000

42 VRN002 % 501,59 501,59 501,59 0,00

Doprava náklady, spojené 1,00000 1,00000 0,00000

43 VRN003 % 501,59 2 507,95 2 507,95 0,00

Zednické přípomoce 5,00000 5,00000 0,00000


