
DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. objednatele 181346, č. zhotovitele 00023272 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku /dále jen smlouva/
Dodatek č. 3 evidovaný pod č. objednatele 2019/6555/NM 
Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace

se sídlem: 


Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79 

statutární orgán: 

PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel 
IČ : 



00023272

DIČ: 



CZ00023272
bankovní spojení: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zástupce pro věci smluvní:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
technický dozor objednatele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel:

Stavební firma Slivoň, s.r.o.
se sídlem: 


252 26 Roblín – Kuchařík 32
IČ :  



27578984
DIČ: 



CZ27578984
zápis v obchodním rejstříku:
C 114844 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věci smluvní:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku XXIII odst. 7 smlouvy tento smluvní dodatek č. 3:
Článek I.
Předmět dodatku
1. V článku I. smlouvy označeném Předmět smlouvy se odst. 1 doplňuje o provedení změn:

· vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Změnový list č. 004a, 006a, 007a, 008a, 009a, 010a, 011a, 012a, 013a, 014a, 015a, 016a.
· méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Změnový list č. 006b, 009b, 013b. 
2. V článku II. smlouvy označeném Doba plnění se v odstavci 1 upravují lhůty, které je zhotovitel povinen dodržet takto:
	Zahájení plnění dle této smlouvy:
	

	a) doba předání a převzetí staveniště od nabytí právní účinnosti smlouvy o dílo: 
	do 5 dnů
tj. do 25. 8. 2018

	b) doba zahájení realizace stavební části díla od převzetí staveniště:
	do 5 dnů
tj. do 30. 8. 2018

	c) lhůta pro předání a převzetí díla:
	do 25. 10. 2019

	d) lhůta vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště od okamžiku převzetí díla:
	do 25. 10. 2019

	e) počátek běhu záručních lhůt díla:
	dnem převzetí díla objednatelem


Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výstavby, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 2, se nahrazuje časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je Přílohou č. 3 tohoto dodatku.

3. V článku III. smlouvy označeném Cena díla se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH se zvyšuje o:

 1 498 844,00 Kč
Cena díla se snižuje o:


                 396 269,09 Kč
Upravená cena díla bez DPH celkem:

 1 102 574,91 Kč
O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle smlouvy bez DPH:
14 319 991,00 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 
  1 102 574,91 Kč

Nová cena díla bez DPH:


15 422 565,91 Kč

DPH 21 %:




  3 238 738,84 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH:

18 661 304,75 Kč
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 3 smlouvy, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují současně své podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 Příloha č. 1 - Změnový list č. 004a, 006a, 007a, 008a, 009a, 010a, 011a, 012a, 013a, 014a, 015a, 016a.  
 Příloha č. 2 – Změnový list č. 006b, 009b, 013b.
Příloha č. 3 -  Časový harmonogram postupu provedení díla 
V Praze dne                                                                      V Praze dne
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

	………………………………………
	               ……………………..…………………..

	               PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.                  
	                            Zdeněk Slivoň


                        generální ředitel                                                           jednatel 

                      Národního muzea                                            Stavební firma Slivoň, s.r.o.
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3

