
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo

(')‹ _ smlouvy objednatele: E650-S-11190/2016
_ smlouvy zhotovitele: 1-01-16-016-GCEEO‹

na realizaci díla

„Oprava mostních objektů Mladotice - Žatec“

článek 1 - SMLUvNí STRANY

1.1. Obiednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1 - Nově Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná vobchodním rejstříku, vedeném

Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

ıčz 70994234, Dıčz CZ70994234

Organizační jednotka a adresa pro doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ: 400 03,
zastoupená

(dále jen ,,objednatel“, dle zákona č. 183/2006 Sb. ,,stavebník“)

Kontaktní Zaměstnanci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) technický dozor stavebníka:

d) kontaktní osoby SŽG:



Správa železniční dopravní cesty, Státní organizace

Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo

1.2. Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03

IČ: 254 29 949, DIČ: cz25429949,
zapsaná Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1370,

jednající (zastoupen)

Bankovní spojení:

(dále jen ,,Zhotovite|“)

Kontaktní Zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických: l

c) ve věcech realizace, stavbyvedoucí:

d) úředně oprávněný Zeměměřičský inženýr:

e) ekolog:

f) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

STRABAG Raiı as., žaıazničařaka 1385/29 střakøv, Usti nad Labem - střaKøv, PSČ 400 O3

Tento postup je v souladu s ustanovením ČI. 11 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 11.2. uzavřené
smlouvy O dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Č. 1 k základní smlouvě O dílo.

Sepsáním tohoto dodatku se mění doba plnění ČI. 4 základní smlouvy O dílo, zdůvodu žádosti O
prodloužení termínu zhotovitele ze dne 11. 11. 2016 a Z důvodu současně probíhající těžké střední opravy koleje
veřejné zakázky Č. 6505084 Správy tratí Karlovy Vary ,,TSO Vroutek - Kaštice“. Vtéto společné výluce dle ROV
73284 došlo zhotovitelem Zakázky 6505084 k nasazení speciální kolejové mechanizace (stroj na výměnu a
pokládku pražců DONELLI, jehož použití schválila příslušná správa). Tímto bylo zamezeno provést plánované
zapažení kolejového lože na mostě a zároveň nemohly být provedeny římsy a izolace mostu v km 181,314 v
původních termínech, nebot' bylo nutné zohlednit potřebné technologické pauzy pro dostatečné vytvrdnutí betonu
nových železobetonových mostních říms. Dalším důvodem změny doby plnění je nemožnost objednatele zajistit
nutné dvoudenní výluky na trati Podbořany - Kaštice v termínu do 9. 12. 2016, v termínu do původního ukončení
stavebních prací a převzetí zadavatelem. Tyto výlukyjsou objednavatelem naplánovány na 13.12. 2016 a na 14.12.
2016 dle ROV 73042.



Správa železniční dopravní cesty, Státní organizace

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

článek 4 - DOBA PLNÉNÍ

4.2. Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: 20.12.2016 (původně 9.12.2016)

4.3. Termín vyklizení staveniště: 27.12.2016 (původně 16.12.2016)

ćıánfl-K 11 - ZÁvÉRgčNÁ uSTANovENí

11.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto její přílohy

- příloha č. 1: Žádost O prodloužení termínu ze dne 11. 11. 2016
- příloha č. 2: ROV 73042

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají V platnosti v původním

Znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotovenich, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží

Zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

V Ústí nad Labem, dne 2 l, -11- 2015 V Ústí nad Labem, dne 24 'H' 2015

fipràva železniční dopravní cesty,
stı-'ımí ergsnıızace _ .

Oblastní ředitelství Usti nad Labem ˇ
I 'il

żøıøznıčár-shá 1:85:31. 400 03 usıı nan Labem
ıcz 70994234, Dıcz CZ70984284

(173)


