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Dodatek č. 1
ke Smlouvě CES 655/2019 ze dne 1.4.2019

9

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplíce
zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:...................... ..............................

........................................................................... .........................

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

490 99 469 
CZ 490 99 469
..... ................ ...............................

a

2. Zhotovitel:
BAUTOPA, s.r.o
se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věcí technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Wintrova 490/22, Liberec 46001 
v Ústí nad Labem, spisová značka C 33204 

Bc. Tomášem Paseckým, jednatel 
...................................................l 
01983024 
CZ01983024
.............................. ...... ........................... 
....................

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 655/2019 ze dne 1.4.2019 
(dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým 

se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV Cena za dílo, odst. 4.1 a to 
následovně:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPHv% Cena v Kč vč. DPH

Dle Smlouvy o dílo 2 686 161,93 21 3 250 255,94

Změnový list 01/2019 218164,49 21 263 979,03

Nově sjednaná cena díla 2 904 326,42 21 3 514 234,97

Odůvodnění změny:
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1. Projektová dokumentace předpokládala opravu pouze podkladních asfaltových vrstev. Dle 
požadavku města Jablonce nad Nisou a jejich interních předpisů v souladu s TP 146 je nutné 
provést pokládku asfaltových vrstev ve zvětšeném rozsahu.

2. Odpočet neprovedených Vymezených činností.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o 
registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 1

V Teplicích dne: V Liberci dne:

Za Objednatele:

2 a . . . . . . . 2019

Ing. Bronislav Špičák/ 

generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

...............................................................
....... ..... ........................................... 

..... .................... ........ ....................... 
 . .

Za Zhotovitele:

BAUTOPA, s.r.o.

...........................
..................................................... 

.......................
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2019
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.

Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II -  Nové Město
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 30.9.2019
Název akce:
„JN008329 Jablonec nad Nisou, Husova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu'

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
30.9.2019

O dkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
_______na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění zm ěny:

1. Projektová dokumentace předpokládala opravu pouze podkladních asfaltových 
vrstev. Dle požadavku města Jablonce nad Nisou a jejich interních předpisů 
v souladu s TP 146 je nutné provést pokládku asfaltových vrstev ve zvětšeném 
rozsahu.

2. Odpočet neprovedených vymezených činností.

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné  okolnosti

O cenění zm ěny:
C e lke m : + 2 1 8  164,49 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

_______ 2 904 326,42 Kč bez D P H

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 267 802,98 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 267 802,98 Kč bez DPH, tj. 9,97 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -49 638,49 Kč bez DPH, tj. -1,85 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 267 802,98 Kč bez DPH, tj. 9,97 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí -49 638,49 Kč bez DPH, tj. -1,85 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací: 5
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

Bc. Tomáš Pasecký, jednatel Podpi. .......................Datum



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení zm ěny:

1)
O důvodnění zm ěny de m in im is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- zm ěna nem ění ce lkovou povahu původní veře jné zakázky - N EM ĚN Í
- nedojde ke zm ěně zhotovite le  - NEDO JDE
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci té to  stavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy 

součet absolutn ích hodnot více- a m éněprací realizovaných v  tom to  režim u) je  nižší, než 
finančn í lim it pro nad lim itn í veře jnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné zakázky -  ANO

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny.......................................................

...... ................................. Podpi. . .......................Datum rt.

Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

......................... Podpis

Zástupce objednatele:
O bjednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce  ), které jsou  předm ětem  
této zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, vče tně  odůvodnění ap likovate lnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných  podm ínek pro realizaci 
v íceprací /  m éněprací dle výše  uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž .

I.... ............................................. Podpis Datum M - . m

............................ Podpis Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovuj ící k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


