
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 104-2017-508101/4 
                 Číslo smlouvy zhotovitele:  

                Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice 
                a částech k. ú. Postoloprty a Rvenice   

 

Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 104-2017-508101 ze dne 17. 2. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, 
Pobočka Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 602 587 323 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy 
Chomutov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

Adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: Zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě potřeby došetření obvodu komplexních 
pozemkových úprav z důvodu žádostí vlastníků o vyjmutí pozemků zapsaných na LV 65 
a 144 v k. ú. Seménkovice z obvodu komplexních pozemkových úprav. 

1.2. Pro došetření obvodu komplexních pozemkových úprav se stanovuje termín dokončení 
do 30. 11. 2019. 

1.3. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 786 316 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 328 400 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 112 000 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH 120 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 346 716 Kč 

DPH 21% 282 810 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 629 526 Kč 
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1.4. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny 

a termíny následovně: 

K bodu 3.4.3. se nově vkládá dílčí část „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – 
došetření“ v počtu 3 MJ, za jednotkovou cenu 6 522 Kč bez DPH / MJ, s celkovou cenou 
19 566 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 30. 11. 2019. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) se upravuje cena 766 750 Kč bez DPH 
na cenu 786 316 Kč bez DPH a termín dokončení 30. 6. 2018 na termín 30. 11. 2019. 

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny následovně: 
 
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč v částky 766 750 Kč na částku 

786 316 Kč. 
 
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 328 400 Kč se 

nemění. 
 
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 112 000 Kč se nemění. 
 
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 120 000 Kč 

se nemění. 
 
Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 1 327 150 Kč na částku 1 346 716 Kč. 
 
DPH 21 % v Kč z částky 278 702 Kč na částku 282 810 Kč. 
 

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 1 605 852 Kč na částku 1 629 526 Kč. 

 

 

  

Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 3 
se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 104-2017-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice a částech k. ú. 
Postoloprty a Rvenice”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),               
ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Teplicích dne 25.10.2019 V Teplicích dne 23.10.2019 

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu              
pro Ústecký kraj 

 

 

 

 

Tomáš Charvát – jednatel společnosti 

INGEOS spol. s r.o. 

 

 

V Chomutově dne 21.10.2019 

Za objednatele č. 2:  

 

 

 

 

Ing. Martin Vidimský 

ředitel Správy Chomutov 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

 

 

 

Příloha:   

1. Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností  

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 SOD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice a částech k. ú. Postoloprty a Rvenice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 4 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 200 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 224 1 400 313 600 30.08.2017

Vektorizace vlastnické mapy ha 91 300 27 300 30.08.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 81 2 650 214 650 20.11.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření

100 bm 3 6 522 19 566 30.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 2 000 2 000 20.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 5 2 000 10 000 20.11.2017

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 224 400 89 600 30.06.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 224 400 89 600 30.06.2018

786 316 30.11.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 224 500 112 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 800 16 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 55 600 33 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 600 3 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 224 600 134 400 31.10.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 10 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

328 400

3.6. Mapové dílo ha 224 500 112 000

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

112 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 600 120 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.05.2020

30.08.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 120 000

786 316 

328 400 

112 000 

120 000 

1 346 716 

282 810 

1 629 526 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Tomáš Charvát – jednatel společnosti 

Ředitelství silnc a dálnic ČR

ředitel Správy Chomutov

INGEOS spol. s r.o.

V Chomutově dne 21.10.2019

Za objednatele č. 2:

…………………………………………

Ing. Martin Vidimský 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

 V Teplicích dne 23.10.2019

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 25.10.2019  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


