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Dodatek č.£.
k CES 1349/19/OLCE Smlouvě ze dne 19.6.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věcí technické: .......................................................................................................
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: ....................................................

a

2. Zhotovitel:
BAUTOPA s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu V Ústí nad Labem, Spisová značka C 33204
sídlo: Wíntrova 490/22,460 01 Liberec II -  Nové Město
zastoupen: Bc. Tomáš Pasecký
zástupce pro věcí technické: Bc. Tomáš Pasecký
IČ: 01983024
DIČ: CZ01983024
bankovní spojení: .........................................................
telefon: .............................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1349/19/OLCE Smlouvě ze dne 19.6.2019 (dále jen 
„smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. I ,  kterým se mění smlouva 
níže uvedeným způsobem.

Č l.l

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1  se mění čl. 3.1 a to následovně:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

Dle Smlouvy o dílo 2 689 000,00 21 3 253 690,00

Změnový list 01/2019 444 576,99 21 537 938,16

Změnový list 02/2019 -28 791,16 21 -34  837,30

Nově sjednaná cena díla 3 104 785,83 21 3 756 790,85
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Odůvodnění změny:
A) Projektová dokumentace předpokládala výměnu zásypového materiálu mimo aktivní zónu z protříděného 

výkopku. V průběhu stavby však bylo zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp, viz 
příloha geologických zpráv ze dnů 26.8.2019 a 10.9.2019. Dle geologického posudku je nutná výměna 
výkopku ze 100 %.

B) Trasa kanalizační stoky vede pod stávající mostní váhou v majetku firmy Severočeské komunální služby 
s.r.o. Kanalizační stoku nebylo možné položit bez demontáže váhy, proto byly z výše uvedenou firmou 
dojednány podmínky demontáže a zpětné montáže váhy, včetně kalibrace a opravy plochy pod váhou.

C) Trasa kanalizační stoky vede přes soukromé pozemky, které jsou oplocené, a pod vjezdovou bránou. Aby 
bylo možné kanalizační stoku položit, bylo nutné plot a bránu demontovat a zpětně osadit.

D) Odpočet neprovedených Vymezených činností.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož I všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s 
touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a 
zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich 
podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. *1 dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že Identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání 
obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená včl. III., IV. a V. smlouvy jsou 
předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento 

dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

6. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 3 
-  Změnový list č. 2

V Liberci dne: V .dne:

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Bc. Tomáš Pisecký 
jednatel
BAUTOPA, s.r.o.

..............................
..................................................... 

.......................

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 
Severočeská vodárenská sbolečnost, a.s.

...............................................................
.............................................................. 

..... .................... . ........ ........................
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NÁVRH ZM Ě N Y č ís lo : ZL_0J/2019
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.

Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II -  Nové Město
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 16.9.2019
Název akce:
LI020133 Hrádek nad Nisou, Komenského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 16.9.2019
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

________ na jinou část smlouvy:
Ze dne 16.9.2019

Popis a zdůvodnění změny:
A) Projektová dokumentace předpokládala výměnu zásypového materiálu mimo 

aktivní zónu z  protříděného výkopku. V  průběhu stavby však bylo zjištěno, že  
vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp, viz příloha geologických zpráv 
ze dnů 26.8.2019 a 10.9.2019. Dle geologického posudku je nutná výměna 
výkopku ze 100 %.

B) Trasa kanalizační stoky vede pod stávající mostní váhou v majetku firmy 
Severočeské komunální služby s.r.o.. Kanalizační stoku není možné položit bez 
demontáže váhy, proto byly z výše uvedenou firmou dojednány podmínky 
demontáže a zpětné montáže váhy, včetně kalibrace a opravy plochy pod 
váhou.

C) Trasa kanalizační stoky vede přes soukromé pozemky, které jsou oplocené, a 
pod vjezdovou bránou. Aby bylo možné kanalizační stoku položit, je nutné plot

Důvod zám ěr chyba chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně
práce

objednatele v projektové 
dokumentaci

zhotovitele moc
X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem + 444 576,99 Kč + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 

3 133 576,99 bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení /  ponížení rozpočtu o částku: 444 576,99 Kč bez 
DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 444 576,99 Kč bez DPH, tj. 16,53 %  
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 ,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 %  
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZV Z činí 444  576,99 Kč bez DPH, tj. 16,53 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZV Z činí 0 ,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.__________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

Bc. Tomáš Pasecký Podpi. ..............................Datum



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Ceny vychází z jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu a doplňují původní nabídku.
2)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce -  NE V DANÉM ROZSAHU
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné -  ANO, JSOU
- nedojde ke změně zhotovitele -  NEDOJDE
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

■ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

■ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
-  NENÍ MOŽNÁ

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby,
realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto lim itu nen í třeba 
započítávat zm ěny de m inim is ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek pod le  § 222 
odst 7 Z Z V Z ) - ANO, NEPŘEKROČÍ____________________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí /  zamítnutí změny

........................................................................................................................................Datum
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /  zamítnutí změny

2  O

........................... Podpis..............................Datum
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

....................................................... Podpis Datum

.............................. Podpis .................... . atum
Toto P řije tí zm ě n y  (dále jen "P Z ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD  oběma smluvními stranami.
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NÁVRH ZM ĚN Y Číslo: ZL 02/2019

Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.
Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II -  Nové Město

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 26.9.2019

Název akce:
LI020133 Hrádek nad Nisou, Komenského -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 26.9.2019
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

________ na jinou část smlouvy:
Ano -  viz, příloha č.1 -  rozpočet Vym ezené činnosti

Popis a zdůvodnění změny:
Vymezené činnosti -  odpočet neprovedených Vymezených činností

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce X dokumentaci

Počet připojených listu výkresů změny: 0

Ocenění změny:
Celkem - 28 791,16 Kč, - Kč + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 

3 104 785,83,-Kč bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 28 791,16,- Kč bez DPH, 
tj. 1,07 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 28 791,16Kč bez DPH, tj. 1,07 %  
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZV Z  
činí 0 bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZV Z  
činí 28 791,16 Kč bez DPH, tj. 1,07 % nabídkové ceny.

Počet připojených listu specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

Bc. Tomáš Pasecký Podpis ' Datum p .  i  a p /y



PŘIJETÍ ZM ĚN Y

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky_______________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí změny

............................................................................Podpis .............................atum ...
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

...........................................................................Podpis
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

....................................................... Podpis Datum 70

.......................................................................Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . atum __________
Toto P řije tí z m ě n y  (dále jen "P Z ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V  případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k je h o  tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


