
 Číslo smlouvy objednatele: 1372-2015-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 30/2015  
  

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1372-2015-523101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupen: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele 
KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ 
pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : brno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, Ing. Ctibor Sýkora 

a Ing. Libor Sedláček  

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: česká spořitelna 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ 63470985 

ID DS: 2r63dp8 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS BR C199972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

mailto:brno.pk@spucr.cz


 

Pobočka Brno do současné doby neobdržela žádnou žádost vlastníků o vytyčení hranic jejich pozemků 

navržených v rámci JPÚ v k. ú. Čebín, lokalita „Pod Březí“. Na základě této skutečnosti dochází ke 

snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 1372-2015-

523101, č. zhot. 30/2015 ve znění dodatků č. 1 a 2 mění následovně: 

 

I. 

U hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dochází podle skutečnosti ke snížení počtu 

měrných jednotek ze 30 MJ na 0 MJ, tj. o 30 MJ 

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj.             

1372-2015-523101, č. zhot. 30/2015 o 15 000 Kč bez DPH, tj. o 18 150 Kč včetně DPH. 

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka 

Rekapitulace ceny následovně: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH v Kč 142 000 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč 108 500 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 15 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 0 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 265 500 Kč 

DPH 21% v Kč 55 755 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 312 255 Kč 

 

 

II. 

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, se 

mění takto: 

Hlavní celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení počtu měrných jednotek ze 30 MJ na 

0 MJ, tj. o 30 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 15 000 Kč bez DPH. 

 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 1372-2015-523101, č. zhot. 30/2015 ve znění dodatků               

č. 1 a 2 zůstávají beze změny.           

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 

 

 

 



V Brně 25.10.2019 
 
 
Za objednatele:  

 
 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
JUDr. Jarmila Báčová, 
zástupkyně ředitele  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad 
 

 

 
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček 
jednatelé 
Ekos T, spol. s r. o. 
 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností JPÚ v k.ú. Čebín, lokalita „Pod Březí“ 

 

 

 

 

 

  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SoD - JPÚ v k.ú. Čebín, lokalita "Pod Březí"

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 2 500 7 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 14 1 000 14 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 1 2 000 2 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 22 3 000 66 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 15 1 500 22 500 30.11.2016

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 15 2 000 30 000 28.2.2017

142 000

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 15 4 000 60 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 1 3 000 3 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 0 800 0

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 15 2 500 37 500 30.3.2018

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

108 500

3.3 Mapové dílo ha 15 1000 15 000 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

15 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 0 500 0

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0

30.6.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.6.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.11.2017

3.1.4.

30.8.2016



142 000 Kč

108 500 Kč

15 000 Kč

0 Kč

265 500 Kč

55 755 Kč

321 255 Kč

…………………………………………………………………….

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

V Brně dne 25.10.2019       V Brně dne 25.10.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

JUDr. Jarmila Báčová

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj                                                              Státní 

pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma, jednatel       Ing. Libor Sedláček, jednatel

…………………………………………

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč


