
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 18.2.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění (dále jen ,,občanský 

zákoník") na provedení díla S názvem 

Komunitní centrum Pacov 

smlouvy objednatele: 
smlouvy zhotovitele: 

I SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Město Pacov 
se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 O1 Pacov 
zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem, starostou, Tomášem Kocourem, místostarostou 
právní forma: 801 - obec 
IČ; 00248789 
Bankovní 
Číslo 
Telefon: 
Fax: 565 455 155 
-

I E ma' = 

web: wWw.mes opacov.cz 

dálejen Objednatel 

Zhotovitel: 
Obchodnífirma: Hora s.r.o. 
se sídlem: Tržní 274/2, 390 O1 Tábor 
Spisová značka: C 9094 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ; 260 15 889 
DIČ; c26015889 
Zastoupený Ing. Janem Horou -jednatelem společnosti 
bankovníspojeníz 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 

ıı PŘEDMĚT DoDATKu 
II 1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke shora uvedené smlouvě O dílo. 

II 2 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku Zvýše uvedené smlouvy o dílo, která je 
realizována na základě ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"). Důvodem nepodstatné změny 
závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, které vznikly



v souvislosti S prováděním předmětu smlouvy. Jedná se o vícepráce a méněpráce uvedené 
v položkovém rozpočtu pod čísly dílčích částí 03, 04, 06, 07.1, 07.3, 08, 10, 12, 13 a 14. Celkem se 
jedná o 2 568 614,99 Kč víceprací a 636 591,91 Kč méněprací. Hodnota změny dle dodatku č. 2 
činí se Započtením hodnoty změny Z dodatku č. 1 činí celkem 12,64 % původní hodnoty závazku. 
Položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku. 

l|.3 Předmětem dodatku je dále nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je 
realizována na základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Důvodem nepodstatné změny závazku ze 
smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. 
Jedná se O vícepráce a méněpráce, jejichž vznik byl zapříčiněn nesrovnalostmi vprojektové 
dokumentaci nebo vsoupisu prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. Jedná se o vícepráce a 
méněpráce uvedené v položkovém rozpočtu pod čísly dílčích částí 01, 02, 05, 07.2, 09, 11. Celkem 
se jedná o 1 192 688,73 Kč víceprací a 1 352 633,84 Kč méněprací. Položkový rozpočet tvoří 
přílohu tohoto dodatku. 

ll.4 Vsouvislosti S nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku lV.1. smlouvy o dílo ve 
znění dodatku č. 1, a to z původního znění: 

Za zhotovení díla vrozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 
č.526/1990 Sb., o cenách, vplatném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 33 827 001,95 Kč 

Sazba DPH 21 % 
DPH 7 103 671,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 40 930 673,00 Kč 

DPH bude přepočtend v případě změny sazby podle platných předpisů. 

na nové znění: 

Za zhotovení díla vrozsahu podle této Smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 
č.526/1990 Sb., O cenách, vplatném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 33 827 001,95 Kč 

+ vícepráce dle § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona 
- méněpráce dle § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona 
+ vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona 
- méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona 

Celková cena díla bez DPH po změnách 
Sazba DPH 
DPH 
Celková cena díla včetně DPH 

2 568 614,99 Kč 

636 591,91 Kč 

1 192 688,73 Kč 

1 352 633,84 KČ 

35 599 079,92 Kč 

21 % 
7 475 807,00 Kč 

43 074 887,00 Kč 

Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou podloženy 
oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

Ostatní články smlouvy O dílo zůstávají beze Změny. 
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ııı ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

|||.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále 
prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho Stvrzují svými podpisy. 

|||.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech Stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom 
vyhotovení. 

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

V Pacově dne _._.20l9 V Táboře dne _._.20l9 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing. Lukáš Vlček Ing. Jan Hora 
starosta jednatel Společnosti 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: ĚOOOOHOO Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 
k Dodatku č. 2 - ( RTS ceny přepočtené koeficientem dle SOD ) 

Objeøınateız Město Paøøv IČO; 00248789 
nám. Svobody 320 DIČ: CZ00248789 
39501 Pacov 

Zhotovitel: HORA s.r.o. IČO: 26015889 
Tržní 274/2 DIČ: CZ26015889 
39001 Táhør-Táhør 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 549 100,38 

PSV 1 095 001,19 

MON 117 409,50 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 10 566,90 

Celkem 1 772 077,97 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 °/ 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 °/ 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 °/ 1 772 077,97 CZK 
Základní DPH 21 °/ 372 136,00 CZK 
Zaokrouhlení 0,03 CZK 

Cena celkem S DPH 2 144 214,00 CZK' 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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vı vı Rekapitulace dílcıch castí 

Číslo Název 
Zákl 
ad Zámad É'|§Ěák'ad"Í DPH celkem Cena celkem 
Dľo

% 

V02 Změny - k dodatku č.2 0 1 772 078 372136 2144 214 100 

01 
Návrh víceprací - 1.část (ceny RTS I/19- 
přepočtené koef. 0,962790507) 0 449 876 94 474 544 350 25 

02 Návrh víceprací - 2.část ( dlažby a prostupy v PZD 
) (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,962790507) 0 196 986 41 367 238 354 11 

03 Návrh víceprací - 3.část - omítky (ceny RTS l/19- 
přepočtené koef. 0,962790507) 0 282 004 59 221 341 225 16 

04 Návrh víceprací - 4.část - podhozy v položkách 
(ceny RTS |/19- přepočtené koef. 0,962790507) 0 357 988 75 177 433 165 20 

05 Návrh víceprací - 5.část - odpočet KZS 0 -1 319 496 -277 094 -1 596 590 -7 

06 Návrh víceprací - 6.část - Změna otopných těles 0 122 269 25 676 147 945 

07.1 
Návrh víceprací - 7.1. část - Změny El (ceny RTS 
|/19- přepočtené koef. 0,962790507) 0 326 274 68 517 394 791 18 

07.2 
Návrh víceprací - 7.2. část - Změny El hromosvod 
(ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 0 102171 21 456 123 627 

07.3 Návrh víceprací - 7.3. část - Změny El osvětlení 0 127 976 26 875 154 851 

08 Návrh víceprací - 8.čáSt ( Ostatní Stavební ) (ceny 
RTS |/19- přepočtené koef. 0,962790507) 0 515 216 108195 623 412 29 

09 Návrh víceprací - 9.čáSt - SDK (ceny RTS l/19- 
přepočtené koef. 0,962790507) 0 250 869 52 683 303 552 14 

10 Návrh víceprací - 10.čáSt ( Zl ) (ceny RTS l/19- 
přepočtené koef. 0 962790507) 0 160 449 33 694 194143 

11 
Návrh víceprací - 1,1.čáSt ( výplně otvorů ) (ceny 
RTS |/19- přepočtené koef. 0,962790507) 0 159 648 33 526 193174 

12 Návrh víceprací - 12.čáSt - venkovní úpravy 0 -32 733 -6 874 -39 606 

13 Návrh víceprací - 13.čáSt - podlahy povlakové 0 46 312 9 726 56 038 

14 
Návrh víceprací - 14.čáSt - audio+ úprava závěsů 
ZO6 0 26 268 5516 31 784 

Celkem Za stavbu 0 1 772 078 372 136 2 144 214 100 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 01 Návrh víceprací - 1.část (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem P.č. Čisıø pøıøžky 
Diız 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 083,00 

1 319300016 Dodatečné vložení izolace podřezáním Strojně,fólie 
kamenné a smíšené Zdivo tloušťky 60 cm 

m 10,00000 3 408,30 34 083,00 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 21 909,80 
2 411321315 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých 

střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně 
hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 
20/25 

m3 2,25750 2 685,00 6 061,39 

Ztužujií věnce přístavba + : 

(22+7,9+16,45+1+5,45+7,7+9,3+5,45)*O,3*O,1 
2,25750 

3 411351101 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných 
konzol plné, rovné, popř. s náběhy Systémové, včetně 
podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení 

m2 22,57500 487,00 10 994,03 

Ztužující věnceč přístavba + : 

(22+7,9+16,45+1+5,45+7,7+9,3+5,45)*O,15*2 
22,57500 

4 411351102 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných 
konzol plné, rovné, popř. s náběhy , 

- odstranění 
m2 22,57500 114,50 2 584,84 

5 411361921 Výztuž stropů ze Svařovaných sítí Í 0,08048 28 200,00 2 269,54 
Ztužující pasy přístavba + : 

(22+7,9+16,45+1+5,45+7,7+9,3+5,45)*O,3*3,1*1,15*0,001 
0,08048 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 963,91 
6l411121232 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně 

dodávky PZD 119X29X9 
kus 49600001 500101 24 534,30 

(14,5/0,3) = 48,33 1 49 49,00000 
7l631315621 

C 20/25 
lMazanina Z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy 

I 

m3 1450001 2965001 4 299,25 

Nabetonávka PZD : 14,5*1,0 0,1 1,45000 
8l631319175 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 

mm do 240 mm 
m3 1450001 saeol 130,36 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 33 984,00 
9|909901401 |Průrazy a přípomoce pro VZT bourání a prostupy hod 118D0OOO| 28800| 33 984,00 

vrchnií cást (4.6.-10hod 
, 
6.6.- 8 hod ): 10+8 

další prostupy (13.6. + 28.6 ) : 30+10 
další prostupy (3.7. + 4.7 ) : 20+20 
sál nad pódiem (8.7.) : 2 
pódium (8.7.): 18 

18,00000 
40,00000 
40,00000 
2,00000 
18,00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 624,61 
1o|998o110o2 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m IÍI 1366292| 55060 7 624 61 

Díl: 762 Konstrukce tesařské- výměna 
oškoz.prvků 

|

, 

134 249,87 

11|762341821 [Demontáž bednění střech šikmých Z fošen hrubých I'“2I 1O2J29Oo| 7o6o| 727521 
30 % I (359,03-16,6)*O,3 102,72900 

12|76233212O 'Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 
I 

m 
I 

126DOoOo| 2152o| 2711520 
vazníce u hrebene = 4 21 :4 21 
vaznice u římsy = 2*21 : 2*21 

84,00000 
42,00000 

13|6o5152Oo |HmnmsMuD110modèmamm60ofln 
| 

m3| L3860o| 6234Ao| 864046 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 01 Návrh víceprací - 1.část (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č. Čisıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
14 762341305 Montáž bednění střech šikmých, fošny hrubé na sraz m2 102,72900 158,90 16 323,64 

15 60512628 Fošna SM/JD omítaná tl. 5 dl. 400-600 Š. 17-24 Il. jakost m3 5,65010 5 719,00 32 312,92 

102,729*0,05*1,1 5,65010 
16 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 7,03600 1 303,60 9172,13 

1,386+5,65 7,03600 
17 762911119 Impregnace řeziva máčením Bochemit m3 7,03600 1 588,60 11 177,39 
18 783781001 Nátěr tesařských konstrukcí impregnace m2 239,70100 45,20 10 834,49 
19 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 228,49440 9,28 11 400,43 

Díl: 763 Konstrukce tesařské - doplnění konstrukce 
střechy 

19 061,42 

20 762332120 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 ľT`I 22,00000 215,20 4 734,40 
vaznice na římse =10*2*1,1 = 20 mb: 10*2*1,1 22,00000 

21 60515200 Hranol SM/JD 1 10X10 délka 300-600 cm m3 0,24200 6 234,10 1 508,65 
100/100 2 22*0,1*0,1*1,1 0,24200 

22 762341305 Montáž bednění střech šikmých, fošny hrubé na sraz m2 16,60000 158,90 2 637,74 

(8,3+8,3)*1 16,60000 
23 60512628 Fošna SM/JD omítaná tl. 5 dl. 400-600 Š. 17-24 ll. jakost m3 0,91300 5 719,00 5 221,45 

16,6*0,05*1,1 0,91300 
24 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,15500 1 303,60 1 505,66 

0,242+0,913 1,15500 
25 762911119 Impregnace řeziva máčením Bochemit m3 1,15500 1 588,60 1 834,83 
26 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 174,42730 9,28 1 618,69 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 101 155,54 
27 764-K23 Lemování stěn u přechodu , rš. 322mm , 

oZn.K23 [T1 3,00000 350,00 1 050,00 
SOD a VV : O 
Tabulka prvků ( chybělo ve VV) : 3 3,00000 

28 764908205 Lindab žlab podokapní čtvercový RTRA, Š.140 mm K24 l'Tì 49,00000 1 131,30 55 433,70 

SOD VV = O (v tabulce 40,5mb) : 0 
Skutečnost : 11*4 
spodní střecha : 5 

44,00000 
5,00000 

29 764908302 Lindab, oplechování římsy, rš 250 mm pod žlabem m 42,00000 582,50 24 465,00 
30 764813140 Lemování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rŠ 400 mm m 16,5000O 362,50 5 981,25 
31 764814525 Závětrná lišta Z Iakovaného PZ plechu, rš 250 mm m 16,50000 272,00 4 488,00 
32 764814130 Lemování trub,lak.Pz plech,vln.krytina,D do 150 mm kus 3,00000 744,20 2 232,60 
33 764225 Odvětrávací komínek SR OKI SATJAM kus 3,00000 1 612,00 4 836,00 
34 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 984,8655O 2,71 2 668,99 

Díl: 765 Krytiny tvrdé 66 655,47 
35 765799313 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů m2 359,03000 42,00 15 079,26 
36 553453135 SATJAM WRAP folie m2 412,88450 122,00 50 371,91 

359,03*1,15 412,88450 
37 998765202 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 654,51170 1,84 1 204,30 

Díl: D96 
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Položkový rozpočet 
200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vıceprace a odpočty) 

V02 Změny - k dodatku č.2 

R01 Návrh víceprací - 1.část (ceny RTS l/19- přepočtene koef O 962790507) 

ˇ Číslo položky Název položky 
200 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
979081121 Příplatek k odvozu Za každý další 1 km 

6,10351*9 
9790821 1 1 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

6,10351*2 

Celkem 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 02 Návrh víceprací - 2.čáSt ( dlažby a prostupy v PZD ) (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,96279 

P.č,ČíSlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 9 Ostatní konstrukce 

1 909901 Statický posudek kpl 
48 522 00 

4 OOO OO 
2 909904 Ocelová podpěrná konstrukce - dle návrhu Statika kpl 

1,00000 , 

6,00000 34 872,00 
Dle návrhu statika : : 

ocelová konstrukce atyp : 6 6,00000 
3 909903 Doklad kstatickému posudku kpl 1,00000 5 750,00 
4 909909 Začištění a Zabetonování prostupů ( ve stropech 2NP Z kpl 

PZD ) 

6,00000 3 900,00 

Dle návrhu Statika : : 

Zabetonování a Začištění prostupů v PZD : 6 6,00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 577 50 
5|9980110o2 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 

I 

L05000 577,50 

Díl: 771 Podlahy Z dlaždic a obklady 147 886 93 
6l771101210 

dlažby 
Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod 

I 

m2 12559000 4 646,83 

2 NP m.č. 1,2+1,3+1,4 : 34,26+54,53+29,9+(69 0,1) 125,59000 
7l771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor 

I 

m2 
profiflex (lep),webercolor perfect (sp) 

118159000 67 083,59 

2 NP m.č. 1,2+1,3+1,4 : 34,26+54,53+29,9 118,69000 
8|771445014 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm 

I 

6892500 8 491,56 
2 NP m.č. 1.2 2 5,45*2+6,42+6,15 

m.č. 1.3 + 1.4 I (9,3+0,2+4,75)*2+6,15+0,815+6,29 

S1 : 0,2*2+1,65*2 

23,47000 
41 ,75500 

3,70000 
9 771479001 68,92500 6 182,57 

10 771111121 Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba 30,00000 2 976,00 
11 597642030 

Řezání dlaždic keramických pro soklíky 

Dlažba 300x300X7 mm Šedá 132,21450 33 053,63 
2 NP m.č. 1,2+1,3+1,4 : (34,26+54,53+29,9)*1,05 
soklíky Z 69*0,1*1,1 

124,62450 
7,59000 

12|59760146.A 
| 

Lišta plast Schlüter DILEX Iml 3000000 4 107,60 
30*1,2 36,00000 

13 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. keramických 
obkladů a soklů 

68,92500 10 352,54 

14 998771202 Přesun hmot pro podlahy Z dlaždic, výšky do 12 m 
› 

% 
› 

1368,9432O 10992,61 

Celkem 196 986,43 

.-. z ı ı 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 03 Návrh víceprací - 3.část - omítky (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č. Čisıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 61 Úpravy_povrchů vnitřní 210 169,38 

1 601011131 Omítky stropů a podhledů Z hotových směsí omítka 
jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 
10 mm, 

m2 -118,69000 315,00 -37 387,35 

2.NP- ODPOČET -nahrazeno vyspravením spar :
- 

(34,26+54,53+29,90) 
-118,69000 

2 601011191 Omítky stropů a podhledů Z hotových směsí Doplňkové 
práce pro omítky stropů Z hotových směsí podkladní nátěr 
stropů pod tenkovrstvě omítky 

m2 -118,69000 46,00 -5 459,74 

3 611421231 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 
železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravovaně plochy v množství opravovaně 
plochy přes 5 do 10 %, štukových 

m2 -57,12000 90,00 -5 140,80 

1.NP m.č.0.19 - 0.23 - odpočet mimo m.č.0.22 :
- 

(12,30+8,91+10,01+25,90) 
-57,12000 

4 611471411 Úprava stropů aktivovaným Štukem tl. 2 - 3 mm m2 95,10000 209,40 19 913,94 
m.č. 0.11 žebrový strop : 87,9+ 12*(0,3+0,3) 95,10000 

5 602011131 Omítky stěn Z hotových směsí omítka jednovrstvá, 
vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm, 

m2 1 210,24360 215,00 260 202,37 

dle VV = 758,4483 Z 

chybí m. č. 0.10 chodba: 
4,75*3,3+4,75*4,5+2*6,2*3,3+2*2,3*4,5+2*2,1*3,9 
opravovaně omítky dle VV : 1095,1936 

1 15,05000 

1 095,19360 
Omítky stěn Z hotových směsí Doplňkové práce pro 
omítky stěn Z hotových směsí podkladní nátěr pod 
tenkovrstvě omítky 

m2 1 210,24360 42,00 50 830,23 6 602011191 

7 612421231 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství 
opravovaně plochy přes 5 do 10 %, štukových 

m2 -1 095,19360 75,00 -82 139,52 

Odpočet komplet dle VV : -1095,19360 -1 095,19360 

Í 

8l612142001 
do tenkovrstvě hmoty 
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 

I 

m2 
1 

52500001 178,10 9 350,25' 

Sít'ování prekladů diagonálne 78ks á 0,5 m2 : 78 0,5 
síťování věnců a různorod materiálu sítí ( přepjaté betony 
plynosilikát ) 22,5mb : 22,5*0,6 

39,00000 
13,50000 

Lešení a stavební výtahy 62 780,35 Díl: 94 
9|941955003 'Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 

I 

m2 
| 

362,26400| 173,30 62 780,35 
1NP m.c. 0.1 az 0.25 : 736,97 
2NP m.č. 1.2 až 1.4 : 118,69 
odpočet plochy ve VV pO|.č.131( do1,9m) : -220,096 

odpočet plochy ve VV pol.č.132( nad 1,9m) : -273,3 

736,97000 
1 18,69000 
-220,09600 

-273,3000O 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 436,90 
10 978011121 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

vnitřních S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v 
rozsahu do 10 % 

m2 -57,12000 9,20 -525,50 

1.NP m.č.0.19 - 0.23 - odpočet mimo m.č.0.22 :
- 

(12,30+8,91+10,01+25,90) 
-57,12000 

Í 

1119780111511 loflučeni ømflek vnitřních vápenných Sırøpú dø 100%
1 

Otlučení pouze štukové vrstvy 
m2 

I 

95,1OoOoí 73,801 7 018,38' 

m.č. 0.11 žebrový Strop : 87,9+ 12*(O,3+0,3) 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 03 Návrh víceprací - 3.čáSt - omítky (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č,Číslo položky Název položky MJ Množství M 
12 978013121 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocemento\/ých m2 055,98 

vnitřních S vyškrabáním spár, S Očištěním zdiva stěn, v 
rozsahu do 10 % 
Odpočet dle VV: -1095,19 -1 095,19000 
v dodatku č. 1 odpočtenojiž 436,931 m2 : 436,931 436,93100 

Díl: 99 St 'ˇt ' ˇ h t 5997 02 avenıs nı presun mo 
13|998011002 |PřeSun hmøt pro budovy zúènè výšky dø 12 m 

| 

± 
| 

10,90367 5 997,02 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
14 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -O,95952 
15 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti Za dalších 5 m t 95,34300 

47,6715*2 95,34300 

282 004,06 Celkem 

Poznámky uchazeče k Zadání 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 04 Návrh víceprací - 4.část - podhozy v položkách (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507| 

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem P.č,ČíSlo položky 
DÍI' 61 Úpravy_povrchů vnitřní Q ̀| UIO 

1 612403386 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou Z SMS 
Zdicí maltou 

ìfì 
046,00 

2 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou Z SMS 
Zdicí maltou 

294,83 

3 612403399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou S použitím suché m2 
maltové směsi 

617,05 

5% se všech omítek : 0,05*(1210,25+758,45 ) 98,43500 
4 319201312 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 2 cm cca 25% m2 492,17500 78 206,61 

25% Ze Všech omítek : 0,25*(1210,25+758,45 ) 492,17500 
5 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm cca 20% m2 393,74000 78 866,12 

20% Se Všech omítek : 0,2*(1210,25+758,45 ) 393,74000 
6 319201315 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 5 cm cca 10 % m2 196,87000 73 156,89 

10% Se Všech omítek : 0,1*(1210,25+758,45 ) 196,87000 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 29 800 14 

7 99801 1002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 54,18207 29 800,14 

Celkem 357 987,64 

ı-\ ı ı ı 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 05 Návrh víceprací - 5.část - odpočet KZS 

P.č,ČíS|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Dıl' 62 Uprav)/_povrchu vnejší -1 319 495 84 

622319737 Zateplení fasády , minerálními deskami S kolmým m2 -847,46040 -1 319 495,84 
vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a Silikonová 
omítka, hlazená, Zrnitost 2 mm 
VV odpočet I -1454,2204 -1 454,22040 
Skutečnost Z 606,76 606,76000 

celkem -1 319 495,84| 

ı-\ ıı ı vı ııı 
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Položkový rozpočet 
200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

V02 Změny - k dodatku č.2 

R06 vı Návrh víceprací 6.caSt Změna otopných těles 

ˇ Číslo položky Název položky MJ 
DII 735 Otopná tělesa 

735156581 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných 
přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 500 mm, levé 
nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným 
oběhem, čelní deska profilovaná 

kus 

735156589 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných 
přestupných ploch 1, \/ýška 900 mm, délka 1600 mm, levé 
nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným 
oběhem, čelní deska profilovaná 

kus 

735156683 Otopná telesa panelová počet desek 2, počet prídavných 
přestupných ploch 2, \/ýška 900 mm, délka 700 mm, levé 
nebo pravé bocní připojení,s nuceným nebo samotízným 
oběhem, čelní deska profilovaná 

kus 

735156686 Otopná telesa panelová počet desek 2, počet prídavných 
přestupných ploch 2, \/ýška 900 mm, délka 1000 mm, levé 
nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným 
oběhem, čelní deska profilovaná 

kus 

735156787 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných 
přestupných ploch 3, \/ýška 900 mm, délka 1200 mm, levé 
nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným 
oběhem, čelní deska profilovaná 

kus 

735-Z Otopná tělesa - změna 
7351 56581 R02 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných 

přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 400 mm, levé 
nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným 
oběhem, čelní deska hladká 

kus 

plan vk ral 7015 m.č.05 : 2 
735156589R01 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných 

přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1600 mm, levé 
nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným 
oběhem, čelní deska hladká 

kus 

plan vk ral 7042 m.č.O.1,0.11 : 4 
plan vk ral 7015 m.č.O.2 0.4 : 4 

735156683R01 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných 
přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 700 mm, levé 
nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným 
oběhem, čelní deska hladká 

kus 

plan vk ral 7015 m.č.03: 1 

735156686R01 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných 
přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1000 mm, levé 
nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným 
oběhem, čelní deska hladká 

kus 

plan vk ral 7042 m.č.011 : 1 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 06 Návrh víceprací - 6.část - Změna otopných těles 

P.č,Číslo položky Název položky MJ Množství M 
10 735156787R01 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných kus 692,00 

přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 1200 mm, levé 
nebo pravé boční připojení,S nuceným nebo samotížným 
oběhem, čelní deska hladká 

vk ral 7016 m.č.08 Z 6 6,00000 

Celkem 122 269,00 

ı-\ ıı ı vı ııı 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 07.1 Návrh víceprací - 7.1. část- Změny EI (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č. Čisıø p‹>ıøžı‹y Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 01 Prıprava kabelová smyčka pro neslysıcí - 

prostor kina 
8 815,00 

_\ 210810058 Kabel CYKY-m 750 V 7 X 1,5 mm2 pevně uložený ľT`I 85,00000 45,10 3 833,50 
|\J 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 45,00000 37,20 1 674,00 
00 34111110 Kabel Silový S Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2 ľT`I 85,00000 31,50 2 677,50 
-F 2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 m 45,00000 14,00 630,00 

Díl: 02 Prıprava napájení ovládání eI.dveře, vstup 
2x 

4 331,30 

U1 210810045 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený ľT`I 48,00000 45,10 2 164,80 
CD 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 20,00000 37,20 744,00 
`l 210010311 Krabice univerzální KU, bez Zapojení, kruhová kus 1,00000 63,90 63,90 
(27 2.32 Kabel CXKH-R 3JX1.5 m 48,00000 22,00 1 056,00 
'LO 2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 ľT`I 20,00000 14,00 280,00 

_\ O 345715370 Krabice univerzální KU 68 LD/1 NA kus 1,00000 22,60 22,60 

Díl: 03 Nový zásuvkový Obvod - strop/sál 3 061,70 
11 210810046 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 2,5 mm2 pevně uložený m 35,00000 45,10 1 578,50 
12 210010301 Krabice přístrojová KP, bez Zapojení, kruhová kus 1,00000 63,90 63,90 
13 210111042 Zásuvka pro ploché kontakty 1OA 2P+PE, obyčejná kus 1,00000 213,30 213,30 
14 2.34 Kabel CXKH-R 3JX2.5 ľT`I 35,00000 32,00 1 120,00 
15 2.22 Přístrojová instalační krabice ks 1,00000 6,00 6,00 
161.8 Zásuvka jednonásobná, 16A, 230V, 5OHZ, IP20 ks 1,00000 80,00 80,00 

Díl: 04 Vyhřívání okapů a gulí -vyhřívání okapu č.1 1 783,50 

17 210810045 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený [T1 17,00000 45,10 766,70 
18 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm l'Tl 3,00000 37,20 111,60 
19 210010352 Rozvodka krabicová Z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 1,00000 381,80 381,80 
20 2.32 Kabel CXKH-R 3JX1.5 l'Tl 17,00000 22,00 374,00 
21 2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 [T1 3,00000 14,00 42,00 
22 34571590.A Krabice vlhkotěsná 6455-11 Acidur kus 1,00000 107,40 107,40 

Díl: 05 Vyhřívání okapů a gulí -vyhřívání okapu č.2 3 341,30 

23 210810045 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený [T1 35,00000 45,10 1 578,50 
24 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm l'Tl 3,00000 37,20 111,60 
25 210010352 Rozvodka krabicová Z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 1,00000 381,80 381,80 
26 2.34 Kabel CXKH-R 3JX2.5 m 35,00000 32,00 1 120,00 
27 2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 m 3,00000 14,00 42,00 
28 34571590.A Krabice vlhkotěsná 6455-11 Acidur kus 1,00000 107,40 107,40 

Díl: 06 Vyhřívání okapů a gulí-vyhřívání okapu č.3 4112,30 

29 210810046 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 2,5 mm2 pevně uložený m 45,00000 45,10 2 029,50 
30 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 3,00000 37,20 111,60 
31 210010352 Rozvodka krabicová Z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 1,00000 381,80 381,80 
32 2.34 Kabel CXKH-R 3JX2.5 m 45,00000 32,00 1 440,00 
33 2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 m 3,00000 14,00 42,00 
34 34571590.A Krabice vlhkotěsná 6455-11 Acidur kus 1,00000 107,40 107,40 

Díl: 07 
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Položkový rozpočet 
200001 100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

V02 Změny - k dodatku č.2 

07.1 Návrh víceprací - 7.1. část - Změny El (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
210810045 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený ľT`I 80,00000 45,10 3 608,00 
210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 10,00000 37,20 372,00 
210010352 Rozvodka krabicová Z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 1,00000 381,80 381,80 
2.34 Kabel CXKH-R 3JX2.5 m 80,00000 32,00 2 560,00 
2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 ľT`I 10,00000 14,00 140,00 
34571590.A Krabice vlhkotěsná 6455-11 Acidur kus 1,00000 107,40 107,40 

08 Vyhřívání okapů a gulívyhřívání gule č.2 3 983,40 

210810045 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený ľT`I 42,00000 45,10 1 894,20 
210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 5,00000 37,20 186,00 
210010352 Rozvodka krabicová Z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 1,00000 381,80 381,80 
2.34 Kabel CXKH-R 3JX2.5 m 42,00000 32,00 1 344,00 
2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 ľT`I 5,00000 14,00 70,00 
34571590.A Krabice vlhkotěsná 6455-11 Acidur kus 1,00000 107,40 107,40 

09 Vyhrıvání okapů a gulí - čidlo teploty a 
vlhkosti 

62 663,90 

210810045 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený ľT`I 17,00000 45,10 766,70 
210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 15,00000 37,20 558,00 
210010352 Rozvodka krabicová Z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 1,00000 381,80 381,80 
2.32 Kabel CXKH-R 3JX1.5 m 17,00000 22,00 374,00 
2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 l'Tì 15,00000 14,00 210,00 
34571590.A Krabice vlhkotěsná 6455-11 Acidur kus 1,00000 107,40 107,40 
D+M_0O1 Dod+mtZ odporový kabel 29m + studený konec kpl 1,00000 5 256,00 5 256,00 
D+ı\/ı_OO2 Dod+mtZ odporový kabel 78m + studený konec kpl 1,00000 11 365,00 11 365,00 
D+ıvı_0O3 Dod+mtZ odporový kabel 86m + studený konec kpl 1,00000 12 444,00 12 444,00 
D+ı\/ı_OO4 Dod+mtZ distanční příchytka v okapovém žlabu [T1 15,00000 545,00 8175,00 
D+ıvı_0O5 Dod+mtZ plastový okapový řetěz l'Tì 23,00000 178,00 4 094,00 
D+ıvı_OO6 Dod+mtZ řídící modul DIVIREG ET02 kpl 1,00000 10 632,00 10 632,00 
D+ıvı_0O7 Dod+mtZ čidlo vlhkosti ETOR 55 ks 2,00000 3 226,00 6 452,00 
D+ı\/ı_OO8 Dod+mtZ čidlo teplotní ETS ks 1,00000 1 848,00 1 848,00 

10 Osvětlení půdy 8 643,10 
210810045 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený [T1 15,00000 45,10 676,50 
210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm l'Tì 5,00000 37,20 186,00 
210010352 Rozvodka krabicová Z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 1,00000 381,80 381,80 
210110024 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní kus 1,00000 185,80 185,80 
210010022 Trubka tuhá Z PVC uložená pevně, 23 mm m 24,00000 39,40 945,60 
210201015 Svítidlo Zářivkové 2312763 80 W strop.s krytem kus 4,00000 155,70 622,80 
2.32 Kabel CXKH-R 3JX1.5 m 15,00000 22,00 330,00 
2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 m 5,00000 14,00 70,00 
34571590.A Krabice vlhkotěsná 6455-11 Acidur kus 1,00000 107,40 107,40 
1.3 Vypínač řazení S6, 1OA, 230V, 50HZ, IP44 ks 1,00000 74,00 74,00 
345710962 Trubka elektroinstalační tuhá Z PVC 4020 m 24,00000 18,80 451,20 
28654651 Příchytka plastová 20 mm PPR kus 48,00000 4,00 192,00 
Død_O11 Dodávka Svítidlo LED MAH 50W ks 4,00000 1 105,00 4 420,00 
11 Osvětlení za oponou 3 654,10 
210810045 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený m 30,00000 45,10 1 353,00 
210010352 Rozvodka krabicová Z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 

kus 1,00000 381,80 381,80 

Stránka 14 Z 35



Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 07.1 Návrh víceprací - 7.1. část - Změny EI (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č. Čisıø p‹>ıøžı‹y Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
76 210110001 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, Obyč.proStředí kus 1,00000 138,20 138,20 
77 210201015 Svítidlo zářivkové 2312763 80 W Strop.s krytem kus 1,00000 155,70 155,70 
78 2.32 Kabel CXKH-R 3JX1.5 [T1 30,00000 22,00 660,00 
79 34571590.A Krabice vlhkotěsná 6455-11 Acidur kus 1,00000 107,40 107,40 
801.1 Vypínač řazení S1, 10A, 230V, 50HZ, IP20 ks 1,00000 78,00 78,00 
81 Dod_012 Dodávka Svítidlo LED NELA 24W ks 1,00000 780,00 780,00 

Díl: 12 Osvětlení klima jednotkyuıodium 3 318,60 
82 210810045 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený [T1 25,00000 45,10 1 127,50 
83 210010352 Rozvodka krabicová Z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 1,00000 381,80 381,80 
84 210110001 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 1,00000 138,20 138,20 
85 210201015 Svítidlo zářivkové 2312763 80 W strop.S krytem kus 1,00000 155,70 155,70 
86 2.32 Kabel CXKH-R 3JX1.5 [T1 25,00000 22,00 550,00 
87 34571590.A Krabice vlhkotěsná 6455-11 Acidur kus 1,00000 107,40 107,40 
881.1 Vypínač řazení S1, 1OA, 230V, 50Hz, IP20 ks 1,00000 78,00 78,00 
89 Døøı_012 Dodávka Svítidlo LED NELA 24W ks 1,00000 780,00 780,00 

Díl: 13 Doplnění nouz.osvět|ení foyer 1 542,00 
90 210810045 Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený [T1 20,00000 45,10 902,00 
91 2.34 Kabel CXKH-R 3JX2.5 [T1 20,00000 32,00 640,00 

Díl: 14 Změna ovládání svítidel ve foyer, změna 
napájení (více napájecích a ovládacích míst 

13 543,50 

92 210810045 [T1 165,00000 45,10 7 441,50 
93 2.32 Kabel CXKH-R 3JX1.5 [T1 165,00000 22,00 3 630,00 
94 7422245 nové rozměření napájecích bodů dle požadavku 

Kabel CYKY-m 750 V 3 X 1,5 mm2 pevně uložený 

gen.projektanta 
hod 6,00000 412,00 2 472,00 

dle pol. El slab.c.72 : 6 6,00000 

Díl: 15 Trubkování pro budoucí využití podia a 
ovladovny 

6 539,00 

95 210800524 Vodič H07V-U (CY) 1,5 mm2 uložený volně [T1 100,00000 21,00 2 100,00 
96 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm [T1 90,00000 37,20 3 348,00 
97 210010311 Krabice univerzální KU, bez Zapojení, kruhová kus 2,00000 63,90 127,80 
98 34140883 Vodič Silový CY světle modrý 1,50 mm2 - drát [T1 100,00000 3,40 340,00 
99 34571 1592 Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1425 [T1 90,00000 6,10 549,00 

100 34571523 Krabice přístrojová odbočná kruhová Z PH KO 97/5 kus 2,00000 28,40 56,80 
101 345715546 Víčko Zaslepovací ZV 97 pro řadu krabic KO, KR kus 2,00000 8,70 17,40 

Díl: 16 Změna ovládání spínání traf ve foyer 3 140,50 
102 210810049 Kabel CYKY-m 750 V 4 X 1,5 mm2 pevně uložený [T1 55,00000 45,10 2 480,50 
103 210528 kabel JYTY 4OX1, WS6.3 [T1 55,00000 12,00 660,00 

Díl: 17 Datová zásuvka strop sál, požadavek 
investora 

2 654,50 

104 210802121 Šňůra CMSM 7 X 0,50 mm2 volně uložená [T1 30,00000 21,00 630,00 
105 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm [T1 25,00000 37,20 930,00 
106 210010311 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová kus 1,00000 63,90 63,90 
107 742330042 Montáž kompletní datové zásuvky 2XRJ45 ks 1,00000 165,00 165,00 
108 371201305 Kabel UTP Elite, Cat6, drát [T1 30,00000 8,90 267,00 
109 2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 [T1 25,00000 14,00 350,00 
110 345715370 Krabice univerzální KU 68 LD/1 NA 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 07.1 Návrh víceprací - 7.1. část - Změny EI (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č. Čisıø p‹>ıøžı‹y Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
111 7423319 Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. 

krabice, rámečku a krytky 
ks 1,00000 226,00 226,00 

Díl: 18 Doplnění EZS, vstupní dveře 2 375,00 
112 210802113 Šňüra CMSM 4 x 1 mmz vøınè uıøžená ľT`I 25,00000 21,00 525,00 
113 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 20,00000 37,20 744,00 
114 34121044 Kabel sdělovací S Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm ľT`I 25,00000 4,00 100,00 
115 2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 m 20,00000 14,00 280,00 
116 D+ıvı_013 Dod+mtz Kontaktní magnetky ks 2,00000 363,00 726,00 

Díl: 19 Rozšíření zařízení pro WI-FI (4x) 31 682,00 
117 210802121 Šňüra CMSM 7 x 0,50 mmz vøınè uıøžená ľT`I 180,00000 21,00 3 780,00 
118 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 45,00000 37,20 1 674,00 
119 210010311 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová kus 4,00000 63,90 255,60 
120 210190001 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg kus 4,00000 452,50 1 810,00 
121 371201305 Kabel UTP Elite, Catô, drát ľT`I 180,00000 8,90 1 602,00 
122 2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 m 45,00000 14,00 630,00 
123 345715370 Krabice univerzální KU 68 LD/1 NA kus 4,00000 22,60 90,40 
124 Dod_014 Dodávka Koncový pn/ek WI-FI ks 4,00000 5 460,00 21 840,00 

Díl: 20 Kabeláž , komunikace , monitor AV RACK 7421,10 

125 210802121 Šňüra CMSM 7 x 0,50 mmz vøınè uıøžená ľT`I 50,00000 21,00 1 050,00 
126 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm [T1 45,00000 37,20 1 674,00 
127 210010311 Krabice univerzální KU, bez Zapojení, kruhová kus 1,00000 63,90 63,90 
128 210020503 Žlab kabelový +kolena a T kusy,otevřený 340/60 [T1 4,00000 399,60 1 598,40 
129 371201305 Kabel UTP Elite, Cat6, drát l'Tì 50,00000 8,90 445,00 
130 2.4 Chránička MONOFLEX 1416/1 [T1 45,00000 14,00 630,00 
131 345715370 Krabice univerzální KU 68 LD/1 NA kus 1,00000 22,60 22,60 
132 5531200624 JUPITER Kabelový žlab KZ 60X200X1.50 PO [T1 4,00000 484,30 1 937,20 

Díl: 21 Spodní vstup - eI.zabezpečení z důvodu 
požární odolnosti dveří 

224,70 

133 210010321 Krabice univerzální KU se Zapoj.,kruh kus 1,00000 176,70 176,70 
134 34571521 Krabice univerzální Z PH KU 68-1903 kus 1,00000 48,00 48,00 

Díl: 22 Spodní vstup - míst.č.0.19 , instalované 5ti 
krabičky vč.kab. Z důvodu kolize osazení 
radiáto 

1 791,50 

135 mtz Pol_O052 S 1,00000 1 008,00 1 008,00 
136 Pol_O052 Dodávka spojkování kabeláže S 1,00000 464,00 464, 00 
137 210010311R01 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová demontáž 

stávajících a znovu osazení 

Møntáž Spøjkøváni Kaheıáže

` 

kus 5,00000 63,90 319,50 

Díl: 23 Spodnı vstup - mıSt.VZT, podium - zmena 
kabeláže Z důvodu kolize osazení VZT 
zařízení 

1 315,20 

138 210010323 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová kus 1,00000 195,50 195,50 
139 34571601022 Krabice KO 125 DPO vč. Svorkovnic kus 1,00000 1 119,70 1 119,70 

Díl: 24 Spodní vstup -změna stropní kabeláže Z 
důvodu zvednutí konečné podlahy oproti 

22 728,00 

PD 
14o|Pøı_OO55 |Dødávı‹a Ma±eriáı(přiøhy±ı‹y pıasıøvè) 

| 

S
| 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 07.1 Návrh víceprací - 7.1. část- Změny El (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č. čisıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
141 7422245-1 demontáž stáv.upevnění a nové rozložení kabeláže po hod 51 ,00000 

stropě 
412,00 21 012,00 

dle pol. El slab.č.72 : 51 51 ,00000 

Díl: 25 Spodní vstup - rozšíření elektroinstalace 
venkovního osvětlení 

25 811,70 

142 210810057 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený ľT`I 20,00000 47,20 944,00 

143 210010123 Trubka ochranná Z PE, uložená volně, DN do 47 mm m 48,00000 52,50 2 520,00 
20+28 48,00000 

144 210010352 Rozvodka krabicová Z lis. izol. 6455-26 do 6 mm2 kus 2,00000 381,80 763,60 
145 210111062 Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE 

400V/32A 
kus 1,00000 228,70 228,70 

146 210800113 Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou m 30,00000 37,70 1 131,00 
147 210800101 Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou ľT`I 30,00000 31,70 951,00 
148 210201015 Svítidlo zářivkové 2312763 80 W strop.s krytem kus 2,00000 155,70 311,40 
149 210010022 Trubka tuhá Z PVC uložená pevně, 23 mm ľT`I 12,00000 39,40 472,80 
150 210190002 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00000 724,00 724, 00 
151210111041 Zásuvka pro ploché kontakty 1OA 2P, obyčejná kus 2,00000 209,90 419,80 
152 341118552 Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 X 4 mm2 prodloužení m 20,00000 76,30 1 526,00 

153 3457114631 Trubka kabelová chránička PVC CWS 50/2,9/4000 tř.4 
hladká, hrdlovaná 

kus 12,00000 148,80 1 785,60 

48/4 12,00000 
154 34571590.A Krabice vlhkotěsná 6455-11 Acidur kus 2,00000 107,40 214,80 
1551.11 zásuvka 400V/32A ks 1,00000 191,00 191,00 
156 34111076 Kabel Silový S Cu jádrem 750 V CYKY 4 X10 mm2 l'Tì 30,00000 97,70 2 931,00 
157 34111032 Kabel Silový S Cu jádrem 750 V CYKY 3 C X 1,5 mm2 [T1 30,00000 12,90 387,00 
158 Dod_01 1 Dodávka Svítidlo LED MAH 50W ks 2,00000 1 105,00 2 210,00 
159 345710962 Trubka elektroinstalační tuhá Z PVC 4020 [T1 12,00000 18,80 225,60 
160 Dod_016 Dodávka Rozvodnice s náplní ks 1,00000 7 650,00 7 650,00 
161 34551476.A Zásuvka domovní Vodotěsná 5518-2929 kus 2,00000 112,20 224,40 

Díl: 26 Kabeláž pro ovládání dveří v únikové zóně 1 440,20 

162 2.10 Protahovací krabice pro trubkování AV techniky ks 1,00000 19,00 19,00 
163 2.22 Přístrojová instalační krabice ks 3,00000 6,00 18,00 
164 742110501 Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové ks 4,00000 51,00 204,00 
165 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 33,00000 19,00 627,00 
166 7422229 SYKFY 2x2X0,5 - kabel sdělovací m 18,00000 8,00 144,00 
167 7422230 SYKFY 3x2X0,5 - kabel Sdělovací m 15,00000 10,00 150,00 
168 210140201 Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový kus 1,00000 157,40 157,40 
169 34535550 Tlačítko řazení S1 kus 1,00000 120,80 120,80 

Díl: 27 Rozšíření náplně Skříňového rozvaděče R2 
( rozsıření ovládání osvětlení , zás. obvodů, 
napájení eI.v 

12 228,00 

170|M+D_O19 |Dødávı‹a a montáž - Zmèna Skříně - nárůst ceny ks 1,oOoOo| 12 228,00 12 228,00 
Rozšíření náplně Skříňového rozvaděče R2 : 1 

( rozsírení ovládání osvětlení , 
zás. obvodů, napájení 

el.vyhřívání okapů , Z 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

V02 Změny - k dodatku č.2 

07.1 Návrh víceprací - 7.1. část- Změny El (ceny RTS |/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

Číslo položky _, MJ ., Název polozky Cena/ MJ Celkem 
přívody pro ovládání dveří , rozšíření oSv.půda a Ostatní ) : 

Změna rozměru akříňového roZvaděče( v PD 
800*400*2000mm bez Soklu) : 

nový 1000*400*2000mm + Sokl a 2KR dveře Z důvodu 
zabezpečení prac. prostoru : 

před rozvaděčem - nárůst : 

28 Doplnění náplně rozvaděče 
210190003 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 
210130401 Relé jistící pro Stykače, R 100, 101, do 50 A kus 
210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu kus 

14+4+2 
35822003012 Jistič S201M-B16, 1pÓ|0vý, 16A/B, 10kA kus 
3582200301 1 Jistič S201M-B10, 1pó|ový, 10A/B, 10kA kus 
35822003010 Jistič S201M-B6, 1póIOVý, 6A/B, 10kA kus 
35825710.A Relé jistící nadproud. LRD-01 tř.10 0,1až 0,16 A kus 
Død_O2O Dodávka - Řídící Systém DALI PER 610/10 ks 

30 Společné náklady 
2.47 PPV (průrazy, drážky, otvory) % 
2.48 podružný mater. % 

Celkem 326 273,78 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 07.2 Návrh víceprací - 7.2. část - Změny El hromosvod (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790- 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem P.č,ČíSlo položky 
DÍI 0 

stavajıcı budovu 
1 2.51 Drát AlMgSi pr. 8 mm ľT`| 

Rozsırení hromosvodové ochrany na 93 507,60 

2 2.52 Drát FeZn pr. 10 mm lT`| 

3 2.53 Pásek FeZn 30x4 mm ľT`| 

65+45 110,00000 
-Ä 2.54 Chránička 8040 pevná m 
01 2.55 Krabice do Zateplení - 476050 ks 
O3 2.56 Popěra vedení PV 210 ks 
\| 2.57 Svorka SS ks 
(D 2.58 Svorka SU ks 
9 2.59 Svorka ZS ks 

10 2.60 Svorka LM okapová ks 
1 1 35441996 Svorka SR 3a kus 
12 2.63 Jímač pomocný 0,5 m ks 
13 2.64 oddálenýjímač 1,5m ks 
14 2.65 Betonový podstavec pro jímač ks 
15 210220101 Vodiče svodově FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 

172+75 247,00000 
16 210220021 Vedení uzemňovací v Zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek m 

60+45 105,00000 
17 210220231 Tyčjímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan kus 27,00000 9 787,50 

24+3 27,00000 
Díl: 30 Společné náklady 
18 2.47 
19 2.48 

PPV (prúrazy, drážky, otvory) % 6,00000 
% '2 fififlfifl podružný mater. 

Celkem 102171,18 

ı-\ ı ı ı 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 07.3 Návrh víceprací - 7.3. část- Změny EI osvětlení 

P.č. čisıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: M21-1 KONCOVÉ PRVKY PRO 

ELEKTROINSTALACI- svítidla 
34 399,50 

1 1.18 (A4) DOWN LED, 3160Im, 4000K, EVG, 23,3W, 1131mm, 
white 

ks 2,00000 5 860,00 -11 720,00 

|\J 1.24 (D1) OP LED 15W 1200Im 4000K IP44 White PT (/1 1,00000 386,00 -386,00 
00 2.18 (A4a) DELIA 1 , LED, 2700 Im ,4000K, IP54 Osmont X C/J 3,00000 4 035,00 12 105,00 

-l> 1.19 (B1) Suspended 28 W X U) -3 9,00000 4 348,00 -169 572,00 
O1 1.20 (B1zdv) HE 28W/840 UNV1 X (/J -3 9,00000 131,00 -5 109,00 
CD 2.193 (B1) Závěsné LED/18W ú4000K / Opal difuzor atyp X U) 3 9,00000 5 278,50 205 861,50 
`l 1.21 (B2) Surfaced 21W X (/J 4,00000 4 245,00 -16 980,00 
(27 1.22 (B2zdr) HE 21W/840 UNV1 X U) 4,00000 125,00 -500,00 
'LO 2.213 (B2) STRING ST5 - 36W/ EVG / kartáčovaná nerez ATECH X (/J 4,00000 5 072,00 20 288,00 

101.38 (P1) MONITOR1 IP40 LED + L-JET1 (860021) ks 1,00000 1 025,00 -1 025,00 
11 1.37 (P1acc) L - JET 1 - max. 24V DC, 120mA const, LED power 

supply 24V 
ks 1,00000 1 513,00 -1 513,00 

12 2.38 (P28) EXXIT I rec bílá ( zápustná varianta ) HORMEN ks 1,00000 2 950,00 2 950,00 

Díl: M21-2 KONCOVÉ PRVKY PRO 
ELEKTROINSTALACI - Ovládání svítidel 

83 010,00 

13 1.43 - døpınèni DALI přízení AULY- doplnění modulu Systému DALI 
DRIVERY pro B1 vč. naprogramování 

kompl 1,00000 58 285,00 58 285,00 

Doplnění ovládání svítidel Foyer: 1 

Driner DALI pro svítidlo B1 - 160W/24V- 6 ks : 

+ drobný instalační materiál a naprogramování : 

1,00000 

Í 

14lR 002 Rozsírení ovládání svítidel N4 Schody hlavní sál 
možnost spínání nouzového osvětlení ( NO) 

pro 

` 

kpl 

` 

1,00000 
Í 

24 725,001 24 725,00' 

Ovládání svítidel N4 - schody v sáku : 1 

Jednotka pro spínání šesti kanálů 6× 10 A v provedení na 
DIN lištu do rozvaděče. Jednotka je vybavena RS485 
rozhraním. : 

Kombinovaný stykač 1xNO + 1xNC pro spínání AC i DC 
zátěží do 18A-4ks : 

Podružný nástěnný rozvaděč na omítku S krytím IP65 o 
velikosti 3x12 modulů-1 ks : 

Jistič 10A/B S pevností 6kA - 5ks : 

Průmyslový napájecí zdroj pro pro led světla v provedení 
na DIN lištu 24V/2,5A Zdroj je vybaven ochranami proti 
přetížení i přepětí-4 ks : 

Drobný instalační materiál : 

Instalace, programování jak DALI, tak světelných okruhů 
na dotykové panely. Instalace a připojení podružného 
rozvaděče : 

1,00000 

Díl: 30 S olečné náklady 10 566,90 
15 2.47 
16 2.48 podružný mater. % 3,00000 1 174,10 3 522,30 

PPv(pvúrazy,úrážı‹y,ø±vøry) 

` 

% 
` 

6.00000 1174,10 7044,80 

I 
Celkem 127 976,40| 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 07.3 Návrh víceprací - 7.3. část - Změny EI osvětlení 

ı`v|Ăıı ı vı `ııı I vı |ııı|ıı vn ı |,\ ıııı |ı\ ıı 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 08 Návrh víceprací - 8.část ( ostatní stavební ) (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 276,02 

1 279232511 |Postupná dozdívka zdiva cihlami 
I 

m3 
I 

1,57500| 4 597,40| 7 240,91 
niky radiátorů 2 ks spaleta - 0,35*1,5 0,3 : 

2*1,5*0,35*O,3 
2 ks spodek - 1,5*0,35*O,3 : 

2*1,5*0,35*0,3 
niky radiátorů 3 ks špaleta - 0,35*1,5*0,3 : 

3*1,5*0,35*0,3 
3 ks spodek - 1,5*0,35*0,3 : 

3*1,5*0,35*0,3 

0,31500 

O,31500 

0,47250 

O,47250 

2 340239212 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 V příčkách nebo stěnách Z m2 
cihel tl přes 100 mm 

3,30000 727,90 2 402,07 

Zazdívka vstupu na půdu : 5,5*O,6 3,30000 
3 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,14700 6 450,00 948,15 

niky radiátorů 2 ks 2,1 *0,35*0,1 : 2*2,1*0,35*0,1 O,14700 
4 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků na Zdivu profil I, t 

výšky 140 mm 
0,06199 31 100,00 1 927,89 

osaz L pro niky radiátorů 2 ks 1,8m *2: 
2*2,1*2*7,38*0,001 

0,06199 

5 346244381 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 m2 
mm 

3,99000 884,00 3 527,16 

niky radiátorů 2 ks 2,1 *0,35*0,1 I 2*2,1*(0,3+0,35+O,3) 3,99000 

6 13331764 Úhelník rovnoramenný L jakost S235 70× 70× 7 mm t 

11375 
0,06819 18 293,20 1 247,41 

osaz L pro niky radiátorů 2 ks 1,8m *2: 
2*2,1*2*7,38*1,1*0,001 

0,06819 

7 346244313 Obezdívky van a WC nádrzek Z desek Ytong t|.100 mm m2 7,44000 650,00 4 836,00 

SOD a VV: 0.15 + 0.16 : -4*0,90*1,20 - 

SOD a VV: 0.3 : -2*1,40*1,20 - 

SOD a VV: 0.5 : -(3*0,90+1,52)*1,20 - 

Skutečnost : : 

m.č. 0.15 : 3*O,90*1,20 
m.č. 0.16 : 2*0,90*1,20 
m.č. 0.3 : 2*1,4*1,20 
m.č. 0.5 : (3*0,9+1,52+2,7)*1,20 
m.č.0.14:2,6*1,2 

4,32000 
3,36000 
5,06400 

3,24000 
2,16000 
3,36000 
8,30400 
3,12000 

Í 

8l317168131 
mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 
Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 

` 

kus 7,oOoOoí 440,501 3 083,50' 

nad vstupy do sálu Z 1NP (dvere D16) : 7 7,00000 

Í 

9l317168135 Překlady keramické montáž a dodávka nosné , délky kus 
2250mm ,šířka 70mm , výška 238 mm 

7,oOoOoí 1 052,301 7368,10' 

nad vstupy do sálu Z 1NP (dveře D17) : 7 7,00000 

| 

1o|317168126 |Přøı‹ıa‹1 POROTHERM pıøøhý145x71x225O mm 
| 

KUS 
| 

2,oOoOo| 713,4o| 1 421-S,8O| 

Ksilty nad vstupy do sálu 2x : 2 2,00000 

Í 

1111889381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy m3 
C 25/30 

0225001 4 814,001 1083,15' 

Kšilty nad vstupy do sálu 2× : 2*(2,25*0,15*0,1) 

přebetonování : 2*(2,25*0,5)*0,07 
0,0675O 
0,15750 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 08 Návrh víceprací - 8.čáSt ( Ostatní stavební ) (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č. Čisıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
12 340271510 Zazdívka otvorů příček Z pórobetonových tvárnic plochy m3 

od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm 
0,79750 5 250,00 4186,88 

podezdívka sádrokartonových příček a automatických 
dveří : 

Z důvodu zvednutí podlahy tl. 20cm v.25cm : 

(4,75+1,7*3+6,1)*0,2*0,25 
0,79750 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 91 185,46 
13l411121243 Osazování stropních desek Š. do 60, dl. do 270 cm včetně kus 

dodávky PZD 239x29x10 
2,00000 939,70 1 879,40 

Kšilty nad vstupy do sálu 2×: 2 2,00000 
14l43O321514 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, m3 

ramen, podest S nosníky) železový třídy C 30/37 
22,60913 3 950,00 89 306,06 

Zvýšení nabetonování stupňů v aule ( Změna výšky 
podlahy ) : 14,50*(2+6,85+2,7)*0,135 

22,60913 

Díl: 61 Úpravy/Jıovrchů vnitřní 26 264,43 
15 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím m2 

Suché maltové směsi 
30,33400 692,30 21 000,23 

omítka ostění ( pro montáž oken a par.pásků) : 30,334 30,33400 

16 622481211 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou S m2 
dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu 

8,86080 205,00 1 816,46 

17 612481210 Vyrovnání lepidlem -stěny m2 8,86080 190,60 1 688,87 
Sıøup S1 z (1,646+O,2+1,646+0,2)*2,4 8,86080 

18 602011191 Omítky stěn Z hotových smesí Doplnkové práce pro m2 
omítky stěn Z hotových směsí podkladní nátěr pod 
tenkovrstvé omítky 

8,86080 42,00 372,15 

19 613471413 Úprava vnitřních pilířů aktivovaným štukem S disp. m2 8,86080 156,50 1 386,72 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 112157,54 
20 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 8,59560 3 398,68 29 213,69 

m.č. 0.18, 0.10 pod Schdy,0.11vtl.6cm: 
0,06*(9,85+4,75*2,2+87,9) 
m.č. 0.14, 0.15 0.16, 0.17 v tl. 6cm: 
0,06*(4,94+13,86+10,76+5,5) 

6,49200 

2,10360 

21 |631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 
I 

m3 16,95600 3 398,68 57 628,02| 
Navýsení Skladby celé prístavby ( prespádování 
komunikace): 
tl. 10 cm (m.č. 0.1 - 0.7): 
0,1*(15,85+97,56+13,7+14,95+18,15+4,3+5,05) 

16,95600 

22 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 1,35450 3 398,68 4 603,51 
m.č. 0.18 Zádveří : (4,75*2,0)*0,07 

m.č. 0.18 vstup : (9,85)*0,07 
0,66500 
0,68950 

23 631319171 Příplatek Za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 26,9061O 360,60 9 702,34 
8 5956+16 956+1 3545 26,90610 

24 631361250 Příplatek - výztuž mazanin Z polypropylenových vláken m3 
PP12mm 

26,9061O 409,20 11 009,98 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 688,21 
25 965043341 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb m3 

a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky 
do 100 mm plochy přes 4 m2 

0,96750 1 550,00 1 499,63 

m.č. 0.18 Zádveří : (4,75*2,0)*0,05 

m.č. 0.18 vstup : (9,85)*0,05 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 08 Návrh víceprací - 8.část ( ostatní stavební ) (ceny RTS l/19- přepočteně koef. 0,962790507) 

P.č. Čisıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
26 965081813 Bourání podlah teracových nebo čedíčových dlaždic, 

tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 
m2 19,35000 85,00 1 644,75 

m.č. 0.18 zádveří : 4,75*2,0 
m.č. 0.18 vstup : 9,85 

9,50000 

27 967031 132 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2| 
9,85000

I 

14,01000 132,90| 1 861,93 
Osekání špalet okna do zahrady , přizpůsobení otvorů 
dle zaměření: : 

6 ks tl. zdi 0,5 1,07x1,8m : 6*(1,8+1,07+1,8)*0,5 14,01000 

I 

28|973031813 |Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm ľT`I 11,00000 130,9o| 1 439,9O| 
Zazdívka vstupu na půdu : 5,5 2 11,00000ı 

\ 

29 973031324 Vysekání v cihelném Zdivu výklenků a kapes kapes na 
jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm 

kus 10,00000 165,00 1 650,00 

Niky pro radátory : : 

kapsy na zavázází 2ks*2 : 
2*2 

kapsy na Zavázání dozdívek 3ks*2 : 
3*2 

4,00000 
6,00000 

30 974031669 Vysekání rýh vjakémkoliv Zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 
mm, při výšce nosníku do 450 mm 

| 

m

| 

7,20000 360,00 2 592,00 

Pro osaz L pro niky radiátorů 2 ks 1,8m *2 (na tl 0,35) : 

2*1,8*2 
7,20000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 73 916,23 
31 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 134,39315 550,00 73 916,23 

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 787,27 
32 711212111 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr 

podkladní pod hydroizolační stěrky 
m2 12,32000 64,20 790,94 

m.č. 0.17 -jen Sprcha : 1,7*1 6+(1,7*2+1,6+1)*1,6 12,32000 
33 711212002 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka 

hydroizolační proti vlhkosti 
m2 12,32000 506,40 6 238,85 

m.č. 0.17 -jen Sprcha : 12,32 12,32000 
34 711212621 Těsnění prostupů těsnicí manžetou kus 1,00000 445,80 445,80 

1,00000 
35 711212601 

m.č. 0.17 -jen Sprcha : 1 

Těsnící pás do spoje podlaha - stěna (Šíře 120 mm) l'Tì 6,00000 238,80 1 432,80 
m.č. 0.17 -jen Sprcha : 1,7+1,6+1,7+1 6,00000 

36 711212602 Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 4,00000 300,90 1 203,60 
m.č. 0.17 -jen Sprcha : 4 4,00000 

37 711212611 Těsnící pás do svislých koutů (síre 120 mm) m 4,80000 252,30 1211,04 
m.č. 0.17 -jen Sprcha : 3*1,6 4,80000 

38 99871 1202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 113,23030 4,10 464, 24 
Díl: 713 Izolace tepelné 16117,81 
39 713121111 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstva, bez dodávky 

materiálu 
m2 169,56000 36,90 6 256,76 

Navýšení skladby celé přístavby ( přespádování 
komunikace): 
tl. 2cm (m.č. 0.1 - 0.7): 
(15,85+97,56+13,7+14,95+18,15+4,3+5,05) 

169,56000 

\ 

40 28375769.A deska izolacní EPS 200; penový polystyren; povrch 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. 
hmotnost 30,00 kg/m3 

m3 3,45902 2 685,00 9 287,47 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 08 Návrh víceprací - 8.část ( ostatní stavební ) (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ Celkem 
Navýšení skladby celé přístavby ( přespádování 
komunikace): 
tl. 2 cm (m.č. 0.1 - 0.7): 
0,02*(15,85+97,56+13,7+14,95+18,15+4,3+5,05)*1,02 

3,45902 

41 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m 155,4423O 3,69 573,58 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 87 561,86 
42 762512125 Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan. -92,35500 255,10 -23 559,76 

podium - 2x : -14,1*6,55 -92,35500 
43 60726012.A Deska dřevoštëpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm -199,48680 171,90 -34 291,78 

podium - 2× : -14,1*6,55*2*1 08 -199,48680 
44 762524108 Položení podlah hoblovaných Z fošen, 92,35500 183,90 16 984,08 
45 611981835 Prkno podlahové dřevěné Olšetl.50mm na obou stranách 

hladké 
106,20825 722,10 76 692,98 

92,355*1,15 106,20825 
46 775592000 Broušení dřevěných podlah hrubé+Střední+jemné 92,33500 207,00 19113,35 
47 775101101 Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket 92,35500 6,50 600,31 

48 783682141 Nátěr Olejový speciální dřevěných podlah (Osmo) 2× 92,33500 179,10 16 537,20 
49 8050 Příplatek na barevný odstín - černá 92,33500 87,18 8 049,77 
50 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 801,26150 9,28 7 435,71 

Díl: 772 Kamenné dlažby 29 514,61 
51 772501150 Dlažba Z kamene,pravoúh|ých desek,prostá tl.4-5 cm 9,85000 790,50 7 786,43 

m.č. 0.18 vstup : 9,85 9,85000 
52 58381366 Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl. 3 cm žula 10,83500 1 900,60 20 593,00 

9,85*1,1 10,83500 
53 998772201 Přesun hmot pro dlažby Z kamene, výšky do 6 m 283,79430 4,00 1135,18 

Díl: 776 Podlahy/_pov|akové 14 747,60 
54 776971509 Cisticí Zóny a rohože textilní rohož, ze 100% polyamidu, 

podklad Vinyl, tloušťky 9 mm 
11,45000 1 288,00 14 747,60 

SOD a VV: -13,9 
Skutečnost : m.č. 0.1 : 15,85 

m.č. 0.18 Zádveří : 4,75*2,0 

-13,90000 
15,85000 
9,50000 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 999,26 
55|2OO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,94835 2Oo,0o| 389,67 

1,94835 1,94835' 

56|979O81121 17,53515 3,oO| 52,61 
1,94835*9 17,53515 

57 97908211 1 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 5,76030 250,00 1 440,08 
58 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

|Připıateı‹ K ødvøzn za Každý úaıši 1 Km
| 

3,89670 30,00 116,90 
1,94835*2 3,89670 

Celkem 515 216,30 

Poznámky uchazeče k Zadání 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 08 Návrh víceprací - 8.část ( Ostatní Stavební ) (ceny RTS I/19- přepočtené koef. 0,962790507) 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 09 Návrh víceprací - 9.čáSt - SDK (ceny RTS |/19- přepočtené koef. O,962790507) 

P.č. Čisıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 148 741,45 

1 342016221 
konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky 
standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, 
požární odolnost EI 60 

\ 

2 342091014 

Příčky Z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá m2 100,67730 1 390,00 139 941,45 

SOD VV : 0.7 : -((2,97+2*1,90)*2,60- 
(0,886*0,536+0,60*0,60)) 
Skutečnost : m.č. 0.7 : (2,97+2*1,90)*2,60- 
(0,886*0,536+0,60*0,60) 

nad m.č. 0.7 : (2,97+2*1,90)*(0,2+1,32) 
m.č. 0.6 : (1,9+2,75)*2,6 
nad m.č. 0.6 : (1,9+2,75)*(0,2+1,32) 

zvýšené podium m.VZT : (2,2+3,3)*3,85 
zvýšené podium m.nad 0.13 : (4,2+2,2)*3,85 
kšilt boky : 

2* 1,2*6,2 

kšilt nadpraží : 14,43*0,73 

-16,76710 

16,76710 

10,29040 
12,09000 
7,06800 

21 ,17500 
24,64000 
14,88000 
10,53390 

Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a kus 
sádrovláknité příčky příplatky Za Zřízení otvoru do 4 m2, 
OK 2x CW, 2× opláštění 

4,00000 2 200,00 8 800,00 

SOD VV :0.7 : -2 

Skutečnost: m.č. 0.7 : 2 
-2,00000 
2 00000 

nad m.č. 0.7 : 0 
m.č. 0.6 : 1 

nad m.č. 0.6 : 0 
zvýšené podium m.VZT : 1 

zvýšené podium m.nad 0.13 : 2 

1,00000 

1,00000 
2,00000 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 897,50 
3 416020113 

Sádrokartonovými nosná konstrukce Z profilů HUT 48/15,5 
S přímým uchycením 1× deska, tloušťky 12,5 mm, 
impregnovaná 

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami m2 16,35000 850,00 13 897,50 

SOD VV (1.NP rTı.č. 0.1 až 0.7):- 
(15,85+97,56+13,70+14,95+18,15+4,30+5,05) 
SOD VV (1.NP m.č. 0.10,0.16,0.17,0.19 až 0.23 ) I

- 

(53,04+10,76+5,50+12,30+8,91+10,01+10,93+25,90) 

Skutečnost : : 

1.NP m.č. 0.1 až 0.7: 
15,85+97,56+13,70+14,95+18,15+4,30+5,05 
1.NP m.č. 0.10,0.16,0.17,0.19 až 0.22: 
53,04+10,76+5,50+12,30+8,91+10,01+10,93 
1.NP mč.0.23 : 25,9 
1.NP mč.0.18 : 9,85 
1.NP mč. 0.13 pod podiem : 6,5 

-169,56000 

-137,35000 

169,56000 

1 11,45000 

25,90000 
9,85000 
6,50000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 919,61 
4|998o110o2 |PřeSdn hmøí prd budovy zdênè výšky dd 12 m 

| 

1 
| 

5,3O839| 55O,Oo| 2 919,61 

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 7 160,40 
5|342264O91 |Př1pız±eı‹ K pødhıedu Sádrdkan. za tı. desek 15 mm I'“2I 17o,oOoOo| 41,8o| 7 072,00 

Sjedniocení tl. desek (podhled BO-O) S akustickým 
materiálem : 170 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 09 Návrh víceprací - 9.část - SDK (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

MJ
% 

Množství Cena / MJ Celkem 
70,72000 

P.č,ČíSlo položky Název položky 
6 998714202 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m 
7631 Konstrukce sádrokartonové 
347011005 'Předstěna SDK,lepená,1x opl., RBI 15 mm

I 

Doplnění zadní Stěny sálu pod akustickými Obklady : 

(1,5+1,9+5,95+1,9+3)*1,74 
Předstěna SDK,tl.75,5 mm,ocel. kce CW,2xMAl 12,5mm

1 

88,40 

78 150,23 
24,79500 13 225,65 
24,7950O 

4263000 42 109,91 

8,83500 

Díl: 
7 m2' 

8 347015216 m2l 
1Strana Z O,5*1,3+0,1*O,6+O,8*1,9-(O,5*0,15)+O,8*2,1 +5 

4*(1,6*2,1-(0,8*0,15+0,4*0,3)) 

dtto 2Strana 2 8,835+12,48 
Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro Sádrokartonové a 
Sádrovláknitě příčky příplatky Za zřízení otvoru do 4 m2, 
OK 2x CW, 2x opláštění 
SOD VV :0.7 : -2 

Skutečnost : m.č. 0.7 : 2 
nad m.č. 0.7 : O 
m.č. 0.6 : 1 

nad m.č. 0.6 : O 
zvýšené podium m.VZT : 1 

12,48000 
21 ,31500 
4,00000 kus 

\ 

9 342091014 8 800,00 

-2,00000 
2,00000 

1,00000 

1,00000 
zvýšené podium m.nad 0.13 : 2 2,00000 
Světelná rampa v SDK Sál m 14 5 

Skokové změny podhledu m.č. 0.15 m 
SDK obklad instalačních rozvodů tvaru L š.do 0,8m desky m2 
1xGKB12,5 

13 998726121 Přesun hmot pro předstěnové Systémy, výšky do 6 m t 

744,00 
155,00 
492,09 

11 726-02 
12 963164165 

10 726-01 

623,58 

I 
celkem 250 889,19| 

Poznámky uchazeče k zadání 

Zpracováno programem BUlLDpoWer S, © RTS, a.s. Stránka 28 z35



Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 10 Návrh víceprací - 10.část ( Zl ) (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č. Čisıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách 
539,45 

1 953943113R00 Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se Zalitím 
cementovou maltou přes 5 kg do 15 kg/kus 

kus 1,00000 200,00 200,00 

2 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15X15cm maltou Z SMS 
zdicí maltou 

m 1,50000 226,30 339,45 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 767,22 
3 973031151 Vysekání výklenků Zed` cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 O,12250 3 875,30 474, 72 

nika pro HS I 0,7*0,7*0,25 O,12250 
4 974031 164 Vysekání rýh vjakěmkoliv Zdivu cihelněm v ploše do 

hloubky 150 mm, šířky do 150 mm 
m 1,50000 195,00 292,50 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45,53 
5 999281 108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Í 0,08278 550,00 45,53 

Díl: 722 Vnitřní vodovod - hydrant 8 257,51 
6 722-R01 Změna hydrantověho systém, NEREZ , 

pro zapuštění do 
zdi rozdílová cena 

kus 1,00000 7 093,00 7 093,00 

14450-7357=7093 : 1 1,00000 
7 722172712 Potrubí Z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 

D 25 mm, S 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez 
zednických výpomocí 

m 3,50000 204,00 714,00 

připojovací potrubí : 3,5 3,50000 
8 722181213 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice Z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm 
l'Tl 3,50000 60,00 210,00 

9 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 80,17000 3,00 240,51 

Díl: 725 Zařizovací předměty 60 856,73 
10 725033131 Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, 

vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 357 mm , 

hloubka 655 mm, výška 390 mm 
soubor -2,00000 2 974,00 -5 948,00 

nahrazeno závěsnými , 
dle výběru investora : 

-2 -2,00000 
11 725034131 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, 

včetně sedátka, šířka 355 mm, hloubka 530 mm, výška 
400 mm 

soubor -5,00000 2 778,00 -13 890,00 

nahrazeno závěsnými , 
dle výběru investora : -5 -5,00000 

12 725034131RT12 Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, 
včetně sedátka, šířka 355 mm, hloubka 530 Laufen PRO 

soubor 10,00000 4 336,00 43 360,00 

nahrazeno , dle výběru investora : 10 10,00000 
13 725119305 Klozetové mísy montáž kombinované soubor -2,00000 360,00 -720,00 
14 725119306 Montáž klozetu Závěsného soubor 2,00000 721,10 1 442,20 
15 725119-01 Oddálené pneumatické splachování WC Geberit soubor 1,00000 3 480,00 3 480,00 

1NP - m.č. 0.511 1,00000 
16 725016105 Pisoárově záchodky Pisoáry (urinály) ditun/it, bílý, S 

otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj 
napájecí pro tři urinály 

soubor -5,00000 9 251,00 -46 255,00 

17 725-005 Pisoárově záchodky Pisoáry (urinály) ditun/it, bílý, JIKA 
Golem Antivandal se senzorem 

soubor 5,00000 12 368,00 61 840,00 

náhrada dle výběru investora : 5 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 10 Návrh víceprací - 10.část ( Zl ) (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č. Čisıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
18 725823121 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, kus 

stojánková, ruční ovládání S otvíráním odpadu, standardní 
-11,00000 1 255,00 -13 805,00 

19 7258-002 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, kus 
stojánková, ruční ovládání S otvíráním odpadu páková 
JIKA Cubito se zátkou Click-Clack crom 

7,00000 3 573,00 25 011,00 

Dle výběru investora : 11 

bez 4 ks umyvadlových ( součástí umyvadlové desky ) : -4 
11,00000 
-4,00000 

20 725037153 Umyvadlo na šrouby, bílé, Šířka 600 mm, hloubka 480 mm Soubo I' -5,00000 1 008,00 -5 040,00 

21 725-003 Umyvadlo na šrouby, bílé, Šírka 600 mm, hloubka 480 mm Soubo 
Ideál Standart S otvorem Connect Cube 

l' 5,00000 3 305,00 16 525,00 

Náhrada dle výběru investora : 5 5,00000 
22 7252192RRR Montáž umyvadel na desku Soubo l' -4,00000 391,00 -1 564,00 
23 64217427 umyvadlo Š = 550 mm; hl. 450 mm; ditur\/it; nábytkové; s kus 

otvorem pro baterii; S přepadem; bílé; uchycení šrouby 
-4,00000 1 338,00 -5 352,00 

24 998725202 Přesun hmot pro Zařizovací předměty, výšky do 12 m % 590,84200 3,00 1 772,53 

Díl: 725-Z Zařizovací předměty - změna umyvadlové 
desky 

56 593,35 

25 725001 Umyvadlová deska SLIM Z litého mramoru bílá - ks 
dvojumyvadlo 1625 X 500mm 

1,00000 13 163,00 13163,00 

26 725002 Umyvadlová deska SLIM Z litého mramoru bílá - ks 
dvojumyvadlo 1650 X 500mm 

1,00000 13 365,00 13 365,00 

27 725003 Čílko umyvadlové desky dl. 1625mm přední, výška ks 
120mm 

1,00000 2113,00 2113,00 

28 725004 Čílko umyvadlové desky dl. 1650mm přední, výška ks 
120mm 

1,00000 2 145,00 2 145,00 

29 725005 Ocelová konstrukce bílá pro montáž umyvadlové desky ks 2,00000 3 950,00 7 900,00 

30 725006 Přepadová souprava ks 4,00000 185,00 740,00 
31 725007 Umyvadlový sifon CV1003 ks 4,00000 570,25 2 281,00 
32 725008 Umyvadlová Zátka K|ikLak WA43451 ks 4,00000 549,50 2 198,00 
33 725009 Umyvadlová baterie PY02 ks 4,00000 1 810,00 7 240,00 
34 725010 Kompletní montáž umyvadlových desek a baterií kpl 1,00000 3 800,00 3 800,00 
35 998725202 Přesun hmot pro Zařizovací předměty, výšky do 12 m % 549,45000 3,00 1 648,35 

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 33 238,10 
36 726212321 Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro Soubo 

dodatečné nastavení výšky WC, pro instalaci suchým 
procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k... 

l' 7,00000 4 610,00 32 270,00 

(náhrada za původní) inval. WC : 2 
WC navíc (v SOD 5 ks): 10-5 

2,00000 
5,00000 

37 998726222 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m % 322,70000 3,00 968,10 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 150,63 
38 200 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,28050 200,00 56,10 
39 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,52450 3,00 7,57 

0,2805*9 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 10 Návrh víceprací - 10.čáSt ( Zl ) (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství /MJ
t

1 
40 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 70,13 
41 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti Za dalších 5 m t 0,561 16,83 

0,2805*2 0,56100 

Celkem 160 448,52 

.-\ ıı ı vı nıı 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 11 Návrh víceprací - 11.část ( výplně otvorů ) (ceny RTS l/19- přepočtené koef. 0,962790507) 

P.č,Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 64 Vyzplně otvorů `| `| OO 

1 640-D09 Dveře vnitřní hladké prosklené , hliníkový rám - 

1925/2400mm - viZ.tabuIky, 0Zn.D9 
kus 

ìfì 
138,00 

nahrazeny požárními : -1 -1,00000 
2 640-DO9a Dveře vnitřní hladké prosklené , hliníkový rám - 

1925/2400mm - viz.tabulky, ozn.D9 Požární EW30DP3-C 
kus 1,00( 015,00 

3 640-D30 Dveře ATYP Požární hladké plné fezvafcové, ocelová 
Zárubeň - 830/1200mm 

kus 300,00 

do půdy Z m.č.1.2 :1 1,00000 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 01 NI U1 _\ 

4 762123110 Montáž konstrukce stěn Z fošen, hranolů do 100 cm2 m _; 
595,06 

(předsazená montáž ) 2 

X2: (7,2+1,1)*2 
X3: (7,35+1,1)*2 
D20 : (1 ,0+3,2)*2 

16,60000 
16,90000 
8,40000 

| 

5|615001 Ilzolační profil Triotherm+ 100*80*1175mm bm 46,09000 15 993 ì\› oč 
41,9*1 1 46,09000 

| 

6|615002 Spojovací prostředky - šrouby, hmoždinky , lepidlo bm 46,09000 2 263 bN 
41 ,9*1,1 46,09000 

7`998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 248,51310 2 306,20 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 313 50 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t O,57000 'U1O 8|998011002 

Celkem 

313 

159 648,01
| 

Poznámky uchazeče k Zadání 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 12 Návrh víceprací - 12.čáSt - venkovní úpravy 

P.č,ČíSlo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl 3 : Svislé a kompletní konstrukce -21 932 60 

1 311321411 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 -1,94400 -5 608,44 
VU4 se neprovádí I -(8,10*1,20*0,20) -1,94400 

2 311351105 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou m2 -19,44000 -9 739,44 
stranu Zřízení 
VU4 se neprøvádi z -(8,1O*1,2O*2) -19,44000 

3 311351106 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou m2 -19,44000 -4 199,04 
stranu odstranění 
VU4 Se neprovádí : -(8,10*1,20*2) -19,44000 

4 311361821 Výztuž nadzákladových zdí Z betonářské oceli 10 505(R) t -037776 -2 385,68 

VU4 se neprovádí Z -(8,10*1,20*0,20)*0,04 -0,07776 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -5 200 00 
5 63957121 RRR Kačírek pro okapo\ıý chodník tl. 400 mm m2 800000 -5 200,00 

VU7 -- SOD a VV : -(57,00*0,40) -22,8000O 
skutečnost : 37*0,4 14,80000 

O O OO Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci _ 

dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, S boční operou Z 
betonu prostého 

_; 
6 916661111 Osazení parkového obrubníku betonového včetně 

| 

m 600,00 

okapový chodník dle SOD a VV : -57,00 -57,00000 
Skutečnost 37mb : 37 37,00000 

I 
celkem -32 732,6o| 

Poznámky uchazeče k Zadání 
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Položkový rozpočet 
S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 13 Návrh víceprací - 13.čáSt - podlahy povlakové 

P.č,ČíSlo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 776 PodIahy_povIakové 46 312,04 

1 776210300 Lepení podlah pryžových na Schodišťových stupních m 24,78000 230,90 
včetně dodávky materiálu doplňkové práce lepení hran na 
stupně 
* Vnitřní Schody v Aule - na každé straně po 2 ks : 

9,5 mb včetně hrany na podstupnicích : 9,5 9,50000 
* m.č. 013 : 15,28 15,28000 

2 776520010 Podlahy povlakové Z PVC Podlaha povlaková Z PVC 870,00 
pásů, Soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci 

vnitrní Schody-cela : 1,6 1,60000 
Vrchni podium : 17,88 17,88000 

| 

3|284124RRR |Pødıahøvina AuLAvč.S±upňú 
| 

m2 
| 

20,45400 23 480,74 
19,48*1,05 20,45400 

4|9987782O2 |PřeSun hmøt prø pødıahy pøvıakøvè, výšky dn 12 m 
| 

% 
| 

398,91:-340 1 750,40 

celkem 46 312,04| 

Poznámky uchazeče k Zadání 

Zpracováno programem BUlLDpoWer S, © RTS, a.S. Stránka 34 Z 35



S: 200001100D Komunitní centrum - Pacov - Změny ( vícepráce a odpočty) 

O: V02 Změny - k dodatku č.2 

R: 14 Návrh víceprací - 14.část - audio+ úprava Závěsů Z06 

P.č,ČíSlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Konstrukce zámečnické DII 767 

1 767-ZO6 -Změna Světelná hrazda -, oZn.Z6 - úprava nosných Závěsů kpl 1,00000 
2 998767202 Přesun hmot pro Zámečnické konstr., výšky do 12 m % 36,97000 

Díl: 740-3 Audio pro multifunkční využití 
3 740343 Držáky sudoundových reprosestav ( ukryté v akustickém ks 

obkladu stropů a stěn) 
20,00000 

Strop : 12 
stěny : 8 

12,00000 
8,00000 

4 740344 Držáky Stropní -jejich tyč vychází Ze stropu v Zadní části u ks 
promítací kabiny (teleskopické řešení) 

300000- 
příprava : 2 
pro reproduktor už nyní : 1 

2,00000 
1,00000 

5 740341 Ostatní drobný montážní materiál Set L00000 143,00 
Poměrnou částí dle SOD 0,73% ( 5660/7806,59) 2 

0,73% Z 19.635,- =143,3355: 1 1,00000 
6 740342 Instalace, včetně zaškolení obsluhy ks 1,00000 2 719,00 

Poměrnou částí dle SOD 13,84% ( 108045/7806,59) : 

13,84% Z 19.635,- = 2719,45: 1 1,00000 

26 267,94| Celkem 

Poznámky uchazeče k Zadání 
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