Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele:  SD/2019/0056
číslo smlouvy zhotovitele:  
„Modernizace ZŠ Liberecká v Jablonci nad NiSou“

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
HB INPOL, s.r.o.
Tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 

                               Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

HB INPOL, s.r.o.

IČ: 63148218
 

DIČ: CZ63148218
 

se sídlem Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15  

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 9396,

zastoupená  Ing. Petrem Bílkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: komerční banka, a.s., č.ú.1308150237/0100
na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0056
I.  Předmět Dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. 
II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1 - 4  a v rekapitulaci.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Článek 4 Cena díla a platební podmínky se mění takto:

Původní text:

Cena Díla celkem bez DPH: 



3 701 117,- Kč

(slovy třimilionysedmsetjedentisícjednostosedmnáct korun českých)

DPH:






   777 235,- Kč 

(slovy sedmsetsedmdesátsedmtisícdvěstětřicetpět.korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 4 478 352,- Kč 

(slovy  čtyřimilionyčtyřistasedmdesátosmtisíctřistapadesátdvě koruny české)

Se nahrazuje textem:
Cena Díla celkem bez DPH: 



3 816 684,08 Kč

(slovy třimilionyosmsetšestnácttisícšestsetosmdesátčtyři korun českých osm haléřů)

DPH:






   801 503,66 Kč 

(slovy osmsetjednatisícpětsettřit korun českých šedesátšest haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 4 618 187,74 Kč 

(slovy  čtyřimilionyšestcetosmnácttisícstoosmdesátsedm korun českých sedmdesátčtyři haléřů)
V souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Vícepráce:
119 056,24 Kč bez DPH, 
tj.    144 058,05 Kč s DPH 

Méněpráce:       -3 489,16 Kč bez DPH,

tj.    – 4 221,88 Kč s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0056, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Příloha: změnové listy 1, 2, 3, 4, včetně rekapitulace

Jablonec nad Nisou, dne    21.10.2019
Liberec, dne 
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                    Ing. Petr Bílek, jednatel společnost                    

……………………………………
 
Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora 


za věcnou správnost: 
                                                                  Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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