
	INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 4
	
POŘADOVÉ Č. 4

	ZMĚNU NAVRHL:   HB INPOL, s.r.o.                                                                                       DATUM: 14.10.2019
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou

	PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 4 Dílny
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: změnou platné legislativy v době realizace stavby proti platné legislativě z doby projektu bylo třeba rozvaděč upravit a doplnit o proudové chrániče.. V rozpočtu chyběla demontáž obložení stoupaček.  Nová sádrokartonová předstěna u stoupaček byla doplněna revizními dvířky. Došlo k nátěru radiátorů, které budou po demontáži obložení plně viditelné. Dále došlo k zabetonování nefunkční šachty v podlaze z důvodu položení nového PVC na podlahu pro zamezení prorýsování krytu šachty. Po odkrytí nepřístupné instalační šachty bylo zjištěno, že v šachtě nejsou vedeny rozvody teplé vody do rozpočtu byla doplněna dodávka elektrického tlakového zásobníku na teplou vodu.
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky                                                                      
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:. 
DŮVOD KE ZMĚNĚ:  změna platné legislativy na provedení elektro rozvodů v době realizace. Jiný stav skutečnosti nežli s čím počítal projekt.

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny  +  44 685,70 Kč
Vícepráce          +  44 685,70 Kč
Méněpráce         -  0,00 Kč  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace: NE
Termín dokončení realizace změny: NE
Časový vliv na dílčí termíny: NE
Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

	
_________________________

PODPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:


_________________________


PODPIS



