Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/0273/ORM ze dne 12. 4. 2019

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který uzavřely tyto smluvní strany


I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:	Město Kyjov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 
Zastoupeno:	xxx, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov, na základě pověření Rady města Kyjova ze dne 12. 9. 2016 usnesení č. 54/6 
IČ:	00285030
DIČ:	CZ00285030
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka
č. účtu:	xxx
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:	AŽD Praha s.r.o.
Sídlo: 	Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Organizační složka:	s.r.o.
zastoupený: 	xxx, obchodní ředitel pro STM
	na základě plné moci platné od 2. 10. 2018 do odvolání
IČ:	480 29 483
DIČ:	CZ 480 29 483
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení: 	Komerční banka
č. účtu: 	xxx
č. smlouvy:	102-PVO/2019
(dále jen Zhotovitel)



II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN
1. Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 2019/0273/ORM ze dne 12. 4. 2019, a to následovně:
	Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ se nahrazuje takto:

Dílo jako celek bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy od 20. 5. 2019 do 31. 12. 2019.

Dílo bude dokončeno provedeným měřením osvětlenosti/jasů komunikací ze strany objednatele potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201 a protokolárním potvrzením dodržení technických parametrů díla zhotovitelem po provedeném měření, a to nejpozději do 18. 1. 2020.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud na tomto díle nejsou vady a nedodělky bránící jeho užívání.

Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí dokončeného díla.

Vyklizení staveniště bude provedeno do tří dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/0273/ORM ze dne 12. 4. 2019 zůstávají beze změny.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

2. Tento Dodatek č. 1, včetně Smlouvy, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

7. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 27. zasedání ze dne 21. 10. 2019.




V Kyjově dne _____________				V Praze dne _______________


Za Objednatele:					Za Zhotovitele:
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