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Předání staveniště 1.2.2017

1 Správní objekt

2 Přípojka vody a kanalizace

3 Přípojka nn

5 Zpevněné plochy

27 Mostová váha

32 Sklad SO3

38 Sklad SO3a

51 Nájezdová rampa

61 SO08 Oplocení

63 Demolice

Předání a převzetí stavby

Finanční harmonogram

V Praze dne

Ing. Zdeněk OSNER, CSc.

předseda představenstva

Energie - stavební a báňská a.s.

HARMONOGRAM PRACÍ
Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník

Č.p. Název

2017

únor březen duben květen červen červenec srpen

XXXXXX XXXXXX

Celkem 7 809 829 Kč
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