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Dohoda o narovnání
uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v den podpisu této dohody,

níže uvedeného dne, mČsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
zastoupený: Mgr. Karlem Horčičkou MPA, radním pro oblast kultury a památkové péče
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu:
(dále jen ,,objednatel")

a

Zahradní architektura Martinov, s.r.o.,
sídlo: Martinov 279
zastoupená: Ing. Ivanem Markem, jednatelem
IČ: 273 95 421
bankovní spojení: , Česká spořitelna a.s.
(dále jen ,,zhotovitel")

(společnč dále též ,,smluvní strany" a každý jednotlivě ,,smluvní strana")

uzavírají tuto

Dohodu o narovnání
(dále též ,,dohoda o narovnání")

Článek I.
Úvodní ustanovení

l. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2012 Smlouvu o dílo č. 1696/2012/OFI, (dále
jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem bylo provést dílo, spočívající v rekonstrukci zámeckého
parku pod názvem ,,Rekonstrukce zámeckého parku horního zámku v Panenských Břežanech -
I. etapa, SO A.1.1. Arboristika - I. etapa, SO A.2. Vegetační úpravy - I. etapa, SO A.3.
Komunikace a zpevněné plochy - I. etapa, na parcelách KN č. 6/2, k. ú. Panenské Břežany" za
podmínek stanovených Smlouvou.

2. Po uzavření Smlouvy a převzetí staveniště v září 2012 bylo zahájení prací na předmětu Smlouvy
z důvodů překážek ležících na straně objednatele a na základě jeho pokynů několikrát
pozastaveno a přerušeno. Posléze, na základě výzev objednatele bylo dále v dílčích pracích
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pokračováno a opět přerušováno. Těmito překážkami na straně objednatele nemohl zhotovitel
dostát svým závazkům ze Smlouvy a dokončit dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitČ a termínu.
Důvody překážek na straně objednatele byly zejména opakované nevysoutěžení zhotovitele na
projektovou dokumentaci na další stavební práce v parku přímo nesouvisející s plnčním
předmětu Smlouvy zhotovitele, ale terénnč a Časovč navazujícími.

3. Dne 18. 8. 2017 byl uzavřen dodatek č. l ke Smlouvě. Předmětem dodatku č. l bylo snížení
ceny díla ve vztahu k méně pracím a k prodloužení termínu dokonČení z důvodu překážek na
straně objednatele. Důvodem uzavření tohoto dodatku byla změna, jejíž potřeba vznikla
z důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat dle § 222
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Během roku 2018 bylo jednáno se zhotovitelem o prodloužení termínu dokončení díla do 31.
12. 2021 z důvodu doposud nedokončeného výběrového řízení na zhotovitele na projektovou
dokumentaci na další úpravy parku přímo nesouvisející s plněním Smlouvy zhotovitele, ale
terénnČ a časovč navazujícími. Administrativní chybou byl dodatek č. 2 uzavřen s termínem
dokonČení do 31. 12. 2018. Toto administrativní pochybení obč smluvní strany zaznamenaly až
poté, kdy zhotovitel zaslal objednateli k úhradě fakturu Č. 20190024 na částku 66 662,81 KČ
bez DPH, 80 662,00 KČ vC. DPH. Uzavřením této dohody o narovnání smluvní strany hodlají
toto pochybení zhojit.
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Článek II.
Dohoda o narovnání

l. Vzhledem k tomu, že termín dokončení díla je chybně stanoven aktuálně účinným dodatkem č.
2 ke smlouvě, a to ke dni 31. 12. 2018, se smluvní strany dohodly, že prostřednictvím této
dohody o narovnání prodlužuji termín dokončení díla do 31. 12. 2021.

2. Z důvodu velkého Časové rozestupu mezi vypracovanou nabídkou zhotovitele do výběrového
řízení (tj. rok 2012) a plánovaným rokem dokončení 2021 si zhotovitel vyhrazuje právo
předložit objednateli v rámci poslední etapy prací k projednání vyčíslení případných
oprávněných vícenákladů, plynoucích z aktuálních cen materiálů (např. ocelové prefabrikáty,
upravená mlatová výšivka apod.). Z důvodu charakteru předmětu Smlouvy tj. zahradní úpravy
a klimatických vlivů na tyto práce se nestanoví detailní rozsah Čerpání na konkrétní období.

3. Smluvní strany se dohodly na storno faktury Č. 20190024 ze dne 19. 6. 2019 a vystavení faktury
nové na stejnou částku s termínem splatnosti do 30 dnů od uzavření této dohody o narovnání.

Článek III.
Rozhodné právo a řešení sporů

Tato dohoda o narovnání a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí a vykládají v souladu
s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spo'y vyplývající z této
dohody o narovnání se budou snažit řešit smírnou cestou.
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Článek IV.
ď

Úplnost dohody a dodatky

Tato dohoda o narovnání obsahuje úplnou dohodu a ujednáni smluvních stran a nahrazuje
veškeré předchozí dohody, úmluvy a ujednání (at' ústní či písemné) smluvních stran o předmětu
této dohody o narovnání. Veškeré změny a dodatky k této dohodě o narovnání musí být učiněny
po vzájemné shodě smluvních stran a v písemné formě.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

l. Změny a doplňky této dohody o narovnání je možno činit pouze formou písemných dodatků
chronologicky číslovaných vzestupnou číselnou řadou. Platnost těchto dodatků je podmínčna
podpisem všech smluvních stran.

2. Oprávnění zástupci smluvních stran tuto dohodu o narovnání přečetli, s jejím obsahem, který
vyjadřuje pravou a svobodnou vůli smluvních stran, bez výhrad a připomínek souhlasí a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční ověřené podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání nebyla uzavřena v tísni ani za
jednostranně nevýhodných podmínek pro kteroukoli ze smluvních stran.

4. Tato dohoda o narovnání se řídí právem České republiky.
5. Tato dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti

zveřejněním v registru smluv, které po dohodě stran provede objednatel. Tato dohoda o
narovnání je vyhotovena ve třech stejnopisech s hodnotou originálu. Objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel po jednom vyhotovení.

6. Uzavření této dohody o narovnání bylo schváleno Radou Středočeského kaje usnesením č. 052-
26/2019LRK ze dne 2. 9. 2019.

Přílohy:
· Smlouva o dílo č. S-1696/2012/OFI ze dne 10. 5. 2012
· Dodatek Č. l ze dne 18. 8. 2017
· Dodatek č. 2 ze dne 3. 9. 2018

V Prazedne: 1O/ 40, 80/'7
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Mgr. Karel Horčička MPA

radní pro oblast kultury a památkové péče

:"g"

"" " Ing. Ivan Marek
jednatel
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