
STEJNOPIS /

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2 č. smi. SNP2/2019/SOD/038/UPV-2

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2019/SOD/038/UPV

uzavřené dne 20.5.2019 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „ SOD“)

„Ječná 29 - rekonstrukce kotelny"

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2 

04958268

Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: 

Tel: 
a

Zhotovitel:
Zapsaný:

PROFITHERM CZ s.r.o.

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 140 387

Sídlo: Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20, PSČ 10200

IČ:

DIČ:

Jednající: 

Bankovní spojení: 

Tel.,email:

28422406

CZ28422406

Ing. Radkem Šumovským, jednatelem společnosti

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek:

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

Cl. V Cena díla odst. 1 SOD se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:
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SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2 č. smi. SNP2/2019/SOD/038/UPV-2

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po 
celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Ječná 29 - rekonstrukce kotelny Bez DPH v Kč DPH v Kč

Celkem vč.
DPH

v Kč

Rekonstrukce kotelny + podklady ke kolaudaci - 
INVESTICE (DPH 15%)

3 815 672,63 572 350,89 4 388 023,52

Výměna ležatých rozvodů otopné soustavy - 
OPRAVA (DPH 15%)

439 925,55 65 988,83 505 914,38

Celková cena servisu po dobu záruky na 
technologie - za 24 měsíců (DPH 21%)

60 000,- 12 600,- 72 600,-

Celková cena 4 315 598,18 650 939,73 4 966 537,91

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 SOD, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 1.8.2019 (Příloha 
č. 1) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu a dle Změnového listu č. 2 ze dne 5.8.2019 (Příloha 
č. 2) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu a dle Změnového listu č. 3 ze dne 26.9.2019 (Příloha 
č. 3) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu, v dotčených položkách mění.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dflo

Ostatní ustanovení SOD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění 
v registru smluv.

2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a 
jako takový jej stvrzují svými podpisy.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2 č. smi. SNP2/2019/SOD/03 8/UP V-2

V Praze dne

Za objednatele:

. a.s.
aha 2 
8268

2, a.s.

RNDr. Milan Svítek 
předseda představenstva

Za zhotovitele:

PR  CZ s.r.o.

Ing. vský 
jednatel společnosti

mm! ©

Strašnická 1397/20 
102 QO Praha 10 - Hos
IČ:28422406 
DIČ: CZ26422408



NÁZEV'AKCE:
f v

VÝMĚNA TECH NOLOGIE PLYNOVÉ KOTELNY, 
JEČNÁ 529/29, PRAHA 2

Změnový list č.l Datum: 1.8.2019

POPIS ZMĚNY:

Demontáž původní vzduchotechniky vedené z kotelny až na střechu domu, která sloužila jako 
odvětrání původní uhelné kotelny a v současné době již není potřeba.

Zpracoval: PROFITHERM CZ s.r.o. Investor: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Důvod:
vícepráce

zamer
objednatele

opomenuti v 
projektové 

dokumentaci

ebyba
zhotovitele vysšimoc okolnosti

OHODNOCENI ZMĚNY: Datum: 22.7.2019

Celkem za vícepráce bez DPH : 23 940,00 Kč

$2^, PROFI ®

THtHMCZ-----Předkládá:

Zpracovaný výkaz výměr

Strainická 1397/2
102 00 Praha 10-
IČ: 26422406 
OIČ; CZ26422406

 
 

POTVRZENI ZMĚNY: Datum: 1.8.2019

Zápis z kontrolního dne str.č. 2 žlutě zvýrazněno - viz. příloha

TDI: Architekt stavby - autorský dozor: Investor:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18,120 00 Praha 2 
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ0495826B 

www.snp2.cz
---------------sláa



Rekapitulace ocenění víceprací č. 1
Plynová kotelna Ječná 529/29, Praha 2

demontáž původní vzduchotechniky vedené z kotelny až na střechu domu, která Q.. __
sloužila jako odvětráni původní uhelné kotelny

Celkem za vícepráce bez DPH 23 940,00

V Praze dne 22.7.2019 vypracoval: 

PROFITHERM CZ s.r.o.

PROFI

Strašnické 1397/
102 00 Praha 10 
1C: 29 -:'!/4n-í 
DIČ. CZ2Í92240

RMC7
©



Akce: demontáž vzduchotechniky ul. Ječná 29 P-2.
Zadavatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská 1869/18,120 00 Praha 2 

Zpracovatel: PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 1397/20,102 00 Praha 10

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Rozpis pracf Množství Jed. Cena Práce Materiál Cena celkem

Přípravné práce na slaňovacl techniku 1,00 kpl. 0,00 Kč 1 260,00 Kč 0,00 KČ 1 260,00 Kč

Demontáž vzduchotechniky 1,00 kpl. 0,00 Kč 12 600,00 Kč 0,00 KČ 12 600,00 Kč

Pomocná pracovní síla 1,00 kpl. 0,00 Kč 3 780,00 Kč 0,00 Kč 3 780,00 Kč

Likvidace potrubí 1,00 kpl. 0,00 Kč 2 100,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč

Pořádek a úklid 1,00 kpl. 0,00 Kč 1 050,00 Kč 0,00 Kč 1 050,00 Kč

Manipulace 1,00 kpl. 0,00 Kč 1 050,00 Kč 0,00 Kč 1 050,00 Kč

Doprava a ostatní náklady

CENA BEZ DPH

1,00 kpl. 0,00 Kč 2 100,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč

23 940,00 Kč

V Praze dne: 22.7.2019 Vypracoval: 
PROFITHERM CZ s.r.o.

Strašnická 139
02 00 Praha 10

Č: 28422406
JIČ; CZ2842240

©



NÁZEV AKCE:
VÝMĚNA TECHNOLOGIE PLYNOVÉ KOTELNY, 

JEČNÁ 529/29, PRAHA 2

Změnový lisí č.2
POPIS ZMĚNY:

Datum: 5.8.2019

Vícepráce:
1. dodávka a montáž vyvažovačích ventilů STÁD,
2, regulátoru tlakové diference STAP,
S.nerezového a ocelového potrubí včetně izolace.
Zdůvodněni:
bod c. 1 - původní úmysl projektanta ponechat stávající vyvažovači
ventily STÁD nebylo možné v důsledku jejich zaneseni a tudíž nefunkčnosti,
bod č.2 - po demontáži podhledů bylo zjištěno, že se ležaté potrubí rozvětvuje jinak, než bylo
zakresleno v PD - zjištěna další stoupačka, kterou bylo nutné osadit regulátorem STAP,
bod č.3 - potrubí, vč. izolace bylo použito rovněž k nově jištěné stoupačce, K dodávce a
montáži nových ventilů, regulátoru a potrubí došlo po odsouhlasení projektantem.
Méněpráce:
Po dohodě s projektantem došlo ke změně vedeni plynového potrubí před vstupem do kotelny. 
Zdůvodněni:
Snížení počtu odstávek plynu ze dvou na jednu a zároveň také zkráceni doby té odstávky.

Zpracoval: PROFITHERM CZ s.r.o. Investor: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Důvod:
Vícepráce + záměr

objednatele

opomenutí v 
projektové 

dokumentaci zhotovitele vyšší moe pne
okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY: Datum: 5.8.2019

Celkem za vícepráce bez DPH: 41 685,14 Kč
Celkem :a méněnráce bez DPH: 1 719,42 Kč
Cena bez DPH celkem: 39 965,72 Kč

Předkládá:

Zpracovaný výkaz výměr a fotografie zanesených vyvažovačích
102 OuPřáha 10 • He
'C: 28422406

<52*84*240$

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 5.8.2019

Architekt stavby - autorský dozor 7 Investor,

Správa nemovitosti Praha 2, a ji.
Sokolská 1868/18,120 00 Praha 2 
IČ: 049 58 268, DIČ: 0204958268

"ww!E*§TijnrBr
-14-



Rekapitulace ocenění víceprací č. 2

Plynová kotelna Ječná 529/29, Praha 2

vícepráce - dodávka a montáž vyvažovačích ventilů STÁD, regulátoru tlakové .. --g _
diference STAR, nerezového a ocelového potrubí včetně izolace

méněpráce na plynovém potrubí před vstupem do kotelny -1 719,42

Celkem za vícepráce a méněpráce bez DPH 39 965,72

V Praze dne 5.9.2019 vypracoval: 

PROFITHERM CZ s.r.o.

^WERMpZ ®

5tra4ntcké 1387/20 7
102 DO Príha 10 • «z 
3lč?CZ28«2W8 «



Vícepráce a méněpráce Výměna ležatého potrubí okruhu bytového domu v suterénu, 
instalace stoupačkových armatur, Ječná 529/29, Praha 2

Obj. č. Dodavatel Druh Mn. MJ Jed.cena Kč Celkem Kč
IMI, TA STÁD Vyvažovači ventil závitový DN 20 mosaz 8 ks 1 570,00 12 560,00

52151-025 IMI.TASTAD Vyvažovači ventil závitový DN 25 mosaz 9 ks 1 660,00 14 940,00
52151-032 IMI, TA STÁD Vyvažovači ventil závitový DN 32 mosaz

Regulátor tlakové diference, 10-40 kPa, Kvm=8.5, DN32 mosaz, včetné
1 ks 2 190,00 2 190,00

52265-132 IMI, TA STAP sady pro připojení kapiláry (Kvm = m3/h pn tlakové ztrátě 1 bar a otevření 
odpovidajfcí pásmu proporcionality -20% resp. -25%)

1 ks 5 770,19 5 770,19

Potrubí
6900022 Sanha-NiroSan Trubka nerez 0 22x1,0 10 m 175,00 1 750,00

Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 5/4" 2 m 158,34 316.68
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třida 11 353.0, 6/4” 10 m 183,49 1 834,90

ROCKWOOL80C 0 22/20 10 m 64,93 649,30
ROCKWOOL800 042/40 2 m 105,52 211,04
ROCKWOOL8QO 0 48/40 10 m 111,75 1 117,50

Samolepicí AI páska 1 ks 345,53 345.531

Méněpráce plyn: Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; 0 76/3,2

Celkem za část technologie bez DPH
DPH 15%
Celkem za část voda, kanalizace včetně DPH 15%

286,57 -1 719,42

39 965,72 
8 592,63 

48 558,35

V Praze dne 5.9.2019 vypracoval: 

PROFITHERM CZs.r.o.

Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10- 
>Č:20422406 
□IČ: CZ28422406 

©



NÁZEV AKCE:
VÝMĚNA TECHNOLOGIE PLYNOVÉ KOTELNY, 

JEČNÁ 529/29, PRAHA 2

Změnový list č.3 Datum: 26.9.2019

POPIS ZMĚNY:

Bouráni soklu podlahy s dlažbou v prostoru bývalého sociálního zařízeni kotelny. 
Zabetonování díry v podlaze před jejím nátěrem v místnosti hlavního uzávěru vody.

Zpracoval: PROFITHERM CZ s.r.o.

Důvod: záměr opomenutí v 
projektově 

dokumentaci

chyba
vícepráce objednatele zhotovitele

Investor: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

ýiHťf
okolnosti

OHODNOCENI ZMĚNY: Datum: 26.9.2019

Celkem za vícepráce bez DPH: 8 030,00 Kč

Předkládá:

Zpracovaný výkaz výměr.

PROfí^ JHERl
@

Stratnicki 1397
102 00 Praha 10
IČ: 28422406 
01Č: CZ284224I

POTVRZENI ZMĚNY: Datum: 26.9.2019

Tyto změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolním dnu 26.9.2019.

TDI: Architekt stavby - autorský dozor: Investor: fo

Správa nemovitosti Praha 2, u.
Sokolská 1869/18,120 00 Praha 2 
IČ: 049 58 268, DIČ: 0204953268 

www.snp2.i 
___________ -14-

w rriana
1: CZ0495 . 6
*^L



Rekapitulace ocenění víceprací č. 3

Plynová kotelna Ječná 529/29, Praha 2

vícepráce - stavební práce, bourání soklu s dlažbou a zabetonování díry 8 030,00

Celkem za vícepráce bez DPH 8 030,00

V Praze dne 26.9.2019 vypracoval: J
PROFITHERM CZ s.r.o.

Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 - 
1C: 26422406 
EHC: 0226422404



Vfconráce č a Výměna ležatého potrubí okruhu bytového domu v suterénu, instalace stoupačkových armatur,
vícepráce c. o 4 eoofoo o

obj. e. Dodavatel Druh [Mn. MJ Jed. cena Kč Celkem Kč

Bourání soklu podlahy s dlažbou v prostoru bývalého sociálního zařízeni kotelny m3 0.944 5 743,36 5 418,86
Zabetonování díry v podlaze před jejím nátěrem v místnosti hlavního uzávěru vody. ‘ kpl 1,000 1 725,00 1 725,00

997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
| t *

1,227 516,20 633,38
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,227 206,00 252,76

Celkem za část stavební bez DPH 8 030,00

Dne: 26.9.2019 Vypracoval: Jaroslav Šebesta

Strašnicliá 139
102 00 Praha 10
l£:28422406


