[image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg]


Stránka 3 z 3
Dodatek č. 1 k SoD č. 82/2019/MINI/SFDI/OŘN/JI/S
akce: II/602 Měřín - Řehořov



DODATEK Č. 1 k smlouvě o dílo
[bookmark: bookmark0]II/602 Měřín - Řehořov
Číslo smlouvy objednatele: 82/2019/MINI/SFDI/OŘN/JI/S Číslo smlouvy zhotovitele: 1911220853
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
xxxxxxxxxxxxx referent přípravy a realizace staveb Ing. xxxxxxxxxx, technicko správní násměstekTechnických:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

xxxxxxxxxxxxxx, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou
xxxxxxxxxxxxxxxxx, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxx Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2]a
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
se sídlem:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený:	xxxxx, ředitelem oblasti Jih
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:xxxxx, ředitel oblasti Jih
technických:	xxxxxxxxx, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: ČSOB Č. účtu :	xxxxxx
IČO:	26177005

[image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg]DIČ:	CZ26177005
[bookmark: _GoBack]Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana"
[bookmark: bookmark4]Článek 2
[bookmark: bookmark5]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 13. 6. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č. 001, č. 002 a č. 003 vč. rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Ev.	listu změny	stavby	č. 001	o	114.879,10	Kč bez DPH
b) dle Ev.	listu změny	stavby	č. 002	o	50.461,50	Kč bez DPH
c) dle Ev.	listu změny	stavby	č. 003	o	47.667,54	Kč bez DPH
d) dle Ev.	listu změny	stavby	č. 004	o	399.056,19	Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Ev. listu změny stavby č. 001 o554.895,00 Kč bez DPH 158.282,74 Kč bez DPH 500.959,36 Kč bez DPH

b) dle Ev. listu změny stavby č. 003 o
c) dle Ev. listu změny stavby č. 001 o
[bookmark: bookmark6]Původní cena díla bez DPH15.126.440,80 Kč 612.064,33 Kč - 1.214.137,10 Kč 14.524.368,03 Kč
3.050.117.29 Kč 17.574.485,32 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 82/2019/MINI/SFDI/OŘN/JI/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

[bookmark: bookmark7]§ sfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 82/2019/MINI/SFDI/OŘN/JI/S uzavřené dne 13. 6. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.4. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:	Ev. list změny stavby č. 001 vč. změnového rozpočtu ze dne 17. 7. 2019
Ev. list změny stavby č. 002 vč.	změnového	rozpočtu	ze	dne 17. 7.	2019
Ev. list změny stavby č. 003 vč.	změnového	rozpočtu	ze	dne 29. 8.	2019
Ev. list změny stavby č. 004 vč.	změnového	rozpočtu	ze	dne 29. 8.	2019
Zhotovitel:	Objednatel:
V	dne:	 V Jihlavě dne:	
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