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DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
II/150 Hněvkovice - Kožlí“
Číslo smlouvy objednatele: 77/2019/MINI/SFDI/OŘN/HB/S
Číslo smlouvy zhotovitele: číslo stavby: 924 119 079 číslo smlouvy: 24-SOD-2019-079
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark0]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
xxxxxxxxxxxx, ředitelSmluvních:
Technických:
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen jako „Objednatel“)

xxxxxxxxxxxx, referent přípravy a realizace staveb xxxxxxxxxxxxx, technicko správní náměstek Ladislav Bacil Eduard Chalupa Komerční banka, a.s.
xxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
a
[bookmark: bookmark1]Zhotovitel:	M-SILNICE a.s.
se sídlem:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený:	xxxxxxx, místopředsedou představenstva na základě písemného
pověření představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxx vedoucí OTO OZ STŘED
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
technických:	xxxxxxxxx, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
xxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové Č. účtu :	xxxxxxxxxxx
IČO:	42196868

DIČ:	CZ42196868
Telefon:	+xxxxxxxxxxxxx

[bookmark: _GoBack] (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana"
[bookmark: bookmark2]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 20. 6. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 2 a 3 o 385.628,26 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark3]Původní cena díla bez DPH dle Dodatku č. 119.225.882,24 Kč 385.628,26 Kč 19.611.510,50 Kč
4.118.417,21 Kč 23.729.927,71 Kč

Vícepráce
Nově sjednaná cena
DPH 21 %
Nově sjednaná cena včetně DPH
[bookmark: bookmark4]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 77/2019/MINESFDEOŘN/HB/S ve znění platného dodatku jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 77/2019/MINI/SFDI/OŘN/HB/S uzavřené dne 20. 6. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 2 a 3, Soupis prací pro Změnový list č. 2 a 3.
Přílohy:	Změnový list č. 2
Změnový list č. 3 Soupis prací pro Změnový list č. 2 Soupis prací pro Změnový list č. 3
V Hradci KrálovéV Jihlavě

Objednatel:Zhotovitel:




[bookmark: bookmark5]Ing. Zdeněk Babka
Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Babka Datum: 2019.10.21 13:25:43 +02'00'
[bookmark: bookmark6]Ing.
[bookmark: bookmark7]Radovan
[bookmark: bookmark8]Necid
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2019.10.29 10:44:08 +01'00'




Rozpis ocenění změn položekZměnový list
Název a evidenční číslo Stavby: ||/150 Hněvkovice - Kožlí 9 24 119 079
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 101
Číslo ZBV: 2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice
):

Přílohy Změnového listu:
Vyhotovení Příjemce

Objednatel2x
2x

Zhotovitel
Iniciátor změny: objednatel Popis Změny:
Položka č. 244 - vzhledem ke skutečným nerovnovnostem povrchu provedené recyklace za studená v rozmezí do 20 mm nelze provést vyrdvnávku z ACO 11 S 50/70 v projektované tl. 30 mm. Aby byla zachována minimální technicky proveditelná a dostatečně soudržná vrstva vyrovnávky byla stanovena její tloušťka na 40 mm. Skutečná výměra bude prokázána vážními lístky.
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00
	751 251,64
	751 251,64




Příloha č
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[bookmark: bookmark9]Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor)
jméno
Ing. Tereza Škorpilová.
datum

Technický dozor objednatele
jméno
Ladislav Bacil
datum L| ^j. 2.04*1
podpis^— z-fíL/-
Vyjádření objednatele
jméno
Ing. Tomáš Mátl
datum l\ ' ' ■ i /'/
podpis . 1 - ( "
Vyjádření zhotovitele
jméno
Ing. Lukáš Ledvinka
datum L, ^ 20^
podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
f /
Objednatel
jméno
Ing. Radovan Necid
-í 09, 20ÍB
datum
i
podpis
Zhotovitel
jméno
Ing. Zdeněk Babka
datum L4w/ftf
podpis
\ / \/ AS [


















3.6.2.4
Datum:
Strana: 2 Čas: 13:48:50
[bookmark: bookmark10]Položky změny stavby č. ZBV č. 2
Stavba: 924119079, Hněvkovice - H/l 50 Hněvkovice - Kozli - KSUS Vysočina Objekt: SO 101, SILNICE H/l 50 Rozpočet: SO 101, SILNICE n/150
rui .t. ruiuiKa
	 2-Základy
244 244
		
iexi
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
ivw rocei ívij
M3 174,507
j.cena
4 305,00
celkem
751 251,64


(17450,73 *0,04)-(l 7450,73 *0,03)=174,507 [A]
Celkem

751 251.64



Celkem za rozpočet

751 251,64














	Změnový list

	Název a evidenční číslo Stavby: n/150 Hněvkovice - Kožlí 9 24 119 079
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO101
	Číslo ZBV:
3

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva Objednatel: KSÚS Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice
	):


Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek
Vyhotovení
Příjemce
2x
2x
Objednatel
Zhotovitel

Iniciátor změny: objednatel Popis Změny:
Položky č. 228,232,250 - dle geodetického zaměření č. 2019139/02 Položka 244 - dle geodetického zaměření č. 2019139/02 a vážních lístků Položka 4 - na základě protokolu o uložení zeminy Položka 94 - dle skutečnosti
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	■415 393,76
	49 770,38
	-365 623,38







Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor)
jméno
Ing. Tereza Škorpilová.
datum
podpis fofr
Technický dozor objednatele
jméno
Ladislav Bacil
datum 7.4ú
JL-r
podpis »
Vyjádření objednatele
jméno
Ing. Tomáš Mátl
datum 'Ij /JO . (SJ
Po^is
Vyjádření zhotovitele
jméno
Ing. Lukáš Ledvinka
datum
L , V
podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	I	
Objednatel
jméno
Ing. Radovan Necid
datum “ 3, 10. 2019
podpis ^Jyj/
Zhotovitel
jméno
Ing. Zdeněk Babka
datum fS
podpis

/ v
















3.6.2.4	Datum: 2.10.2019 Čas: 14:00:29
[bookmark: bookmark11]Položky změny stavby č. ZBV č.3
Stavba: 924119079, Hněvkovice - 11/150 Hněvkovice - Kožlí - KSUS Vysočina Objekt: SO 101, SILNICE 11/150 Rozpočet: SO 101, SILNICE 11/150
	Poř.č. Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	— 2 - Základy
228 228
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	153,970
	12,00
	1 847,64

	232 232
	
	17604,7-17450,73=153,970 [A]
dle geodetického zaměření č. 2019139/02
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	307,940
	11,00
	3 387,34

	244 244
	
	36283,4-35975,46=307,940 [A]
dle geodetického zaměření č. 2019139/02
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
	M3
	-96,491
	4 305,00
	-415 393,76

	250 250
	
	-96,491*1 =-96,491 [A]
plocha dle geodetického zaměřeníč. 2019139/02 : 17 604,7 m2 x 0,05 = 880,235 m3 vyrovnávka : dle vážních lístků 1520,23 tun : 2,56= 593,84 m3 odbočení naasf. plochu: 537 m2 x 0,05 = 26, 85 m3 Celkem 880,235 + 593,84+26,85=1500,925
Původní výměra 1 422,909 m3 + 174,507 m3 (navýšení vyrovnávky o 10 mm viz změnový list č.2 Rozdíl 1 500,925-1597,416 = - 96,491
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3
	= 1597,416 10,778
	3 869,00
	41 700,08

	
	
	153,97*0,07=10,778 [A]
18141,70*0,07=1269,919
původní: 1259,141
celkem: 1269,919-1259,141=10,778
dle geodetického zaměřeníč. 2019139/02
	
	Celkem
	
	-368 458,70

		 4 - Vodorovné konstrukce
4 4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3
	
	8,751
	120,00
	1 050,12




29,17*0,15*2=8,751 [A] na základě protokolů o uložení zeminy

[bookmark: bookmark12]Položky změny stavby č. ZBV č.3HI1 Aspe Firma: M - SILNICE a.s. _____
	Strana: 3
Datum: 2.10.2019 Čas: 14:00:29

Stavba: 924119079, Hněvkovice - 11/150 Hněvkovice - Kozlí - KSUS Vysočina Objekt: SO 101, SILNICE 11/150 Rozpočet: SO 101, SILNICE II/150
	Poř.č. Položka Typ
	Text
	MJ
	Počet M J
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	Celkem
	
	1 050,12

	— 9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	

	94 94
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
	M2
	29,170
	61,20
	1 785,20

	
	4204,17-4175=29,170 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem
	
	1 785,20

	
	
	Celkem za rozpočet
	
	-365 623,38
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