Příloha č. 3
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
PN Bmo - rekonstrukce výtahů v budově F
	
	
	
	

	Lhůtník od zveřejnění smlouvy v registru
	0
	3
	5
	
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70

	Podpis smlouvy
	Xxxxxxxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předání staveniště
	
	xxxxxxxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekce výtahů a prováděcí dokumentace
	           xxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	Xxxxxxxx
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výroba výtahů
	
	
	
	       xxxxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	Xxxxx
	
	
	
	
	

	Demontáže původních výtahů
	
	
	
	
	
	
	        xxxx
	Xxxxxxxxx
	
	
	
	
	

	Bourací stavební práce
	
	
	
	
	
	
	
	xxx
	xxxxxxxxx
	
	
	
	

	Montáže výtahů souběžně
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	xxxxxxxxx
	¨xxxxxxxx
	Xxxxxx

	Související stavební činnost, nástupiště, zapravení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	           xxx


	xxxxxxxxx
	xxxx

	Malby I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	    xxxxxx
	Xxxxxx

	Finální dokončovací práce, závěrečný úklid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	           xxx
	Xxxxxxx

	Montážní zkoušky, ITI, funkční zkoušky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	           xx
	Xxxxxxxxx

	Zprovoznění a puštění do provozu výtahů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxx

	Předání stavby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xx
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Předpokládaný termín realizace 70 dní


V Brně dne 18.09.2019











