
DODATEK Č. 2
č.j.: KRPL-3841-24/ČJ-2019-1800VZ

ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: KRPL-3841-18/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené
dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

l. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem KŘPL - L
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar - náměstek krajského ředitele
Tel.: 974 461 551
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný - vedoucí odboru správy majetku
Tel.: 974 461 245
E-mail: david.pokorny2@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

Setertix Group s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Zapsaný:

natel společnosti
Za Pasáží 1609 Pardubice 530 02
28831438
CZ 28831438
KB - Pardubice
0100/107- 4420530217

u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 31750
dále jen "zhotovitel"

,,KŘP Lbk - Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 - oprava fasády"

ll. Předmět dodatku:
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k
úpravě termínu dokončení díla. Ke změně smluvních terminů dochází:
- z důvodu změny technologie oprav a provádění strukturované vrchní části omítky v nadsoklové
ploše fasády v průběhu provádění prací, a to na žádost objednatele
- z důvodu časové prodlevy způsobené výběrem technologie provedení fasády soklu v průběhu
realizace prací odborným pracovištěm státní památkové péče.

Ill. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje
text dle smlouvy o dílo
Termín plnění:

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dílčí terminy plnění:

- Předáni staveniště - dle požadavku zhotovitele, nejdříve však po nabytí právní moci
stavebního povolení, nejpozději do 01.04.2019

- Termín dokončení stavebních prací: 30.09.2019
- Předáni a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků díla: do 31.10.2019



- Termín administrativního dokončení díla: 31.12.2019
(tj. doba na smluvní uzavřeni všech změn stavby oproti smlouvě o dílo - méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.12.2019

se nahrazuje textem
Termín plnění:

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dňčí termíny plněni:

- Předáni staveniště - dle požadavku zhotovitele, nejdříve však po nabytí právni moci
stavebního povolení, nejpozději do 01.04.2019

- Termín dokončení stavebních prací: 21.10.2019
- Předáni a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků díla: do 11.11.2019
- Termín administrativního dokončení díla: 31.12.2019

(tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo - méně a vicepraci)
Termin ukončení realizace plnění: 31.12.2019

lV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a
zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopis.

Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv,
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasI, což potvrzují svými
podpisy.

V Liberci dne: 30.09.2019

objednatel:

mír Libnar
jského ředitele

V Pardubicích dne: 30.09.2019
zhotovitel:

Selerti¶Group s.r.o.
dubice-

2


