ev.č. objednatele: B 0033/19	           	ev.č. zhotovitele: 019113A


Dodatek č.1
smlouvy o dílo na „VD Lobník – rekonstrukce koruny hráze č. st. 4144 - Studie proveditelnosti“ 
uzavřené dne 6.6.2019 mezi smluvními stranami


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 
IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

[bookmark: CompanyName][bookmark: Street][bookmark: ZIP][bookmark: City]Zhotovitel:				AQUATIS a.s.
sídlo:					Botanická 834/56, 602 00  Brno
IČO  /  DIČ:				46347526 / CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775	


V souladu s ujednáním čl. 12. bod 12.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v následujícím rozsahu:
	
čl. 2.  Předmět smlouvy – 	v bodě 2.2. dochází ke změně rozsahu  stavebně technického průzkumu v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

čl. 3. Doba plnění – v bodě 3.2. se mění termín plnění, nově zní takto:
3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínu do 15.12. 2019
   
čl. 4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se mění cena díla následovně:

· Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	683.300,- Kč
· Dodatečné práce bez DPH dle dod. č.1	65.000,- Kč
  Nová celková cena bez DPH dle dodatku č.1	748.300,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

V Ostravě dne:							V Brně dne: 
za objednatele:	30.9.2019					za zhotovitele:






											
	Ing. Jiří Tkáč		xxx
	generální ředitel
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