_______________________________________

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

týkající se rekonstrukce 
Wortnerova domu
_______________________________________


(A)	Alšova Jihočeská galerie
IČ: 00073512
se sídlem 373 41 Hluboká nad Vltavou č.p. 144
příspěvková organizace zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 125

(dále jen „Objednatel“)

a

(B)	HORA s.r.o.
	IČ: 26015889
se sídlem Tržní 274/2, 390 01 Tábor
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 9094

		(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)


PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A.	Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projekt č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001717 týkající se zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.7.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“),

B.	Dne 17.10.2019 Rada Jihočeského kraje schválila svým usnesením č. 1137/2019/RK-81 změnu v rozsahu díla a navýšení ceny díla;

C. 	S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě B je nutné prodloužit termín dokončení stavby do 25. 11. 2019;

PROTO Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“), kterým mění Smlouvu o dílo v následujícím rozsahu:


1.	ČLÁNEK II.1 – PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Článek II.1 Smlouvy o dílo se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

II.1	Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)
„Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0(16_026/0001717
	v rozsahu:

(a) 	podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

· Projektová dokumentace „Rekonstrukce a přístavba Wortnerova domu AJG, U černé věže č.p. 342 a 343 v Českých Budějovicích“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracoval: „SP STUDIO“, s.r.o., Budějovická 58, Domoradice, 381 01 Český Krumlov, IČ: 48207977 a
· Nabídka zhotovitele ze dne 6.4.2018, a

(b)	podle změnových listů č. 1 až 12, které mění původní rozsah díla a zadávací dokumentace a které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě; a

(c)	podle změnových listů č. 13 až 25, které mění původní rozsah díla a zadávací dokumentace a které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 k této smlouvě.


2.	ČLÁNEK IV. – DOBA PLNĚNÍ

Článek IV. Smlouvy o dílo se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

IV.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
· zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště,
· dokončení díla: do 25. listopadu 2019.

IV.2	Zhotovitel se zavazuje provádět jednotlivé práce na díle v souladu s termíny, jak jsou uvedeny pro jednotlivé práce v upraveném harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram“). Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že dílo je financováno prostřednictvím dotací Jihočeského kraje a prostřednictvím evropských fondů. V této souvislosti Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že řádné financování díla je podmíněno řádným a včasným plněním jednotlivých prací na díle v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu. 

IV.3	Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného v článku IV.1 pro zahájení prací.

IV.4	Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

IV.5	Termíny provádění jednotlivých prací dle Harmonogramu, jakož i termín dokončení díla dle článku IV.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působní vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

	

3. 	ČLÁNEK V. – CENA DÍLA

Bod V.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V.1	Cena díla je sjednána na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Nástavba a příprava Wortnerova domu AJG – neuznatelné náklady
							…..……………….…………     6.692.813,22 Kč 

Nástavba a příprava Wortnerova domu AJG – uznatelné náklady
							…..………………………….   17.313.505,00 Kč 
z toho 	00 Ostatní a vedlejší náklady			…………………………………       980.452,00 Kč
		01 Nástavba a přístavba				………………………………… 15.957.390,00 Kč
		02 Úpravy dvora					…………………………………       375.663,00 Kč
	___________________________________________________________________________________Cena za dílo celkem bez DPH				………………………………   24.006.318,22 Kč DPH 21%						………………………………     5.041.326,63 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH				………………………………   29.047.644,85 Kč


3.	OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


4.	PŘÍLOHA Č. 1

Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 tvoří změnové listy č. 13 – 25. Změnové listy č. 1 – 25 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.
Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 tvoří upravený harmonogram.








Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany níže připojily své podpisy:


V Hluboké nad Vltavou dne 18. 10. 2019		V Hluboké nad Vltavou dne 18. 10. 2019


Objednatel						Zhotovitel




Podpis:	…………………………………			Podpis:		…………………………………	
	Mgr. Aleš Seifert						Ing. Jan Hora
	ředitel 							jednatel
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Příloha č. 1
Změnové listy 13-25
				
						

xxxx

















































Příloha č. 2
Upravený harmonogram prací

xxxx
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