
Příloha č. 2

Rekapitulace

Cena bez DPH Cena vč. DPH

Cena díla dle původní SoD 2 434 663,61 Kč 2 945 942,97 Kč 

Změna ceny 16 742,23 Kč-      20 258,10 Kč-      
Nová cena díla dle dodatku č. 1 2 417 921,38 Kč 2 925 684,87 Kč 

Cena bez DPH Cena vč. DPH

VCP č. 11
18 719,20 Kč      22 650,23 Kč      

VCP č. 22
10 936,57 Kč      13 233,25 Kč      

MP č. 13
46 398,00 Kč-      56 141,58 Kč-      

Celkem 16 742,23 Kč-      20 258,10 Kč-      

1)VCP č. 1 - VDZ v nátěrovém systému

2)VCP č. 2 - žulová přídlažba (dvojřádek) kolem středového ostrůvku

3)MP č. 1 - VDZ navržené v plastu



Stavba:Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

ZL1 Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ   -16 742,23 0,00 -3 515,87 -20 258,10 0,00 -16 742,23 0,00 0,00 0,00

ZL1     MP č.1  VDZ   navržené v plastu -46 398,00 0,00 -9 743,58 -56 141,58 0,00 -46 398,00 0,00 0,00 0,00

ZL1     VCP č.2 žulový dvojřádek   10 936,57 0,00 2 296,68 13 233,25 0,00 10 936,57 0,00 0,00 0,00

ZL1     VPC č.1  VDZ   v nátěrovém systému 18 719,20 0,00 3 931,03 22 650,23 0,00 18 719,20 0,00 0,00 0,00

Celkem -16742,23 0,00 -3515,87 -20258,10 0,00 -16742,23 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

28.02.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 7 912,07 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž -24 654,30 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -16 742,23 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -16 742,23

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -3 515,87

Cena s DPH -20 258,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ JKSO

EČO

   Místo

IČ

   

   

   

-16 742,23

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

26.09.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž -46 398,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -46 398,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -46 398,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -9 743,58

Cena s DPH -56 141,58

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ JKSO

MP č.1 VDZ navržené v plastu EČO

   Místo

IČ

   

   

   

-46 398,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ

Objekt:   MP č.1  VDZ navržené v plastu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   26. 9. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -46 398,00 0,000

1 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 

NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA   M2 -116,400 345,00 -40 158,00 0,000

položka zahrnuje:  , - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 

pouze natíraná plocha)  , - předznačení a reflexní úpravu   

2 91551

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM 

PŘIPRAVENÉ SYMBOLY   KUS -16,000 390,00 -6 240,00 0,000

položka zahrnuje:  , - dodání a pokládku předepsaného symbolu  , - 

zahrnuje předznačení a reflexní úpravu   

Celkem   -46 398,00 0,000

ROZPOČET  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

26.09.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 7 912,07 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 3 024,50 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 10 936,57 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 10 936,57

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 2 296,68

Cena s DPH 13 233,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ JKSO

VCP č.2 žulový dvojřádek EČO

   Místo

IČ

   

   

   

10 936,57

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ

Objekt:   VCP č.2 žulový dvojřádek

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   26. 9. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   10 936,57 5,434

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   9 985,62 5,434

1 916111122

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z 

betonu prostého   m 25,800 113,10 2 917,98 1,855

2 916111123

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z 

betonu prostého   m 25,800 168,20 4 339,56 2,316

3 58380124 kostka dlažební žula drobná   t 1,263 2 160,00 2 728,08 1,263

998 Přesun hmot   950,95 0,000
4 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 5,434 175,00 950,95 0,000

Celkem   10 936,57 5,434

ROZPOČET  
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Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

21.10.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 18 719,20 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 18 719,20 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 18 719,20

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 3 931,03

Cena s DPH 22 650,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ JKSO

VPC č.1  VDZ v nátěrovém systému EČO

   Místo

IČ

   

   

   

18 719,20

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00



1

2

3

4
5

6

7

8
9

10
12

13

14

15

16

A B C D E F G H

Stavba:   Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u NJ

Objekt:   VPC č.1  VDZ v natěrovém systému

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   21. 10. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   18 719,20 0,070

1 915131111 Vodorovné dopravní značení základní bílá barva   m2 116,400 138,00 16 063,20 0,070

2 915131111R

Vodorovné dopravní značení základní bílá barva - předem 

připravené symboly   ks 16,000 166,00 2 656,00 0,000

Celkem   18 719,20 0,070

ROZPOČET  


