
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

firma jméno datum 

souhlasím / 
nesouhlasím •^pgdpis 

Předložil zhotovitel: INSTOP spol. s r.o. xxx 
  

 

Technický dozor (TD): DPO a.s. 
xxx  

  

Vyjádření autorského dozoru 3IGITRONIC CZ s r.i xxx 
 

 
 

 

Konečné vyjádření oprávněné 
osoby objednatele dle SOD: DPO a.s. 

xxx    

 
Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled 

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis 

dpo 
DOPRAVNÍ 
PODNIK 
OSTRAVA 

| Změnový list 

Název díla: 

Úpravy topných větví 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

středisko autobusy Hranečník 

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 

/ 

Číslo změnového listu: 

2 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 22.1.2019 číslo SoD objednatele DOD20190001 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín 

Technický dozor |ng Naděžda vyroubalová 

Přílohy: 
1. Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací 
2. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 
3. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 

Počet paré: Příjemce: 
1 x Objednatel 
1 x Zhotovitel 
1 x Autorský dozor 

Popis: 

V oddíle MaR D.1.4.F bylo při průběhu provádění prací zjištěno, že PD a stávající PR neobsahují veškeré potřebné součásti nutné k 

řádnému zapojení a zprovoznění systému MaR v areále autobusy Hranečník. Na základě tohoto zjištění realizační firma vypracovala 

dodatečný rozpočet, který tyto chybějící položky rozpočtu, potažmo PD doplňuje. Cena víceprací činí: 199.236,-Kč 

 

Projektant  mohl tuto skutečnost předjímat  

Zhotovitel nemohl tuto skutečnost předjímat 

Časový dopad na plnění není 

Dopad na PD změny budou zaznačeny do DSPS 

Ostatní ujednání nejsou 

Údaje v Kč bez DPH: 

 
Cena navrhovaných 

Méněprací řešeného 

ZL 

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL 

Cena Méněprací a Víceprací 

řešeného ZL 

Procentuální podíl 

Víceprací/méněprací ZL k 

celkové ceně díla 
  

199 236,00 199 236,00 Kč 
 

 

jméno datum posouzení ceny 
 

Cenu za objednatele posoudil xxx    

Vyjádření - souhlas se změnou: I 


