
Dodatek č. 1 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku s názvem  

„Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ul. Letní, rekonstrukce silnice“  

Číslo smlouvy objednatele: 2019193/D 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

IČ: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7963780267/0100 

(dále jen „objednatel“) 

a 

S.A.W. CONSULTING s. r.o. 

se sídlem Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf 

zastoupená Jaroslavem Zavadilem, DiS., jednatelem společnosti 

IČ:  28718836 

DIČ: CZ28718836 

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 3294606369/0800 

zapsaná/ý v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C28569 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na 

plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ul. Letní, rekonstrukce 

silnice“ (dále jen „Smlouva“). 

2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost 

spočívající v: 

− předání konceptu projektové dokumentace; 

− předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání 

případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); a 

− obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech 

příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti. 

 



3. Dne 10. 10. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 10. 10. 2019 o posun smluvního 

termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na finální verzi projektové 

dokumentaci a že není možné zahájit inženýrskou činnost pro obstarání stavebního povolení. 

Důvodem je nutnost doplnit projektovou dokumentaci o stavební objekty nad rámec smlouvy o 

dílo dle požadavků města Jablonec nad Nisou a společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, 

a.s. 

4. Při projednávání konceptu projektové dokumentace město Jablonec nad Nisou vzneslo 

požadavek na vybudování nového chodníku od okružní křižovatky v Kokoníně až po ul. 

Krkonošská alespoň po jedné straně komunikace, který zajistí bezpečnější pohyb pěší dopravy 

v ul. Letní. Součástí výstavby chodníků na úkor krajnice či příkopů vzniknou vyvolané objekty. 

Jedná se zejména o odvodnění komunikace a chodníků s případným zatrubněním příkopu, 

přeložka vodovodu či ochránění stávající trasy, přeložka veřejného osvětlení a přeložka silového 

vedení ČEZ či ochránění trasy. 

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny 

Smlouvy, jak je uvedeno níže. 

 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech: 

− předání konceptu projektové dokumentace: nejpozději do 295 dnů od doručení 

písemné výzvy ze strany objednatele, 

− předání finální verze projektové dokumentace (tj. verze po zapracování/vypořádání 

případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 325 

dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele, 

− obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech 

příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 530 od doručení 

písemné výzvy ze strany objednatele. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv 

zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 

2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 

údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 

legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská 



správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 

skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

V Liberci dne ______________  Ve Varnsdorfu dne______________ 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za S.A.W. CONSULTING s.r.o. 

příspěvkovou organizaci Jaroslav Zavadil, DiS. 

Ing. Jan Růžička jednatel 

ředitel   

 


