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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program ŽIvotní prostředí

Minlsterstvo Životnfho prostředí
ik ,k *

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-61075-24/ČJ-2018-1400VZ uzavřené dne 19. 11. 2018 (dále jen

,,Smlouva" nebo ,,SoD") dle § 2586 a nás|edljjlclch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředltelstvl policie Olomouckého kraje
Sldlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing, Liborem Krejčiříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby: RNDr. josef Kaštil, vedoucí oddělenl správy nemovitého majetku,

tel, 974 761 590
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
Ing. jakub Zeman, stavební skupina, tel. 974 761 583
Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. 974 761 281
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel, 974 761 571
Ing, Be. Barbora Soukupová, problematika ochrany životního prostředí,
vodního a odpadového hospodářství, tel. 974 761 577

E-mail: krpm,osm.osnm.stav@pcr.cz
IČO: 720 51 795
DIČ: nenl plátcem DPH
Bankovní spojeni: čnb, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6
(dále jen ,,objednatel")
a
2. Zhotovitel: Stavebnf společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 prostějov
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
IČO: 469 72 021
DIČ: CZ46972021
Bankovní spojení: Komerční banka, a,s.
Číslo účtu: 19-2133470267/0100
ID datové schránky: 73v4fhx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336.
(dále jen ,,zhotoviteľ')

l.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se, vzhledem ke
sjednaným ,vícepracím", jež vznikly v průběhu provádění díla, mění termín dokončení díla, kdý
článek Ill. odst. 3 Smlouvy zní nově následovně:

Článek Ill.
Doba a místo plnění

3. Termín zhotovení a předání díla objednateli: do 29. listopadu 2019
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Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se, vzhledem ke
sjednaným ,,vícepraclm" v celkové výši 3.067.372,64 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu
provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace
014V122009049 ze dne 26. 8. 2019 a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla, kdy
Článek lV. odst. 1 Smlouvy zní nově následovně:

Článek lV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech
položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedeni realizace díla
dle ,výkazů výměr".

Celková cena díla:
Cena díla dle SOD bez DPH' 26.817.811,26 KČ

Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH° 2 535.018,71 KČ

Celková cena dňa dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH 29.352.829,97 Kč

DPH z ceny díla dle SoD (21%) 5 631.740,36 Kč

DPH z ceny víceprací (21%) 532.353,93 KČ

Celková DPH dle SoD a dodatku č. 1 6 164.094,29 KČ

Celková cena díla dle Sod VC. DPH , , , 32.449.551,62 KČ

Vícepráce dle ZL č. 1 VC. DPH 3 067.372,64 KČ

Celková cena díla dle SOD a dodatku Č.1 s DPH 35.516.924,26 KČ

Celková cena díla s DPH zaokrouhlená ...................... . .32.449.552,00 KČ
VÍcepráce dle ZL č. 1 s DPH........,..,..,.....,,,.,.......,...,....,,.... 3 067.372,64 KČ

Celková cena díla dle SOD a dodatku Č.1 s DPH· 36.516.924,64 KČ

Hl.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran,

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb,,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").
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4. smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv,
Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.

5, Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel.

V olomouci dne:

Za objednatele:

plk. Ing. Libor Krejčiřík
náměstek ředitele pro ekonomiku

v prostějově dne:

Za zhotovitele:
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Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace
014V12200 9049

KŘP Ornic - Realizace úspor energie - ÚD Olomouc, Žižkovo nám, 600/4,
CZ.06,6.18/0,0/0.0/16_039/0004258

l. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1, Příprava a zabezpečení 8tavby
Celkové náklady podle smlouvy
z toho:
a) dokumentace stavby
b) Inženýrská činnost - TOS
g) autorský dozor
d) ostatní- 1(Qol'd|nátor BOZP

2, Realizace stavby
Celkové náklady podle smlouvy
z toho:
a) stavgbní část
b) nestavební movitá část akce
c) nelnvestíčnf náklady

Íl. Navňiované změny stavby

l
864.715,00 l

;i617,100,00 '
149,000,00 '
59.895,00
38.720,00

32.449.552,00

32.449.552,00

1. Na základě požadavku referenta BOZP budou vyměněny všechny lávky ke komlnů)n a
plošiny u stožárů, výlezy budou doplněny o kotvící body, střešní pláSt' bude doplněn o
zachytávačg sněhu, slřašnl výlezy budou zvětšeny na rozměr 700/700 mm. Ve skladbě
střechy bude doplněna dlfúznl fólie, Část krovu (plné vazby) je nutno staticky zajistit
poinod ocelové konstrukce. Konce krokví búdou z důvodu velké degradace vyměněny,
bude vyspravena a nově oplechována řtmsa pod střechou, Část krytiny bude z důvodu
nevyhovujlcího sklonu provedena Jako povlaková, celý krov bude vyíovnán pomocí
kontralafl. Šambrány oken do dvorního tt'ak(u ani římsa mezi 3, a 4, NP nebudou
provedeny, stávajlcl termoregulační ventily jsou ve výborném stavu a nobudou měněny,
U části oken nebude provedona zpětná montáž mřlžl, Střecha budovy C bude doplněna
o detaily. Odskok zateplení sokhÍ budo doplněn o opkchování hornf hrany. Do oken, kde
nejsou stáva]íd vertlkální žaluzie, budou osazeny žaluzie hořizcmtálnl,
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,celkový vliv na změnu ceny díla (včetně Df'Fl):
pi'lpočty k ceně díla , + 4.387.972,36 KČ
vyjádření připočtu v % k původní díla dle SOD + 13,52 %

odpočty z ceny díla · 1.320.599,71 Kč
vyjádřenl odpočtu v % k původní ceně díla dle SOD - 4,07 %

celkový vliv na změnu ceny díla , q' 3.067,372,64 Kč
vyjádřenl celkového vlivu v % k původnl caně díla dle SOD ,, + 9,45 %

2. Pro Qbje|(t|vn| posouzení změny ceny díla byl vzat v úvahu změnový list č. 1
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Ill. Souhrnné stanovisko účastníka programu

výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č, 1 ngby|y při uzavírání SoD součástí
předmětu plnění ani jejl cony. jejich provedení zajlstl správnou funkci |'ea]|zované stavby.

IV. Členění ziněn podle důvodů

2. Nepředvídatdné stavební práce
c) dodatečně zjištěné skutočmstl (skryté vady, dodqtečné výsledky průzkumů,

poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL Č.1 (bez DPH) 3.626.423,43 KČ
DPH 21 % , 761.648,9? Kč
Celkem (VC. DPH) , , Á.387.972,35 KČ

Vyjádření připočtu v % k původní coňě dlla dle SOD..:.,,,,,,,,,,..13,52 %

V. závěí

Celková cena díla ve výši 32.449,552,00 Kč vC, DPH se navyšuje o 3.067.372,64 Kč vC,
DPH, oprávněnost navýšení ceny dlla je bllžo popsána a spac|f|kována ve ZL Č,1. Tvorba
čonových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení,

Posouzení provedl:

|nv0stičnl refer6nt OSNM

Ing, jakub Zeman podpis:
í

Odsoufdaseno stalutárnlm orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele kra]ského řed|te|slv| pro el(onom!|,íy,,':Ň

pIlc. Ing. Libor Krejčlřík

Datum: 26. si'pna 2019
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i změnovýllst číslo 11
"."

Nóz¢v oKce: "KM' omk- Rmlkaca ·U0 obmouc, 2lžkovo Mm. 600/4
CZ,Q5,S,10/Q,Q/Q.0/16_039/0004258"

Člsb akce dleSuD: KRPM- 61075·24/ČJ·2018·14®VZ
ob cdnM: C05kárepub lká -Kea ské red|tcls(v|pQ||cle Qlomouckého kro e
zhotwltd: Stnvebn( $po|ečnô$t NAVRi TIL s.r.o, Vápenke 17, 796 Oj Hoslě dv
Pro ektant: Mchlleklura &lnlorlér ŠImůnek padners, Selkdova 702,, 757 01Vdašské Mezlľlčl
p(ojek|anl:

m _ . . _ ,Doplněnl pláštä o dlfůznl podslřcšnf folll, konkalalě, zochyldvače sněhu, sltešnl |6yky, iáchytné bodY,
sľa(lck§ za jščěnl kmvu. $třčšnf tovlny prQ možmsl |)(Mádky šablonové slkšnf k/YlľnY,
Okenní žaludo, odechováňí soklu Kzs a Ĺ(lňSY.

"-.'.-"
, b : V l

Pův®nfřošenl dle (|okumenln¢e ;
U střechy bude vyměněn pouze slľošnf pldš(, bez dlfůud fÔlle, kcov nebude nijak slat|¢ky 'a)lštěn, lávky ke kofnlnům íl montáinl
ptošlny u stolMů zůstanou původnj, římsa u Kcovu nebudo nwě opl¢¢h¢)vá[)a, kolám oken doclvora l)lldou vyNořenyš)|))bľánY,
bude znchovdnn ř(msa mez13. 4'j. NP, vyměAěny termoreÉ1UtačnlvQnll|Yí) všQáňý stáýkfmřl2e zachovány,

2, Nová řešent
Na äkladč pdadavku ref«entn BOZP budou vy|něn0nyvšcchnY lávky ke komínům d Ĺ)k)3lny u výlezy budou doplněny q
kqlv(clbQdy, s{řešnlp)ášt' bude doplněn o zachylhačo sněhu, st7ešntvýluy budou narozměr 700/700 mm. Ve skladbS
střechy bude doplněna cllKunffMk. ČOSt krovu (plné vazby}]e nutno stallcky zaj[$||| konsl{Ukce. Konce krokvi
budou zdůvodu velké vyměněny, budo vYspcavena a nově op1echwána ľlmsa pod klytlny bude zdÔvodn
nevyhovulfc|ho sklonu provedena jako povlakQVá, celý Kiqv bude pomocf konhalal(, okon do dvordho Waklo
ani římsa nml 3. a 4, NP nebudou pcovedeny, SUva)kl ventily jsem ve výborném $(OVl1 a nebudou měněny, u Usli
oken nebude pravedena monláí mŕlů, St?echa budovy C bu(lQ doplněna q dMly, Odskok mepknf snkkt bude doplněn o

Da oken, kde nojsou st6va|kfve(llkd|m Ia1uúe, budou osazcny žaľMe

zdůvodněnhn)ônY:
Dudova ÚD olomouc byla postavena v 70, tělech 19, sldetl, Píl 7prAcQvánl PO byla vybrána ,,ekonomická" varlanla poute výměny
křytMy beí výmäny krovu, neboť ton se]¢v1lpn vltu6ln( konlrok v č5stcch jako vyhovu]kfse zachovánhn $¢áväjldch
výlezů na střechu n ujchován[stha]k|dl pochůdch lávek ke ko|nľnům a anténnfm slďMům. Po nhájenl práci bylo zjlštěno, že stův

navíc specldlstn BOZP poMovdo$azemstřQšnkh výbzů O 700x700 mm a osazení
kalvlckhcik. Ddšípohdavek 0DZPje (n$ta!a¢e zachyldvačů sněhu (y PO byl uvažován nadstřcšdžbb, ktetýdk sµda))sly ROZP je
málo}. Navíc pn odk(ytl běžné nepřlstupných Části kíovu byla Velká degradace konců krokvta jiných části dřevěné
konshukce. Dále zhotovlte| vpozorM objednalek, h půvadnl kcov byl evldenlM uptavMn, by|Y zmenšeny plné vazbY, kleré byly
pwačeny pHmo na $vcipnf kQnst{ukcl. Ex|slU|lop(dvněne obavy, k nová k(y||na $váhoúCca 20 kg/m2 (oprotl $(ävi))|c[mu pIechu 3
k€/m2)vyvojd llok na konstrukce $ mdným destcukCn(m efekiem, Nahralonlm póvodnf střôšnl k(Yl|r|y (plech) na
CEMDRIT (elemllově šambdny) vznikl píob!ém $ hran1&fm skbncm krovu sNehy, Tentoskbn je na sI/eše v 30'
(coĺ je hronM sklon vyptojeklované a paŕnMktšh pohdovan6 mvé kľY||ny}; zholovíld však po proměřenl někWYch ůstl sů'echy
?)|Sl|l, le na mnohj místech Je tento sklon pod 30'. UpazQrn|l k pddenlkryl|nYna tento krov je problematlcké

poUž|tlf}Q)lstná folie a odpovlc|a)(cjlIDlaťovj|lf. 1Jc?c (ěchto ůS)ravjjravděpodob|)ô bude fjň nep7knlvých
pQvč(mostnkh podmfnkách střechou zdékot do půdnlho pi0s(ow včelné puškozenf pčidnf kolace. Část oken, u kterýchnejsou
vn1třnl vctllkM žMude budou zdůvodu pQžadavku BOZP doplněnYQ ZMWIO. oproll
obvodové zdi Qc|skoč¢n tb je kobm¢ln stejrté llouŠtky, vznlklý odskok (homl hrám soklu)je nulno důvodu ochrany před
povětm0m(m|vl|vy oplechwat. PR MQWdčd$|ř¢tnlh0 pldště buďovY cje nutno doplnit prvky řeštcla zajlštuj(cf numé k

ktyúny 8 kolnnlu,

Vl|vzmčny ta výkmôvou (1Qkumonta¢k
Tyto změny mbudou mít vliv na výk(esUvQ|ľdokU|mnta¢l, Niwrhované měny budou zakresleny zhočovltelem do (ľokumon|a¢e
sk(|lečn6ho provedenf,

z&nomyo změně vc stavabnhn denlku n z((o:

celkový píôběh byl mnamanán vo $lavQbmm denlku lv ůp1sechz
přQdµo|däďnný vliv naterni(n, ¢Q|l||(ula:
Změna bude mkvllv na termín dlb, kterY budo p{od|olňen o 29 did,
Změna bude mlt vliv na cenu díla, klcrá búda navýšena o 2 535 018t71 Kč bez dph,
Změna nebude mít vllvna kvaúiu díla.
P buDPlf: 3 626 42J,43 KČ
odpočty im kph: · 109140ql72((č
CO|I(QV" botDPH: 2 535 0IB,71 KČ

Zn Za p/q eManto: Za ob ednalele:
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změnový list č. l 8,8,2019

KŘP Oink- úspor ¢lleľglc - ÚO Olomouc, Žižkovo Mni. 600/4, CZ.05,5,18/0.0/0,0/16 039/0004258

It č. Popi$poloťkl' MJ. Mľloťb'(v/ Cell(I/M./. D+M

l,, Kallculncc A - Znchy(ňvnéc sněhll, střešní IáVkyg KČ 1,00 2 020 287,21 2 020 287,21záchytné body, lcontrnlMč, difůznl fólie -VCP

íl, Kalkuhíce A - Zmhylävnče snčhu,střešnf KČ 1,00 -242 299,47 -242 289,47zňchytné body, kontvalMč, fólie - MNP

2 Knllculnce B - TcsnřskC prAce, ol)lechovhlí římsy KČ 1,00 l 220 686,32 l 220 686,32

3 VCP krov - stnvcbnf práce, OK KČ |,00 ISO 520,17 150 520,17

4 VCP žnlnzle KČ |,00 73 686,00 73 686,00

5 MNP šnnbl)rXny KČ 1,00 -416 002,$0 -416 002,50

6 MNP římsy Kč |,00 -84 ()()0,00 -.84 ()Ó0,()0

7 MNP hlávke ÚT .KČ |,00 -297 ()00,00 -297 000,()0

8 MNI' mříže 11fĺ oknech Kč 1,00 -52 11.2,75 -52 112,75

9 VCP ol}lecllování soklu Kč |,00 43 213,05 43 213,0$

10 VCP l)lldovA C -střechsi KČ 1,00 92 931,48 92 931,48

ll VCP VRN % {,00 25 099,20 25 099,20
CELKEM 2 535 018,71

.

DPH l 532 353,93
CELKEM VC, 1)PH 3 067 372,64

Vťeepr/ice ce1kctn 3 626 423,43
M&ěpi'Ace ¢¢ll(ení J 091 404,72
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r. C. It č. 1'0/1/s pa- 'ův M.l. CcĺiM\L/.

l 765IJ50$la Mollm l'aRAl,, clrhfk JWQ (}'čovou ks 282,® ·lj.80 J2 J51,60
2 Specifikace Dižňk pro 1Yčovon b ks m,oo 121,00 J4 122,00
J 76513SOSlb Monfň! pro(hnčhovč úbrnny I'X'Ro\1,, UNI drZilk 3llČjl. Mhrnny ks 282,00 l61,00 elS -02,00
'l Speciňkncc (IdvmňlMddňk 7dhrmw ks 282,00 Jl6,00 89 m,oo
5 765tj5001 dop)ňků do 0,2 mZ ks 282,00 38,60 10 88$,?0
6 sp¢d|jkn¢¢ Česk4 3nbbim ks 282,00 6$6,00 184 992,00
7
8 $p«iňkmc $p¢dnkn¢¢- Vrut l dřčvn Diř $71 B-IO x GO A? ks 846,00 6,00 $076,00
9 765ĽJ$0$JC MonhSí PttltM.- mŕfZ· 1,yĺ K3 246,00 llj,00 27 798,00
IQ Tyl úhrnny ks 246,00 4)$,00 107 010,00
íl Spo Ha pro W -SIl hově Mjrnný K3 235,00 1|3,00 26 $55,00
12 SpeciřMce Koncovkn pro (yč 411 K3 $6,00 92,® S 152,00
13
ĺ4 7623jSlll MončR kmkvl okcqmn 40X8Q lňňb- pod wb 470,00 44,40 20 $GB,00
IS GD$l?j·l1 ]1rnnd 40x80 nim m) 1.73 7 700,00 }3 3]7,92
16 7620831?2 Rzím úldn J·4 ¢xlcr. lllj 1,73 160,00 276.74
17
18 Spccifiknce Vrní do dľcvn DIN 571 . -ló x 22ů Až ks $41,00 ·17,00 ?5 ·127,00

[9 762085103 Mon(ňž ucdov 'ch S|l0 ovndch pmiředků klu pHidčk ks $41,00 ľd0,0Q 75 740,00

20 lColcvnf Mm'ŕnn 1lCV¢Z ks 5Ql,0O 132,00 71 412,00

\ýfjôc¢1
U£xhlj$=$S1 ( 2j$ pnčcl kc nn mb x kodľc, Kroků n

kulcvnt m, R6 chi )
pAsodny

22 Vtntclo c]řcvn DIN 5?J $·10 x ISO in ks I 082,00 lj,00 Id 066,00

23 998762203 Nus, VRNmMroMvcnlš{M přeinn hňl0( npód % S,® 8026,13 40 130,6$

24 76$ 3$001 Mon(m|řdnf¢h chplňki) do 0,2 ni2 K3 78,00 J8,60 3 0IQ,80
2$ Speciňkme ČeskÁ jnblona ks 78,00 656,00 SI 168,00
27 spe¢lnkRc¢ Vim do dfevn MN 57 8· Ox 60 ,\2 ks ZW,00 6,00 l 401,00

28 76513SQ01 dop1Ak(\ ÚV 0,2 m2 ks 0,01) 33,60 0,00
29 Speci6hce Zpěm pro pfdhni ks $6,00 590,00 3J NO.®

30 765tj$02j MOM42 pfc' l m A. LSD um CIL 1200 nim ľHI(A1, ks 29,00 264,00 7 6$6,00
J! SpedMcc řbľlnn tjl. 1200 ljjfil ks D,00 Ĺ 219,00 iS 847,00
J2 Spcclůkacč Plošlnn dl. 7000 lljlll 16,00' 1219,00 19 $0],00
ijj sp¢dnkac¢ Spo 1((1 ks 52,00 llj,00 s 876,00
J'S 76Sl3302l M0n|m(olllmcl (Jo Iní-S, 2$0 rum dl, noo nun pmlal ks 4,00 ljS,00 A0,00
35 konlpkl ks 4,00 812,00 J248,Q0
J6 MoMR zAbrmjlf Ice h·ce cIl. 1200 bok 2K0 lllfll Pz+RAL, m X.7U )3'),0(1 2 $14,JO
37 specinkAc0 Zňbrnd lkč pldlnč -v "ška MbrMll I [OD mu j||. 1200 lňň1 ks 3,00 j $02,00 JO 506,00
J8 'Ubrndll kc y H(11 zňbmdľl t 100 flllll dl, &0ň mín K3 J,00 3 069,00 9 207,00
J9
40 762j3$liI MonlAZ krdM róvnobSSně s 40xA0 mni -pad Atc{n1 Lh'ky n mp,idhs bin ll6,00 44,40 5 150,40
41 60$12IJl F{rnno1 40X80 mm nů 0,tlj 7 700,00 j 286,98
42 mm m řexlvn JA cx(m ml OAJ 160,00 6&30
44 $ljcdíjka¢c Vrtů do dřei·n DIN 571 8·!0X no M |JJ,00 47,® 6251,00

45 762085 loj MOUMĹ 0cdov -ch hulcmIch letu p lbkk ks 13J,00 140,00 J8 620,00
d6 Kolevn prm'lnn nerrx ks 133,(]0 m.oo }7S$6,00

l 16 bin llodk|adnk|l brmidů M Mcjnl fjvky n mpMIa x krokví hod, lj5 ·'
koles'nf ljj ko

'18 Spedňknca Vm do dřevn DIN m 8·10 x |00,\2 ks 766,00 8,00 2 128,®

49 99876520J NUS, hmot njmj yó G,QQ 2 210,9J 13 26$,$8

SO 765lj5043 doplMd hňlč(\ pro skMmič ks 21,00 290,00 6 090,00
st Spedňk'acc Knlcvnf bod pro IlhmC uřcch,y ks 21,00 2 060,00 43 260,00
52
5J Spcciňkacc Vrcd do dřen DIN 571 8·10 x no Á2 ks 42,00 47,00 l 97'1,00
5¢ 762j35jll Momňž krokvl 40X80 inn)- pod mKy Ĺjn) 84,G0 44,40 3729,60
5$ G(lSl2l4l Hrnnn 40x80 mni tn3 0,:ji 7 700,00 2 187,®
$6 762083 m Mlyn (řhln 3-4 mer. n\3 0,j| 160,00 d9,60
$7
$8
$9
60
61 r Moulňt ${rcjnkh pro (M¢¢Vnné kr?1|n}/ ks 2,00 ĺ 000,00 2000,00
6? sp¢cmhcc l¢ol¢vn|hod pro řnkovnné kn'm TSlr6GO·F4 ks 2,00 8 190,00 16380,00
6J R Rcvhc cdnollhŕ 'ch ho(¢vMth hodi\ ks 21,00 420,00 9 660,00
64 998765203 NUS, vI{NM|ro$(M'¢m|(n[ pfcsun hnjol npod % 5,00 85$,J0 276,$0

6$ 762J42+}| MOMÁE nib 2 0'95,25 10,60 22 209,65

mb( knď. K4 im hni n Ů}l,1bl)

66 605141 IdO Sfŕdnč kôMŕMAlč 60X$0 ni3 7,23 6 900,00 ·$9 881,00
66a 762Q8ji22 ťnlvn mňťcdm, (Hejn 3·4 cMm m3 7,21 160,00 l ¶$6,80
67 76239$0Oň n ňu 7,23 l )98,00 8 661,$4

68 76214 12\0 prken hrub" ch m 3rAj¢ (l, do 3Z ním m 163,00 91,20 14j 865,60
69 Specmkacc ljcdnCnf (J. 2J-24 mtn nů 4,10 4 7$.ľjx) 204J7,90
70 762033522 tcdvn (fhhí 3.4 mm ní3 4,30 160,QO 688,00
71 762J9$000 Spo ůvA¢1 hrov/h lmhi 'ni f) htbvAnf ni3 o1,3Q l 198,00 $ I$IA0
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72 99$762203 NUS, huM njml %b 5,00 2 27),70

n R Momnž p/M pyô1} µ1/lkňm nib 23$,00 35,00 8 225,00
74 ()chrnnŇ pIls pro(1 nib 2$9,00 J3,00 8$47,00

75 765l91U)l MuhIÁŽ pojhtnč (ói1¢ ktmkUve si, vohe nn krokve ni2 l $95,00 3j,80 53 9)1,00

76 Spcciňkacc ľn 1S(M hydrôlzoh(n1 (Ó)i¢ m 2 074,00 40,00 82 960,00

77 765191051 MoMR h)'drok0|rlhl| f6lle hkbene nebo nňro1htřcchy ň) 187,00 56,70 10602,90
78 Po MiiÁ fó)le m2 161,0Q 40,QD 6'140.00

79 76$19iq6j ÔIonMi pojfsmé fóllc ůilnbf slkchy (j} 50,50 72.90 3 6$1,45
80 Spedňkacc Po lmh h)'drohdAM Ĺ6j(C in2 44,00 4Q00 t 760,00

81 76519101l MonlňZ po kině fOlk v slřdnkh clo ISO 1I}ll| (Víl') ks 16,00 40,90 654,·10
82 sp¢cink8¢¢ SpD OVMĹ p:fs -(A In 40,00 24,60 9&4,00
82A Po lsln!l hydrokdnčnf fólie in2 10,00 40,00 400,00

u 76519104J Monlhl hj'droholn(n( fOlk v cu(slcch plochy Jcdnoth'é do l m ks 17,00 177,00 j U09,00(výluj')
84 Spo ovnd M$ in in 1)7,18 M,60 2 882.63
8'h Po hlM ni (jĹĹC m2 31,00 ·10,00 l 240,00

8$ 76$19104$ MonlAZ poj|$llle h)'drókômčlll (óllc v mkteeh sf NšMeh promM plochy JednMllvé přes ĺ k, 16,00 221,00 :J 516,00m (l(o|l|ľjby)
86 Spedíikxcc S|10 ornct m 194,00 24,60 4 772,40

8& s}j¢ciíikAc¢ 1'q MM (óIle mZ ·15,00 d0,00 é 800,00

87 99876$20J NUS, pFewn hmol npod % 6,00 l 786,JJ 10 717,98

88 76$135DDl dop1ňh(\ do 03 m ks 22,00 J8,60 849,20

89 Specinkí{¢¢ AntCnn( pmnj'y /\Z 16 Česká šab!otp 5,00 l 256,00 6 280,00
90 Sµcclňkucc VeMilačnl proslup C) 160 min Čcskó 3ôblona píoswpY VZT ks 11,00 2 186,00 24 046,00
9) PnůnA 1Micc pr) vcmikčnl µomp ks 6,0'0 5|6,00 j 096,00

92 prvkň z Pl 3 1IAL. PE 25 ľllll ohnjni oknpovým l,,,, 215,00 264,00 62 0(0,00|dech¢m stŕ¢¢hY rovné TL 200 mm

g; 7G$lj5013 v$tcíä vIňknacemcn|ove do m2 ks 1,00 770,00 770,00

9$ Spedňkuc SlřeM v ·1eí 700X70D Inň) M.tRAL ks ],00 J 800,00 3 800,00
96 PHphlck an vÝju. 7ó(k700 nim i 1,+RM, ks 6,00 l 200,00 7200,00

97 76$1JS141 v mfs(ě l m?, m lj8,20 76,$0 tO $7230
98 765135061 Znhan'cM Ĺ'cul mb 8ŮJ,20 57,70 49 80d5,64

2,4'9 2,8"7)'($0,5'2}'2J$'(8Q'Z t JOf67}
vjku 4¶ ýĺc1}

99 76||1]6u Kqlln.i 7¢ 670 nimž PE 3$ tím do 30s{, m2 1·13,20 l 240,00 177 %8,00
100 164li)691 do drAZtk m2 162,90 36,00 S 864,40

ĹOĹ pn'lcň z h PE 15 ňllb n, 15,80 J80,00 6 004,00
rovM tj, 330 imi1 ·udnhotmcl pišs

lOZ 7610116S3 plcchz ľr. RŠ 250 nsjn iĺĺ 15,80 b17,00 J 902,60

JOJ 764?1 16JJ Ollkclio\'thl| s(řejnlch prvků 1 Pr s Rc\lo PE 25 stni Mro¥1 iĹ 250 nim m )2,50 361,00 4 512,50

104 O|'tcchwňn1 $(Ĺdllkh prvků z Pl s llALo PE 25 tlm ťňľnbt lwyllny d, 670 17,60 G03,QQ 10612,80n}!!llll
IQS sfř¢Mch prvků z Pr RAL PE 2$ nm rš, 500 |llllj m 9,60 482,00 4627,20

l®
107 99876420J NUS, pľeum hntól npod Yd 2,10 2 |J0,91 4 474,91

)17 G0514ll·l0 ťeih'o ehllčan é,slřdnf IM dl 3 .5 bil m3 20,40 6900,CÔ IdO 760,00
)18 762395000 Spo mel pros{řu|kY pm kmvn, bcdn m, lňlbv4nf sv tllkY, k lny ·lnt1 níj 20,40 l 198,(X) 24 4J9,20
119 99876220J hmot pro heč mnřskC 'A $,00 I 651,99 8 259,95

SO1JČE'l'l 2 020287,71

Nr icum' celkem hčz I)Ĺ'l{t DOMvkrt + AhmMl. 2 020 287,25
OPII 2l%i 424 260,31
CELKOVÁ NAII DkOVr ČIŠ-1,\ YČ¢IIIČ Dl'ľt t 2444 $47,$j
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iq cT P, č M,/. /lh/[)bM' CelllL/d/./. I)(dlh'//|t +,\hl/l((ij

93 764212607 Opkdmm(gdřďjj(¢h prvhů 7. Pe pkčhu RAL PE 25 Util úžlnbf 670 Hůll in -17,60 430,00 -7 568,00

108 7623'12214 Monlhí fmbvAn( im Jcdl)oduchýeh sMomt cIn 60° 03ovč tlo 360 nm m2 ·178,84 140,00 -2$ 037,60

109 G0514Jl4Q Mvp d||llnms|řdm 1Mě dl 3 - s ni ni3 ·3,31 6 900,00 -n 839,00
no 76239$000 Sp010vnď pmtřcůky plo montú krovu, buhlerjC ht'ovMd, sMiky, 1Lully - lnlě m3 -3,31 ŕ 198,00 .3 965,38
Ill 998762203 NUS, l)ř¢s|m Jmiol % -$,00 $18,41 ·2 592,05

íůylhm sklomt do 30' skMdnm\ zc Jnb!ans vč,všcc1íIJ2 765133001 d,plňhů m2 840,00 ·)50 22$,60

)13 76$ 133029 NAtolf l(ryth)yz hřclicnň& s vělmchn Msm YČ.VŠěC(1 tlnpšňkň 6)1 ·12,50 830,00 ·10375,00

lt4 76Sl33091 |'ř|l}hl(¢k k cenhn 1¢ Knb1on )1|j ľmbvknf m2 -)78,84 38,00 ·6 795,92

liS 765 133017 OknljnvÁ ltínnn htyňny z¢ povídtcm hhld((ým VČ,YJ¢¢Ĺb doplňfd\ m ·15,80 170,00 g. 686,00

116 99876$203 NUS! nµod % ·6,00 l 700,82 -1020.1,92

SOUČB'I'i 442289,47

Ng KLADY CIŠLKEM bez DPH l DodňvM + Mótďňh) ·242 289,47
DPH 21%: ·50 880,79
crlková naij dicová Cena věcmi opm -293 J70,26
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P, č. It č. Po/'/s l'o/oZky M0/. MllayM CelldM1/0 Dodúvka + MoiMt

l 764002861 D¢n)ol)tčlž Misy inb 235,00 69,40 16 309,00
2 764001801 Dcínontňž podldndnfho plech clo si1(Ĺ mb 235,00 32,50 7 637,$0
3 %4001861 DcmoiMž ol)lcdlovAnÍ hřebem do SMi z hřčbenňé(\ nib 107,00 49,30 S 275,10
4 764001881 DcmonlAž oplcchovňnf Mroží do SMi z hřcbenáčů mb 80,00 54,40 4 352,00
5 76400283 l snéhovCho do sufi ks 270,00 44,80 12 096,00
6 764003801 Demonthž |elnovnn( trub, konml, držMců, vcnfílnčních proshipů do suti ks 16,00 138,00 2 208,00
7 764002891 lenlov/hb[ sloupků lconlfll(wý¢h Mvclc do sutí ks 146,00 107,00 iS 622,00
8 767851803 Demontňž lcomfnov 'ch lávek do smi mb 63,50 13$,00 8 572,50
9 R neMnlcénkh kondnov. 'ch prMuchů ks 44J)O 44,01) I ')36,(m

10 sl)ccifjkRcc přflmt¢lc zn vyzfnžcný Mk ž[nbl| ks 281,00 146,00 41 026,00

íl 764218607 Oplcchovňní římsy RŠ 670 nun z P7, l)|¢chlls RAL npmvou PE 25 um ľwňýcĹj b"o ,n 235,00 683,00 160 505,00ľOllů! lncchmblck,y 1co(vcnC
12 76401 1613 plech z Pz plechu líŠ 250 mm m 235,00 247,00 $8 045,00

( n PříplMclc za zvýšenou jmcňo$t při l)ľove(kní rohů nebo Imitů rovné římsy přes IŠo ks 22,00 130,00 2 860,0013 764218 " 400 nm

Příplntek k ceuÁni nMlolcnpjúho žhíbu m pravcdcní rohu ůcbo Komu f l'z plechu l'Š ks 3,00 500,00 l 500,00
14 764513432 1000 mni

IS 764011622 DihMčnf 1iš(n RŠ 120 nun VC. tniclenf 7. Pí plcclnts RAL upmvou PF. 25 um ni 97,00 247,00 23 959,00

16 764214408 OpkchovAni lloľjlfch µ1och zdí n md¢zdľv¢k líŠ 750 nim z l'z plechu nicclmnicky ,,,b 13,10 675,00 8 842,50lcotvenC - hhivy lcomšnů
17 998764203 NUS, VRN,vni¢m(nyeništlbf přesnn hmot apod % 2,10 3 780,77 7 939,62

18 762343&1 I DemňfAž bcdnénf oknpů n ščltwých řhns, lcmjnlc, zAvčwných prken z prken ,,,2 85,60 50,30 4 305,68hrubých (l. do 32 mm (svi$t¢ řhnsn, úžlnbf)

19 76234 1610 Montňž Mítových okapových řhns, lcrnjnic, zňvétrných l)ľlcen vo xpAdu nebo ,n2 8$.60 23$,00 20 116,00rovnobčžnč s Q|all)enl z prken hrtib,ých (ĺ, da 32 nim (svídě řhnsn )
20 Spccifikacc beclnčnf ti. 23-24 mni hnl)reknovmle m3 2,26 5 751,00 12 997,26
21 762083122 [n)l)l'%nncc řCZM niäčcnfm, 3.4 cxč¢1\ m3 2,26 160,00 361,60
22 762395000 Spo_ovncf prostřcdlq krovů, bedn&íf n lM'ovÁnf ní3 2,26 l 198,00 2707,48
23 998762203 NUS, VRN,Yljitromv¢njš{nf přesun hmot npocl % 5,00 404,88 2 024,40

24 76233 1921 Vyřez/hl[ Mřcšní vazby přes 120 cm2 cIo 224 cm2, délky vyřcznné čňstf mb 360,20 144.00 51 868,80
lcrovového prvku (konce úžinbnľ lci'okcv) do 3tn

25 762332932 l)ol)jnenf Us(f xtřcšd vnzby montáž z nehohjovnnčho řuivn přes 120 cm2 do 22'1 nib 360,20 230,00 82 846,00
cm2

26 Spcciňkacc Ŕozĺvo stnvcbM 140xl60 mni (konce !crulcvfl úžkbnf lcľQ!ccY m3 8,88 7 000,00 62 160,00
27 7620851 12 Montiíž ocdových spo. owicfch pro3|řcdků přes 150 do 300 mni ks 543,00 29,60 16 072,80
28 Speciňknw Svorník Ml6 dl. 200 bňňl ( yč. 2x mn(Ĺce 1\116 n vellcopkšné poclložkv MI6 " ks 543,00 73,00 39 639,00

29 762083 122 lnlprcRlmce řeziva ntáčenhn, třicln 3.4 exter, in3 8,88 160,00 l 420,80

30 762082130 )'rofilovňn( 7j)lflV[ (ľán)ů j¢dno(ll(chc s¢ř[znu([ plochy přes t60cm2 do 320cni2 ks 270,00 59,80 16 146,00

31 762331922 VyřczAnf ČňsfÍ sNšní vnzby přcs 120 do 224 cm2, délky vyřeznné čň$(i krovového mb 8,30 120,00 996,00
prvlcu přcs 3 do 5 Ill

32 762332922 Doplnění Usčf s(řďn1 vnzby z hrnndá (nmferh\f v ceně ) přes 120 cm2 do 224 cm2 ( nib 8,30 372,00 3 087,60lcr()k¢v )
33 76208SIl2 MOMAŽ ócdov 'ch $|)o_(wĹldch přes 150 do 30() nim ks 8,00 29,60 236,80
34 S|)¢cifik[|¢e Svornfk Mf6 dl. 200 nim ( VC, 2x mMice Ml6 n vclkol)lôšnC pMIožKv Ml6 ks &,00 73,00 58'1,00

35 762083122 lnl|)ľeglmcc řezlm njňčenfm, 3-4 exter. m3 0,20 160,00 32,00

36 76233193 l Vyřczňnf Usll sfřešn( vnzby přcs 224 clo 288 cni2, délky vyřczmé čtls(Ĺ lcrovovCho n,b 1,20 179,00 214,80
prvlcu do 3 Ill

37 762332933 Doj}hlčm ústí střešní vnzby montÁŽ z lbehob|QvmléllQ řczívn pĹ'cs 224 clo 288 cm2, mb 1,20 308,00 369,60

38 Spccifiknce ňezfvo stf|veb])í 160xl60 nim in3 0,03 7 000,00 210,00
39 7620851 12 Mon(ňž ocelových spo_ovncfeh |)ros(ř¢(llců )ř¢s ISO do 300 mm ks 2.00 29,60 59,20
40 762085 l 12 MäntňZ occlových spa. ovnclch prostřcdků přes ISO CIO 300 mni ks 2,00 29,60 59,20
41 Specifiknco Svornflc Ml6 dl, 250 mm VC. 2x nmčkc Mi6 si vcIkoplošné pocllúkv Ml6 ks 2,00 79,00 lS8,00
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42 762083 122 lnjpľcR|mce ĺ·07.ĺva třldn 3·4 exter. m3 0,03 160,00 4,80

43 762332931 I)ol)hlčn[ č/ísfí střešnf mzby montňž z tl¢hobkwMl¢hQ do 120 cin2 mb 9,60 183,00 J 756,80
'1'| Spcá[ik$|cc ňezivo stavební 50XI60 nim ( kľo|c¢v? přlložlcn ni3 0,08 7 000,00 $60,00
45 7620851 12 Mončáž occlových $l)ojoYĹlc(¢h prostředků přes 150 do 300 min ks 10,00 29,60 296,00
46 Spcciňkncc SvorMIc Ntl6 dl, 200 nmi( vC, 2x tmúlce 1\116 n vcIlm)j(lšné po(ll(mc}' Ml6 ) ks 10,00 73,00 730,00

47 762083122 Injl)ľegnb)ce řezivn mč¢nhlb třhhi 3-4 exter. m3 0,08 160,00 12,80

48 76233193 I Vyřezňní éňstl sf řeŠiň vsw.by přcs 224 clo 288 cni2, délky vyřczmié čňstl krovovCho mb 2,70 179,00 483,30
prvtni do 3 Hl

49 762332933 l)nl)hlčnl čÁs(f s(řcŠnf vtuby mmi(ňž ·l řu.lvn přes 224 clo 288 cni2, nib 2,70 308,00 831,60

SO Spccifiknce Řezivo 160xl80 mni (vnmicc ) in3 0,09 7 000,00 598,75
51 7620851 J2 Montňž ocelových s1'qlovt|cl¢h prostře{llců přes 150 do 31)0 mni ks '|,00 29,60 118,40
52 Spcciíikacc Svomľlc Ml6 dl. 250 nim( yč, 2x nmticc Ml6 n vclkoplošnC l)od|ož|(,v Ml6 ) ks 4,00 79,00 316,00

53 762083 122 hnl'"eEnne¢ řeäwí niňčcnhn, trím 3-4 exfcr, in3 0,09 160,00 13,69

54 762331934 VyřczMif väuby přeš 224 do 288 cni2, dClky vyřezänC čňsfl lu'ovového
prvku přes 8 Ill inb 8,20 132,00 l 082,'10

55 762332933 j)ol)h|enf Ustľ střcšA väzby jňontňž 7. nchoblovaného řcdvn přex 224 tlu 288 cm2, nib 8,20 308,00 2 525,60

$6 S|wciňkace ň¢zivo slnvebnf 140xl80 nun kl':kcv ) m3 0,23 7 000,00 l $91,13
57 762085 l 12 Mcmhíž ocdových spo-ovnclch pros(ř¢(jl(h přes !50 do 300 1Ill)l ks 6,00 29,60 177,60
58 Sp¢cifiknce SvorMIc MI6 dl, 250 1)bll) ( vC. 2x nmtlcc Ml6 n I)odložk)' Mf6 ) ks 6,00 79,00 47'1,00

59 762083 122 ľn|pľegjmc¢ řczlm |nňčejlfln, ířklů 3·4 ex(er. m3 0,23 160,00 36,37

60 76233 1923 Vyřczďnf čh(1 střešní vwtby přes 120 du 224 cm2, délky vyřemné čhti krovového
prvlcit přes S do 8 jI) nib 6,00 108,00 6'18,00

61 762332932 Doµlněnf ČMí sčřeknf vazby nlon(ňž 7. jĹdloblQvjlného ř¢ůva přes 120 do 224 cm2, mb 6,00 230,00 l 380,00

:2 Speciflknce it¢zivQ sčAvebnf 8(lx160 nim - 1dcš(hm in3 0,08 7 000,00 560,00
7620851 12 Mcmt/fž ocdových spo, OV$1CĹC}l pro$(ř¢(l](ů přes 150 do 30U min ks 2,00 29,60 59,20

64 Spcciňkmc Svcn'nfk Ml6 dl, 250 nm ( yč. 2x nmlice Ml6 vclkul)lnšnC podložky M(6 ) ks 2,00 79,00 158,00

65 762083 122 řeziva nMčcnfni, (řicln 3·4 ¢x(cr. m3 0,08 160,00 12,80

66 R vYrovnň|lí krovu v kontrmMlcjb in2 i 595,00 198,00 315 810,00

67 762381013 Heverovánl n l)nd¢l)ř¢nf tcsnřských knn$h1ll(cí krovů l)|ná vnzbn, rozpětí 12,5-15 in " ks 3,00 5 940,00 17 820,00
znµš(en( při výměně vnznic n Úžlnbnlch lčľo|cy(

68 7623&jOt3a Hovct'ovAnf n l}o(kl)řcnf tcsnřdcýčh konsh'ulccf krovů phň vmM, rozpč(1 12,,5-1.5 m " ks 3,00 5 940,00 17 820,00
pro Čňskčné v,Yřovnňnf (esnřslcC lčmls(l'lll(c¢

69 762382013 Hev¢r(wi\nl íl l)odel)řcllÍ tcsnřských l{r(bv(\ t)ľnz(|ni[ rozjM 12 s-
IS in - z¶ištění při výniěnč lcrokví ' ks 32,(M) 3 270,00 104 640,00

70 R l'řitnžcM llvolnenS'ch scdd tco(cvnhn ks 55,00 26&,00 14 740,00
71 998762203 NUS! VRNMh'oshwellišhjí přmin hmot npod % S;OO 761'1,17 38 070,85

SOUČET: l 220 686,32

NÁKLADY CWLKBM bez DPII: + Montňž) l 220 6%,32

DPH 21% l 256 344,13
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA vče(ně !)1'Il t 477 030,45
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S: Ba-016/18 Žižkovo OL, KŘP, realizace EÚO

O: 01 Uznatelné náklady

R: 2 001 - Budova část A,B -VCP krov

položkový rozpočet

'";""j#

Díl: 3 Svlslé a kompletní konstrukce 1 351,35
1 331231114 Zdivo plWů clhdnÍ z cp 29 PIS na MVC m3 0,27000 6 005,00 1 351,35

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 273,15
2 632451023 výfóvÚvací pdět MC 16, v pásu, U, 40 mm m2 0,90000 303,60 273,16

Díl: 96 Bourání konstrukci 12 272,40
3 97303134(1 Vysakání kapes zed' cIh, MVC pL 0,26 m2, ĺiľ 30 cm kus 6,00000 411,00 2 468,00
4 %5082933R Odstmněnf nůsypu tí, do 20 cm, plocha nad 2 m2 VC. m3 28,80000 340,60 9 806,40

zpělného ubžanf
Díl: 99 Staveništní přesun hínot 168,18

6 998011003 Pk8un hmot pro budovy zdbrl6 výšky do 24 m t 0,80173 279,(10 168,18
OjI: 767 Konstrukce zámečnické 136 455,09

(3 767995104 výroba a montáž kov. alyp1ckých Kondr, do 60 Kg kg 1 661,54340 53,00 88 0(31,80
7 1333542 Ůhelnlk ne(ovno{omenný LJakosl S236 200X100X10 mm, t 0,00835 37 000,00 308,95

11375
8 1335138 Ocel pásová jakost s235 40x6,0 mm, 11375 t 0,00602 27 500,00 138,05
9 13384430 Tyč ptůřezu U 120, slčadní, jakost ocall S23tj, 11376 ( 0,11143 25 300,00 2 810,18

10 13482710 Tyč průřazu IPE 180, hrub6, jakost ocell S235, 11375 t 1,62818 27 600,00 41 9(39,96
11 13611220 Plech hladký Jakost S235 6X1000x2000 mm t 0,01056 27 000,00 285,12
12 998767203 Přesun hmot pro zámečnlckC konstr., výšky do 24 m % i 335,83050 2,15 2 872,04

CELKEM 150 520,17



S: Ba-016/18 Žižkovo OL, KŘP, realizace EÚO

O: 01 Uznatelné náklady

R: 3 001 - Budova část A,B - VCP žaluzie

položkový rozpočet

j) jj:::',i'))) :jj)))'))'))) ('"j )l:))",')

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 73 686,00
1 7660011 D+M žaluzle Euro styk domykavé na okno 0/2 - 1,25X2,34 ks 11,00000 1 628,00 16 808,00

2 7660012 D+M žaluzie Euro style domykavé na okno 0/3 - 1,31X1,63 ks 39,00000 1 422,00 56 468,00

3 7660013 D+M Žduzk Euro slyk domykavé na okno Oli - 1,3X1,5 ks 1,00QOQ 1 420,00 1 420,00

,

;

i

i

P
.
t

;

!
r

l
l

l
..



KRYCÍ LIST SOUPISU

Realhacc ujmicni RÄP (PIK ·110 n$rnťM um,m uo

0b$eh:

Ql · Um mhr? n.i$lMy

$cmjďs:

OM · Budova Usc A,B

KSč):
olmuc

KÄP kajejř,Komomulů l89(fO,Olomw

SkMd hňO,, YJpenlce j7ň970, 796 DI pmtéjw

Noj&wíľ:
NKHtTEKTUM

I

F

i

: '
:
i ,
. ,; 't

l '
jii
0 '

, ;

I
' i

;
i;
i

CC-C?:
ňnlnm:

1¢:
DIC:

tc:
WC!:

ť:
od:

19JO.?Q¶8

46972021
CZ469720U

čona boí DNI ·297 000,00
·

7JbjtddW
mí ňbkdd zim': )vg5)

sdkni 06oq $h0)i

Ceha $ DÉH ' V CZK -464 370,53
i

i

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Suvbm
cncrgdkhy KŔP aux ·Ú0 t00· 1,779 (X) Otonmc

DI · Ul(ljldne n

5ovpb:

001 · Budova část A,B

mw Q1onm«

1adjvjte(: KŔP 0kmucHho kraje,CLKomonMů f89l|o,olomu
(klmečt Stavcbnf spole&m $.ř,0., l712970, 7% 01 Pcoitějav

1K6Jdku·

DMUh¢ ¶9.lO.lOiS

hojehónti ARCH1TEK1URAMtľ!ERIER Mwiexaa PARTh

Cenhcelkcm(c?k)

Náklady soupM celkem ·297 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
6 · Úpravy µwichů, podlahy á o$0zov$n( výplní ' ' "0',00

. ..... . .. ... . .. . .. ..... .. . .. . .. . ... ....9 · 09tatď kons(rukce a práce, bouränf 0,00
...,.... . . ... . .... . .. . . .. ... . . .. . .. ..997 $vlČ 0,00

. . . ... . .. ... . ,.. . . ....... ..... .. ..,.PSY · Práce a dodávky PSY ·297 000,00
, ....... .. .. ...... .... . . . .........7ň · hoIacc tepclné 0,00

.... , . . . . . . . .. ... . . , . .... . . ... .. ...7J4 - Ůs¢ředd vytdpbnf · nmalúry ·797 000,00

762 tcsahkC 0,00
764 · Kmtrukc 0,00

766 tMďShké om

767 · Kon$t(ukcQ xánwákké 0,00
784· Dokónčwad price· malby a tapety 0,00

709 · Povrchov6 úpravy ocetavých konsCcukcf b lechnQ|ogkkých raHzed 0,00
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:
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i
i
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SOUPIS PRACÍ

Xavba:
Mr a'mč ·Ů0 6m,779 oq olmcmc

l
,i
i



O!

swrm
001 · Budova část A,B

1\\fM: %1MUC DalíM: 19.I0,20l8

hdavatel: KÄP Qlomovckého $69/l0,0kmou
$rmbn( lpdeäml MYRÁ71L, $a.q., Vápenke 17ňWO, 7960f NWÔJW

Proje4laMí KKHAEKTUM MIMRIER

PČ Typ KU POPIS MJ lMMvf i.cena (CZK] (CZK) CenoYá t0Uilůa
Ó

Náklady soUpisu celkem ·297 000,00

S
P

.

r
P

.

0'
T

P

D HS'V 0,00
g

l
W
W
W
[Y
W
W
W
W
W
VY
W
VY
W
W
W
VY
VY

'It
VY

W
W
Ý7
Y?
W
W
Vi
W

Práce a dodávky HSV
p" r 0-~ee 0 l P 0 0 · · ··.· ·, ·'

hnMmi hkmokeMM A.&dhhy muendlu . ,, ,,l , m l ·924,45Qj 4Sq,qqĹ "" '

"pdkd P4 y,č. Dj,¶,?ř
74,310
4,940

b70,ř2·j,W?o0,ľ2 B,UQ
B58,010
5$,?40
15,060
10,520

"pdddpsv.e. dj.l75"
14$CO
52,610

{Q,6o0,?'?)'4'? B,«XJ
P6 v.C. DJ.1.?6"

74,5?0
MID
8,980

mm
15,080
L0,010
WMO

3iddčd P7 v,c,D.$j.zr
16.5CO
)5,úO

0,(XX)
"M«$ pa u. D.LU8'

!6,$40
j5,ňO
8,QCQ

mo

b

S

.
T

Š

i

vr
VY
W
Vy

Sáiht
(OS

QS,Q(Q
5S,IE0

10),?40
f0$,000

ô PSY Práce a dodávky PSY ·297 000,00

d 7J4 Ů$ti'cdnf výúpěnf · am]jtu|y ~µ· r
68 ] k |7jqlm49 IYýiněm d,hMee

-297 0'00!001 . .
l jwmj ' mm| ,' ' ·?970®,® ", " '"","l

l
:

l
0

r
0

P

;
J

U

..

.
.Ó
.

i



r
S: Ba-016/18 Žižkovo OL, KŘP, realizace EÚO

O: 01 Uznatelné náklady

R: 6 001 · Budova část A,B - MNP - mříže na oknech

položkový rozpočet

' Ji p; , : ,:úä h!))'
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -22 359,04

1 767682111 Moňtáž mříží pevných šroubovaných vč.všach nových m2 -87,51090 260,00 -21 877,73
doplňků

2 998767203 přesun hmot pro zámočnlcké kons(r., výšky do 24 m % ·218,77730 2,20 -481,31
Díl: 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a -29 753,71

tecl)no|oqických zařízení
3 78942123R01 Povrchová úprava venkovnlch mříží- kwnaxú m2 -176,02180 170,00 -20 763,71

CELKEM -52 " 12,75j
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S: Ba-016/18 Žižkovo OL, KŘP, realizace EÚO

o: 01 Uznatelné náklady

R: 5 001 - Budova část A,B -VCP - oplechování soklu

položkový rozpočet

,,,, ,Y,,,ij Ý ti!, ,,, ,N:::g
Í' ti?

Díl: 764 Konstrukce klempířské 43 213,05
1 76421660 0plochovôn( soklu madlan|cky kolvoM z Pz s povrchovou m 09,12000 427,00 42 324,24

Úpravou rš 330 nm

2 998764203 Přesun hniot pro klempkské konštr., výšky do 24 m % 423,24240 2,10 888,81

l CELKEM 43 213,05



W

S: Ba-016/18 Žižkovo OL, KŘP, realizace EÚO

O: 01 Uznatelné náklady

R: 4 Budova část C - střecha VCP

P,Č, Člslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 37 869,00

1 712001 Náhradní varianta kotveni obvodové výdřevy pomoci l ks 72,00000 218,00 16 696,00
proMů

2 712002 Změna kotveni okrajové výdřevy typ a délka šroubů- m 81,00000 58,00 4 698,00
WBSW za PLT)

3 712003 Změna kotvení hydrQlzolace dle špatného Mavu podkladu soubor 1,00000 17 475,00 17 475,(10
Ůjný typ a délka šroubů - WBSW za PLT)

Díl: 713 Izolace tepelně 17 493,30
4 713141182 Montáž izolace tepelné střech plochých tí přes 170 mm m2 22,00000 256,00 5 632,00

vč.kcďvBňĹ
5 6315147 Deska MV (1.100 mm la=0,038W/mK m2 22,55000 526,00 11 861,30

Díl: 762 Konstrukce tesařské 37 077,18
6 762305000 spojovací proslředky pro monláž krovu, bedň6ní, laťování, m3 2,50000 1 198,00 2 995,00

světlíky, kiíny
7 607262881 ckska dřevoštěpková OSB m2 22,00000 269,00 5 918,00
8 762083122 lmpragnace řězlva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a m3 2,50000 909,00 2 272,60

pllsnlm máčením třída 3 a 4
9 762335132 Montáž atiky z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 m 2,50000 79,00 197,50

cm2 na bBÉon
10 762341670 Montáž atiky z dkvďřiskových na sraz vč.kotvenl m2 22,00000 278,00 6 116,00

11 605120110 ľbzivo jehllčnaté hranol jakosti nad 12Ci cm2 m3 2,50®0 6 CJ00,00 17 250,00
12 098762202 Přesun hmot pro tesařské konstnjkco, výšky do 12 m % 347,49000 6,70 2 328,18

Dlí: 764 Konstrukce klempířské 492,00
13 764511642 Kotlik oválný (trychlýřavý) pro podokapMžkby z Pz s kus 1,00000 492,00 492,00

pQvr¢hclvou úpravou 330/125 mm vč.všach, doplňků

CELKEM l 92 931,48



' Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 123519061-59955-191030070135
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 20 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.

Vystavil: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Pracoviště: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
V Olomouci dne 30.10.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka: I
123519061-59955-191030070135

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést y centrální evidenci doloŽek přístupné u)ůsobem umožňujícím dálkoý přístup na adrese
https://www.czechpoinĹcÚoyerovacidolozb.


