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	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD č. IN/CZ – 040/2014
	Číslo dodatku objednatele: 



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
na provedení díla
„Neředínská ulice, U Dvora, Letců – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“

	Číslo dodatku zhotovitele: 

2 k SOD č. IN/CZ – 040/2014
	Číslo dodatku objednatele: 




uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	kterého zastupuje společnost provádějící výkon IČ:

	MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.

Tovární 41

779 11  Olomouc

IČO: 61859575                     DIČ: CZ61859575

	společnost je zapsána v odd. B a vl. 1943 obchodního rejstříku  vedeného Krajským soudem v Ostravě

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 

	Zastoupen:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 
	585 513 335,
	filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Jiří Suchánek, vedoucí  útvaru inženýrských činností MOVO

	tel.:
	585 536 438,
	suchanek@smv.cz

	- technický dozor stavebníka (TDS):

	Hana Tomášková, TDI, Moravská vodárenská a.s.

	tel.:
	602 406 817
	hana.tomaskova@smv.cz 

	


	2. Zhotovitel:
	INSTA CZ s.r.o.

	
	Jeremenkova 1142/42

772 00 Olomouc

	IČ:
	25374311
	DIČ:
	CZ25374311

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855

	
	

	Zastoupen:
	

	Ing. Jan Všetička, ředitel společnosti

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	

	tel.:
	
	e-mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	

	tel.:
	
	e-mail: 

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Výše uvedená smlouva o dílo číslo zhotovitele ze dne 25. 5. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 4. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 a  provedení dodatečných prací uvedených ve Změnových listech č. 1, 2 a 4. 
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	SO 001
	Příprava staveniště
	514 026,38 
	 
	 
	 
	 
	514 026,38 

	SO 101
	Rekonstrukce komunikace
	1 776 983,75 
	 
	 
	1 572 274,37 
	2, 4
	3 349 258,12 

	SO 201
	Rekonstrukce zdi a oplocení
	551 686,65 
	 
	 
	 
	 
	551 686,65 

	SO 301
	Rekonstrukce kanalizace
	9 555 461,35 
	- 178 249,64 
	1
	399 270,33 
	1
	9 776 482,04 

	SO 302
	Rekonstrukce vodovodu
	4 208 818,35 
	 
	 
	 
	 
	4 208 818,35 

	SO 403
	Přeložka telekomunikačních kabelů - realizuje O2
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 404
	Přeložka silových kabelů - realizuje ČEZ
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 801
	Vegetační úpravy
	232 995,43 
	 
	 
	 
	 
	232 995,43 

	 
	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	420 028,09 
	 
	 
	 
	 
	420 028,09 

	Cena celkem
	17 260 000,00 
	178 249,64   
	 
	1 971 544,70 
	 
	19 053 295,06 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	4 001 191,96 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	23 054 487,02 


2. Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Neředínská ulice, U Dvora, Letců – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1, 2 a 4. 
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne: 21. 7. 2016
	V Olomouci, dne: 13. 7. 2016


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Filip Žáček 

náměstek primátora

statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Jan Všetička

ředitel společnosti

INSTA CZ s.r.o.                    
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