
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 
dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

0,00 Kč 1 381 716,15 Kč 1 381 716,15 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Supervize4

Plná moc Ing. Martin Stašek

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Dne 4.6.2019 Autorský dozor upozornil na kontrolním dni na možný výskyt kotvení levé zdi Velké plavební komory. Na základě tohoto zjištění a domluveného postupu na 

kontrolním dni, Autorský dozor vydal Návrh změny č. 2 DPS IO 01 Úprava dolního ohlaví. Návrh změny spočívá ve zhotovení odlehčovacího výkopu u levé zdi Velké 

plavební komory, tímto výkopem dojde k odlehčení zatížení na levou zeď Velké plavební komory, které bude nutné při možné deaktivaci výše zmíněného kotvení. S tímto 

výkopem souvisí vytvoření sond, pro zjištění založení kabelového žlabu. Na základě sond byl dopřesněn rozsah tohoto výkopu a způsob zapažení. Dále Autorský dozor 

vydal změnu kotvení záporového pažení, ve které proběhla záměna dočasných tyčových kotev za trvalé, díky této záměně bude možné do budoucna nahradit 

předpokládané kotvy, jejichž deaktivace proběhne při bourání konstrukcí dolního ohlaví. Způsob nacenění byl proveden v souladu s metodikami SFDI. Jedná se o změnu 

závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ. 

2 Zhotovitel

3 Projektant

Pokyn správce stavby č. 5 k provedení Variace č. 003 - Odlehčovací výkop u levé stěny dolního ohlaví 

dle Pod-čl. 13.1.OP/ZP

Návrh na ocenění Variace č. 003 Odlehčovací výkop u levé stěny dolního ohlaví a záměna dočasných 

kotev za trvalé

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV: Odlehčovací výkop dolního ohlaví vč. záměny dočasných kotev za trvalé

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

IO 01Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Úprava dolního ohlaví

5

Změnový list č. 5/2019 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Číslo paré:

1 671 876,54 Kč

Zhotovitel jméno Ing. Martin Stašek datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo

v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

do 15.12.2019

Vyjádření: Správce stavby souhlasí s oceněním Variace č. 003.

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno



 
 

Číslo projektu: 521 551 0011 Investiční akce: „Úprava ohlaví PK Hořín“ 
 

Metrostav a.s. 

Koželužská  2450/4 

180 00 Praha 8 – Libeň 

Zástupce zhotovitele –  

(dále jen „zhotovitel“) 

 
V Praze dne: 31.07.2019 

Naše zn.: VM-SF/2019-374 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 
17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby 

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“) 

Pokyn správce stavby č. 5 k provedení Variace č. 003 – Odlehčovací výkop u levé 

stěny dolního ohlaví dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP 

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě 
- Oznámení Autorského dozoru (Aquatis a.s.) o výskytu kotvení levé zdi Velké plavební komory ze 4.6.2019 
- Návrhu změny č. 2 DPS IO 01 Úprava dolního ohlaví zpracovaného AD v červenci 2019 

provedl Variaci č. 003 tj. Odlehčovací výkop u levé stěny dolního ohlaví v následujícím rozsahu a době: 
 

a) Popis navrhované práce a termín jejího provedení 
- popis navrhovaných dodatečných prací je vyznačen na výkresu č. D.1.1.1.16 
- součástí navrhovaných prací jsou mimo provedení odlehčovacího výkopu do hl. 3,0 m v prostoru možného 

výskytu kotev za stěnou i přípravné práce a 3 sondy ke zjištění založení schodiště a kabelového žlabu 
- vzhledem k tomu, že nerealizace této variace by mohla zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí 

přerušení prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn 
k bezodkladnému provedení této Variace, tedy před potvrzením změnového listu. 

b) Návrh zhotovitele na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a doby pro 
dokončení díla 

- správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby 
c) Návrh zhotovitele na ocenění Variace 

- správce stavby žádá zhotovitele, aby bez odkladu zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil mu ho k 
odsouhlasení 

 
V souvislosti s nově zjištěnými stávajícími zajišťovacími kotvami zdi v tomto prostoru navrhl AD i provedení 4 ks 
dočasných kotev v 2. úrovni záporového pažení jako trvalé, specifikaci těchto kotev AD upřesní během příštího týdne. Po 
upřesnění specifikace těchto kotev bude tato Variace rozšířena i o nezbytné úpravy těchto kotev a další avizované 
souvisící práce. 

 

Na vědomí: 

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

 

 

  
 

 

 
Společnost (sdružení) 

TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby 

 

Konzultant / Správce stavby: Společníci: 

Kontakt a veškerá korespondence Společník Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby INFRAM a.s. Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407  Moskevská 532/60 

   198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 

      
Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 

 

\ TÝMDOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

r\



 
 
 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 

-   
   

www.metrostav.cz 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci,  
 
Související korespondence: Pokyn Správce stavby č. 05 

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

,  
 

 
Datum: 10.8.2019 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.003 – ODLEHČOVACÍ VÝKOP VČETNĚ ZÁMĚNY 
DOČASNÝCH KOTEV ZA TRVALÉ 

 
V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 

 
Vážený pane Inženýre,  
 

Na základě Vámi předaného Pokynu Správce stavby č. 5 Vám upřesňujeme Návrh 
na ocenění Variace č. 003 takto:  
 

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- Výkop dle vydaného výkresu č. D1.1.1.16 vydaným Autorským dozorem 
- Sondy ke zjištění založení schodiště a kabelového žlabu 
- Záměna dočasných kotev záporového pažení za trvalé dle revize záporového 
pažení výkres 1.3.1 02  

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 1 381 716,15 Kč bez DPH. 
 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

      Převzal:  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 
 



SOUPIS PRACÍ - Odlehčovací výkop u levé stěny a trvalé kotvy Příloha č. 1

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: ŘVC ČR Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 381 716,15

D 2. Bourání konstrukcí 0

27 K 2.1

Rozebrání schodiště z kamenných kvádrů pro opětovné použi�

 - očislování kvádrů pro opětovné složení schodiště

 - rozebrání obruby z kamenných kvádrů 

 - očištění, přemístění a dočasné uložení

m3

29 K 2.4
Bourání konstrukcí z betonu prostého

vč. svislého přemístění
m3

VV Schody k vodě u dolní rejdy

D 3. Zemní práce

33 K 2.8
Odvoz a likvidace suti z vybouraných konstrukcí odpovídajícím zákonným 

způsobem, vč. poplatku.
t

VV bourani_PB*2,4

VV Součet

37 K 3.1 Sejmutí humusu, vč. naložení a přemístění na mezideponii do 500 m m3

P
Poznámka k položce:

Viz přílohu D.1.2.1.2

VV (2,7*10+2,9*15,5)*0,2 "odlehčovací výkop 01 a 02"

39 K 3.3

Hloubení zapažených jam včetně svislého přemístění

 - hloubení nezapažených jam v tř. 3 ... 50%

 - hloubení nezapažených jamí v tř. 4 ... 50%

m3

41 K 3.5 Přemístění a uložení zeminy na mezideponii do 500 m m3
VV zásyp

43 K 3.7

Zásyp kolem konstrukcí se zhutněním

  - naložení na MD

  - vodorovné přemístění z MD

  - uložení do zásypu se zhutněním

m3

VV zásyp 51+135,2 "odlehčovací výkop 01 a 02"

44 K 3.8

Ohumusování a ose�

 - rozprostření ornice tl. 15 cm

 - naložení a přemístění humusu z mezideponie

 - založení trávníku

 - dodávka travní směsi

 - ošetřování, zalití

m2

VV (11+13,5)*2,5*2 "po odlehčovacím výkopu 01 a 02"

45 K 3.9

Zřízení pažení výkopu, vč. dodávky dočasně použitého materiálu s obratovos�

Ceková déla pažení 25,5 m

 - v délce 10,0 m pažení výšky 2,1 m

 - v délce 15,5 m pažení výška 2,2 m

m2

VV 55,1 "pažení stavební jámy"

46 K 3.10 Odstranění pažení výkopu, vč. odklizení dočasně použitého materiálu m2

VV 55,1 "pažení stavební jámy"

D 6. Zpevněné plochy

76 K 6.1

Obnovení schodiště z kamenných kvádrů

 - obruby z kamenných kvádrů rozměru cca 1,1 x 0,6 x 0,30 ... 26 ks

 - stupňě z kamenných kvádrů rozměru cca 1,0 x 0,15 x 0,40 ... 39 ks

vč. naložení a přemístění z místa uložení

m3

98 111206 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM m2

99 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY kus

100 K 5.3
Dodávka a montáž pachole pro za�žení 160 kN dle VL 3714

 - pachole vč. patní desky základové trubky a kotevní výztuže
kus

102 Demontáž pacholete
kus

103
Demontáž zařízení  (sloup osvětlení, kamerový systém, tlampače) POMOCÍ 

JEŘÁBU A PLOŠINY
soub.

104 K 7.02 Komlexní přezkoušení zařízení, uvedení do provozu soub.

105 K 1.05 Montáž svítidla pro osvětlení ks

106 K 1.25 Montáž kamerového systému soub.

107 K 03730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL

108 K 3.6

Trvalé tyčové kotvy prům. 36 mm, ocel 500/550

 - vrty pro kotvy, vrtatelnost III-IV

 - dodávka a osazení kotvy, vč. hlavy kotvy

 - zainjektování/zali� kotvy

 - zainjektování kořene kotvy

 - dodávka injekčních hmot

 - napnutí kotvy

m

trvalé kotvy:                                                                                                                                                                        

K 202: 24-12 = 12,0 m (trvalá kotva-odpočet dočasné kotvy)                                                                                                                                                                       

K 203: 22-12 = 10,0 m  (trvalá kotva-odpočet dočasné kotvy)                                                                                                                                                                  

K 204: 20,5-12 = 8,5 m (trvalá kotva-odpočet dočasné kotvy)                                                                                                                                                           

K 203a: 23,0 m - nová kotva dle PD                                                                                                        

S1: 20,5 m - nová kotva dle PD                                                                                                  

S2: 20,5 m - nová kotva dle PD                                                                                                                                                                                     

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 01 - Úprava dolního ohlaví

Návrh na Variaci č. 003



PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená

místopředsedou představenstva a členem
představenstva (dále jen „zmocníte!"),

tímto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6,
trvale bytem: (dále jen ,,zmocněnec“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi
Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.




