Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.7.2019
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2019/01/026
SMLUVNÍ STRANY

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
sídlo:	Habrová 302, 739 61 Třinec
IČO: 				006 00 954
bankovní spojení: 		XXX
zastoupená: 			Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem
e-mail:				ssmt@ssmt.cz	

(dále jen „Objednatel“)

a

Madesta group s.r.o.  			
zapsána v 	OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 4176
zastoupena:	Martin Madeja, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
technických: 	Ing. Pavel Madeja
se sídlem:	Dolní Líštná 433, 739 61 Třinec			
IČ: 		47679646
DIČ: 		CZ47679646			
telefon:			     XXX	
bankovní spojení:	      	     XXX				
[bookmark: _GoBack]č. účtu:   			     XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem dodatku je méněpráce v pokládce dlažby do některých prostorů a neprovádění epoxidového nátěru v prostorách u garáže. Vícepráce obsahuje položení průmyslových PVC pásů do prostorů u garáže, zhotovení nerezových prahů, vytvoření dilatací, úpravy dveřních křídel a demontáž zárubní a jejich začištění:

· odpočet položek			   - 27.945,89,- Kč
· dopočet chybějících položek		+ 106.943,72,- Kč


V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2019/01/026 na „Oprava dlažby v suterénu Domova Sosna“ ze dne 23.7.2019 takto:

1. Článek V Odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena díla					 447.271,00 Kč
Dodatek č. 1					   78.997,83 Kč
Cena celkem					 526.268,83 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
	
2. Článek IV Odst. 2 smlouvy se upravuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 80 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště z důvodů uvedených víceprací. Smluvní strany se dohodly, že provedením dodávky se rozumí její řádné ukončení a převzetí dodávky objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením dodávky se rozumí, že dodávka nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.	Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2.	Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
3. 	Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:
· Položkový rozpočet – méněpráce č. 1
· Položkový rozpočet – vícepráce č. 1



V Třinci dne 18.10.2019			           		  V Třinci dne 18.10.2019



…………………………………..						…………………………………
Mgr. Pavel Pezda, MBA	                        	Martin Madeja
ředitel				jednatel společnosti

