
Dodatekč. 1 ke smlouvě o dílo č. 093/954424/S954/2018/110/Hro -Barborka, ř.km 1,980-2,050

DODATEK Č. X SMLOUVY O DÍLO

č. 093/954424/S954/2018/110/Hro

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád , 
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy,
ve věcech technických jedná: , vedoucí ST, číslo telefonu: 

e-mail: 
, technický dozor stavebníka (TDS), číslo telefonu: , 

e-mail: 
, osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: , 

e-mail: 
, osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu:  

e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel")

a

Obec Těchobuz
se sídlem: Těchobuz 60, 395 01 Pacov 
IČ: 00584061
Zastoupená: ing. Pavlem Hájkem, starostou obce a oprávněným zástupcem 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
(dále jen „Obec Těchobuz“
(dále jen „objednatel")

a

Bones, s.r.o.
IČ: 27936333
DIČ: CZ27936333
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723
sídlo: Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha 10
statutární orgán: , j ednatel
zastoupený:  j ednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
č. telefonu:  e-mail: 
Bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
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Dodatek c. 1 ke smlouvě o dílo č. 093/954424/S954/2018/110/Hro - Barborka, ř.km 1,980-2,050

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ě. 093/954424/S954/2018/11O/Hro na zhotovení 
díla „Barborka, ř.km 1,980-2,050“, (dále jen „Smlouva o dílo"), spočívající ve změně ceny za dílo a 
době plnění, následovně:

I. Změna ceny o dílo

1. Cena o dílo se tímto dodatkem ě. 1 mění o vícepráce a méněpráce, řádně objednatelem 
odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 
1 tohoto dodatku č. 1, následovně:

Původní cena celková je složena z části dle investorů :
Investor LČR, s. p. (objekt SO 01, SO 02, SO 03 a VON): Cena celkem bez DPH: 2 082 972,08 Kč 
Investor Obec Těchobuz (S04): Cena celkem bez DPH: 140 456,80 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH dle SoD: 2 223 428,88 Kč

Nová cena celková je složena z části dle investorů :

Investor LČR, s. p. (objeto SO 01, SO 02, SO 03 a VON):
původní cena celkem bez DPH: 2 082 972,08 Kč 
Méněpráce - cena bez DPH: 23 500,00 KS 
Vícepráce - cena bez DPH: 25 152,72 Kč 
Cena celkem bez DPH: 2 084 624,80 Kč

V roce 2019 budou provedeny práce v hodnotě 1 63 6 391,71 Kč z části investora LČR, s.p.
V roce 2020 budou provedeny práce zbylé práce v hodnotě 448 233,09 Kč z části investora LČR, s.p.

Investor Obec Těchobuz (S04): Cena celkem bez DPH: 140 456,80 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH dle Dodatku č. 1: 2 225 081,60 Kč

Změna termínu dokončení
Tímto dodatkem č. 1 se mění doba uvedená ve smlouvě č. 093/954424/S954/2018/110/Hro.

Termín dle smlouvy o dílo: 15. 11. 2019 
Termín upravený tímto dodatkem č. 1: 31. 5. 2020

Původní znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne: 15.11.2019.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost 
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 093/954424/S954/2018/110/Hro — Barborka, ř.km 1,980-2,050

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne: 2 9 “10- 2010 V Praze dne: Z

i 1 !
 ,Z

//..................... .................. .................................... ........
/  Bones s.r.o.
/ vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy Radiová 1285/7

Lesy České republiky, s. p. 102 00 Praha 10 - Hostivař

V Těchobuzi dne:
/?<-/»
cb. yu-

Obec Těchobuz

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 403
Stavba: Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IĎ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -23 500,00 -4 935,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -28 435,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 403

Stavba: Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce

Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

Náklady z rozpočtů -23 500,00 -28 435,00

403 SO 01 - Pravý břeh
403-1 SO 02 - Levý břeh - rekonstrukce

-10 000,00 -12 100,00
-13 500,00 -16 335,00
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Stavba:
Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce 

Objekt:
403 - SO 01 - Pravý břeh

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -10 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -10 000,00 21,00% -2 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -12 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce
Objekt:

403 - SO 01 - Pravý břeh
Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -10 000,00

N00 - Nepojmenované práce -10 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl -10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
St.avba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce
Objekt:

403 - SO 01 - Pravý břeh
Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -10 000,00

D N00 Nepojmenované práce -10 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl -10 000,00
49 K 94312111R. 1 Podpěrná konstrukce pro bednění kpl 1,000 -10 000,00 -10 000,00

PP Podpěrná konstrukce pro bednění
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Stavba:
Barborka f.km 1,980-2,050 - méněpráce 

Ob]ekt:
403-1 - SO 02 - Levý břeh - rekonstrukce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -13 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -13 500,00 21,00% -2 835,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -16 335,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce
Objekt:

403-1 - SO 02 - Levý břeh - rekonstrukce
Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -13 500,00

N00 - Nepojmenované práce -13 500,00
N01 - Nepojmenovaný díl -10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce
Objekt:

403-1 - SO 02 - Levý břeh - rekonstrukce

Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13 500,00

D N00 Nepojmenované práce -13 500,00

40 K R_004
Vykopáni keřů rybízu, vyhloubeni rýhy a přesazení 
mimo oblast stavebních prací, pěstebná péče (zálivky) 
po dobu prací

kpl 1,000 -3 500,00 -3 500,00

PP
Vykopání keřů rybízu, vyhloubení rýhy a přesazení mimo oblast 
stavebních prací, pěstebná péče (zálivky) po dobu prací

D N01 Nepojmenovaný díl -10 000,00
48 K 94312111R.2 Podpěrná konstrukce pro bednění kpl 1,000 -10 000,00 -10 000,00

pp Podpěrná konstrukce pro bednění
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 403
Stavba: Barborka ř.km 1,980-2,050 - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 152,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 25 152,72 5 282,07

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 30 434,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 403

Stavba: Barborka ř.km 1,980-2,050 - vícepráce

Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 25 152,72 30 434,79

403 SO 01 - Pravý břeh 25152,72 30 434,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barborka f.km 1,980-2,050 - vícepráce 
Objekt:

403 - SO 01 - Pravý břeh

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 152,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 25 152,72 21,00% 5 282,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 434,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - vfcepráce
Objekt:

403 - SO 01 - Pravý břeh
Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25152,72

HSV - Práce a dodávky HSV 25 152,72
2 - Zakládání 25 152,72
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Stavba:
Barborka ř.km 1,980-2,050 - vícepráce

Objekt:
403 - SO 01 - Pravý břeh

Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 152,72

D HSV Práce a dodávky HSV 25 152,72

D 2 Zakládáni 25 152,72
59 K 21279231R Drenážní prostupy ve zdívu - tr. HDPE, DN 80 mm m 8,500 48,00 408,00

PP

w
Drenážní prostupy ve zdívu - tr. HDPE, DN 80 mm
drenážní prostupy ve zdívu - trubka HDPE, DN 80 mm - dl. 85
cm

w 10*0,85 8,500

60 K 275315123 Základové bloky z betonu prokládaného kamenem C 
12/15 m3 12,000 2 062,06 24 744,72
Základové konstrukce z betonu bloky prokládaného kamenem tř. C 
12/15

Strana 3 z 3






