
 

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 37/2019 
 
 

„Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy - doplnění 
projektové dokumentace“ 

 uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen “smlouva”) 
mezi smluvními stranami: 

 
 
 

1. Lesy hl. m. Prahy 
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice 
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650 
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, pověřeným řízením organizace 
(dále jen „objednatel“) 

 
 
a 
 
 

2. L2o - architects s.r.o. 
se sídlem: Korunní 588/4, 120 00 Praha 2  
IČ: 06830951 DIČ: CZ06830951   
bankovní spojení: XXX 
číslo účtu: XXX 
zastoupené: XXX 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C289756 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

 
I. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení              
termínu dokončení díla a vypořádání navýšení ceny za projektové práce, které vyplynuly z             
postupu prováděných prací. Souhrnný přehled navýšení ceny za jednotlivé profese je           
přílohou č.1 (Položkový rozpočet) tohoto dodatku.  
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II. 

1. V článku IV. odstavec 2. se mění termín dokončení díla a stanovuje se na 15.12.2019.               
Důvodem prodloužení termínu jsou úpravy v projektové dokumentaci a průtahy v           
rozhodování  příslušných rozhodovacích orgánů. 

2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:  

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v           
souladu s nabídkou zhotovitele. Celková částka za provedení díla je stanovena jako            
nejvýše přípustná ve výši 1 326 160,00 Kč vč. DPH (slovy: jeden milion tři sta dvacet                
šest tisíc jedno sto šedesát korun českých).  

  

 

Cena ze smlouvy 37/2019 vč. DPH 602 580,00 Kč 

Cena za vícepráce vč. DPH 723 580,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH slovy jeden milion tři sta dvacet šest tisíc jedno sto 
šedesát  

Cena celkem vč. DPH 1 326 160,00 Kč” 

 

Dochází tedy k navýšení původní ceny o 723 580 Kč vč. DPH, a to z důvodu               
dokončování a nezbytných úprav v projektové dokumentaci. 

III. 
 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále            
v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost           
dodatku nastává uveřejněním v registru smluv. 

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden            
zhotovitel. 
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Seznam příloh: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V Praze dne: ……………….. V Praze dne: ……………….. 
 
 
 
 
......................................... 
        Za objednatele: 
  
    Ing. Ondřej Palička  
      Lesy hl. m. Prahy 
pověřený řízením organizace  

       ………….…………...................... 
Za zhotovitele: 

L2o - arcitects s.r.o. 
XXX 

jednatelka společnosti 
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