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Životní prostředí

Číslo jednací: 14938/SOPK/19

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. 00817/SOPK/17 ze dne 26.1. 2017, dotační titul: OPŽP (dále jen
„Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel
Marcel Kuzník
Sídlo: 17. listopadu 942/37, Opava - Kylešovice, 747 06
Bankovní spojení:
IČO:02859955
DIČ: CZ7508125427
zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy, sp. zn. 12750/2014/ZIVN 
Telefon:
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel”)



II.

V letošním roce je k dispozici pouze 320 ks sazenic jeřábu ptačího do 8. LVS (dále jen „JR“) 
z celkového požadovaného množství 2330 ks. Požadované sazenice javoru klenu (dále jen 
„KL“) do 8. LVS, celkem 100 ks, nejsou k dispozici vůbec. Vzhledem k probíhající kůrovcové 
kalamitě a obecně nedostatku sadebního materiálu, především JR, KL, JV a další 
hospodářsky méně atraktivní dřeviny určeny do vyšších horských poloh, nejsou v rámci ČR 
k dispozici. Zhotovitel poptával požadovaný sadební materiál (JR a KL do 8. LVS, s ohledem 
na platnou legislativu o přenosu sadebního materiálu lze využít sazenice původem v 7. LVS) 
u celé řady lesních školek včetně Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. Bylo mu sděleno, že 
požadovaný sadební materiál není k dispozici. Výjimkou jsou 2 lesní školky (Hanušovická 
lesní, a.s., Dendria s.r.o.), které nabízí sazenice JR maximálně do 6. LVS, kam zájmové 
území nespadá a jejich využitím by došlo k porušení platné legistativy. Sazenice KL nejsou 
k dispozici vůbec. Tato situace je mimořádnou nepředvídatelnou skutečností, 
jelikož se jedná o situaci vzniklou na základě přírodních podmínek, kůrovcové 
kalamity a nabídky trhu, která reaguje na momentální poptávku a v době 
zahájení zadávacího řízení nic z výše uvedeného nebylo možné predikovat. 
Vybudování 100 ks individuálních bariér včetně zalesnění 100 ks KL (413E15, 412C15) a 
zalesnění 2010 ks JR do již vybudovaných mechanických ochranných bariér vybudovaných 
vr. 2019 (303C00 - 4 ks 20x20; 303C01 - 3 ks 20x20; 303C17a - 3 ks 20x20 na LHC 
Janovice; 313A01 - 2 ks 10x10, 1 ks 5x5; 313A02 - 2 ks 10x10, 6 ks 5x5; 315A03 - 2 ks 
10x10; 413D01 - 4 ks 10x10; 413D15 - 1 ks 10x10; 413D17 - 3 ks 10x10; 416B15 - 3 ks 
10x10; 416A14 - 29 ks 5x5; 410A11 - 1 ks 5x5; 410A11 - 2 ks 10x10 na LHC Loučná nad 
Děsnou) se přesouvá do r. 2020.

Přehled vhodnosti měsíců v roce pro výsadbu dle Norem vztahující se k umělé obnově ČSN 48 2115 
Sadební materiál lesních dřevin, ČSN 48 2116 Umělá obnova lesa a zalesňování a ČSN 482117 
Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování
Listopad 2019 Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; 

výsadba krytokořenného sadebního materiálu by 
neměla být realizována za situace, kdy teplota 
během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda 
zmrzlá nebo zabahněná

Prosinec 2019 Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; 
výsadba krytokořenného sadebního materiálu by 
neměla být realizována za situace, kdy teplota 
během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda 
zmrzlá nebo zabahněná

Leden 2020 Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; 
výsadba krytokořenného sadebního materiálu by 
neměla být realizována za situace, kdy teplota 
během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda 
zmrzlá nebo zabahněná

Únor 2020 Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; 
výsadba krytokořenného sadebního materiálu by 
neměla být realizována za situace, kdy teplota 
během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda 
zmrzlá nebo zabahněná

Březen 2020 Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C; 
výsadba krytokořenného sadebního materiálu by 
neměla být realizována za situace, kdy teplota 
během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda 
zmrzlá nebo zabahněná

Duben 2020 Sněhová pokrývka, zmrzlá země, teploty pod 0 °C;
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výsadba krytokořenného sadebního materiálu by 
neměla být realizována za situace, kdy teplota 
během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda 
zmrzlá nebo zabahněná

Květen 2020 Sněhová pokrývka ustupuje, země rozmrzá; 
výsadba krytokořenného sadebního materiálu by 
neměla být realizována za situace, kdy teplota 
během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je půda 
zmrzlá nebo zabahněná

Červen 2020 Letní období bez sněhové pokrývky s možnými 
epizodami sucha; výsadba krytokořenného 
sadebního materiálu by neměla být realizována v 
období půdního sucha

Červenec 2020 Letní období bez sněhové pokrývky s možnými 
epizodami sucha; výsadba krytokořenného 
sadebního materiálu by neměla být realizována v 
období půdního sucha

Srpen 2020 Letní období s častějšími srážkami; měsíc srpen 
začíná být příhodný pro výsadnu, jelikož je 
přechodným obodbím mezi létem a podzimem

Září 2020 Krytokořenný sadební materiál je výhodné 
vysazovat na podzim vzhledem k stále častějším 
epizodám sucha

Říjen 2020 Krytokořenný sadební materiál je výhodné 
vysazovat na podzim vzhledem k stále častějším 
epizodám sucha

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke 
Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Dané opatření mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo“.

III.

3.1 ČI. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Části zakázky Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč)

Část 1 360 235,15 0,00 360 235,15

Část 2 1 852 056,25 0,00 1 852 056,25

Část 3 950 240,00 199 550,40 1 149 790,40

Část 4 284 770,00 59 801,70 344 571,70

Část 5 166 700,00 35 007,00 201 707,00

Část 6 157 900,00 33 159,00 191 059,00

Část 7 124 240,00 26 090,40 150 330,40

Cena celkem 3 896141,40 353 608,50 4 249 749,90
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Zhotovitel je plátcem DPH.“

3.2 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4.2Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí.

4.3Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany.

4.4Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti 
Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři 
stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 - Specifikace díla, položkový rozpočet

V dne 3 0 -10- 2019

Objednatel

RNDr. František Pele 
ředitel

V dne

Zhotovitel

----- WC------------------------------------------------

Marcel Kuzník
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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Podrobný popis veřejné zakázky - 
management lesních ekosystémů

Skupinová výsadba
Dřevina: jeřáb ptačí {Sorbus aucuparia) (JR)
Typ sadby: sadbovač
Technologie: sadba obalovaná (QP ROOT)
Výšková třída: 26-35 cm
TI. kořenového krčku: min. 4 mm
PLO: 27 - Hrubý Jeseník
LVS: 7., 8.
Množství: 5210 ks

Dřevina: jeřáb ptačí {Sorbus aucuparia) (JR)
Sadba: ruční jamková 25x25
Typ sadby: sadbovač
Technologie: sadba obalovaná (QP ROOT)
Výšková třída: 36-50 cm
TI. kořenového krčku: min. 5 mm
PLO: 27 - Hrubý Jeseník
LVS: 7., 8.
Množství: 740 ks

Celkový počet sazenic JR: 5950 ks

Způsob výsadby: bioskupiny nepravidelného tvaru s počtem 5-15 jedinců, maximálně 
využívat prostor ležících kmenů, pařezů nebo vyvýšená místa atd. Počty sazenic byly 
plánovány v rozmezí „přimíšená“ až „hlavní“ dřevina (3000-6000 ks/ha), do úvahy bylo 
bráno zejména množství přirozené obnovy po ploše a topografie terénu. Do některých 
oplocenek není piáno váná žádná výsadba, jedná se pouze o ochranu přirozené obnovy, která 
je trvale blokována v důsledku okusu a vytloukání zvěří.
Stromky nebudou sázeny ve vzdálenosti 1 m a větší od okraje oplocenky pro eliminaci rizika 
okusu, spon mezi sazenicemi nebude nižší než 1 m. Počty jedinců na oplocenky vycházejí ze 
specifických místních podmínek a pohybují se v případě oplocenky 5x5 m od 10 ks (LHC 
Loučná n. D.) po 15 ks na LHC Karlovice, v případě oplocenky 10x10 m od 30 ks na LHC 
Loučná n. D. po 60 ks na LHC Karlovice, v případě oplocenky 15x15 m od 68 ks na LHC 
Loučná n. D. po 70 ks na LHC Janovice a v případě oplocenky 20x20 m od 120 ks (LHC 
Loučná n. D.) po 160 ks na LHC Janovice.
Způsob ochrany: skupinová mechanická - drátěné oplocenky, chemická - repelenty

Skupinová podsadba
Dřevina: jedle bělokorá {Abies alba) (JD)
Typ sadby: sadbovač
Technologie: sadba obalovaná (QP ROOT)
Výšková třída: 26-35 cm
TI. kořenového krčku: min. 6 mm
PLO: 27 - Hrubý Jeseník
LVS: 7.
Sadba: ruční jamková 25x25



Způsob výsadby: od jednotlivé podsadby po bioskupiny nepravidelného tvaru s počtem 10- 
15 jedinců, při podsadbě do bioskupin je do úvahy bráno zejména množství přirozené obnovy 
buku a smrku po ploše s maximálním využitím prostoru kolem ležících kmenů a pařezů atd., 
dále topografie terénu a světlostní poměry podsazovaného (mateřského) porostu.
Způsob ochrany: individuální mechanická - drátěné oplůtky
Množství: 220 ks

Individuální a skupinová výsadba
Dřevina: javor horský (Acerpseudoplatanus) (KL)
Typ sadby:sadbovač
Technologie: sadba obalovaná (QP ROOT)
Výšková třída: 26-35 cm
TI. kořenového krčku: min. 6 mm
PLO: 27 - Hrubý Jeseník
LVS: 7., 8.
Sadba: ruční jamková 25x25
Způsob výsadby: jednotlivá až plošná výsadba na otevřené plochy v nepravidelném sponu 2- 
3 m mimo přirozenou obnovu ostatních druhů dřevin
Způsob ochrany: mechanická - drátěné oplůtky
Množství: 100 ks

V rámci záruční doby (3 roky po provedení opatření) budou každoročně v případě úhynu 
sazenic 20% a více v každém jednotlivém ochranném opatření stromky dosazeny do 
původního počtu.
V případě výsadeb, dosadeb a podsadeb jeřábu a jedle by nemělo dojít ke konci udržitelnosti 
projektu k mortalitě vyšší než 50 %, aby byla zajištěna kontinuita populací, tudíž cílový stav 
na konci období udržitelnosti projektu by měl představovat alespoň 50 % počtu vysazených 
vitálních jedinců schopných další reprodukce na každé jednotlivé lokalitě (lokalita je 
definována mapovým listem).
U výsadeb javoru klenu se vzhledem k vyšším rizikům (extrémnější stanoviště, biotické vlivy) 
předpokládá ke konci udržitelnosti projektu počet vitálních stromků ve výši nejméně 30% 
počtu vysazených jedinců.
V případě vysoké hustoty (buď dojde k odrůstání všech vysázených jedinců po ploše, nebo 
v kombinaci s případně se následně objevenou přirozenou obnovou) lze uvažovat v období po 
ukončení projektu o proředění - prořezávkách, cca po 20 letech od provedení výsadeb. Tato 
situace bude posuzována individuálně pro každou skupinu. Ožínání sazenic se s ohledem na 
současnou travinobylinnou vegetaci nepředpokládá.

Technické parametry mechanických bariér proti zvěři

• Skupinová ochranná bariéra mechanická

Provedení:
Materiál:
Dřevo:

SM nebo MD čerstvé
Sloupky:



min. tloušťka čepu 15 cm, min. délka sloupků 280 cm
spodní část o délce min. 80 cm musí být odkoměna a penetrována 

gumoasfaltovým nátěrem
Vzpěry pro zavětrování:

kulatina s min. tloušťkou čepu 10 cm, okraje musí lícovat se sloupky
Ráhna:

čtvrcená kulatina o tloušťce jedné čtvrťky min. 7 cm na jejím tenčím konci 
Hřebíky:

musí být o 100 % delší než průměr spojovaného materiálu
Pletivo:

200/22/ 15
výška min. 200 cm
počet vodorovných drátů 22 ks (vzdálenost vodorovných drátů od spodu je 

10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm)
rozteč svislých drátů 15 cm
min. 3xZn, vodorovné a svislé dráty min. 245 g/m2, okrajové dráty min. 

255 g/m2
průměr okrajových drátů 3,00 mm, průměr vnitřních podélných a svislých 

drátů 2,50 mm

Konstrukce:
sloupky musí být zapuštěny do země do hloubky min. 50-60 cm penetrovanou 

stranou;
sloupky budou zavětrovány střídavě, tj. každý druhý sloupek z jedné strany a 

každý druhý oboustranně, vzpěrou min. ve 2/3 výšky sloupku od země, všechny 
rohové (resp. lomové) sloupky budou zavětrovány oboustranně, v případě mechanické 
ochrany 5x5 budou zavětrovány všechny sloupky oboustranně;

pletivo bude natažené na vnější stranu sloupků, směrem k zemi se velikost ok 
zmenšuje;

pletivo bude v rámci každého pole uchyceno vázacím drátem min. ve dvou 
místech dvojitou smyčkou - vázacím drátem s tloušťkou min. 2,5 mm;

ráhna musí být dostatečně dlouhá, aby tvořily propojení minimálně jednoho 
pole v celku, tj. musí mít min. délku pole (2,5 m), musí být na sebe napojována pouze 
na vrchní straně sloupků, ne ve volném prostoru ani na boční straně sloupku;

spodní strana pletiva bude ohnuta z oplocenky ven tak, aby pletivo kopírovalo 
přilehlý terén, případné terénní nerovnosti budou příslušně upraveny;

pletivo bude v rámci každého pole ukotveno k zemi min. ve dvou místech.

Součástí každé oplocenky bude 1 oboustranný žebřík (přelez) šířky min. 50 cm tvaru písmene 
„A“, bude zbudován z nejpřístupnější strany oplocenky (od nejbližší cesty, pěšiny apod.).

Rozměry:
Oplocenky budou vzhledem k členitosti terénu podle možností čtvercového půdorysu 
ve velikostech 5x5 m, 10x10 m, 15x15 m a 20x20 m.

Lokalizace:
Lokalizace je zpracovaná v přiložených mapách, možná odchylka konkrétního umístění 
oplocenek od zákresu v mapě činí nejvýše 20 m.

Dostupnost:



Jednotlivé lokality jsou relativně dobře dostupné, oplocenky jsou umístěny víceméně 
soustředěně tak, aby jejich kontrola byla efektivní, přičemž průměrná donášková vzdálenost 
zpravidla nepřesahuje 100-200 m.
v

Životnost:
Předpokládá se, že ochranné bariéry budou udržovány a opravovány do doby, kdy stromky 
odrostou vlivu zvěře, předpokládá se cca 20 let od výsadby dřevin. V projektu jsou 
kalkulovány prostředky na jejich údržbu a opravy nad rámec běžné záruky, vzhledem k velice 
drsným horským poměrům se sněhovou pokrývkou kolem 1,5 m i více, a na většině lokalit 
např. riziku pádu okolních stromů apod.

Množství:
Celkem bude vybudováno 197 ks skupinové ochranné bariéry mechanické ve velikostech 5x5 
m (112 ks), 10x10 m (56 ks), 15x15 m (5 ks) a 20x20 m (24 ks), celkem 6,700 km.

Termíny:
Práce budou probíhat v letních a podzimních měsících, výsadby, dosadby a podsadby se 
předpokládají v měsíci září a říjnu, budování bariér a výsadby budou probíhat na jednotlivých 
dílčích lokalitách postupně v letech 2017-2019.

Prostředky:
Stavba mechanické ochrany bude probíhat ručně, na vhodných lokalitách bude využit např. 
půdní vrták.

Náklady na realizaci opatření (MJ):
ztížené podmínky: veškeré práce probíhají v celkově horších podmínkách, v polohách kolem 
1100-1400 m n. m. (vyšší pracnost), dále jsou na některých lokalitách složité půdní poměry, 
silně prokořeněné svrchní půdní horizonty, větší donáška, a mnohdy zhoršená přístupnost 
lokality.

• Individuální ochranná bariéra mechanická
Pro účely mechanické individuální ochrany výsadeb javoru klenu proti zvěři budou využity 
oplůtky trojúhelníkového půdorysu (rovnostranný trojúhelník 80x80x80 cm), tedy na třech 
sloupcích s výškou 160 cm nad úrovní terénu.
Materiál:
Dřevo:

SM nebo MD čerstvé
Sloupky:

čtvrcená kulatina délky min. 210 cm, síly min. 14-18 cm nebo tyčovina 
průměru min. 7-10 cm spodní část o délce min. 40-50 cm musí být odkoměna a 
penetrována gumoasfaltovým nátěrem

Spojovací latě:
šířka laťky musí být alespoň 7 cm, tloušťka 3 cm a délka 80 cm (dle 

vzdálenosti kůlů od sebe)
Hřebíky:

musí být o 100 % delší než průměr (tloušťka) spojovaného materiálu
Pletivo:

Benita (Cervanet 150) - svařovaná síť
150/14/6



výška min. 150 cm
počet vodorovných drátů 14 ks 
rozteč svislých drátů 6 cm 
min. 1 x Zn, vodorovné a svislé dráty min. 60 g/m2, okrajové dráty min. 60 

g/m2
průměr okrajových drátů 2,00 mm, průměr vnitřních podélných a svislých 

drátů 1,80 mm

Konstrukce:
Oplůtky budou tvořeny ze tří kůlů (čtvrcená kulatina síly min. 14-18 cm nebo tyčovina 
průměru min. 7-10 cm) délky min. 210 cm zatlučených cca 50 cm do země. V horní části 
budou po obvodu spojeny latěmi (spojovací latě, viz výše) pro zvýšení stability a pro 
zpevnění konstrukce. Vzdálenost mezi jednotlivými kůly bude alespoň 80 cm. Konstrukce 
bude opláštěná lesnickým pletivem Benita (Cervanet 150 - svařovaná, samonosná síť určená 
pro individuální ochrany dřevin). Pletivo bude na kůly připevněno hřeby a vázacím drátem 
tak, aby byl oplůtek otevíratelný.

Rozměry:
Oplůtky budou trojúhelníkového půdorysu (rovnostranný trojúhelník 80x80x80 cm), tedy na 
třech sloupcích s výškou 160 cm nad úrovní terénu. Celkový počet oplůtků je 1150 ks. 
Z celkového množství 320 ks bude přesunuto vybudování a výsadba KL 100 ks a 220 JD do 
nového VŘ.

Lokalizace:
Lokalizace je zpracovaná v přiložených mapách, možná odchylka konkrétního umístění 
oplocenek od zákresu v mapě činí nejvýše 20 m. Opatření je mapě vyznačeno červeným 
obdélníkem nebo červenou linií.

Dostupnost:
Jednotlivé lokality jsou relativně dobře dostupné, individuální bariéry jsou umístěny víceméně 
soustředěně tak, aby jejich kontrola byla efektivní, přičemž průměrná donášková vzdálenost 
zpravidla nepřesahuje 200-300 m.
v

Životnost:
Předpokládá se, že ochranné bariéry budou udržovány a opravovány do doby, kdy stromky 
odrostou vlivu zvěře, předpokládá se cca 20 let od výsadby dřevin. V projektu jsou 
kalkulovány prostředky na jejich údržbu a opravy nad rámec běžné záruky, vzhledem k velice 
drsným horským poměrům se sněhovou pokrývkou kolem 1,5 m i více, a na většině lokalit 
např. riziku pádu okolních stromů apod.

Množství:
Na LHC Karlovice bude provedena výsadba 220 ks JD včetně vybudování 220 ks 
individuálních bariér a na LHC Loučná nad Děsnou výsadba 100 KL včetně vybudování 100 
ks individuálních bariér.bude provedeno vybudování a výsadba KL 100 ks v souladu 
s původním zadáním.

Termíny:



Práce budou probíhat v letních a podzimních měsících, výsadby, dosadby a podsadby se 
předpokládají v měsíci září a říjnu, budování bariér a výsadby budou probíhat na jednotlivých 
dílčích lokalitách postupně v letech 2017-2020.

Prostředky:
Stavba mechanické ochrany bude probíhat ručně, na vhodných lokalitách bude využit např. 
půdní vrták.

Parametry chemické ochrany proti okusu zvěří - nátěry repelenty

• Ochrana chemická - nátěry repelenty
Ochrana repelenty byla zvolena do lokalit, kde je značně problematické vybudovat 
mechanickou bariéru proti okusu zvěří, a kde je stejně tak obtížná její udržitelnost. Ochrana 
přirozené obnovy jeřábu bude realizována 2 x ročně. Letní nátěr je nutné provést hned po 
plném olistění a vyzrání letorostů, tj. na přelomu června a července. Zimní nátěr bude 
realizován na počátku vegetačního klidu, nej později do 30.11.
Repelentní přípravek musí být nanášen na celý terminální výhon včetně pupenů, jeho 
funkčnost. Při aplikaci repelentu nesmí dojít k poškození terminálního pupenu, ani k zalomení 
či jinému poškození terminálního výhonu.

Rozměry:
Ochrana repelenty bude prováděna na dvou v terénu zřetelně vytýčených plochách, na ploše 
0,25 ha (50 x 50 m) bude takto každoročně ošetřeno 1000 jedinců jeřábu, na ploše 0,50 
(70x70 m) ha 2500 jedinců. Plochy byly vybírány na základě dostatečného množství a 
koncentrace přirozené obnovy na lokalitě, dostatečných světelných podmínek pro zdárné 
odrůstání, ohled byl brán rovněž na lokalizaci nejbližšího opatření. Celkem bude ošetřeno 
3500 jedinců.

Termíny:
Práce budou probíhat každoročně v období 2017-2023, letní nátěr na přelomu června a 
července, zimní nátěr na počátku vegetačního klidu, cca na přelomu září a října (resp. 
v závěru srpna roce 2023), nejpozději však do 30.11.

Lokalizace:
Lokalizace je zpracovaná v přiložených mapách, možná odchylka konkrétního umístění 
zásahu od zákresu v mapě činí nejvýše 20 m. Opatření je mapě vyznačeno žlutým 
obdélníkem.

Dostupnost:
Jednotlivé lokality jsou relativně dobře dostupné, vzdálenost od nejbližšího možného dojezdu 
dopravním prostředkem je v obou případech přibližně 1 km.
v
Životnost:
Předpokládá se, že aplikace bude probíhat do doby, kdy stromky odrostou vlivu zvěře, 
předpokládá se cca 15 let od počátku aplikace. Trvanlivost musí být zaručena po aplikaci 
přípravku po celé období až do následujícího ošetření.
V závěru období udržitelnosti projektu se vzhledem k dalším faktorům, vůči nimž je repelent 
neúčinný (zejména ohryz a vytloukání zvěří), předpokládá přítomnost alespoň 10% jedinců, 
kteří odrostli vlivu zvěře na každé lokalitě.



• Zajištění lesního porostu - opatření k obnově porostu v horských polohách
V lesním prostředí a v klimaticky extrémních podmínkách 8. lesního vegetačního stupně 

Hrubého Jeseníku se může stávat, že dojde k poškození mechanické ochrany proti zvěři 
v souvislosti s pádem stromů nebo námrazy či vysoké sněhové pokrývky nad rámec záruky 
poskytnuté zhotovitelem na kvalitu díla. V projektu se proto počítá s kontrolou všech 
ochranných bariér bezprostředně po ukončení zimy a v termínu do 10. 6. každého roku bude 
úkolem smluvního partnera podat zprávu o stavu ochran proti zvěři po zimním období.
V termínu do 3 týdnů od zjištění poškození bude v rámci údržby provedena potřebná oprava 
tak, aby se minimalizovalo riziko poškození výsadeb zvěří. Následná péče je v projektu 
zahrnuta u jednotlivých výsadeb po dobu pěti let (u posledních výsadeb v roce 2019 po dobu 
čtyř let). Ovšem cena v jednotlivých letech bude variabilní dle stupně poškození ochrany 
výsadeb.



LHC Janovice
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PR Břidličná 504 A 1 1 20x20 80 4 0,320 320 400 1600 0,16 0,00 0,00 . 3 000 2017 provedeno v r. 2018 8
PR Břidličná 503 B 1 1 20x20 80 2 0,160 160 400 800 0,08 0,00 0,00 3 000 2017 provedeno v r. 2018 8
NPR Praděd 104 C 1 1 20x20 80 3 0,240 240 400 1200 0,12 0,00 0,36 3 000 2017 8

II. zóna 207 D 0 0 20x20 80 3 0,240 240 400 1200 0,12 0,00 0,36 3 000 2018 7
II. zóna 208 A 0 0 20x20 80 1 0,080 80 400 400 0,04 0,00 0,12 3 000 2018 7

PR Pod JS 303 C 0 0 20x20 80 4 0,320 320 400 1600 0,16 0,00 0,64 4 000 2020 8
PR Pod JS 303 c 1 1 20x20 80 3 0,240 240 400 1200 0,12 0,00 0,36 3 000 2020 8
PR Pod JS 303 c 17a 17a 20x20 80 3 0,240 240 400 1200 0,12 0,00 0,36 3 000 2020 8

NPR Praděd 204 B 17/lb lb repelent X 2500 X X X X 0,5 0,00 2,50 5 000 2017-2023 7
PR Břidličná 503 C lb lb repelent X 1000 X X X X 0,25 0,00 1,00 4 000 2017-2023 8



LHC Karlovice
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NPR Praděd 425 B 14 14 5x5 20 4 0,080 80 25 100 0,01 0,00 o,uu 0,06 6 000 2017 9

NPR Praděd 425 C 17 4 4 5x5 20 12 0,240 240 25 300 0,03 0,00 0,00 0,18 6 000 2017
zalesněno v r. 2018, celkem 0,105 tis. ks
JR 8

NPR Praděd 425 c 17 4 4 10x10 40 1 0,040 40 100 100 0,01 0,00 0,00 0,06 6 000 2017 8
1. zóna 720 A 16 16 10x10 40 6 0,240 240 100 600 0,06 0,00 0,00 0,30 5 000 2018 8
1. zóna 720 B 16/lp lp 10x10 40 2 0,080 80 100 200 0,02 0,00 0,00 0,06 3 000 2018 8

1. zóna 719 A 10 10 indv. X 450 X X X X 0,15 0,45 0,00 0,00 3 000 2018
v r. 2018 realizováno celkem 220 ks, do 
r. 2019 přesun celkem 230 ks 7
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OP PR Břidličná 719 0 1 1 15x15 60 1 0,060 60 225 225 0,0225 0,00 0,07 3 000,00 2017
provedeno a zalesněno 0,07 tis. ks JR v r, 2018, přesunuto 
do 716A17b (dnes 716A2b) 7

OP PR Břidličná 719 D 15 15 15x15 60 3 0,180 180 225 675 0,0675 0,00 0,21 3 000,00 2017
provedeno a zalesněno 0,21 tis. ks JR v r. 2018, přesunuto 
do 716A17b (dnes 716A2b) 7

PR Břidličná 716 A 17b 17 20x20 80 1 0,08 80 400 400 0,04 0,00 0,12 3 000,00 2017 p roved eno a za 1 esn ě n o 0,12 tis. ks J R v r. 2018 7
2. zóna (MalýJezerník) 313 A 1 1 10x10 40 2 0,080 80 100 200 0,02 0,00 0,06 3 000,00 2020 8
2. zóna (Malý Jezerník) 313 A 1 1 5x5 20 1 0,020 20 25 25 0,0025 0,00 0,01 4 000,00 2020 8
2. zóna (Malý Jezerník) 313 A 2 2 10x10 40 3 0,120 120 100 300 0,03 0,00 0,09 3 000,00 2020 8
2. zóna (MalýJezerník) 313 A 2 2 5x5 20 6 0,120 120 25 150 0,015 0,00 0,06 4 000,00 2020 8
2,zóna (MalýJezerník) 315 A 3 3 10x10 40 2 0,080 80 100 200 0,02 0,00 0,06 3 000,00 2020 7
NPR Praděd (ke Švýcárně) 419 A 16 16 5x5 20 8 0,160 160 25 200 0,02 0,00 0,08 4 000,00 2017 provedeno a zalesněno 0,08 tis. ks JR v r. 2018 8
NPR Praděd (keŠvýcárně) 419 A 16 16 10x10 40 4 0,160 160 100 400 0,04 0,00 0,12 3 000,00 2017 provedeno a zalesněno 0,12 tis. ks JR v r. 2018 8

NPR Praděd (ke Švýcárně) 419 B 11 11 5x5 20 9 ' 0,180 180 25 225 0,0225 0,00 0,09 4000,00 2017

7 ks 5x5 (0,140 km) provedeno v r. 2017; 2 ks 5x5 (0,040 
km) provedeno v r. 2018, vše zalesněno 0,09 tis. ks JR v r. 
2018 8

NPR Praděd (keŠvýcárně) 419 B 11 11 10x10 40 2 0,080 80 100 200 0,02 0,00 0,06 3 000,00 2017

1 ks 10x10 (0,040 km) provedeno v r. 2017; 1 ks 10x10 
(0,040 km) provedeno v r. 2018, vše zalesněno 0,06 tis. ks 
JR v r. 2018 8

NPR Praděd (ke švýcárně) 422 A 16 16 5x5 20 4 0,080 80 25 100 0,01 0,00 0,04 4 000,00 2017 zalesněno v r. 2018, celkem 0,040 tis. ks JR 8
NPR Praděd (ke Švýcárně) 422 A 16 16 10X10 40 2 0,080 80 100 200 0,02 0,00 0,06 3 000,00 2017 zalesněno v r. 2018, celkem 0,060 tis. ks JR 8
NPR Praděd (ke Švýcárně) 418 A 12c 12c 5x5 20 5 0,100 100 25 125 0,0125 0,00 0,05 4 000,00 2017 zalesněno v r. 2018, celkem 0,050 tis. ks JR 8

NPR Praděd (nad Kurzovní) 420 C 11 11 5x5 20 9 0,180 180 25 225 0,0225 0,00 0,09 4 000,00 2018
administrativní chyba, bylo chybně navrženo celkem 0,200 
ksJR 8

NPR Praděd (nad Kurzovní) 420 c 11 11 10X10 40 10 0,400 400 100 1000 0,1 0,00 0,30 3 000,00 2018 8

NPR Praděd (nad Kurzovní) 416 A 14 14 5x5 20 6 0,120 120 25 150 0,015 0,00 0,06 4 000,00 2018
administrativní chyba, bylo chybně navrženo celkem 0,200 
ksJR 8

NPR Praděd (nad Kurzovní) 416 A 14 14 10X10 40 5 0,200 200 100 500 0,05 0,00 0,15 3 000,00 2018 8
NPR Praděd (pod švýcárnou) 422 A 16 16 5x5 20 3 0,060 60 25 75 0,0075 0,00 0,03 4 000,00 2018 8

422 A 16 16 10x10 40 4 0,160 160 100 400 0,04 0,00 0,12 3 000,00 2018 8
422 A 16 16 15x15 60 1 0,060 60 225 225 0,0225 0,00 0,07 3 000,00 2018 8

2. zóna (pod švýcárnou) 424 B 16 16 5x5 20 15 0,300 300 25 375 0,0375 0,00 0,15 4 000,00 2018 8
2. zóna (K Bobině) 413 D 1 1 10x10 40 4 0,160 160 100 400 0,04 0,00 0,12 3 000,00 2020 8
2. zóna (K Bobině) 413 D 15 15 10x10 40 1 0,040 40 ICO 100 0,01 0,00 0,03 3 000,00 2019 8
2. zóna (K Bobině) 413 D 17 17 10x10 40 3 0,120 120 100 300 0,03 0,00 0,09 3 000,00 2020 8
NPR Praděd (K Bobině) 416 B 15 15 10x10 40 3 0,120 120 100 300 0,03 0,00 0,09 3 000,00 2020 8
NPR Praděd (Kurzovní) 416 A 14 14 5x5 20 20 0,400 400 25 500 0,05 0,00 0,20 4 000,00 2019 8
NPR Praděd (pod Kurzovní) 416 A 14 14 5x5 20 9 0,180 180 25 225 0,0225 0,00 0,09 4 000,00 2019 8
NPR Praděd (pod Kurzovní) 410 A 11 11 5x5 20 1 0,020 20 25 25 0,0025 0,00 0,01 4 000,00 2020 9
NPR Praděd (pod Kurzovní) 410 A 11 11 10x10 40 2 0,080 80 100 200 0,02 0,00 0,06 3 000,00 2020 9

2. zóna (pod Kurzovní) 413 E 15 15 indiv,
100 J Y Q 0,10 0,00 X jmn 8

412 C 15 15 8



Přehled opatření a množství dle let

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 celkem
JR (tis. ks) 0,195 3,425 0,320 2,010 0 0 0 5,950
KL (tis. ks) 0,000 0,000 0,000 0,100 0 0 0 0,100
JD (tis. ks) 0,000 0,220 0,000 0 0 0 0 0,220
opi. (m) 0,800 3,560 2,340 0 0 0 0 6,700
indv. (ks) 0,000 0,220 0,000 0,100 0 0 0 0,320
repelent (ks) 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 49 000
výsadba (tis. ks) 0,20 3,65 2,43 2,11 0,00 0,00 0,00 8,380
následná péče 0,00 1,93 4,95 7,10 7,10 7,10 5,17 33,35



Management lesních ekosystémů - rozpočet dle let

Položka Počet jednotek Měrná jednotka
Náklady 
projektu 

celkem [Kč]

Výdaj bez DPH 
2017 [Kč]

Výdaj bez 
DPH 2018 [Kč]

Výdaj vč. DPH 
2019 [Kč]

Výdaj vč. DPH 
2020 [Kč]

Výdaj vč. DPH 
2021 [Kč]

Výdaj vč. DPH 
2022 [Kč]

Výdaj vč. DPH
2023 [Kč]

Management lesních ekosystémů 4 249 749,90 360 235,15 1852 056,25 1149 790,40 344 571,70 201 707,00 191 059,00 150 330,40
Sazenice-Jeřáb ptačí 5950 ks 158 389,00 5 190,90 91173,50 8 518,40 53 506,20 0,00 0,00 0,00
Sazenice - Javor klen 100 ks 2 662,00 0,00 0,00 0,00 2 662,00 0,00 0,00 0,00
Sazenice - Jedle bělokorá 220 ks 5 856,40 0,00 5 856,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsadba 6270 ks 113 800,50 3 539,25 66 156,75 5 808,00 38 296,50 0,00 0,00 0,00
Vysokohorská ochrana proti zvěři - skupinová 6700 bm 2 837 450,00 338 800,00 1 507 660,00 990 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vysokohorská ochrana proti zvěři - individuální 320 ks 154 880,00 0,00 106 480,00 0,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00
Ochrana proti zvěři - Repelent 49000 ks 88 935,00 12 705,00 12 705,00 12 705,00 12 705,00 12 705,00 12 705,00 12 705,00
Oprava oplocenek 33350 ks 443 888,50 0,00 31 012,30 65 884,50 94 501,00 94 501,00 89 177,00 68 812,70
Zajištění porostu (kontrola ochranných prvků) 33350 ks 443 888,50 0,00 31012,30 65 884,50 94 501,00 94 501,00 89 177,00 68 812,70
Části veřejné zakázky Části Část 2 Část 3 Část 4 Část 5 Část 6 Část 7


