
 

 
 

 Dodatek č.4 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

"Oprava a spojení budoucího rybníka Lítožnice - objekty S 01 a 
SO 02”(dále jen “Smlouva o  dílo”), ve znění dodatku č. 1 ze dne 

10.12.2018, dodatku č. 2 ze dne 4.4.2019 a dodatku č. 3 ze dne 
30.5.2019 

uzavřené dne 08. 10. 2018 mezi smluvními stranami:  
 
 
1. Lesy hl. m. Prahy 

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45247650 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené:            Ing. Ondřejem Paličkou, ředitel organizace 
(dále jen "objednatel") 

 
a 
  
2.    AQUASYS spol. s.r.o. 

se sídlem:                  Jamská 2488/65, 591 11 Žďár nad Sázavou 
IČ: 25344447             DIČ: CZ25344447 
Bankovní spojení:      XXX 
číslo účtu:                  XXX 
zastoupené:               XXX 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.          
zn.C26547 
(dále jen "zhotovitel“) 

 
I. 

 

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku IV. odst. 4. Smlouvy o dílo na uzavření               
tohoto dodatku č.4, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla z           
důvodu změny technologie založení hráze na základě geologického posudku a          
úpravy projektové dokumentace. Geologický posudek včetně zápisu ze stavebního         
deníku je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 
II. 

V článku IV., Doba a místo provedení díla, odst. 2 se mění Termín dokončení díla: do                
15. 11. 2019. 
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III. 

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále         
v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami.          
Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv. 

3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i           
zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

 
 
 
 
 
V Praze dne...................                              V Praze dne................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................... 
Za objednatele: 

......................................... 
Za zhotovitele: 

Ing. Ondřej Palička 
ředitel organizace 

XXX 
jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1: Geologický posudek a zápis ze stavebního deníku 
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