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Akce: Nová radnice pro Prahu 7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 035

ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 035
Sanace obnažené výztuže stěn, sloupů, stropů

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): GD -  Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 14. 06. 2019

PŘÍJEMCE: Městská část Praha 7
Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE: 25. 07. 2019 / 31. 07. 2019 /13. 08. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Sanace obnažené výztuže stěn, sloupů, stropů

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Po dokončení demoličních prací byla zjištěna obnažená výztuž na sloupech, stěnách, trámech a stropech. Na základě 
navrženého principiálního způsobu sanace zkorodované (obnažené) výztuže výztuže oslovená odborná firma na sanace, 
společnost STÁDO CZ s.r.o, zastoupená Daliborem Chudějem, navrhla v souladu s předpisy a doporučeními jednotlivých 
materiálových dodavatelů sanaci za použití sanačních prostředků výrobce SANAX.

Bude provedeno:
Vybourání nesoudržných vrstev betonu
Mechanické očištění výztuže, strojně brusnými kotouči
Oplach konstrukce tlakovou vodou
Pasivace výztuže -  ResiCote IK
Spojovací můstek, ochrana výztuže -  ResiBond SP
Aplikace sanačních malt -  ResiBond FC Max, ResiBond Klasik

Generální zhotovitel vypracoval rozsah sanace a tento byl zkontrolován a odsouhlasen TDS.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna vyvolaná zjištěním nepředvídatelných okolností.

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 505 855,92 Kč bez DPH Vliv na harmonogram výstavby: NE

MÉNĚNÁKLAD: 0 Kč bez DPH Termín dokončení projekčních prací: NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 505 855,92 Kč bez DPH Termín dokončení realizace změny: NE
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PRAGUE
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GROUP
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Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 035

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PL\

: ..........  DATUM:SCHVÁLENI: 

CONTRACTIS, s.r.o.

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ...AV.?......

Dvořák & partneři, s.r.o.

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ....

Atelier bod architekti s.r.o.

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a.s. -  Metrostav a.s

ZAMÍTNUTI:

ODŮVODNĚNÍ:

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNIK:

SUBJEKT

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT
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Příloha č.l ZL č. 035

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 035
Náklady spojené se sanací obnažené výztuže stěn, sloupů, stropů



Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

905132311

997013119 SoD

Strana c. 2 Přílohy c. 1 ZL c. 035

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Nová radnice Praha 7
Objekt: sanační práce
Cast

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval:
Místo: Datum: 31.7.2019

Množství
celkem

Kod položky Popis Cena jednotková Cena ce kem

HSV Prače a dodávky HSV 467 605,77

Pnplalek k úpravám povrchu za vlhčení vodou obroušeného 
podkladu629999001R 554,017 5.87 3 252.08

Ostatní konstrukce a práce, bourán 414 318,31
965046111R Broušeni stávajících betonových ploch úběr do 3 mm 84.672 136,00 25 115,44

Příplatek k broušení stávajících betonových ploch za každý další 1
965046119R mm uberu 104,672 60.40 11 154.21
985112112 Odsekaní degradovaného betonu stěn tl do 30 mm ZL 12160,010 319.00 53 595.19

Odsekaní degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30
985112122 mm 6.662 300,00 6 331,69

Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2
ZL 12905112193 jednotlivé 184,672 32,70 6 038.79

ZL 12905131311 Rucm dočištěni ploch sten, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči 160,010 123.00 20 665,23

Rucm dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči 6.662 142,00 2 366,05
985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě 184.672 ZL 1219,30 3 564.10
985311112 Reprofilace sten cementovými sanačními maltami tl 20 mm 108.156 1 090,00 117 090,04
985311114 Reprofilace sten cementovými sanačními maltami tl 40 mm 9.472 3 040,00 20 794,86

Reprofilace líce kleneb a podhledu cementovými sanačními
985311212 maltami tl 20 mm 10,861 1 170.00 12 707,37

Reprofilace líce kleneb a podhledu cementovými sanačními
985311214 maltami tl 40 mm 2,712 3 190.00 0 651,28

Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2
985311912 jednotlivé 04.672 90,00 16 620,51

Příplatek pri reprofilaci sanačními maltami za vetší členitost
985311913 povrchu (sloupy, výklenky) 184,672 180,00 33 241.02

Ochranný nater výztuze na cementové bázi stěn, líce kleneb a
ZL 12985321111 podhledu 1 vrstva tl 1 mm 10,200 220.00 2 244,00

Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2
985321912 jednotlivé 10.200 12,30 125,46

Spojovací můstek re profilová né ho betonu na cementové bázi tl 1
ZL 12985323111 mm 184.672 333.00 61 495.89

Příplatek k cenám spojovacího můstků za plochu do 10 m2
985323912 jednotlivé 184,672 20,10 3 711,91

997 Přesun suté 48 763.90
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy

ZL 12do 30 m s použitím mechanizace 37,119 546,46 20 284,02
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km

ZL 12997013509 SoD pres 1 km 705,260 10,10 7 179,55
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km

ZL 12997013511 SoD s naložením a se složením 37.119 272.69 10 121.96
Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na

ZL 12997013802 SoD skladce (skladkovné) 37.119 301,15 11 170,37

998 Přesun hmot 1 271,48

ZL 12990017004 SoD Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m 4,368 291.11 1 271,40

Celkem 467 605,77
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