Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: IRM/553/2019	č. zhotovitele …..
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace“
(dále též jen „původní smlouva“):
Objednatel:	město Náchod
Sídlo:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Datová schránka:	gmtbqhx
IČO:	00272868
DIČ:	00272868
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Ing. Janem Čtvrtečkou – místostarostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
………………………………………………………..........
………………………………………………………..........
zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:
………………………………………………………..........
a
Zhotovitel:	Alprim CZ s.r.o.
Sídlo:	Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
Adresa pro doručování:	Velké Poříčí 597, 549 32
Datová schránka:	v9gwyue
IČO:	28811470
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ28811470
zastoupený ve věcech smluvních:
p. Davidem Šolcem, jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
………………………………………………………..........
Bankovní spojení:	……………………..………
Číslo účtu:	…………………….……….


uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se z důvodu změny postupu výstavby vyvolané podmínkami dopravně inženýrského opatření upravuje doba plnění.
Ustanovení článku III. původní smlouvy nově zní takto:
III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
[bookmark: _Hlk507589366]Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 30.11.2019 za podmínky, že se nevyskytnou skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení čl. VII. odst. VII.4. této smlouvy. Dojde-li k překročení termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. Případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy podstatným způsobem.
Místem plnění je Náchod, ul. V Úvozu, ul. Bartoňova, ul. Na Strži.
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1 před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 23.10.2019 pod č. usnesení 49/1183/19.
[bookmark: _GoBack]V Náchodě dne: 29.10.2019	V Náchodě dne: 30.10.2019
město Náchod	Alprim CZ s.r.o.
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města	David Šolc, jednatel společnosti
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