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DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]„11/354 Mílový - most ev. č. 354-011; opakovaná výzva"
Číslo smlouvy objednatele: 64/2019/D2/VZMR/ZR/M
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[image: ]Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech Technických:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
, referent investiční výstavby , IBR Consulting, s.r.o.
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
(dále jen jako „Objednatel“)
Zhotovitel: se sídlem: zastoupený: zapsán
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
, předsedou představenstva vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu: IČO: DIČ: Telefon:
25253361 CZ25253361
předseda představenstva technický náměstek

Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě ..Smluvnístrana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 1. 7. 2019 spočívající ve vybudování provizorní objízdné trasy pro IZS z důvodu nedodržení objízdných časů IZS. Bylo provedeno geodetické zaměření trasy a skutečné výměry použitých materiálů.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 964.586,64 Kč bez DPH
	Původní cena díla bez DPH
	5.599.998,76 Kč

	Vícepráce
Nově sjednaná cena
DPH 21%
	964.586,64 Kč
6.564.585,40 Kč
1.378.562,93 Kč

	Nově sjednaná cena včetně DPH
	7.943.148,33 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 64/2019/D2/VZMR/ZR/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 64/2019/D2/VZMR/ZR/M uzavřené dne 1. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce a soupis prací, Protokol o předání staveniště zhotoviteli a Protokol s výpočtem výměr ploch budované objízdné trasy.
	Přílohy:
	Změnový list č. 1
Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce a soupis prací Protokol o předání staveniště zhotoviteli
Protokol s výpočtem výměr ploch budované objízdné trasy.



Zhotovitel:
Objednatel:
25. 10. 2019
V Jihlavě dne:	
V Pardubicích dne: 16. 10. 2019
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s..


















[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Aspe
■- 3.6.18.7
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Milovy-II/354 Milovy - most ev.č.354-011
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č.354-011
Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice as.
Příloha č.7	Strana:
Datum 19.08.2019 Čas: 10:20:05
Číslo	/
číslo Změny SO/PS: 201/001
Číslo ZBV:
ZBV01.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek
Pare	Příjemce
Investor
1
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize
Iniciátor změny: Objednatel
Popis Změny:
Z jednání dne 18.7.2019 vyplynula skutečnost, že obce Svratka, Krásné, Sněžné a Březinky daly zamítavé stanovisko k vyprojektované objízdné trase z důvodu nedodržení dojezdových časů IZS. Tato zásadní skutečnost vedla investora po dohodě se zmiňovanými obcemi k vytvoření provizorní objízdné trasy pro IZS vedenými na pozemcích městyse Sněžné. Bylo provedeno geodetické zaměření trasy viz. vytyčovací protokol. Skutečné výměry použitých materiálů.
	
	Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn	Cena navrhovaných Změn	Cena navrhovaných Změn
,	. .	,, , , ;	záporných a Změn kladných
záporných	kladných	„
celkem
0,00	964 586,64	964 586,64



	Projektant (autorský dozor)
	jméno

	Statutární zástupce objednatele
	jméno



Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Statutární zástupce zhotovitele
jméno
Technický dozor stavby stavby
jméno i
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ŽZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Zástupce objednatele
jmént
Zhotovitel








































3.6.18.8
Příloha č.8
Datum: 19.08.2019
Strana 1
Čas: 10:20:39

' Aspe	Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.





Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy
I - zadat
4 426 177,69
Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001
Cena všech Změn
záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)
Cena SO/PS po této
Změně
Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně
oproti ceně SO/PS
dle Smlouvy v %
12	13=3+8
stavební/montážní práce	0,00
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
Tménrv
14=1+13+10
15=14-1
16=Í15/1)*1OO
5 390 764,33
964 586,64
21,79
Smihlac’
Datum-



ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: ZBV 01
Název Stavby: Mílový - 11/354 Mílový - most ev.č.354-011
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 001
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č.354-011
Poznámka Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
	Cena všech Změn
	Cena všech Změn
	Cena SO/PS po všech
	Rozdíl ceny SO/PS po

	záporných v předchozích
	kladných v předchozích
	předchozích Změnách
	všech předchozích

	Změnách na SO/PS
	Změnách na SO/PS
	
	Změnách a ve Smlouvě

	2	3 - zadat
	4 - zadat
	5=l+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce	0,00
	0,00
	4 426 177,69
	0,00

	Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:
	
	
	Údaje v Kč bez DPH

	
	
	Cena všech Změn
	Cena všech Změn

	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných
	kladných na SO/PS
	kladných na SO/PS k

	záporných na SO/PS
	Změn kladných na SO/PS
	(předchozích a
	ceně SO/PS dle

	
	
	navrhovaných)
	Smlouvy v %

	7	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=(10/1)*100

	stavební/montážní práce	0,00
	964 586,64
	964 586,64
	21,79


Údaje v Kč bez DPH
Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti
ceně SO/PS dle
Smlouvy
Projektant (autorský dozor)
Statutární zástupce Objednatele
Statutární zástupce zhotovitele
Technický dozor stavby stavby
Zástupce objednatele
Zhotovitel
Příloha č.3 Stra 1
Datum: 19.08.2019 Čas: 10:18:55
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Krycí list ZBVČíslo /	Číslo ZBV:
číslo Změny SO/PS:
201/001	ZBV 01

Název a evidenční číslo Stavby: Milovy-11/354 Milovy - most ev.č.354-011
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č.354-011
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava
IČ: 00090450

	Zhotovitel:
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 1Č:25253361




	část ZBV č.
	Rekapitulace ZBV č. ZBV 01 dle Skupin 1,2, 3, 4, 5 a 6

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Údaje v Kč bez DPH :
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných

	ZBV 01.1
	0,00
	0,00
	0,00
Údaje v Kč bez DPH :

	
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn

	část ZBV č.
	záporných
	kladných
	záporných a Změn kladných

	ZBV 01.2
	0,00
	0,00
	0,00
Údaje v Kč bez DPH :

	
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn

	část ZBV č.
	záporných
	kladných
	záporných a Změn kladných

	ZBV 01.3
	0,00
	964 586,64
	964 586,64
Údaje v Kč bez DPH :

	
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn

	část ZBV č.
	záporných
	kladných
	záporných a Změn kladných

	ZBV 01.4
	0,00
	0,00
	0,00
Údaje v Kč bez DPH :

	
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn

	část ZBV č.
	záporných
	kladných
	záporných a Změn kladných

	ZBV 01.5
	0,00
	0,00
	0,00
Údaje v Kč bez DPH :

	část ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn

	
	záporných
	kladných
	záporných a Změn kladných

	ZBV 01.6
	0,00
	0,00
	0,00
Údaje v Kč bez DPH :

	Suma ZBV č.
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn
	Cena navrhovaných Změn

	
	záporných
	kladných
	záporných a Změn kladných

	ZBV 01
	0,00
	964 586,64
	964 586,64



Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Aspe
>18 .3

a pro Rozpis ocenění změn polož

íl’Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.Příloha č.9
Datum:	19.08.2019 Čas: 10:22:-,.
Změna soupisu prací (SO/PS)
001

3.6.18.9
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV 01
Evidenční číslo a název stavby: Milovy - 11/354 Milovy - most ev.č.354-011 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev,č.354-011
Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č.354-011Za Zhotovitele:

	Poř.
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl

	č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	cen

	pol.
	
	
	
	Smlouvě
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	celkem v

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	'14

	19
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	416,02
	830,02
	414.00
	1 193.06
	496 336.82
	0.00
	493 926.84
	990 263.66
	493 926.84
	99.51

	25
	21361.
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
	M2
	115.50
	355,50
	240,00
	146,39
	16 908,05
	0,00
	35 133,60
	52 041.65
	35 133.60
	207.79

	37
	56334.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTITL.
DO 200MM
	M2
	492,45
	1 792,45
	1 300,00
	157,29
	77 457.46
	0.00
	204 477.00
	281 934.46
	204 477.00
	263.99

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	58301
	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
	M2
	0,00
	94,20
	94.20
	l 026.00
	0.00
	0.00
	96 649.20
	96 649.20
	96 649.20
	100.00

	51
	911DA1.
	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2
VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,00
	30,00
	30,00
	4 480.00
	0,00
	0,00
	134 400.00
	134 400.00
	134 400.00
	100.00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	590 70233
	0,00
	964 586,64
	1 555 288,97
	964 586,64
	163,29

	
	
	Celkem ve zrnině
	
	
	
	
	
	4 426 177,69
	0,00
	964 586,64
	5 390 764,33
	964 586.64
	21.79

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	4 426 177.69
	0.00
	964 586.64
	5 390 764.33
	964 586.64
	21.79



Za Objednatele:

Datum:

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Aspe
3.1.4
Datum: 10.10.2019
Strana:	1
Čas: 13:18:06

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Stavba: Milovy -11/354 Milovy - most ev.č.354-011
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Varianta: IV -
	Objekt/Dodatek
	Cena dle SOD [Kč]
	Suma vícepráce [Kč]
	Suma méněpráce [Kč]
	Celková cena [Kč]

	SO 000-Vedlejší a ostatní náklady
	350 000.00
	0,00
	0,00
	350 000.00

	SO 001-Demolice
	647 449.87
	0,00
	0.00
	647 449.87

	SO 140-Dopravně inženýrská opatření
	173 371.20
	0,00
	0,00
	173 371.20

	SO 201-Most ev.č.354-011
	4 426 177,69
	964 586.64
	0,00
	5 390 764.33

	ZBV 01-Provizorní komunikace
	
	964 586,64
	0,00
	964 586.64

	SO 461 -Přeložka sdělovacího kabelu
	3 000.00
	0,00
	0.00
	3 000.00

	Celkem za stavbu:
	5 599 998,76
	964 586.64
	0.00
	6 564 585.40


Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.



Aspe
3.6.1.10
Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Dat 10.10.2019
Strana:	1
Ča 13:23:59
	
	
	SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
	Milovy
	11/354 Milovy - most ev.č.354-011

	Objekt:
	SO 201
	Most ev.č.354-011

	Rozpočet:
	201
	Most ev.č.354-011



	Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	
	

	Základní cena:
	4 426 177,69
	Kč

	Cena celková:
	5 390 764,33
	Kč

	DPH:
	1 083 540,18
	Kč

	Cena s daní:
	6 474 304,51
	Kč

	Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:
	1,00
5 390 764,33
	Kč



Vypracoval zadání:
Datum zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:
Všeobecné konstrukce a práce
































	1
	014102a
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny zemina z výkopů 2,0*(42,0+16,32+640,26+37,5)=1 472,16 [A] dm 2,0*0,2*534,75=213,90 [E] Celkem: A+E=l 686,06 [F]
	T
	1 686,06
	220,00
	370 933,20

	2
	014102e
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo
keře 0,03*10,0=0,30 [A]
	T
	0,30
	100,00
	30,00

	3
	029412
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU vč.zápisu do BMS
	KUS
	1,00
	11 000,00
	11 000,00

	4
	02953
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
První hlavní mostní prohlídka
	KUS
	1,00
	13 200,00
	13 200,00

	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	395 163,20

	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	

	5
	111204
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM
vč.odvozu na skládku a uložení, vč.štěpkování
	M2
	10,00
	86,80
	868,00

	
	
	odhad 10,0=10,00 [A]
	
	
	
	

	6
	11130
	SEJMUTÍ DRNU
vč.odvozu na skládku a uložení
	M2
	534,75
	28,80
	15 400.80

	
	
	8,0*(37,0-3,5)+5,5*(52,0-3,5)=534,75 [A]
	
	
	
	

	7
	112024
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ
DO 5KM
vč.odvozu na KSÚS
	KUS
	3,00
	1 047,00
	3 141,00

	8
	11526
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M převedení potrubím
	M
	22,00
	1 057,86
	23 272,92

	9
	122738
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
Vč.odvozu na skládku
	M3
	16,32
	931,38
	15 200,12

	
	
	zemní hrázky 1,2*1,7*4,0*2=16,32 [A]
	
	
	
	

	10
	12473
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I
	M3
	5.68
	1 091,01
	6 196,94



u beton.prahů dlažby
(0,8*0,6+0,2* l,0)*3,0=2,04 [A]
0,8*0,6*3,0+0,2*(1,0*4,0+2,0*3,5)=3,64 [B]
Celkem: A+B=5,68 [C]
	11
	124738
	VYKOPÁ VKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
stávající bahnité koryto
0,5*3,0*22,0+0,3 *2,0* 15,0=42,00 [A]
	M3
	42,00
	1 314,35
	55 202,70

	12
	126738
	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
0,5*5,0*15,0=37,50 [A]
	M3
	37,50
	1 417,20
	53 145,00

	13
	131738
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	640,26
	865,98
	554 452,35



Vč.odvozu na skládku vč.čerpání vody
5,4*1,4*13,0*1,2=117,94 [A]
(2,6*16,8-2,0*4,8-1,6*2,0)*14,0=432,32 [B]
2*6,0*2,5*3,0=90,00 [C]
Celkem: A+B+C=640,26 [D]
	14
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku
skládka-zemina 42,0+16,32+640,26+37,5=736,08 [A]
	M3
	736,08
	19,56
	14 397,72

	15
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně nákupu a dopravy materiálu
doplníní svahu
0,9*5,5* 15,0+0,1 *3,0*(52,0-l 7,0)=84,75 [A]
	M3
	84,75
	966,90
	81 944,78

	16
	17290R
	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ
Těsnící vrstva - fólie PP a ochranné vrstvy z netkané geotextilie nad a pod
nad ocelovou konstrukci 8,0*8,6=68,80 [A] poddrenáží (4,8+5,2)* 8,0=80,00 [B] Celkem: A+B=148,80 [C]
	M2
	148,80
	163,61
	24 345,17

	17
	17380
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně nákupu a dopravy materiálu
	M3
	36,58
	1 755,25
	64 207,05


modelace koryta - hlinitý štěrk

0,25*1,1*52,0+0,45*1,1*(36,0+9,0)=36,58 [A]

18	17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
modelace koryta - hlinitý štěrk (použit původní materiál) - viz pol.12473
5,68=5,68 [A]
19	17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
včetně nákupu a dopravy materiálu
okolo konstrukce mostu (provádím podle TP výrobce OK) a za gabiony
(2,6*16,8-3,5*1,8-2,6*2,1)*8,5=271,32 [L]
2,6*2,0*(10,0+3,0)=67,60 [M]
2*6,0*1,5*3,0=54,00 [N]
gabiony paty
1,0*0,7*(16,0+17,0)=23,10 [J]
Celkem: L+M+N+J=416,02 [O
	M3
	5,68
	258,59
	1 468,79

	M3
	416,02
	1 193,06
	496 336,82



ZBV:
ZBV 01
Provizorní komunikace
414,00
493 926,84
20	17581
21	17750
22 18222
23	18222R
24	18242
Zemní práce
414=414,00 [A]
	aktuální množství
	830,02
	990 263,66

	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vč. nákupu a dodání ŠP
okolo korugované trouby DNI 000
(2,1 *2,6-3,14*0,5*0,5)* 13,3=62,18 [A]
	M3
	62,18
	910,61
	56 621,73

	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH zemní hrázky 1,2*1,7*4,0*2=16,32 [A]
	M3
	16,32
	426,56
	6 961,46

	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
min.tl.lOOmm (předpokl. průměr 150mm)
7,0*(37,0-16,0)+4,5*(52,0-17,0)+1,0*(16,0+17,0)=337,50 [A]
	M2
	337,50
	39,77
	13 422,38

	DODÁNÍ ORNICE
vč.nákupu
0,15*337,5=50,63 [A]
	M3
	50,63
	316,80
	16 039,58

	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
337,5=337,50 [A]
	M2
	337,50
	20,86
	7 040,25



2 003 592,40
































[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]2	Základy
	25
	21361
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
separační geotextilie min.500g/m2
gabiony - rub
1,0*(16,0*2+12,0)-3,5*1,5+0,5*(16,0*2-3,0)+l,5*3,0=57,75 [A]
1,0*(17,0*2+9,0)-3,5*1,5+0,5*(17,0*2-3,0)+l,5*3,0=57,75 [B] Celkem: A+B=l 15,50 [C]
	M2
	115,50
	146,39
	16 908,05

	
	ZBV:
	ZBV 01	Provizorní komunikace
240=240,00 [A]
	
	240,00
	
	35 133,60

	
	
	aktuální množství
	
	355,50
	
	52 041,65

	2
	
	Základy
	
	
	
	52 041,65

	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	

	26
	327214
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE
	M3
	107,10
	4 100,00
	439 110,00

	
	
	1,0*1,0*(16,0+17,0)+l,0*l,5*(16,0-3,0+12,0-3,0+17,0-3,0+9,0-3,0)+l,0*2,5*(3,0*2+3,0*2)= -3,0* 1,8* 1,5-3,0* 1,8*(1,5+2,5)/2=-l 8,90 [B]
Celkem: A+B=107,10 [C]
	=126,00 [A]
	
	
	

	27
	38919R
	MOSTNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILOVANÉHO PLECHU
	KUS
	1,00
	543 047,51
	543 047,51

	
	
	dodání, montáž, osazení vč.PKO
	
	
	
	

	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	982 157,51

	4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	28
	431212
	SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC
	M3
	1,88
	7 403,18
	13 917,98

	
	
	vč.podkladního betonu
	
	
	
	

	
	
	0,75*5,0*0,5=1,88 [A]
	
	
	
	

	29
	451313
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl6/20
	M3
	19,80
	3 498,30
	69 266,34



C 16/20n XF1
pod dlažbou
-tubus 0,4*3,5*13,04=18,26 [A]

- mimo tubus 0,15*3,0*1,71*2=1,54 |B]
Celkem: A+B=I9,80 [C]
	30
	45152
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	18,00
	513,34
	9 240.12

	
	
	ŠD
pod gabiony (min.tl. 200mm, počítáno 250mm)
0,25*(2,0*(l 6,0-3,0)+3,0*3,0+2,0*(l 7,0-3,0)+3,0*3,0)=l 8,00 [A]
	
	
	
	

	31
	45157
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠPfr.0/16
pod dlažbou mimo tubus - tl.lOOmm
0,1*1,2*3,0*2=0,72 [A]
	M3
	0,72
	872,00
	627,84

	32
	451573a
	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
ŠP polštář fr.0/16 pod OK
min.450mm, průmčr 700mm
0,7*6,0*13,8=57,96 [A]
rezerva 50% bude čerpána jen se souhlasem TDI
0,5*57,96=28,98 [B]
Celkem: A+B=86,94 [C]
	M3
	86,94
	721,86
	62 758,51

	33
	451573b
	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
štěrk fr.63/125 pod OK
0,6*4,6*12,8=35,33 [A]
	M3
	35,33
	1 052,62
	37 189,06

	34
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
0,15*(3,8*13,04+3,0*l,71*2)=8,97 [A]
	M3
	8,97
	14 001,17
	125 590,49

	35
4
5
	467314
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
C25/30 XF3
0,5*0,8*(4,5+3,0)=3,00 [A]
Vodorovné konstrukce
Komunikace
	M3
	3,00
	3 231,34
	9 694,02
328 284,36

	36
	56143
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM
SC8/10tl.150mm
	M2
	402,15
	350,00
	140 752,50



	37
	56334
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
ŠD 200mm
viz SC 8/10 + rozšířeni
402,15+0,8*(16,0+17,0)+1,7*(52,0-17,0)+0,4*(36,0-16,0-9,0)=492,45 [A]
	M2
	492,45
	157,29
	77 457,46

	
	ZBV:
	ZBV 01
	Provizorní komunikace
1300=1 300,00 [A]
	
	1 300,00
	
	204 477,00

	
	
	
	aktuální množství
	
	1 792,45
	
	281 934,46

	38
	56960
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	12,13
	363,56
	4 409,98

	
	
	
	frézovaná živice
	
	
	
	

	
	
	
	0,1*1,25*(52,0+36,0+9,0)=l 2,13 [A]
	
	
	
	

	39
	572131
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.5KG/M2
	M2
	385,80
	20,71
	7 989,92

	
	
	
	Pl 1,1 kg/m2
	
	
	
	

	
	
	
	viz ACP 385,8=385,80 [A]
	
	
	
	

	40
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	767,55
	13,63
	10 461,71

	
	
	
	PS,E 0,30 kg/m2
	
	
	
	

	
	
	
	viz ACO
386,6=386,60 [A]
viz ACL
380,95=380,95 [B] Celkem: A+B=767,55 [C]
	
	
	
	

	41
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	386,60
	310,71
	120 120,49

	
	
	
	ACO 11S
	
	
	
	

	
	
	
	5,2*2,0+(5,2+6,5)/2*7,0+6,5*(52,0-7,0-6,0)+(6,5+6,l)/2*6,0+6,l*2,0+2,5*12,7=386,60 [A]
	
	
	
	

	42
	574C66
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
ACL16S
	M2
	380,95
	523,85
	199 560,66

	
	
	
	5,3*1,0+(5,3+6,6)/2*7,0+6,6*(52,0-7,0-6,0)+(6,6+6,2)/2*6,0+6,2*1,0+2,5*12,8=380,95 [A]
	
	
	
	

	43
	574E88
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM
	M2
	385,80
	643,68
	248 331,74




(5,6+6,9)72*7,0+6,9*(52,0-7,0-6,0)+(6,9+6,5)/2*6,0+2,5*13,1=385,80 [A]
	44
	58301
	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
	M2
	0,00
	1 026,00
	0,00

	
	ZBV:
	ZBV 01	Provizorní komunikace
94,2=94,20 [A]
	
	94,20
	
	96 649,20

	
	
	aktuální množství
	
	94,20
	
	96 649,20

	5
	
	Komunikace
	
	
	
	1 110 210,66

	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	

	45
	711509
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	130,40
	201,29
	26 248,22

	
	
	ochrana ocelové konstrukce
10,0*13,04=130,40 [A]
	
	
	
	

	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	26 248,22

	8
	
	Potrubí
	
	
	
	

	46
	87471
	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM
	M
	13,30
	2 958,20
	39 344,06

	
	
	korugované troby DN1000
	
	
	
	

	
	
	vč.žlb. napojení na stávající šachtu
	
	
	
	

	47
	899692
	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM
	M
	13,30
	185,00
	2 460,50

	8
	
	Potrubí
	
	
	
	41 804,56

	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	48
	9111A1
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	28,00
	4 965,40
	139 031,20

	
	
	dvoumadlové
	
	
	
	

	
	
	2*14,0=28,00 [A]
	
	
	
	

	49
	9113AI
	SVODIDLO OCEL SILN1Č JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	60,00
	845,25
	50 715,00


(5,9+7,2)72*7,0+7,2*(52-7,0-6,0)+(7,2+6,8)72*6,0+2,5*13,4=402,# [A]

ACP 22S

N2 vč.PKO


50 9113B1
51 911DA1
ZBV:
52 91238
53 91355
54 915211
55 917212
56 931316
9
	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ HI -DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	83,00
	1 307,25
	108 501,75

	vč.PKO
	
	
	
	

	33,0+50,0=83,00 [A]
	
	
	
	

	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ l,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,00
	4 480,00
	0,00

	ZBV 01	Provizorní komunikace
30=30,00 [A]
	
	30,00
	
	134 400,00

	aktuální množství
	
	30,00
	
	134 400,00

	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	8,00
	262,50
	2 100,00

	5+3=8,00 [A]
	
	
	
	

	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	2,00
	1 050,00
	2 100,00

	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	28,00
	157,50
	4 410,00

	bílá s reflexní úpravou
	
	
	
	

	V4 (0,25) 0,25*56*2=28,00 [A]
	
	
	
	

	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM podél revizního schodiště
2*5,0*1,3=13,00 [A]
	M
	13,00
	570,14
	7 411,82

	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2
v místě napojení na stáv.vozovku
5,15+6,05+10,4=21,60 [A]
	M
	21,60
	120,00
	2 592,00

	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	451 261,77



[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Celkem:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]5 390 764,33





























	
	PROTOKOL 0 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI

	Stavba:
	11/354 Milovy - most ev. č. 354-011, vybudování nového mostu s využitím flexibilní ocelové konstrukce z profilovaného plechu.

	sepsaný dne:
	18. 7. 2019 v Milovech

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem: zastoupený:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	Technických:
	referent investiční výstavby


Bankovní spojení:
Číslo účtu:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:

	Fax:
E-mail:
	ksusv@ksusv.cz

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")

	Zhotovitel: se sídlem:
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

	zastoupený:
	předsedou představenstva


zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních technických
	předseda představenstva technický náměstek


Bankovní spojení:
Číslo účtu:

	IČO:
	25253361

	DIČ:
	CZ25253361


Telefon:
E-mail:
Krajská správa a údržba
silnic
příspěvková organizace

(dále jen „Zhotovitel")

[image: ]
Objednatel předává zhotoviteli staveniště za účelem provedení stavby „il/354 Milovy - most ev. č. 354- 011, novostavba mostu přes Černý potok (po demolici stávajícího mostního objektu), úprava komunikace 11/354" (dále jen „Dílo") dle projektové dokumentace ve stupni PDPS 11/354 MILOVY - ev. č. 354-011 zpracované v listopadu 2015 firmou PONTEX s.r.o., Bezová 1658,147 14 Praha 4.
Místo stavby: Silnice 11/354 (kategorie S 7,5) v rozsahu přemostění — most ev. č. 354-011 přes Černý potok a v nezbytné délce i v navazujících úsecích (dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 926/1 (trvalý travní porost), 926/2 (ostatní plocha), 927 (ostatní plocha), 928/19 a 929/4 (trvalý travní porost), 929/5 (ostatní plocha), 1095/3 (vodní plocha), 1095/4 (vodní plocha), 1096 (vodní plocha), 1107 (ostatní plocha), v katastrálním území Sněžné na Moravě
Přístup na staveniště bude na levém i pravém břehu po stávající silnici 11/354.
Poznámka: Pro stavební mechanizmy není možný přístup ke spodní stavbě, veškeré práce se musí odvíjet ze stávající komunikace.
Popis stavby: Stavba řeší celkovou rekonstrukci přemostění vodního toku Černý potok.
5 599 998,76 Kč bez DPH (dle SoD) ze dne 1. 7. 2019)Nabídková cena stavby celkem vč. DPH:

Stavbyvedoucí: Zhotovitel PDPS:PONTEX s. r. o
PONTEX s. r. o
IBR Consulting

Autorský dozor: Technický dozor: i Koordinátor BOZP:
Termín realizace stavby dle SOD:
Předání staveniště 18. 7. 2019
Zahájení prací do 15 dnů od předání staveniště
Uvedení do předčasného užívání do 31.10.2019
I
Krajská správa a údržba
silníc Vysočiny
příspěvková organizace

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části mimo geometrického plánu do 1 měsíce od uvedení stavby do. předčasného provozu	,

[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Práce budou realizovány v souladu se:
smlouvou o dílo 11/354 Milovy - most ev. č. 354-011 (č. smlouvy Objednatele 64-2019-D2-VZMR-ZR- M; číslo smlouvy Zhotovitele 2019-1012-0468), uzavřené dne 01. 07. 2019 stavebním povolením, vydaným speciálním stavebním úřadem Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, nabytí právní moci ze dne 18.07. 2018 (č. jednací MUNMNM-4865-2018-24) a zpracovaným plánem BOZP na staveništi
Objednatel předá zhotoviteli dokumentace a doklady: ověřená projektová dokumentace pro provádění stavby, stavebního povolení s nabytím právní moci, tabulka „Stavba povolena", oznámení na OIP a plán BOZP
Zhotovitelem předá objednateli tyto dokumentace a doklady:. rozhodnutí o uzavírce -geodetické vytýčení stavby, harmonogram stavby .seznam případných subdodavatelů .technologické postupy a předpisy na jednotlivé práce včetně rizik. kontrolní a zkušební plán
Požadavky objednatele:
Krajská správa a údržba
silnic Vysočin v
příspěvková organizace

. zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat všechny podmínky uvedené v projektové dokumentaci stavby, v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a správců inženýrských sítí, v objednatelem předaných dokladech, ve smlouvě o dílo a obchodních podmínkách.zhotovitel zajistí nutná vytýčení inženýrských sítí jednotlivých vlastníků nebo jejich správců, a vytýčení obvodu stavby. zhotovitel zajistí vydání Rozhodnutí o povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu a řádné označení částečné uzavírky dopravním značením,. zhotovitel si zajistí prostor pro zařízení staveniště a případné dočasné skládky materiálů. zhotovitel bude svým staveništěm dodržovat hranice trvalých a dočasných záborů . zhotovitel je povinen předložit technologické postupy a předpisy vždy před zahájením příslušných stavebních prací koordinátorovi BOZP a TD ke schválení - zhotovitel je povinen řádně vést stavební deník v souladu s 6, vyhláškou č. 499/2006 0 dokumentaci staveb a tento deník mít po dobu provádění stavby k dispozici u pověřeného pracovníka — pravidelné denní záznamy budou obsahovat: a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, b) klimatické podmínky (počasí, teploty atd.) na staveništi a jeho stav, c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, e) nasazení mechanizačních prostředků; kompletní stavební deník v originále bude objednateli předán při předání a převzetí dokončené stavby .veškeré práce je povinen zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění

[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][image: ]Krajská správa a údržba cílnir' 1/ycnřiny příspěvková organizace
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Kontrolní dny stavby:
[image: ]budou svolávány na základě samostatné pozvánky od TDS, lx týdně na místě stavby.
První kontrolní den stanoven na termín dne:
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Závěr:
Objednatel předává a zhotovitel přejímá staveniště výše uvedené stavby. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy podmínky užívání staveniště a je si vědom všech důsledků vyplývajících z jejich nedodržení. Zhotovitel přebírá všechny povinnosti a záruky ve vztahu k užívání staveniště.
Skončeno, přečteno, podepsáno
V místě stavby dne 18.7.2019	.	C /
£ WM VEteuiJ
KWtíí&i 0^ eo CKC-M7
Za objednatele	'	Za zhotovitele
Chládek a Tintěra Pardubice a.s.Krajská správa a příspěvková org
iočiny,

^4^?	A	^L £> Po	3X£
Ostatní účastníci: dle přiložené prezenční listina	.
Po	z £	/
Akdfe	K	í)
OFĎfcLQ WčA/	<

[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Protokol s výpočtem výměr ploch budované objízdné trasy, k.ú. Sněžné na Moravě
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Parcela: ^Celková plocha úpravy
Bod G Y.obr X.obr KK Oměrná Y.pol X.pol KK
	751456090030049 0
	629567,02
	1104391,94 -
	0,00
	629567,02 1104391,94 3

	751456090030048 1
	629558,11
	1104397,39 -
	10,44
	629558,11
	1104397,39 3

	751456090030045 1
	629539,94
	1104405,06 -
	19,72
	629539,94
	1104405,06 3

	751456090030044 1
	629527,70
	1104407,37 -
	12,46
	629527,70
	1104407,37 3

	751456090030043 1
	629519,45
	1104407,45 -
	8,25
	629519,45
	1104407,45 3

	751456090030030 1
	629495,57
	1104406,19 -
	23,91
	629495,57
	1104406,19 3

	751456090030029 1
	629491,36
	1104406,03 -
	4,21
	629491,36
	1104406,03 3

	751456090030028 1
	629485,61
	1104404,85 -
	5,87
	629485,61
	1104404,85 3

	751456090030027 1
	629479,95
	1104403,45 -
	5,83
	629479,95
	1104403,45 3

	751456090030026 1
	629468,84
	1104400,76 -
	11,43
	629468,84
	1104400,76 3

	751456090030014 1
	629464,83
	1104401,06 -
	4,02
	629464,83
	1104401,06 3

	751456090030013 1
	629452,40
	1104397,84 -
	12,84
	629452,40
	1104397,84 3

	751456090030012 1
	629434,92
	1104393,04 -
	18,13
	629434,92
	1104393,04 3

	7514560900300111
	629417,71
	1104390,33 -
	17,42
	629417,71
	1104390,33 3

	751456090030010 1
	629413,08
	1104388,27 -
	5,07
	629413,08
	1104388,27 3

	751456090030009 1
	629410,04
	1104384,79 -
	4,62
	629410,04
	1104384,79 3

	751456090030002 1
	629408,69
	1104381,30 -
	3,74
	629408,69
	1104381,30 3

	751456090030003 1
	629402,37
	1104385,99 -
	7,87
	629402,37 1104385,99 3

	751456090030004 1
	629395,32
	1104393,02 -
	9,96
	629395,32
	1104393,02 3

	751456090030005 1
	629399,45
	1104391,50 -
	4,40
	629399,45
	1104391,50 3


i

ů





	751456090030006 1
	629406,70
	1104392,31 -
	7,30
	629406,70
	1104392,31 3

	751456090030007 1
	629415,45
	1104394,87 -
	9,12
	629415,45
	1104394,87 3

	751456090030008 1
	629428,26
	1104398,83 -
	13,41
	629428,26
	1104398,83 3

	751456090030015 1
	629436,20
	1104400,56 -
	8,13
	629436,20
	1104400,56 3

	751456090030016 1
	629448,97
	1104403,05 -
	13,01
	629448,97
	1104403,05 3

	751456090030017 1
	629461,50
	1104406,10 -
	12,90
	629461,50
	1104406,10 3

	7514560900300311
	629463,20
	1104406,93 -
	1,89
	629463,20
	1104406,93 3

	751456090030032 1
	629472,41
	1104408,95 -
	9,43
	629472,41
	1104408,95 3

	751456090030033 1
	629480,24
	1104410,68 -
	8,02
	629480,24
	1104410,68 3

	751456090030034 1
	629490,12
	1104412,35 -
	10,02
	629490,12
	1104412,35 3

	751456090030038 1
	629496,79
	1104413,68 -
	6,80
	629496,79
	1104413,68 3

	751456090030039 1
	629503,20
	1104411,20 -
	6,87
	629503,20
	1104411,20 3

	751456090030040 1
	629512,15
	1104410,32 -
	8,99
	629512,15
	1104410,32 3

	751456090030041 1
	629519,31
	1104410,90 -
	7,18
	629519,31
	1104410,90 3

	751456090030042 1
	629529,89
	1104410,61 -
	10,58
	629529,89
	1104410,613

	751456090030046 1
	629540,95
	1104408,12 -
	11,34
	629540,95
	1104408,12 3

	751456090030047 1
	629559,33
	1104401,10 -
	19,67
	629559,33
	1104401,10 3

	7514560900300511
	629563,82
	1104399,86 -
	4,66
	629563,82
	1104399,86 3

	751456090030052 1
	629572,68
	1104395,72 -
	9,78
	629572,68
	1104395,72 3

	751456090030053 1
	629576,07
	1104388,81 -
	7,70
	629576,07
	1104388,81 3

	751456090030054 1
	629578,67
	1104374,55 -
	14,50
	629578,67
	1104374,55 3

	751456090030059 1
	629579,51
	1104364,10 -
	10,48
	629579,51
	1104364,10 3

	751456090030060 1
	629581,16
	1104356,47 -
	7,81
	629581,16
	1104356,47 3

	751456090030058 1
	629573,45
	1104362,85 -
	10,01
	629573,45
	1104362,85 3

	751456090030057 1
	629576,01
	1104364,85 -
	3,25
	629576,01
	1104364,85 3

	751456090030056 1
	629575,48
	1104372,52 -
	7,69
	629575,48
	1104372,52 3





751456090030055 1
629572,62 1104382,91 -
10,78
629572,62 1104382,913
7514560900300501
629572,02
1104385,09 -
2,26
629572,02 1104385,09 3
751456090030049 1
629567,02 1104391,94
8,48 629567,02 1104391,94 3






Výměra obraz =1127,91 m2 [KK.max=8 014.9=87 m2] Obvod=452,24
Výměra GPU =1127,91 m2 [KK.max=8 014.9=87 m2] kval=0
Parcela: plocha náspu
Bod G Y.obr X.obr KK Oměrná Y.pol X.pol KK
	751456090030030 0
	629495,57
	1104406,19 -
	0,00
	629495,57
	1104406,19 3

	751456090030029 1
	629491,36
	1104406,03 -
	4,21
	629491,36
	1104406,03 3

	751456090030028 1
	629485,61
	1104404,85 -
	5,87
	629485,61
	1104404,85 3

	751456090030027 1
	629479,95
	1104403,45 -
	5,83
	629479,95
	1104403,45 3

	751456090030026 1
	629468,84
	1104400,76 -
	11,43
	629468,84
	1104400,76 3

	751456090030014 1
	629464,83
	1104401,06 -
	4,02
	629464,83
	1104401,06 3

	751456090030017 1
	629461,50
	1104406,10 -
	6,04
	629461,50
	1104406,10 3

	7514560900300311
	629463,20
	1104406,93 -
	1,89
	629463,20
	1104406,93 3

	751456090030032 1
	629472,41
	1104408,95 -
	9,43
	629472,41
	1104408,95 3

	751456090030033 1
	629480,24
	1104410,68 -
	8,02
	629480,24
	1104410,68 3

	751456090030034 1
	629490,12
	1104412,35 -
	10,02
	629490,12
	1104412,35 3

	751456090030038 1
	629496,79
	1104413,68 -
	6,80
	629496,79
	1104413,68 3

	751456090030030 1
	629495,57
	1104406,19 -
	7,59
	629495,57
	1104406,19 3



Výměra obraz =230,06 m2 [KK.max=8 014.9=50 m2] Obvod=81,16
Výměra GPU =230,06 m2 (KK.max=3 014.9=2 m2] kva(=2

Parcela: plocha zpěv, panely
Bod G Y.obr X.obr KK Oměrná Y.pol X.pol KK
	751456090030023 0
	629492,22
	1104407,37 -
	0,00
	629492,22
	1104407,37 3

	751456090030024 1
	629486,38
	1104406,25 -
	5,95
	629486,38
	1104406,25 3

	751456090030025 1
	629479,42
	1104404,87 -
	7,10
	629479,42
	1104404,87 3

	751456090030018 1
	629469,66
	1104402,82 -
	9,97
	629469,66
	1104402,82 3

	751456090030019 1
	629468,86
	1104406,94 -
	4,20
	629468,86
	1104406,94 3

	751456090030020 1
	629479,67
	1104409,17 -
	11,04
	629479,67
	1104409,17 3

	7514560900300211
	629485,69
	1104410,13 -
	6,10
	629485,69
	1104410,13 3

	751456090030022 1
	629491,46
	1104411,25 -
	5,88
	629491,46
	1104411,25 3

	751456090030023 1
	629492,22
	1104407,37 -
	3,95
	629492,22
	1104407,37 3



Výměra obraz =94,02 m2 [KK.max=8 014.9=39 m2J Obvod=54,18
Výměra GPU =94,02 m2 (KK.max=3 014.9=2 m2] kval=2
Parcela: plocha zpěv, štěrkem 1. část
Bod G Y.obr X.obr KK Oměrná Y.pol X.pol KK
	751456090030014 0
	629464,83
	1104401,06 -
	0,00
	629464,83
	1104401,06 3

	751456090030013 1
	629452,40
	1104397,84 -
	12,84
	629452,40
	1104397,84 3

	751456090030012 1
	629434,92
	1104393,04 -
	18,13
	629434,92
	1104393,04 3

	7514560900300111
	629417,71
	1104390,33 -
	17,42
	629417,71
	1104390,33 3

	751456090030010 1
	629413,08
	1104388,27 -
	5,07
	629413,08
	1104388,27 3

	751456090030009 1
	629410,04
	1104384,79 -
	4,62
	629410,04
	1104384,79 3

	751456090030002 1
	629408,69
	1104381,30 -
	3,74
	629408,69
	1104381,30 3




	7514560900300031
	629402,37
	1104385,99 -
	7,87
	629402,37
	1104385,99 3

	751456090030004 1
	629395,32
	1104393,02 -
	9,96
	629395,32
	1104393,02 3

	7514560900300051
	629399,45
	1104391,50 -
	4,40
	629399,45
	1104391,50 3

	7514560900300061
	629406,70
	1104392,31 -
	7,30
	629406,70
	1104392,31 3

	751456090030007 1
	629415,45
	1104394,87 -
	9,12
	629415,45
	1104394,87 3

	751456090030008 1
	629428,26
	1104398,83 -
	13,41
	629428,26
	1104398,83 3

	751456090030015 1
	629436,20
	1104400,56 -
	8,13
	629436,20
	1104400,56 3

	751456090030016 1
	629448,97
	1104403,05 -
	13,01
	629448,97
	1104403,05 3

	751456090030017 1
	629461,50
	1104406,10 -
	12,90
	629461,50
	1104406,10 3

	751456090030014 1
	629464,83
	1104401,06 -
	6,04
	629464,83
	1104401,06 3



Výměra obraz =423,15 m2 [KK.max=8 014.9=61 m2) Obvod=153,94
Výměra GPU =423,15 m2 [KK.max=3 014.9=2 m2) kval=2
Parcela: plocha zpěv, štěrkem 2. část
Bod G Y.obr X.obr KK Oměrná Y.pol X.pol KK
	751456090030045 0
	629539,94
	1104405,06 -
	0,00
	629539,94
	1104405,06 3

	751456090030044 1
	629527,70
	1104407,37 -
	12,46
	629527,70
	1104407,37 3

	7514560900300431
	629519,45
	1104407,45 -
	8,25
	629519,45
	1104407,45 3

	751456090030030 1
	629495,57
	1104406,19 -
	23,91
	629495,57
	1104406,19 3

	751456090030038 1
	629496,79
	1104413,68 -
	7,59
	629496,79
	1104413,68 3

	751456090030039 1
	629503,20
	1104411,20 -
	6,87
	629503,20
	1104411,20 3

	751456090030040 1
	629512,15
	1104410,32 -
	8,99
	629512,15
	1104410,32 3

	7514560900300411
	629519,31
	1104410,90 -
	7,18
	629519,31
	1104410,90 3

	751456090030042 1
	629529,89
	1104410,61 -
	10,58
	629529,89
	1104410,61 3




	751456090030046 1
	629540,95
	1104408,12 -
	11,34
	629540,95
	1104408,12 3

	751456090030047 1
	629559,33
	1104401,10 -
	19,67
	629559,33
	1104401,10 3

	7514560900300511
	629563,82
	1104399,86 -
	4,66
	629563,82
	1104399,86 3

	751456090030052 1
	629572,68
	1104395,72 -
	9,78
	629572,68
	1104395,72 3

	751456090030053 1
	629576,07
	1104388,81 -
	7,70
	629576,07
	1104388,81 3

	751456090030054 1
	629578,67
	1104374,55 -
	14,50
	629578,67
	1104374,55 3

	751456090030059 1
	629579,51
	1104364,10 -
	10,48
	629579,51
	1104364,10 3

	751456090030060 1
	629581,16
	1104356,47 -
	7,81
	629581,16
	1104356,47 3

	751456090030058 1
	629573,45
	1104362,85 -
	10,01
	629573,45
	1104362,85 3

	751456090030057 1
	629576,01
	1104364,85 -
	3,25
	629576,01
	1104364,85 3

	751456090030056 1
	629575,48
	1104372,52 -
	7,69
	629575,48
	1104372,52 3

	751456090030055 1
	629572,62
	1104382,91 -
	10,78
	629572,62
	1104382,91 3

	751456090030050 1
	629572,02
	1104385,09 -
	2,26
	629572,02
	1104385,09 3

	751456090030049 1
	629567,02
	1104391,94 -
	8,48
	629567,02
	1104391,94 3

	751456090030048 1
	629558,11
	1104397,39 -
	10,44
	629558,11
	1104397,39 3

	751456090030045 1
	629539,94
	1104405,06 -
	19,72
	629539,94
	1104405,06 3



Výměra obraz =474,69 m2 [KK.max=8 014.9=64 m2] 0bvod=244,40
Výměra GPU =474,69 m2 [KK.max=8 014.9=64 m2] kval=0 vyhotovil
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