DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
„II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah
křiž. náměstí Míru“
Číslo smlouvy objednatele: 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0838A19
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark4]Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednatel:
se sídlem: zastoupený:
Technických:
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby Ing. Monika Vavřínková, investiční náměstkyně Ing. Monika Vavřínková, investičxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxní náměstkyně Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kraj Vysočina
[bookmark: bookmark5]a
[bookmark: bookmark6]PORR a.s.Zhotovitel:
se sídlem:
zapsán
Úsek:
zastoupený:

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006 PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
xxxxxxx, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
xxxxxxx, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci (společně)
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
technických:	xxxxx, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS
tel.: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, txxxxxxxxxxxxxxxx Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank

	Č. účtu :
	xxxxxxxxxxxx

	IČO:
	43005560

	DIČ:
	CZ43005560

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	Fax:
	xxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx




(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana"
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 4. 9. 2019, spočívající v časové prodlevě způsobené nepředvídatelnou okolností, tj. nutnost provedení stranové přeložky kabelu společnosti CETIN v podkladních vrstvách silnice III/13423. Blíže je vše uvedeno v Žádosti o prodloužení termínu uvedení 2. etapy stavby do užívání, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. V této souvislosti se upravuje Doba plnění v Článku IV. stávající smlouvy odst. 4.1. takto:
Původní znění v Článku IV. Doba plnění, odst. 4.1.:
b) uvedení 2. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, nejdéle však do 31. 10. 2019
c) zimní přestávka z důvodu zimní údržby komunikací: 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020
d) uvedení 1. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od zahájení prací po zimní přestávce, nejdéle však do 30. 6. 2020
e) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 31. 7. 2020 (vyjma zpracování geometrického plánu)
f) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 30. 9. 2020
se ruší a nahrazuje novým zněním:
b) uvedení 2. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, nejdéle však do 15. 11. 2019
c) zimní přestávka z důvodu zimní údržby komunikací: 16. 11. 2019 - 31. 3. 2020
d) předání dokladové části za 2. etapu stavby Objednateli: do 1 měsíce od uvedení 2. etapy stavby do užívání dle bodu b)
e) uvedení 1. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od zahájení prací po zimní přestávce, nejdéle však do 30. 6. 2020
f) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 31. 7. 2020 (vyjma zpracování geometrického plánu)
g) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 30. 9. 2020

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S uzavřené dne 4. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu uvedení 2. etapy stavby do užívání.
Žádost o prodloužení termínu uvedení 2. etapy stavby do užívání ze dne 16. 10. 2019.Přílohy:

V Tlumačově Zhotovitel:V Jihlavě Objednatel:
■ • V A
[bookmark: bookmark0]Jiri
Digitálně podepsal xxxxxxxxxx
[bookmark: bookmark1]Mezera
Datum: 2019.10.25 xxxxxxxxxxxxx
Ing.
xxxxxxxxxxx
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid
Datum: 2019.10.31 xxxxxxxxxxxxxx

Digitálně podepsal xxxxxxxxx Datum: 2019.10.29 07:16:08 +01 '00'Václav
Šafář
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[bookmark: bookmark8]Stavba:
[bookmark: bookmark9]11/134,11/402, III/13423 Batelov průtah křižovatka Náměstí Míru
Věc:
Prodloužení termínu „uvedení 2. etapy stavby do užívání"
Vážení,
v průběhu provádění zemních prací byl zjištěn v konstrukčních vrstvách silnice 11/402 kabel ve správě společnosti CETIN. Na KD č.2 vznesl správce sítě požadavek na provedení stranové přeložky kabelu - viz zápis z KD ě.2.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zdvořile žádáme o prodloužení termínu pro uvedení 2. etapy stavby do užívání a to do 15.11.2019
Příloha:
1) Zápis z KD č.2
2) Zápis ve stavebním deníku
	PORR a.s.
	-136-

	Dubečská 3238/31 100 00 Praha 10,( IČO: 43005560
	


S pozdravem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a.s
stavbyvexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoucí


[bookmark: bookmark10]Zápis z kontrolního dne č. 2/2019
11/134,11/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí MíruStavba:

Datum a čas konání: 9. 10. 2019,14:00Místo konání:
Přítomni:
prostor staveniště dle prezenční listiny

Program:
1. Seznámení s postupem prací v návaznosti na HMG
2. Úkoly z minulých KD
3. Nové úkoly
4. Různé
1. [bookmark: bookmark11]Seznámení s nostunem prací v návaznosti na HMG
K dnešnímu dni bylo provedeno celoplošné odfrézování stávající asfaltové vrstvy na silnici 11/134. V km 0,000 - 0,134 byly odstraněny stávající konstrukční vrstvy na úroveň zemní pláně. Dne 8. 10. proběhly za účasti zástupce objednatele pro věci technické na tomto úseku statické zatěžovací zkoušky (2 ks) s vyhovujícím výsledkem. Dále byla na silnici 11/134 vyznačena místa pro další frézování z důvodu lokálních sanací.
Následovat bude celoplošné frézování silnice III/13423 a frézování silnice 11/134 pro lokální sanace. V lem 0,000 - 0,134 bude probíhat úprava zemní pláně a realizace odvodnění.
2. [bookmark: bookmark12]Úkoly z minulých KD
1/1 - KZP i TP dodáno elektronicky - nutno zajistit podpisy - úkol trvá
2/1 - HMG bude dodán do termínu 1. KD, tedy dnes - bude dodáno po zjištění případných přeložek IS - úkol trvá
3/1 - vytyčení obvodu stavby - zhotovitel provedl vytyčení, protokol bude dodán - úkol trvá 4/1 - zhotovitel dodá protokoly o vytyčení inž. sítí - úkol trvá 5/1 - bylo provedeno frézování v tl. dle PD - dále nesledovat

6/1 - zhotovitel navrhuje stavbu provádět dle stávajících příčných a podélných sklonů tak, aby bylo zajištěno odvodnění silnice 11/134 - je nutné přistupovat k realizaci individuálně dle skutečnosti tak, aby bylo po realizaci stavby funkční odvedení povrchových vod z komunikace a ostatních zpevněných ploch, každou vrstvuje třeba zaměřit geodetem a vytvořit protokol a následně řešit soupis prací dle skutečnosti - úkol trvá
7/1 - na mostě budou osazeny nové obruby v návaznosti na přilehlé chodníky, povrch chodníkových říms bude řešen po dohodě s městysem a dle technických možností - úkol trvá
8/1 - zástupce objednatele osloví cestmistra z Třeště xxxxxxxxxxxxxx, pro zjištění zájmu o odfrézovaný R-materiálu, v případě nezájmu je nutné maximální zužitkování na stavbě, případně provést zkoušku na přítomnost PAU (dehtu) a odvoz na skládku - úkol trvá
9/1 - se zástupcem společnosti CETIN dohodnuta stranová přeložka kabelu podél silnice III/l3423, územní souhlas a financování nákladů na přeložku zajistí městys Batelov, technické řešení bude projednáno na následujícím KD
3. [bookmark: bookmark13]Nové úkoly
1/2 - zástupce objednatele požádal Stavební úřad o předčasné užívání části stavby dle SoD, dne 10. 10. proběhne koordinační schůzka s p. Obrdlíkem ze Stavebního úřadu za účelem dohodnutí postupu, zástupce objednatele zašle zhotoviteli návrh Dohody k předčasnému užívání
2/2- PO oonátfg s nesmet ftuce.	^
{lín&Soi Ti/ůíc^y 2	J TL ■	.
3Ú-' Cmí *	**ru**'
^ S.c-c je/^2 5 ,	c
^ ^
v 0*0Ct	toZ&U./ AKX>
4. Různé	A
fyrIuĎoVr o PAjžcttc-tZ. ■
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image5.jpeg]Příští kontrolní den stavby se uskuteční v pátek dne 18. 10. 2019 v 9:00 hodin v prostoru stavby.Zapsal: xxxxxxxxxxxxxx
Originál zápisu je uložen u zapisovatele
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