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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 29/2019
      uzavřené dne 19. 8. 2019 mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-X/2012
Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČ:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: xxxxxxxx
      Číslo účtu: xxxxxxx      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2)   LMA s.r.o.
Sídlo: Jakubčovice nad Odrou, Oderská 13, PSČ  742 36	
IČ: 60321890	
DIČ: 60321890
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
spisová značka C 11413
 Bankovní spojení: xxxxx
[bookmark: _GoBack]       Číslo účtu: xxxxxxxx	
	Zastoupena: Alešem Pavelkou, jednatelem společnosti
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. II, čl. III. a čl. IV smlouvy o dílo.
I. 
A.               Odkrytím při stavebních pracích bylo zjištěno, že strop je řešen PZD deskami vloženými do I nosníků, nikoliv jak původně bylo odhadováno a stanoveno v PD, že strop je tvořen panely. Ze statických důvodů bylo projektantem  rozhodnuto, že dojde ke zvětšení dimenze z I č.180 na I č.220.  V rámci víceprací jsou tedy vyčísleny náklady spojené se změnou profilu I nosníků č.180 na I nosníky č.220. 
Dále při bouracích pracích byla odhalena spleť elektrokabelů a slaboproudých kabelů, které je nutno přeložit. Tyto zmiňované rozvody elektroinstalace jsou z hliníku. Všechny nově zřizované zásuvkové a světelné obvody proto budou provedeny z mědi dle normy ČSN přímo z rozvaděče. Původní elektroinstalace bude komplet demontována.

Na základě zhodnocení stavu navrhované opravy fasády v souvislosti s pracemi na venkovním soklu, výměně dveří a konečnému návrhu podoby osazení poštovních schránek, se zástupci smluvních stran dohodly na odstoupení od realizace fasády objektu. V důsledku tohoto rozhodnutí jsou vyčísleny méněpráce. 
Další méněpráce byly vyčísleny s ohledem na změnu při posouzení původně navrhovaných I nosníků na středové zdi, a to z důvodu nemožnosti zakotvit I nosník do obvodové zdi. Nadedveřní stříška nad vstupem do budovy stavebně zasahuje do místa plánovaného uložení I nosníků a tudíž není možné tyto I nosníky zakotvit do obvodové zdi.
V méněpracích je dále zahrnuta cena za opravu stávajících elektrorozvodů, kdy bylo projekčně uvažováno s měděnými rozvody.

Z důvodu nového, pracně náročnějšího řešení výše uvedené nové elektroinstalace a s tím spojených stavebních prací, bude termín ukončení stavebních prací posunut do 8. 11. 2019. 

B.  znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

Původní cena díla bez DPH:				1.195.600,75 Kč 
Vícepráce celkem bez DPH:				    85.888,40 Kč
Méněpráce celem bez DPH:				 - 147.656,72 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH:              1.133.832,43 Kč	
DPH 21%:			   	  	                            238.104,81 Kč   
Cena celkem vč. DPH:			                         1.371.937,24  Kč

(Slovy: Jedenmiliontřistasedmdesátjednatisícdevětsettřicetsedm korun českých dvacetčtyři haléřů)
Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1.1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.









C.  znění čl. IV. Doba a místo plnění díla, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:

1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.
Termín zahájení realizace díla:    	                                           08/2019
Zahájení stavebních prací:	                                                  2.  9. 2019
Ukončení stavebních prací:                                                8. 11. 2019
Termín ukončení realizace, předání a převzetí díla:   do 15. 11. 2019



II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 29/2019, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 29/2019 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 29/2019 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 29/2019  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 29/2019 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 29/2019  jsou přílohy:
1. Příloha č. 1. 1. k dodatku č. 1 – Oceněný výkaz výměr více a méněprací

Za objednatele:                                            Za zhotovitele:
Ve Šternberku, dne 25. 10. 2019 		V Jakubčovicích nad Odrou ,dne  25. 10. 2019

 





…………………………………                                          ……………………………...	
       MUDr. Hana Kučerová                                                                Aleš Pavelka 
                 ředitelka                                                                       jednatel společnosti
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                       LMA spol. s.r.o.
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