
Změnový list č. 9/2019
Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohiaví PK Hořín 521 551 0011
S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Čí slo SO/PS / číslo
Změny SO/PS: Pořadové čisio Z8V:

Číslo projektu 521 551 0011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 05 Úprava horního ohlavi

Název ZBV; Řezání kamenů na horním ohiaví

IO 05
9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva).
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: Metrostav a s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, ÍČO: 000 149 15
Přílohy Změnového listu: Pare č Příjemce

Správce stavby (v elektronické
ver2i Intranet ŘVC ČR )

2 Zhotovitel
3 Projektant

4 Supervize

Pokyn správce stavby č. 10 k provedení Variace č. 06 - Řezání kamenů na horní m ohiaví
Návrh na ocenění Variace č. 006 - Řezání kamenů na horním ohiaví
Plná moc Ing. Martin Stašek

1

iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:
Dne 1.10.2019 vznesl Autorský dozor požadavek na formátováni kamenných bloků na Horním ohiaví Velké plavební komory. Zhotovitel dle pokynů Autorského dozoru
zpracoval do historických kladečských schémat. Na základě tohoto podkladu proběhl výpočet celkového množství řezání. Řezáni bude probíhat za pomoci pily s
diamantovým kotoučem. Tyto práce jsou nezbytně nutné pro dokončení konstrukcí na Homim ohiaví Velké plavební komory. Změna závazku podléhá §222 odst. (5) dle
ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných
Změn záporných a Změn

kladných celkem

Cena navrhovaných Změn
kladnýchCena navrhovaných Změn záporných

0,00 Kč 1 547 933,45 Kč 1 547 933,45 Kč
Pouze úprava harmonogram
stavby, bez vlivu do milníků a

Doby pro dokončeni

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do
provozu

IXTXIclXIXICharakter změny (nehodící škrtněte)

Popis a zdůvodnění nepredvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro
dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A~E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o
zádáváni veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečteni stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2 ) nemění
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (31 nevede k významnému rozšíření předmětu. Toto změna nemá vliv na v ýši ceny plněni a předmětem změny je

L Neide o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky
na stavební práce (10% u ostatních zakázek).

C. Neide o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšeninákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50%původní hodnoty závazku
D. Neide o podstatnou změnu závazku, neboť:
a)potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jednénebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že :
a) nové položky soupisu stavebních prací představuji srovnatelný druh materiálu neboprací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu neboprací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací Jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací,
které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality



Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Michael Tmka datum

Vyjádření'.

Garant smlouvy objednatele jméno Bc. Martin Mydlář datum

Supervize jméno datum

Správce stavby jméno Ing Vladimír Maha datum

Vyjádření : Správce stavby souhlasi s oceněním Variace č. 003.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují , že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.
13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

předpokládaný výdaj v Kč včetně
DPH:

Předpokládaný
termín úhrady

číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017 do 15.12.2019

Dfe skutečné
provedených prací

týká se bodu : 1 872 999,47 Kč ANO

jménoObjednatel Ing. Lubomír Fojtů dal

jménovedoucí odděleni garanta smlouvy: . da

jméno dapříkazce operace: ing. Lubomír Fojtů

vedoucí oddělení vnitrní správy, správce
rozpočtu:

jméno da

Statutární orgán- ředitel jméno Ing. Lubomí r Fojtů da

jménoZhotovitel Ing. Martin Stašek da

Číslo pare:
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/\ TÝM DOPRAVNÍHO

^ \ X INŽENÝRSTVÍ s.r.o.i

O's/o projektu: _ 52./ 55./ _ 00Ji
číslo smlouvy; S/ŘVC/134/R/SoD/2017

StevĎa ;
'

„jjprava ohfavi PK Hořin"

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8- Libeň

V Praze dne:
Naše zn.:

1.10.2019
VM-SF/2019-497

Smlouva o dílo, č, objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne
17.01.2019 (dále jen „smlouva") na zhotovení stavby

Úprava úhloví PK Hoř in (dále jen „stavba" či „Dílo")

Pokyn správce stavby č, 10 k provedení Variace č. 06 ~ Řezání kamenů
na horním ohíaví
Související korespondence:

Zápis AD do stavebního deníku učiněný dne 1.10.2019

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě předloženého návrhu na provedení variace tj.
zákresů řezání kamenů do historických výkresů, schválených AD dne 1.10.2019 zápisem do stavebního
deníku provedli Variaci č. 06.

Předložený návrh obsahuje:
a) Popis navrhované práce

obsahuje rozsah navrhovaného řešení, tedy zákresy řezání kamenů do historických výkresů,
schválení těchto zákresů ze strany AD - viz zápis do stavebního deníku učiněný dne 1.10.2019

b) Návrh zhotovitele na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a
doby pro dokončení

zhotovitel nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby

c) Návrh zhotovitele na ocenění Variace
Návrh zhotovitele ocenění neobsahuje.

Správce stavby požaduje, aby zhotovitel bez odkladu
• Projednal návrh z s NPÚ
• zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil mu ho k odsouhlasení. Jedná se o doplnění 10 05

Úprava horního ohíaví.

Konzultant / Správce stavby : Společnic/:

Kontakt a veškerá korespondence Společník 3 správce společnostiSpolečník

Společnost TÝM /INFRAM - Hořin - Správce stavby
Psluš fcová 1407, 158 00 Praha 9 • Kyje

I .

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 * Vršovice
.

Zapsaná i- MS Praha,
OR oddíl C, vložka 1784 37

Stránka i z 2

INFRAM a.5.
Pelušková 1407
193 00 Praha 9 - Kyje

.
Zapsaná u MS Praha,
OR oddí l 8. vložka 4235
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Spr ávce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k

přerušení prací.

Na vědomí:
Objednatel -Česká republika ~ Ředitelství vodních cest ČR

.
vedoucí týmu správce stavby

Společnost (sdružení)
TÝM/fNFRAM- Hořín- Správce stavby

2/2



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy VQCN3CH

‘ CEST
Uf ČB: 5'rÁTíU -o:-o

. PiFH. S.ST =ív

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín
Věc: Návrh na Variaci,

Související korespondence: Pokyn Správce stavby č. 10; Zápis Autorského dozoru do Stavebního
deníku ze dne 1.10.2019
Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3,
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby,

Datum: 15.10.2019

NÁVRH NA VARIACI: Č.006 - ŘEZÁNÍ KAMENŮ NA HORNÍM OHLAVÍ

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě Vámi předaného Pokynu Správce stavby č. 10 Vám předkládáme Návrh
na ocenění Variace Č. 006:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
- formátování kamenných bloků za pomoci pily s diamantovým kotoučem
- celkový rozsah navrhované práce je zřejmý z přílohy č. 2

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu
s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu
c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace

- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 1 547 933,45 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1- Oceněný soupis prací
Příloha č. 2 - Odsouhlasený rozsah prací zakreslený do historických výkresů

S pozdravem

: .
Správce stavbyStavbyvedoucí - „Úprava ohlaví PK Hořín"

Metrostav a.s., Koželužs.ká 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915, zápis do OR-Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

, ,

www.metrostav,cz



NÁVRH NA OCENĚNÍ VARIACE Č.6
SOUPIS PRACÍ - ŘEZÁNÍ KAMENŮ NA HORNÍM OHLAVÍ p říloha č. 1

10 05- Horní ohlavi

14.10.2019

Množství Jr':;ý.cena [CZKCena celkem' JCZK]mm Cenová soustavaKód: PopisTTyp MJ

CELKOVÉ NAVÝŠENÍ ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ 1 547 933,45

Ostatni konstrukce a práce: 1 547 933,459D
T cena dle 10 02, pol č.

K 191916 ! ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ 26 740,42| 1282 470,5464 47,960M2
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PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená
, místopředsedou představenstva a členempředstavenstva (dále jen „zmocníte!"),

tímto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, ,
(dále jen „zmocněnec14),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednateleS/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené meziČeskou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,_
V110 15 Praha 1, ICO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby

Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.




