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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Přípravné práce pro umístění čtyř přístřešků MHD“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku MmÚ

IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „objednatel“)
a

2. AZ Sever s.r.o.
zastoupená/ý: Radkem Červinkou
se sídlem: Slepá Ulička 71/12, 400 04 Trmice
IČO: 25488228
DIČ: CZ25488228

Pověřená osoba k jednání: Radek Červinka

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Přípravné práce pro umístění čtyř přístřešků MHD“.

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných víceprací a vícenákladů:

· V zadání se u zastávky MHD Na Spálence v ul. Štefánikova nepředpokládalo
s problematickým hloubením jam pro patky vzhledem k požadavkům ČEZu (stavba
těsně sousedí s kolektorem) a úpravou dodaných patek dodavatelem přístřešků.
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· Z důvodů nerovnosti přilehlého chodníku k zastávce bude nutné z důvodu bezpečné
chůze rozebrat a znovu položit o cca 6 m² zámkové dlažby více

Z důvodů víceprací se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení stavby uvedené
v článku IV., odst. 1 a navýšení ceny díla uvedené v článku V.,odst. 1 a to následovně:

IV. Místo a čas plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle čl. III této smlouvy bude objednateli dodáno, předáno dle
této smlouvy nejpozději do 11.11.2019.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 124 735,34 Kč bez DPH
(slovy: jednostodvacetčtyřitisícesedmsettřicetpět korun českých, 34 hal)
DPH 26 194,21 Kč
Cena díla je stanovena ve výši 150 929,76 Kč
(slovy jednostodvacettisíctřicet korun českých, 60 hal) s DPH.

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší
o 25,7%, tedy o 25 536,50 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne………… V Ústí nad Labem dne ………………….

Zhotovitel: Objednatel:

Přílohy: vícepráce




